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Blocul A

Lucrari de armare si betonare a fundatiilor

Consolidarea peretilor  si betonarea centurii antiseismice

Demolarea zidariei pentru crearea golurilor

Demolarea planseului

Executarea constructiilor metalice a planseului

Blocul B

Lucrari de armare si betonare a stilpilor

Lucrari de demolare si crearea golurilor pentru usi

Consolidarea peretilor prin armare si betonare

Consolidarea golurilor de ferestra si fisurilor la buiandrugi

Armarea si betonarea centurii antiseismice

Executarea constructiilor metalice a planseului

Blocul C

Armarea si betonarea fundatiilor

Consolidarea peretilor prin armarea si betonarea stilpilor

Armarea si betonarea centurii antiseismice

Demolarea planseului

Executarea constructiilor metalice a planseului

Blocul D

Armarea si betonarea fundatiilor

Consolidarea peretilor prin armarea si betonarea stilpilor

Demolarea planseului

Armarea si betonarea centurii antiseismice

Executarea constructiilor metalice a planseului

Constructia acoperisului

Demolarea acoperisului

Executarea scheletului din grinzi si a capriorilor

Montarea asterialei pentru invelitori

Montarea pelicolei hidroizolante

Montarea tiglei ceramice  la acoperis

Executarea racordarilor  din tabla 

Montarea sistemului de scurgere a acoperisului

 Executarea acoperisului plat din membrane  hidroizolante

Instalare folie bariera de vapori pe orizontal si vertical 

h.200mm

Instalare strat termoizolant XPS, 100mm

Aplicare Strat sapa semiuscata M150, 50mm

Amorsare suprafetii cu amorsa bituminoasa

Aplicare hidroizolatie din membrana bituminoasa in 2 

straturi- pe suprafete orizontale

Finisarea  fasadei

Confectionarea elementelor decorative si ancadramentelor

Restaurarea tencuielelor decorative la fatada

Ferestre si usi

Confectionarea ferestrelor  si usilor

Montarea ferestrelor 

Montarea usilor

Peretii
Zidaria peretilor  despartitori din caramida
Zidaria peretilor  din cotilet

Tencuirea peretilor 

Montarea faiantei pe pereti

Vopsitoria peretilor

Elemente si materiale pentru constructia planseului 

(foaie 10)
Tavanitul planseelor cu OSB 

Montarea tablei cutate

Betonarea planseului 

Pardoseli
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GRAFICUL DE REALIZARE Lotul 1. Restaurarea și reabilitarea imobilului cu nr. cadastral 0100521.431.13, clădirea fostei

conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei
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Executarea pardoselelor din parchet 

Executarea pardoselelor din gresie

Tavane

Placarea tavanelor cu gipscarton 

Instalarea elementelor decorative  din gips

Finisarea tavanelor din gipscarto si beton

Scari,copertine,balustrade ,ect.

Retelele de apeduct si canalizare 

Retelele de incalzire

Retele de ventilare

Retelele electrice

Semnalizare  de  incendiu

Retele  de  tensiune  joasa

Sistema  a  supravegherei  video

Automatizarea  AIVC

Punct  termic  individual. Solutii  termomecanice

Retele termice

Amenajarea

Administrator  Stayer SRL  ___________________ V.Baldovici
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