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Lucrări de demontare aferente stației electrice

Lucrări de demontare aferente liniilor electrice

Lucrări de construcție și montare aferente stației
electrice

Lucrări de construcție și montare aferente liniilor
electrice

Lucrari de testare si punere in functiune

Predarea lucrărilor către beneficiar cu semnarea
procesului-verbal de primire-predare a lucrărilor

Lucrări de asamblare

Reglare

Construcția gardului ID 110 kV

Construția drumurilor de acces ID 110 kV

Demontarea pilonilor
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Organizarea șantierului

Servicii proiectare

Coordonarea proiectului

Achiziționarea materialelor si utilajelor aferente

Livrarea materialelro si utilajelor aferente

Elaborarea și coordonarea graficului de execuție a
lucrărilor

Trasarea axelor

Lucrări de nivelare și pregătire a terenului

Lucrările civile

Instruirea personalului la ÎS Moldelectrica

Grafic pentru reconstrucția celulei LEA 110 kV Fălciu la SE Gotești 110/35/10 kV cu lucrările aferente de proiectare, fabricație, aprovizionare, livrare, montaj, testare și punere în funcțiune funcțiune
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