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GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
"Reconstructia acoperisului,cantinei si salii de sport al LT Mihail Birca comuna Milestii Mici
ialoveni."
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Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru
turnarea betonului de monolitizare intre
elementele prefabricate (plansee, grinzi si
diafragme) inclusiv sprijinirile, Montarea
capriorilor cu tratament antiseptic,Astereala le
invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi
tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase
(24 mm grosime), la constructii obisnuite.

1 | Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau
dupa proiect.,Confectii metalice diverse din
profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate
total sau partial in beton (fixarea elementelor de
lemn),Strat suplimentar polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi
ondulate sau amprentate,Invelitori din placi din
tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile
acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica
visinie RAL 3005),Sisteme de jgheaburi tip
brass din tabla protejata anticoroziv,Storuri
pentru ferestre din pinze cu suport de lemn
(jaluze din lemn 120x25 mm
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GRAFIC

de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Centru pentru Tineret si sport din or.Causeni

APROBAT:

Sursa de
Activititi ' Anul 2012
finansare 7 8 9 10 Total
Instalarea cofragului coloanelor monolit
cot.8,45 in axele 9-11, A-X (et.3)
Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in
axele 9-11, A-X (et.3)
Instalarea cofragului planseului la cota 12,05
in axele 9-11, A-X
Armarea si betonarea planseului la cota
12,05 in axele 9-11, A-}K
Instalarea cofragului coloanelor monolit a
cot.12,05 in axele 9-11, A-} (et.4)
Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in
axele 9-11, A-X (et.4)
Armarea si betonarea grinzelor monolit
cot.14,8-18,3 in axele 9-11, A-X ADR
Con.Rai.
Montarea contravintuirelor verticale C1-C10
Montarea scarii /11; JIH1.
Montarea fermelor metalice Con.Rai.
Montarea constructiilor metalice (paxsepk) |Con.Rai.
Montarea scarii JIH2.
Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi |ADR
Retelele exterioare canalizare si apeduct ADR
Retelele exterioare gaze naturale ADR
Retelele exterioare electrice Con.Rai.
Montarea peretiilor din panouri "Sandwich" |ADR
Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor ADR
Montarea peretiilor dispartitori din panouri
gips-carton ADR
Montarea sistemului de ventilare si incalzire |Con.Rai.
Montarea sistemului interior de apeduct si
canalizare ADR
Montarea sistemului de paza si antiincendear
(S1) ADR
Automatizarea (AOB, AAC) ADR
Retele electrice interioare ADR
Retelele telecomunicatii (TS) ADR
Lucrari de finisare interioare ADR
Cazangeria ADR
Retele gaze interioare ADR
Lucrari de montaj echipamentului termic |[ADR
BepTuKanbHaa NnaHNMpPOBKa Con.Rai.
Lucrari de amenajare a teritoriului ADR
ADR
OseneHenune _
Con.Rai.
Inventarul tehnologic pentru bar cu 12
locuri Con.Rai.
Inventar sportiv Con.Rai.
Receptia obiectului la terminarea
lucrarilor
ADR 839127 231618 0 189537| 3596598 3607393 3816699 1826468 14107440
Consiliul Raional Causeni 258089 38342 0| 657478 1049806/ 814725 473203| 699989 3991632
TOTAL 1097216 269960 0| 847015| 4646404 4422118| 4289902| 2526457| 18099072
Executant "Consit PRO" SRL
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