
Investior  

Инвестор  Primaria s.Copceac 

 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPTIE FINALA 

 

А К Т 

окончательной приёмки 

№ 01  от  «20» septembrie 2022 г. 

  

Obiectul «Работы по обустройству зоны отдыха  с.Копчак, АТО Гагаузия (строительство парка 
III этап)» 
 

Este executat in cadrul contractului nr.63 din 03/05/2022, înregistrat la Agenția Achiziții Publice 
выполнен согласно договора. 

 Lucrările au fost  executate in baza autorizaţiei  nr       от      
             Работа выполнена на основе разрешения 

Valabila pină la               
со сроком действия до  

de certe     
выданного   

1. Comisia de recepţie finala si-a desfăşurat activitatea in interval fiind formata din: 
                     Комиссия окончательной приѐмки проводила работу в составе                                  

 

Președintele Comisiei:  Garizan O.F. – Primar s.Copceac 

 

Membrii Comisiei: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

 

2. Au mai participat la recepţie: 

Принимали участие в приѐмке: 
 Процюк Н.Ю.- директор SRL «Sud-Terra»                                                                 

3. Comisia de recepţie finala  examinare si analizei lucrărilor efectuata si a documentelor 

cuprinse in cartea tehnica a construcţiei a constatat următoarele: 
Комиссия окончательной приѐмки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в 

техническом паспорте строительства, установили следующее:  все работы выполнены в полном объеме. 

3.1. Lucrările pe specialităţi au fost  executate si recepţionate conform listei anexa nr. 1 
Специальные работы были выполнены и приняты, согласно приложения № 1; 

 3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de   

Работы были полностью выполнены к 20 сентября 2022 года. 

3.3. Observaţiile comisiei  recepţie finala sоnt prezentate in lista anexa nr. 2; 

Замечания комиссии окончательной приѐмки представлены в приложении № 2;  замечаний нет 

 3.4.  Cartea tehnica a construcţiei si fisa  sintetica a obiectului au fost  (nu au fost) completate; 
Технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были выполнены; были 

выполнены. 

 3.5. Instrucţiinele de exploatarea si urmărire a comportării in timp a obiectului (nu) sоnt in   

Posesia utilizatorului: 
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