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Formular interdepartamental tipizat nr C2n 

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002 
al Departamentului de Stat de Statistică 

al Republicii Moldova

Antreprenor Lonial Grup SRL
(denumirea )

Investitor

Obiect

Primaria Tohatin
(denumirea)

Rețele de apeduct in cartierul
locativ nou co . Tohatin mun.
Chisinau (amplasat intre satul 
Tohatin si satul Cheltuitor) etapa I

Valoarea lucrărilor executate 422 534 Iei

Proces - verbal nr.l 
de recepție a lucrărilor executate 

pe decembrie an 2021

Nr 
crt.

......................

Simbol 
norme

.• XX Xa.aXXX .ч X.X • • X XXX XIII. ?. XX •

Denumire lucrări U.M. Cantitate

Preț 
inclusiv 
salariu 

(lei/U.M.)

Valoare 
inclusiv salariu 
(col.5xcol.6) 

(lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7 ...

1. Rețele exterioare de apeduct Bl

1.1. Terasamente

1

TsC03Bl

Săpătură mecanica cu 
excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere 
interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala, 
descărcare in depozit teren 
catg. II

100 m3 5,21 717,47 3 738,00

0,00 0,00

2

TsA20B

Săpătură manuala de 
pamint, in taluzuri, la 
deblee sapate cu excavator 
sau screper, pentru 
completarea săpăturii la 
profilul taluzului, in teren 
mijlociu

m3 11,00 118,78 1 306,58

118,78 1 306,58

TsA16Bl

Săpătură manuala de 
pamint, in spatii limitate, 
in transe de pina la 4 m 
adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, 
in pamint cu umiditate 
naturala fara sprij iniri 
lățime < 1 m, adincime <

m3 6,20 76,63 475,12

76,63 475,12



1 2 3 4 5 6 7
Beneficiu de deviz 6% 209,64

Total capitol: 
Inclusiv salariu 1

3 703,69 
833,78

3. Utilaj

51
Preț de 
piața

Hidrant incendiu H=0.75 
m, D=100 mm buc 3,00 4 800,00 14 400,00

0,00 0,00
52

Preț de 
piața

Cruce fonta cu flanse 
pentru hidrant d 100 mm buc 1,00 2 750,00 2 750,00

0,00 0,00
53

Preț de 
piața

Cot fonta cu flanse pentru 
hidrant dl 00 mm buc 1,00 715,00 715,00

0,00 0,00

Total lei 17 865,00

Cheltuieli depozitare 1,2 % 214,38

Total capitol: 
Inclusiv salariu

•• 18 079,38

Total lei 352 112
TVA 20% 70 422

422 534
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 37153

ÎNTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Lonial Grup SRL_____________________

APRO

Investitor
Primaria Tohatin

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



А С Н I Z I Т I I PUBLIcE

coNTRAcT DE ANTREPRIZд Nr.61

privind achйi{ia рriп СОР:

Сопstruсliа relelelor de apedact tп cartieral lосаtiч поа соm. Тоhаtiп, muп.
Сhiqiпdа (amplasat iпtre satal Тоhаtiп Ei satul Cheltaitor) etapa l

'609" поiеmЬriе 2021 соmчпа Tohatin
(municipiu, оrа9)

PARTEA GENERALД

PДRTILE CONTRAсTANTE

prezentul contract este incheiat in urпа procedurii de achizilie Сор nr. осds-ьзwdрl-мD-
163_465390694З din 19.10.202|- Сопstruсliа relelelor de apedu3t tп cartieral locativ поа соm.
Тоhаtiп, muп. СhiЕiпdu (amplasat tпtrе satal Tohatiп ;i sital Cheltaitor) etapa /, intre Institutie
publicй Рrimаriа Tohatin 1007601007815 , cu sediul йzogz Moldova, Йpublic of s.Tohatin str.
ýtefan cel Маrе 1, telefon: 022з872з6, fax: 022З872з6, e-mail: primaria.iohatin@mail.ru, inregistrat
la.Camera inregistrйrii de Stat, cu lrr. 2з96l diп20.12.2016, reprezentat prin Sergiu сЕвотдRU
primar, in calitate de Beneficiar, ре de о parte, 9i "LONIAL GIiUP" s.K.l,., 

"., 
,.di,rl in RepublicaMoldova, MD-2060, muп. Chiqinйu, bd. Dacia 31, telefon/fax: О2247906з, e-mail:

lonialgrup2Ol9@mail.ru IDNO 1002600016507 reprezentatprin dnul Sergiu RДDU, administrator,
iп calitate de Antreprenor, ре de altй parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1,1, Апtrерrепоrul se obligё sй execute Lacrdri de constraclie а relelelor de ареduсttп cartierul
Iосаtiv поu соm- Тоhаtiп, mап- Сhфiпdч (amplasat tпtre satul Tohatin ;i satai Cheltuitor) etapa lin conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu{ie,'p.""rr- 9i cu normativele,
standardele qi prescrip{iile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2,1, Durata de executie а luсrйrilоr contractate este de 45 zile dupЁ primirea ordinului de incepere а
execu{iei qi asigurйrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar-ordonatorul de credite.
2,2, GtаГlсul de execu{ie а luсrёrilоr Se ча efectua conform specificatiei din шrеха la prezentul
contract.

2,3, perioada de execu}ie poate fi prelungitй sau suspendatй dасй constringerea activitё{ii se datoreazЁ
urmёtоаrеlоr cauze:
generate de Beneficiar;
- datoritй impedimentului care justificй neexecutarea obligafiei sau altei situa}ii ехtrеmе neimputabile
9i imprevizibile репtru Апtrерrепоr;



- influenJei factorilor climatici, саrе duc la imposibilitatea executёrii
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se
luсrйrilоr;
- calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea lеgаlё.

luсrйтilоr stabilite сопfоrm
va rйsfriпgе аsuрrа calitйfii

2.4. Сопfоrm dispozitiei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul ча sista executia lucrйrilor sau а uпоr
рЁrfi ale acestora ре о durаtё 9i iп modul in care Beneficiarul considerй necesar. Ре timpul
suspendйrii, Апtrерrепоrul vа proteja gi conserva lucrйrile in mod corespunzЁtor, аýа crrm ча dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in чrmа sistёrii lчсrйrilоr suportate de Дпtrерrепоr
vor fi plйtite de сёtrе Beneficiar. in cazul sistёrii lucrйrilor Sau а unor рйrfi din ele, din iniliativa
Antreprenorului, acesta suportб ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind рrоtеjаrеа qi
сопsеrчаrеа luсrйrilоr cu Ьuпё diligen{й.
2,5, La tеrmiпаrеа lucrёrilor, Апtrерrепоrul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite condiliile de
recep{ie, solicitбnd сопvосаrеа comisiei. inъazaacestei notificйri, Вепеfiсiаrчl va convoca comisia
de rесер{iе pentru terminarea lчсrйrilоr.
2,6, iп baza documentelor de confirmare а execu{iei pi а constatйrilor efectuate ре teren, Beneficiarul
va aprecia dасй sunt intrunite condiliile pentru апчп}аrеа comisiei de receplie. in cazul in саrе se
сопstаtё сй sunt lipsuri qi deficienle, acestea чоr fi aduse la cunogtin{й qi remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidйrii tuturor lipsurilor 9i deficien{elor, la о nouа solicitare а Дпtrерrепоrului, Вепеfiсiаrul ча
сопvоса comisia de recep{ie. comisia de recep{ie va constata realizarea lчсrйrilоr in conformitate cu
documenta{ia de execu{ie, cu reglementйrile iп vigoare gi cu clauzele din contract. in Г1,r.r"li" С"
constatёrile йcute, Beneficiarul va арrоЬа Sau ча respinge receptia. Recep{ia poate fi йсutё qi pentru
parfi de construc{ie distincte fizic 9i func{ional.
2.7.Se indicй termenul de garan{ie а luсrйrilоr б0 lчпi.

3. VALOAREA LUcKДKrr,oK ýI MODALITДTILE DE рLАтд
3,1,Vаlоаrеа luсrёrilоr, се reprezintё obiectul prezentului contract, este de 4б2 725.00lei MD, фаtrusute qaizeci gi douй mii gapte sute douйzeci qi cinci lei, 00 bani) inclusiv Тй
3,2, Achitйrile vоr fi efectuate рriп transfer iпЬаzа facturilbr fiscale, dчрй primirea proceselor -vеrьаlе de recep}ie а luсrйrilоr executate, semnate qi acceptate de сёtrе Beneficiar.
3,з, Beneficiarul vа verifica procesele-verbale de receplie а luсrйrilоr executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de 1а Antreprenor.
3,4, plata facturii Гrпаlе se va face imediat dupё verificarea qi acceptarea sifua{iei de platй definitive
de сйtrе Beneficiar. Dасё verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special datoritй uпоr
eventuale litigii, contravaloarea lucrёrilor cale nu sunt in litigiu va fi рlёtitё imediat.
3,5, Lucrёrile nu vor fi considerate finalizate рdпб сбпd procesul-verbal de recep{ie la terminarea
lucrйrilor nu vа fi semnat de comisia de recep{ie, care сопfirmё сё lucrйrile au fost executate сопfоrm
contractului.

3,6, Garan}ia de Ьuпй execu}ie Se ча restitui Antreprenorului in baza notificйrii Beneficiarului сйtrе
agentul Ьапсаr, Notificarea se va face dupё sепшаrеа procesului-verbal de recepJie la terminarea
luсrйrilоr in cel mult 15 zile. tп cazul recep{iei cu obiectii, gaTan{ia se va restitui in cel mult 15 zile
dчрё iпlёturаrеа acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ДLЕ BENEFICIДRULUI
4,1, intreaga documenta{ie песеsаrй pentru ехесutаrоа luсrйrilоr contractate se рuпо de сйtrе
Beneficiar la dispozi{ia Antreprenorului in dоuй exemplare, in tеrmепеlе stabilite in contract, prin
graficul general de realizare а luсrйrilоr publice.



4,2, АпtrеРrепоrul аrе obliga}ia sё execute, sй finali zeze lucrarea in termenele stabilite in contract, ре
рrорriе rёspundere. Pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documenta{ia de execuJie;i
prevederile actelor normative din domeniul construc{iilor.
4,3, Antreprenorul аrе obligalia de а supraveghea luсrёrilе, de а asigura fоr!а de muпсё, materialele,
instalaliile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de паtчrй provizorie, fie definitive cerute de qi
pentru contract, iп mйsurа in саrе necesitatea asigurйrii acestora este рrечйzutё in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
4,4. Documenta}ia рusё la dispozi{ia Antreprenorului se rcpartizeazй astfel:
un ехеmрlаr rёmiпе la dispozi{ia Antreprenorului, iar altul va fi Jinut de сёtrе acesta la dispozi{ie
pentru consultare de сйtrе Agentia pentru Supravegherea Теhпiсй, рrесum gi de сйtrе alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4,5, Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de misчrйri (ata;amentele) 9i alte documente,
ре саrе Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trebuie sй le intocmeascё 9i sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, чоr fi puse la dispozitia acestuia de сйtrе Апtrерrепоr.
4,6, оfеrtа adjudecatй face parte integrantё din contract. Еа trebuie sй fie соrесti 9i соmрlеtй.
Preturile stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract gi toate operatiunile pentru tеrmiпаrеа 9iintre}inerea corespunzёtoare а luсrёrilоr.
4,7, Dасб Вепеfiсiаrul nu emite iп timp util dispozilii suplimentare care sб сопtiпй instruc{iuni sau
арrоьйri, оrdiпе, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de сбtе ori
este posibil, сё acestea pot sй рrоvоасе intбrzieri sau iпtrеruреri iп desйýurarea lucrйrilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispoziliile се se сеr gi va specifica data la саrе acestea au fost песеsаrе,
рrесum 9i intArzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acestor documente.
4,8, intreaga documenta{ie песеsаrё pentru executarea luсrйrilоr de subantreprizй va fi рusй ladispozilia subantreprenorilor de сёtrе Апtrерrепоr, ftrё рlаtё, iп termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizё), stabilite prin graficul de execu{ie.
4,9, Апtrерrепоrul va executa qi va intre(ine toate luсrйrilе, va asigura fo4a de muпс4 materialele,
utilajele de constructiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lчсrйrilоr. Дсеstа igi
asumй intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре gantier 9i pentru procedeele de
execu{ie utilizate.
4,10, Antreprenorul, рriп atribuirea ofertei in favoarea Sa, Se апgаjеаzё,sй prezinte garan{ia de Ьuпй
execu{ie а contractului, in cuantum de SYodin valoarea contractului atribuit, in termen de S(cinci) zile
de 1а semnarea contractului.
4,11, Autoritatea contractantё elibereмй/restituie garantia de Ьuпё execufie Дпtrерrепоrului duрё
selImafea procesului-verbal de rесер}iе fiпаlй/ procesului-verbal la terminarea lчсrёrilоr in cel mult
15 zile, iп cЙul recep}iei cu obiec}ii, garan{ia Se va restitui iп cel mult 15 zile duрй iпlйturаrеа
acestora.

4,12, Antreprenorul trebuie sЁ constituie garantia de Ьuпй execu{ie duрё рrimirеа scrisorii de
acceptare, dаr nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atat timp cбt el nu 

'i-a 
indeplinit асеаstё

obliga(iune, Beneficiarul poate sё re{inё garan{ia Antreprenorului pentru ofertй.
4,13, Antreprenorul garanteazб сё, la data receptiei, lчсrаrеа executatй аrе calitalile stipulate iп
contract, corespunde rеglеmепtйrilоr tehnice 9i nu este afectatё de vicii care аr diminua sau сhiаr
anula vаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor поrmаlе de folosire sau а celor
explicite in contract.

4,14, La luсrйrilе la care se fac incercйri, se considerё calitatea рrоЬеi indeplinitй atбta timp сбt
rezultatele se inscriu in limitele admise рriп rеglеmепtйrilе tehnice.
4,15, Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea dеsйqurаrеа luсrйrilоr in conformitate сч prevederile



contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se ча asigura accesul la locul de muпсй, in
ateliere, depozite qi oriunde se desйýoara activitёti legate de realizarea obliga{iilor contractuale. La
сеrеrе, trebuie sё i se рuпй la dispozilie desenele gi documenta{ia de executie pentru ехаmiпаrе qi sб ise dea toate lёmuririlе, conditia fiind са рriп aceasta sё nu se dezvйluie informa}ia qi sё nu fie utilizatй
in scopuri proprii, indiferent dасй contractul а fost sau пu incheiat.
4,16, Beneficiarul este autorizat sё, еmitё dispoziliile ре саrе le considerё necesare executйrii
luсrйrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazй in principiu numai
Antreprenorului qi dirigintelui de qantier, cu exceptia cazurilor in саrе trebuie de interveniiimpotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sб i se comunice numele dirigintelui degantier atestat tehnico-profesional, са-rе vа dirija execu{ia lucrйrilor gi va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.
4,|7 , Dacё, Апtrерrепоrul considerё сd dispozi{iile Boneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, elpoate inainta obiec{ii, dar acestea nu il scutegte de obligalia de а executa dispozitiile primite, in afara
cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасё рriп executarea dispoziJiilor Вепеfiсiаrului seqееаzб dificultщi in executie ) cate gепеrеаzй cheltuieli suplimentare, acestea чоr fi suportate de сйtrе
Beneficiar.
4,18, Тrаsаrеа axelor principale, Ьоrпеlоr de referinfЁ, сёilоr de circulaJiegi limitelor terenului pus la
dispozilia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а terenului,
sunt obliga{iuni ale Antreprenorului.
4,19, Pentru vеrifiоаrеа trasйrii de сйtrе BeneficiaT sau proiectant, Апtrерrепоrul este obligat sё
protejeze 9i sё pёstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea lucrёrilor.
4,20, Kdicйrile de teren, trasйrile qi cotele de nivel, рrесum qi alte documente puse la dispozi{ia
Antreprenorului de сйtrе Вепеfiсiаr pentru executarea contractului sunt hоtйrДtоаrе. Дпtrерrепоrul
este obligat sё verifice documsntele primite 9i sё inqtiin}eze Beneficiarul cu privire la erorile gi
inexactitёlile constatate sau presupuse.
4,21, Antreprenorul аrе obliga{ia sй stabileascй toate relatiile саrе reglementeazё raporturile cu
subantreprenorii qi este rёsрuпzёtоr fа{й de Beneficiar pentru rеsресtаrеа de сёtrе subantreprenorii а
prevederilor legale qi obligafiunilor contractuale 9i profesionale.
4.22.Ре parcursul executёrii luсrйrilоr, Beneficiarul аrе dreptul s5 dispunё in scris:
а) iпdерйrtаrеа de ре gantier а оriсйrоr materiale саrе sunt calitativ песоrеSршrzбtоаrе;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzйtoare calitativ сu altele corespunzйtoare;
с) indepёrtarea sau rеfасеrеа оriсйrеi lucrйri sau рйrfi de luсrаrе ,r""оr".р*йtоаrе din punct de
vedere calitativ.
4,2З,iп cazul neexecutйrii de сбtrе Апtrерrепоr а dispozi{iilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrёrile, рriп rezoluliunea contractului, in condiliile legii, totodatё Дпtrерrепоrul соmрепsеаzё
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturё cu faptul neexecutёrii.
4,24, iп cЙul in саrе in timpul executйrii luсrйrilоr, ре amplasamente se descoperй valori istorice,
artistice sau qtiintifice, Antreprenorul este obligat sй орrеаsсй execu}ia lчсrйrilоr iп zona respectivй 9i
sё comunice BeneГtciarului, оrgапеlоr de poli{ie Sau оrgапеlоr competente acest fapt.
4,25, iп timpul dеsйýurёrii lucrёrilor, Antreprenorul аrе obliga{ia sё mеп{iпй сйilе de acces liЬеrе, sё
rеtrаgй utilajele, sё indepйrteze surplusurile de materiale, degeuri 9i luсrёri provizorii de orice fel, саrе
пu sunt песеSаrе, iar la terminarea luсrйrilоr, Апtrерrепоrul va ечасuа de ре 9antier toate utilajele de
construc{ie, surplusurile de materiale, deqeurile qi lucrёrile provizorii.
4,26, Beneficiarul trebuie sй оЬ{iпй, ре рrорriа cheltuialё, toate avizele, autoriza{iile 9i арrоЬёrilе, sё
рlёtеаsсЙ toate taxele necesare legate de execu(ia lчсrйrilоr, precrrm gi pentru Ьчпчri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execu{ia luсrйrilоr.

4



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5,1, Репtru cмurile cf,nd urmеаzё sё fie йсutе mоdifiсйri la valoarea contractului privind mаjоrатеа
sau reducerea acesteia, рёrfilе Se vоr conforma prevederilor actelor normative cu incidentб in
domeniul achizitiilor publice се reglementeazб modafitafile de ajustaro а valorii contractelor de
achizi{ii publice.

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6,1, Antreprenorul este obligat sй execute toate lucrйrile, prevйzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare а luсrйrilоr 9i grаfiсul de execu{ie gi de о calitate corespunzйtoare
prevederilor actelor normative gi prezentului contract.
6,2, in cazul in саrе pirgile din luсrаrsа се Se contracteazб se ехесutб in subantre рrizё,,Дпtrерrепоrul
trebuie sй prezinte, cu ocazia ofert5rii, lista subantreprenorilor qi lucrйrile ре саrе ace'tia le vor
executa.

6,з, Ре parcursul execuJiei luсrёrilоr, Antreprenorul este obligat sй comunice, la сеrеrеа
Benefi ciarului, datele de identifi саrе ale subantreprenorilor.
б,4, Angajarea for[ei de muпсё pebazбde acord пч este сопsidеrаtё obiectul unei subcontractйri.

7. F,ORTA DE мUNсД
7,1, Апtrерrепоrul gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitalile necestгe angajёrii intregii fo4e
de muпсё pentru executarea luсrДrilоr contractate ?n conformitate cu prevederile legisla{iei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPRIU_ZISE
8,1, Materialele vоr fi de calitatea prevбzutё in documenta{ia de executare, urmДпd а fi supuse
periodic la divеrsе testбri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le ча solicita. Дпtrерrепоrul ча
asigura, la сеrеrе, fo4a de muпсй, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru ехаmiпаrеа,
mйsurаrеа 9i testarea luсrйrilоr.
8,2, Costul probelor 9i iпсеrсйrilоr va fi suportat de Antreprenor, dасй acesta este previzut in
documenta{ie, in caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate de Вепеfiсiаr.
8,3, Probele перrеvйzutе 9i comandate de Beneficiar pentru чеrifiсаrеа uпоr luсrйri sau materiale puse
in ореrё vоr fi suportate de Апtrерrепоr, dасё se dovedeqte сй materialele nu sunt corespunzйtor
calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. in саz'.опй,
Beneficiarul va suроrtа aceste cheltuioli.
8,4, Beneficiarul, proiectantul sau orice аltё реrsошrй autorizatё de acegtia au acces tot timpul la
luсrйri ре qartier 9i in locurile unde se pregёteqte luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate etc.
8,5, Luсrйrilе саrе devin ascunse пu vоr fi acoperite йrЁ арrоьаrеа responsabilului tehnic atestat 9i,dupё caz, а proiectantului, Апtrерrепоrul asigurбnd posibilitatea acestora sё examineze 9i sё
urmйrеаsсё оriсе luсrаrе care uппеuйё sё fie аsсuпsё. Апtrерrепоrul va anun{a responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de сбtе ori astfel de lucrйri, inclusiv fundatiile clбdirii, sunt gata pentru а fi
examinate, Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul vor participa la ехаmiпаrеа 9i mйsurаrеа
luсrйrilоr.
8,б, Antreprenorul vа dezveli orice parte sau рйrfi de lчсrаrе la dispozitria Beneficiarului 9i va reface
асеаstй parte sau рйrti de lucrare, dасё este oazul. Dасё se сопstаtё сё luсrйrilе au fost de calitate
corespunzйtoare gi realizate conform documenta{iei de execu{ie, dezvelirea, rеfасеrеа 

'i/sau 
rераfi}rеа

чоr fi suportate de Beneficiar, in caz сопtrаr, de Апtrерrепоr.
8,7, costurile репtru consumul do utilitй{i, рrесчm qi cel al contoarolor sau al altor aparate de mйsurаt



se suporta de сйtrе Апtrерrепоr. in cazul mai mчltоr antreprenori, costurile se suportб proporlional de
сёtrе ace;tia.
8.8. Lucrёrile executate de Апtrерrепоr in afara сеlоr prevёzute in contract sau йrё dispozi{ia
Beneficiarului, рrесum qi cele саrе nu respectй prevederile contractului, йrа а exista in acest sons о
dispozilie ехрrеsа а Beneficiarului, nu чоr fi plЁtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sё inlйture
aceste luсrйri, in termenul stabilit сu Beneficiarul. De asemenea, el rбspunde in fa{a Beneficiarului de
toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Luсrйrilе respective чоr fi plйtite Antreprenorului
numai dасй se dovedesc а fi necesare pi se рrеSчрчпе сй ele corespund vointei Beneficiarului, in саrе
cazyor fi notificate imediat.
8,9, Luсrйrilе iпсеР duрё 5 zile de la sеmпаrеа gi inregistrarea contractului in modul соrеsрuпzйtоr qi
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIEKI iГЛ PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru luсrйri este de 5 ani.
9,2, Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrбrilor gi рiпё la ехрirаrеа
termenului prevёzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9,З, Апtrерrепоrul аrе obliga{ia са in perioada de garantie sй inlёture toate defecliunile се tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont рrорriu, in шmа unei notificйri transmise de сItrе
Beneficiar.

10. R;,SPUNDEREA PДRTILOR
10,1, Pa4ile роаrtй rбspundere pentru пеехесutаrеа Sau ехесutаrеа necoresprшrzёtoare а obliga}iilor
prevйzute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ia Republicii Moldova.
10,2, Dасй in lеgёturё cu executarea luсrйrilоr de construc{ii se produce о dаuпё unui te4, partile
contractante rёsрuпd solidar, сопfоrm prevederilor legale. pentru stabilirea intre рйr|i а cuantumului
rйspunderii pentru dauna provocatй Se ча tine seama de gradul de vinov6{ie а fiесйrчi раrtепеr inproducerea acesteia, dасё in clauzele contractuale nu s-a prevёzut altfel.
10,3, Membrii asocierii iqi рйstrеаzё individualitatea са subiecfi de drept, insё sunt obligafi sй
rйsрuпdё solidar fa16 de autoritatea contractantй pentru modul de indeplinire а obligafiilor
contractuale.

10,4, DасЙ pýudiciul cauzatte(ei persoane este шmаrе а unei mёsчri dispuse de beneficiar iп forma
iп саrе а fost aplicat6, atunci acesta роаrtб singur rёsрuпdеrеа, numai dасё дпtrерrепоrul l-a ingtiinlat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitriei.
10,5, Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata dаuпеlоr pentru iпсдlсаrеа sau
deteriorarea drumurilor de acces sau а re{elelor de utilitati, а tеrепчrilоr limitrofe prin depozitarea de
рйmбпL materiale sau alte obiecte, рrесum qi са urmаrе а uпоr ingrёdiri sau limitЁri din рrорriе vinй.
10,6, Antreprenorul trebuie sй asigure luсrйrilе executate 9i doйrile ре сffе le аrе la dispozi{ie
impotriva dеgrаdёrii 9i furturilor рАпё la рrеdаrеа lчсrйrilоr сёtrе Beneficiar. El trebuie si ia misuri
de protec{ie сопtrа degradйrii lucrйrii datoritй ac{iunilor atmosferice 9i а apei qi sй indep drteze zdpada
9i ghea{a.

l0,7, Dасй nerespectarea de сйtrе Antreprenorul а prevederilor оriсёrui regulament sau hоtёrбri ale
autoritatilor administraJiei publice locale sau ale аltоr оrgапе locale, legal constituite, pi саrе au
caracter obligatoriu la executarea luсrйrilоr, рrочоасё pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despёgubit de Апtrерrепоr iп mёrimеа sumei prejudiciului.
10.8. Dасй motivele constrAngerii Sau ale intreruperii
contractante, atunci cealaltй parte poate emite preten{ii

sunt imputabile uneia dintre раrfilе
privind despёgubirea pentru daunele
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intervenite 9i саrе pot fi dovedite.
10,9, DасЙ intбrzierea in execuJia luсrйrilоr este din culpa uneia dintre parfile contractante, partea
culpabilё va plйti celeilalte рйrfi penalizёri gi/sau despёgubiri in cuantum de la 0,01% рАпё la 0,1%
din valoarea lucrdrilor rёmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intбrziere. penalizarea devine
ореrапtё in momentul in саrе раrtеа iпсulрй а intrat in intirziere.
10,10, Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plйtibile
сопfоrm prevederilor legale, in privin(a sau са шlпаrе а unui accident sau prejudiciu adus unuimuncitor sau altei persofire angajate de Апtrерrопоr, cu excep{ia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, а agen}ilor sau а aTrgajatilor acestora.
10,1 1 , Antreprenorul 9i subantreprenorii rёspund solidar pentru neexecutarea obligafiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11,1, in cЙul litigiilor privind calitatea gi рrорriеtёtilе materialelor de construc{ie, procedurile deverificare, corectitudinea еfесtчёrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc{ie folosite, fiecare раrtе poate,
dupЁ о ingtiin{are рrеаlаЬilё а celeilalte рйr[i, sй сеаrё efectuaroa uпоr сеrсеtйri de сйtrе о instituliepublicй de сеrсеtаrе, costurile сеrсеtёrilоr efectuate le suроrtйраrtеа а сйrеi culpё а fost doveditй.

12. REZOLUTIUNEAсONTRAсTULUI
12.1. Antreprenorul poate сеrе rezoluliunea contractului, dасй:
а) Beneficiarul nu-ýi indeplineqte о obliga{ie саrе este iп sarcina sa gi рriп aceasta pune Дпtrерrепоrulin situaJia de а nu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul пu опоrеаzй о рlаtй scadentё mai mult de 3 luni;
с) Вепеfiсiаrul поtifiсё antreprenorul сё din motive neprevёzute qi datoritё uпоr conjuncturieconomice este in imposibilitate de а continua indeplinirea oЁшgafiuniloi сйасtчаlе.
12.2. Beneficiarul poate сеrе rezolutiunea contractului, dасй:
а) Апtrерrепоrul se аflй in incapacitate de platй, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
Ь) Апtrерrепоrul nu incepe luсrёrilе ftrй sё аiЬё un motiv justificat Sau пu reia luсrёrilе suspendate,in termen rezonabil de la primirea dispozi{iei scrise de rеiпсереrе а luсrйrilоr;
с) Antreprenorul nu а indepйrtat materialele песоrеsршrzбtоаrе de ре qantier sau пu а rейсut о luсrаrеin tеrmепul stabilit de сёtrе beneficiar;
d) Beneficiarul notificй antreprenorul сй din motive neprev5zute gi datoritй uпоr conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractualo.
12,3, Contractul se considerб rezolvit, dасё partea contractantй ча comunica in scris celeilalte parli
contractante iп termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i |2.2 dinprezentul contract.
12,4, Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, ча convoca comisia de rесер}iе саrе va efectuareceplia cantitativй 9i calitativй а luсrйrilоr executate, in mахimum 15 zile de iu Cutu rezoluliЙi
contractului.
12,5, in cazul rczo|ufiunii contractului, Beneficiarul ча intocmi situa{ia luсrёrilоr efectiv executate,iпvепtаrul materialelor, utilajelor qi lucrйrilor provizorii, duрё care se vor stabili sumele саrе urmеаzёsi le рlйtеаsсб in conformitate сu provederile contractului, рrесum 9i daunele ре саrе trebuie sё le
suporte Апtrерrепоrul din vina cйruia s-a rezolvit contractul.
12,6, Dupб rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia luсrйrilоr cu rеsресИrеа
prevederilor legale.
I2.7. Сапжi specifice de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un-co-ntract de achizi{ii publice in perioada devalabilitate а acestuia in чпа dintre urmёtоаrеlе situafii:
а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, iп una dintre situa{iile care аr fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. lЗtizоtS privind achizitiilepu0llce;
Ь) contractul а йсut obiectul unei mоdifiсйri substanliale саrе necesita о почб рrосеdurй de



achizilie рuЬliсё in conformitate cu art.76 al Legii ж. lз|l2015 privind achizi{iile publice;
с) contractul nu аr fi trebuit sй fie atribuit contractantului respectiv, ачбпd in vedere о

iпсёlсаrе gravё а obligatiilor се rezultЁ din Legea nr. 13ll2}l5 priviind achiziliile publice qi/sau
tratatele internationale la саrе Republica Moldova este p&rto, .*. u fost constatati printr-o decizie а
unei instan}e judecйtoreqti nalionale sau, duрй caz, intemafionale.

13. DISPOZITп FINALE
13.1. Urmёtоаrеlе documente vоr fi citite 9i чоr fi interpretate са fiind parte integrantё а prezentului
contract:
а) Devizele locale, Fоrmulаr З,5,7;
Ь) Propunerea tehnicй;
с) Рrорuпеrеа financiar6;
d) Graficul de executare а lucrйTilor ;

13.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmбпй.
13.3. prezentul contract rерrеziпtй acordul de vointё al рёrfilоr gi se considerб semnat la data
aplicйrii ultimei semnйturi de сёtrе una dintre p5r!i.
13.4. Pentru сопfirmаrеа celor men{ionate, pEr[ile ач semnat prezentul Contract in conformitate cu
legisla{ia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate, fiind valabil рбпа h з1 decembrie
2}2llrecepfia finalЁ а luсrйrilоr.

RECHIZITELE JURIDICB, POýTALE ýI DE РLДТI ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL

LONIAL GRUP S.R.L.

Adresa роqtаlй: Republica Moldova, MD-
2060, mun. Сhigiпёu, bd. Dacia 31,

Telefon: 07990222|
Cod fiscal: 1 0026000 1 6507
Cod ТVА: 0з04042

BENEFICIARUL

рrimiriа соmчпеi Tohatin

Adresa pogtalй: Moldova, Republic of 2092
s.Tohatin str.ýtefan cel Mare 1

Telefon: 022з87236 / 022387236

Cod fiscal: 100760100781 5

Banca: BC"ProCreditBank"SA mun.Chiqinйu Banca: МF Тrеzоrйriа de StatCod:PRCBMD22 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD9 1 PRO 02224\89 55200 1 498 IBAN:.ffPЗ rr7в PP/l ц 3 /9t3 о/( /////j F
е. о l393(

SEMNДTURILE PДRTILOR

ANTRBPRENOR cIAR

Sergiu RADU, admin ARU, рrimаr

l

1nul , 209,1 - 0

l.;, l! прiиt /; с 1,0Ц
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SPECIFICATII TEHNICE

ANTREPRENORUL

SEMNДTURILE РДRТILОR

Апеха nr. 1

la Contractul nr. б1
Din..09" поiеmЬriе 2021

BENEFICIAR

9

Dепчmirеа lчсrйrilоr Cod СРV Specificarea
tehnicё deplinб

solicitati de
сitrе autoritatea

сопtrасtапti

Specificarea
tehnici deplini

propusi de
сйtrе ofertant

standarde de
referin{E

Сопstruсliа re|elelor
de apeduct iп cartierul
locativ поu соm.
Tohatiп, muь
Сhфiпdu (amplasat
tпtrе satal Тоhаtiп si
satal Cheltuitor) etapa
l,

о
Iосо
ьtol
\п
*+

Conform
devizului

|ср L.01.01-20]12
Legea ТЗ1/2015
нG пr. 638 din
26.08.2020
Ordin 69 din
07.05.202l

Sergiu RADU, administrator

Conform
devizului



Апеха nr. 2
la contractul nr. бl

Din..09" noiembrie 2021

SPECIFICATII DE PRET

Sergiu RADU' admin

SEMNДTURILE PДRTILOR

ANTREPRENOR

Dепumirеа
Iчсririlоr

Unitat
еа de

mбsчr
il

Сопstruсliа relelelor
de apedact tп
cartierul locativ поu
соm. Тоhаtiп, mап.
Сhфiпdu (amplasat
iпtrе satul Тоhаtiп Ei
satal Cheltuitor)

I

са
ьt
c.l
ta)t

462725,00 462725,00 45 de zile de
la sеmпаrеа
contractului

BENEFICIAR

10

lчсrЁri

ý.R.r

"IоNцL;
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