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INVESTITOR
Anexanr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCIES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 20 Decembrie 2022

privind lucrarca Lucrari de reparatic capitali a acoperigului executata la obiectul Depozit din
mun.Chiginau str.Uzinclor nr.6 in cadrul contractului nr. 86 din 27 septembrie 2022 incheiat intre
AGENTIA REZERVE MATERIALE si SRL ARTA ZIDARULUI pentru lucrarile de Reparatia

capitald a acoperisului la depozitul mun.Chisinau str.Uzinelor nr.6

1. Lucrarile au fost executate in baza Contractul de antrepriza nr.86 , eliberatd de AGENTIA
REZERVE MATERIALE din 27.09.2022, cu valabilitate pina la 75 Zile.

. 2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 20 decembrie 2022, fiind formata
din: : .

IACHIMOYV Victor Presedintele comisiei.
NESTOR Petru membru comisiei,
BUGA Lidia membru comisiei,
MUSINSCHII Valerii membru comisiei,
GOLBAN Vlad membru comisiei,

3. Au mai participat la receptie:

NEGRU Ruslan Administrator SRL Arta Zidarului

4. Constatarile comisiei de receptie:

Lucrarile au fost executate conform proiectului de executie Zé?, Oéﬂo 5\2(’74 / AL, .
7

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:
Receptia la terminarea lucrarilor.
6. Comisié de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:
Finisarea lucrarilor de constructie.
7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:

Exploatarea obiectului dupa destinatie.



ontinind 2 file si 3 anexe numerotate, Cu un total de § file, a fost \

8. Prezentul proces-verbal, ¢ L
6 in 4 exemplare.

incheiat astazi 20 Decembric 2022 in mun.Chisinau str.Uzinelor nr.

Comisia de receptie: Specialisti:
Presedinte: IACHIMOYV Victor )
Membri: NESTOR Petru

BUGA Lidia
MUSINSCHII Valerii
GOLBAN Vlad

10. Lucrarea Reparatia capitali a acoperisului la depozitul mun.Chisinau str.Uzinelor nr.6
este FINALIZATA.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL: INVESTELORG
"20" DECEMBRIE 2022 SH0 SHORER ==
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