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CAIET DE SARCINI
LA CREAREA PLANTAȚIILOR FORESTIERE 
[bookmark: _GoBack]DE PROTECȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI GRINĂUȚI MOLDOVA,RAIONUL OCNIȚA



1. [bookmark: _Toc48129998]INDICII TEHNICO - ECONOMICI
[bookmark: _Toc446575314][bookmark: _Toc447094314][bookmark: _Toc454357619][bookmark: _Toc467056409]
	Denumirea beneficiarului:
	Primăria Grinăuți Moldova, raionul Ocnița

	Localitatea:
	s. Grinăuți Moldova, r-nul Ocnița

	Coordonate geografice:
	48° 16'.59"N  27° 26'.56"E

	Destinația:
	Crearea plantației forestiere de protecţie;

	Suprafața totală care urmează a fi creată, ha:
	10 ha

	Speciile utilizate în proiect:
	

	specii principale de bază:
	stejar roșu, 

	specii de amestec:
	paltin de câmp,frasin

	arbuşti:
	corcoduș 



Necesarul de materialului săditor pentru crearea plantației forestiere de protecţie pe specii şi destinaţie este prezentat în tabelul 1. 1.
Tabelul 1.1
Suprafața totală a plantației, specia și cantitatea materialului săditor proiectat
	Ucf
	Suprafaţa toală, 
ha
	Suprafaţa efectivă, 
ha
	Destinația
materialului
săditor
pentru:
	Stejar roșut
	Paltin de câmp
	Frasin
	Corcoduș
	TOTAL

	1
	3,3
	3,3
	plantare
	7551
	5663
	3775
	1887
	18876

	
	
	
	
	1510
	1133
	755
	377
	3775

	2
	0,7
	0,7
	plantare
	1602
	1201
	801
	400
	4004

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	6,0
	6,0
	plantare
	5880
	4410
	2940
	1470
	14700

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	10,0
	10,00
	plantare
	15033
	11274
	7516
	3757
	37580



	Notă:În situația în care nu sînt prezente în pepinierile silvice de pe teritoriul Republicii Moldova speciile propuse pentru plantația forestieră ele se pot înlocui cu următoarele specii după condițiile pedo-climatice ale terenului destinat pentru creare:
Specia principală nu se va înlocui în totalitate dar se poate compensa cu specii de amestec ca paltin de cîmp, tei argintiu.
Specii de amestec se pot înlocui parțial cu – arțar tătăresc, ulm.

Terenul destinat înființării plantației forestiere de protecție în trecut anterior a fost ocupat de plantație de dud cu schema de amplasare de 3x2 m. Actualmente livada este lichidată și pe suprafața ei se mai păstrează solitar exemplare de dud și cireș. Natural pe suprafață se regenerează măcieșul. În pătura ierbacee întâlnim exemplare de firuță, coada șoarecelui, pelin, morcov sălbatic, păiuș. Suprafețele destinate lucrărilor înființării plantației forestiere de protecție sînt supuse procesului de eroziune de suprafaţă se întâlneşte combinată cu alte câteva forme de degradare a solului cum ar fi formele de îndesare a solului prin păşunat.
Suprafața destinată înființării plantației forestiere de protecție cu suprafața totală 10,0 ha este formată din 3 sectoare (fig. 1.1). În cadrul teritoriului primăriei terenul dat este situat în zona extravilană, în partea de sudică a satului Grinăuți Moldova
[image: C:\Users\User\Desktop\grinautiii.png]
Fig. 1.1. Vedere satelit a terenuluipentru proiectare

[bookmark: _Toc472922678]Stabilirea compoziţiei de împădurire
Compoziţia de împădurire nominalizează speciile şi precizează ponderea lor de participare (în procente) în intervenţia artificială de instalare a culturilor forestiere, 
Tabelul 1.2.
Compoziția de împădurit și necesarul de material săditor pentru lucrările de creare a plantației de protecție
	Numărul
sectorului
	Suprafața,
ha
	Compoziții de împădurire
	Metoda
de
împădurire
	Dispozitiv
de
instalare
	Desimi pe specii
în funcție de %
de participare
în compoziție
	Condițiile tehnice de calitate
a puieților conform
GOST 3317-90,
STAS SM SR 1347:2014

	
	
	
	
	Desimea culturilor
buc/tăblie
buc/ ha 
	buc/ ha
	Număr total de puieți,pe toată suprafața buc
	Vârsta, ani 
	Diametru la colet, mm 
(nu mai mic)
	Înălțimea cm
(nu mai mică)

	Sectorul 1
	3,3
	40% STR
30%  PA
20%  FR
10%  CD
	Plantare
	2,5x0,7
5720
	5720
	7551
5663
3775
1887
	2
	4-6
	40-70

	Sectorul 2
	0,7
	40% STR
30%  PA
20%  FR
10%  CD
	Plantare
	2,5x0,7
5720
	5720
	1602
1201
801
400
	2
	4-6
	40-70

	Sectorul 3
	6,0
	40% STR
30%  PA
20%  FR
10%  CD
	Plantare
	5 buc/tăblie
490 tăblii/ha
	2450
	5880
4410
2940
1470
	2
	4-6
	40-70

	Total
	10,0
	
	
	
	
	37 580
	
	
	



În total pentru cele 3 sectoare cu suprafața de 10,0 ha sunt necesari 37580 puieți, dintre care:
STR (Stejar roșu) - 15032 puieți, 
PA (Paltin de câmp) - 11274 puieți, 
FR (Frasin comun) – 7516 puieți
CD (Corcoduș) - 3758 puieți.
Schema  de  împădurire (amplasare speciilor în teren, dispozitivul de cultură, desimea culturilor)
Plantația forestieră de protecție va fi alcătuită din mai multe specii de arbori, așezate într-o anumită ordine, care se prezintă în schema de amestec sau compoziția de împădurire.
Amestecul este necesar pentru a putea obține o plantație cât mai eficientă prin funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească, cât mai rezistentă față de diferiți agenți vătămători și care să producă cât mai multe resurse (lemnoase și accesorii).
După rolul și importanța pe care o au speciile în plantație, speciile lemnoase care intră în compoziția plantației se împart în:
,P”  specii principale, ,,A”specii de amestec, ,,a” specii arbustive corespunzător s-a stabilit formula de împădurire:
Sectorul Nr.1cu suprafața de 3,3 ha
Sectorul Nr.2 cu suprafața de 0,7 ha 
70%P 20%A 10%a -arbuști(P specii principale: stejar roșu40% paltin de câmp 30%;A- specii de amestec frasin comun 20% a-arbuști 10%).
Formula de împădurire 40%STR 30%PA 20%FR 10% CD se va transpune pe teren după anumite scheme care cuprind aranjamentul speciilor, dispozitivul de plantare și prin indicarea distanțelor, desimea culturilor.
Amestecul speciilor se va face între speciile principale și speciile de amestec. Se recomandă de folosit amestecul în benzi pentru speciile principale, care constă din alternarea a câte 2 rânduri de stejar roșu, 1 rînd de frasin comun, 1 paltin de cîmp 1 rînd de frasin comun 2 rânduri de stejar roșu, 2 paltin de cîmp și un rînd decorcoduș.
Condițiile mediului fizic de viață și așezarea terenului pe suprafața versantului ne recomandă să folosim dispozitivul regulat, de amplasare pe teren a puieților apaținând speciilor din compoziția adoptată, în paralelogram, când puieții din rândurile vecine nu sunt așezați unul în dreptul altuia, ci fiecare puiet în dreptul mijlocului intervalului dintre doi puieți de pe rândul vecin.
Schema de amplasare a dispozitivului dat va fi de 2,5x0,7m (distanța între rânduri de 2,5 m și între locurile de plantare de 0,7 m). Desimea de plantare va fi de 5720 buc/ha. 
[image: ]Fig. 1.2. Amestecul în benzi și dispozitivul de plantare în paralelogram
Sectorul Nr.3 cu suprafața de 6,0 ha 
Formula de împădurire 40%STR 30%PA 20%FR10% CDse va transpune pe teren după dispozitivul regulat de plantare parțial în tăblii de 2,5 x 2,5 m dispuse la 4,5 x 4,5 m (între centrele tăbliilor) (490 tăblii/ha), în fiecare tăblie introducându-se 5 puieţi, amplasarea puieților în tăblie se va efectua în felul următor un puiet este amplasat în centrul tăbliei iar restul puieților în fiecare colț cîte unul. Puieții din cele 4 colțuri se vor planta la o distanță de 0,5 m de la marginea tăbliei spre interior.
Amestecul speciilor se va face între speciile principale și speciile de amestec. Se recomandă de folosit amestecul în benzi pentru speciile principale, care constă din alternarea a câte 2 tăblii de stejar roșu, 1 tăblie de frasin comun, 1 paltin de cîmp 1 tăblie de frasin comun 2 tăblii de stejar roșu, 2 paltin de cîmp și una de corcoduș.
[image: ]
Fig. 1.3. Amplasarea grafică a pueiților în tăblii

Tăbliile vor fi așezate în paralelogram ceia ce prevede amplasarea a fiecărei tăblii în dreptul mijlocului intervalului dintre două tăblii de pe rândul vecin.
[image: C:\Users\User\Desktop\sect 3 tablii.png]
[bookmark: _Toc446575350][bookmark: _Toc447094351][bookmark: _Toc454357654][bookmark: _Toc467056441]Fig. 1.4.Dispozitivul de plantareîn tăblii și ampalarea în paralelogram



2. [bookmark: _Toc48130002]DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE ÎNFIINȚARE A PLANTAȚIEI FORESTIERE
[bookmark: _Toc48130003]Pregătirea terenului şi lucrarea solului pentru instalarea culturilor forestiere
[bookmark: _Toc47795979][bookmark: _Toc47796894][bookmark: _Toc47797048][bookmark: _Toc47863812][bookmark: _Toc47864017]Terenul destinat creării plantației forestiere anterior a fost ocupat de o plantație multianuală (plantație de dud), care trecând de limita vârstei de exploatare tehnică, a fost trecută la pierderi și tăiată. Cioatele au rămas pe suprafața terenului doar în sectorul 1 și partial în sectorul 2.
Pentru instalarea culturilor silvice, artificial, este necesar la început să se asigure condiții cât mai favorabile de vegetație pentru o reușită cât mai bună și acumulări de biomasă ale puieților din primii ani de viață, la fel să se asigure condiții de depășire a perioadei de adaptare și de creștere individuală în cel mai scurt timp. Lucrările de pregătire a terenului urmăresc asigurarea condițiilor favorabile de pregătire a solului. Pentru o pregătire calitativă a solului sunt necesare lucrări de pregătire a terenului înainte de prelucrarea solului, dat fiind faptul că pe suprafața dată avem deja instalată puțină vegetație pe locurile unde vor fi instalate tăbliile se vor face lucrări de curăţarea terenului de ierburile înalte, tufărişuri inutile ş.a. 
În acest caz lucrările planificate pentru pregătirea terenului sunt necesare pe o suprafață de aproximativ 1,84 ha (suprafața efectivă a tăbliilor) și anume: extragerea vegetației lemnoase preexistente; grămădirea și scoaterea la margine a resturilor. Pregătirea solului în vederea împăduririi, se va executa parțial în tăblii de 2,5 x 2,5 m dispuse la 4,5 x 4,5 m (între centrele tăbliilor) (490 tăblii/ha).














Calculul suprafeței efective, exprimate în ari la hectar, de pregătire a terenului și solului se prezintă în tabelul 2.1.
Tabelul 2.1.
Soluții tehnice de pregătire a terenului și solului
	Sector
	Suprafața,
ha
	Denumirea lucrărilor
	Componența agregatului
(factorul / utilajul)
	Unitatea
de măsură
	Numărul
de
intervenții
	Volumul lucrării

	1
	3,3
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti pe spațiul benzii de prelucrare a solului
	manual
	m3
	1
	1

	
	
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	manual
	ha
	1
	3,3

	
	
	Aratul suprafeţei în benzi cu lățimea de1,05 m
	mecanizat
	ha
	1
	1,4

	
	
	Discuirea solului
	mecanizat
	ha
	1
	1,4

	
	
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	mecanizat
	ha
	1
	1,4

	2
	0,7
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti pe spațiul benzii de prelucrare a solului
	manual
	m3
	1
	1

	
	
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	manual
	ha
	1
	0,70

	
	
	Aratul suprafeţei în benzi cu lățimea de1,05 m
	mecanizat
	ha
	1
	0,3

	
	
	Discuirea solului
	mecanizat
	ha
	1
	0,3

	
	
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	mecanizat
	ha
	1
	0,3

	3
	6,0
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti
	manual
	m3
	1
	1

	
	
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	manual
	ha
	1
	1,84

	
	
	Pregătirea solului cu hîrleţul în tăblii la adîncimea de 11-22 cm
	manual
	m2
	1
	18375,0


[bookmark: _Toc48130011]Măsuri de consolidare a terenului pe versanți
Reușita acțiunii de ameliorare a terenurilor erodate este condiționată în numeroase situații de execuția unor lucrări de susținere indirectă a vegetației. Aceste lucrări au menirea să completeze și să suplinească rolul jucat de vegetație.
Luând în considerare, că forma de relief, pe care este amplasat terenul de înființare a plantației, reprezintă un versant, lungimea căruia depășește 600 m, având un bazin hidgrografic de recepție mare, sunt obligatoriu necesare lucrări antitorent de consolidare a terenului pe versant.
Terenul inclus la lucrări de creare a plantației este amplasat pe versantul cu expoziție sud-estică, în partea superioară a versantului. În rezultatul precipitaților cu caracter torențial, de la linia de interfluviu(cumpăna de apă) și până la teren torenții de apă ce cobor pe versant capătă viteze mari, violența debitelor pot afecta culturile silvice ce se vor instala. De aceea din partea de amonte a terenului, la limita dintre terenul arabil și terenul inclus la lucrări de crearea plantației se recomandă construirea unui șanț de val, care va avea rolul de reținerea apei de pe versant și micșorarea debitului scurs pe suprafața terenului și în canalul ravenelor. Oparte de apă reținută de șanț se va îmagazina în sol, favorizând creșterea și dezvoltarea culturilor silvice. Lungimea șanțului de val va fi de 950 m, dimensiunile contructive vor fi:baza șanțului- 0,50 m, adâncimea șanțului–1,0 m, lățimea la gură a șanțului–1,0 m, creasta valului din amonte- 0,50 m.
[bookmark: _Toc48130012]Măsuri de protecție împotriva incendiilor
În cadru elaborării proiectului de execuție o măsură de importanță în dezvoltarea și neadmiterea deteriorării pantației forestiere de protecție este prevenirea incendiilor activitățile se axează pe două direcții și anume: măsuri organizatorice de prevenire a incendiilor și lucrări de protecție împotriva incendiilor.
Ca măsuri organizatorice de prevenire a incendiilor se prevăd acțiuni instructiv-educative specifice cu proprietariiterenurilor agricole limitrofe terenului de creare a plantației (discuții, material ilustrativ antiincendiar), corespunzător se va petrece lucru de profilaxie și cu persoanele ce pasc vitele permanent prin apropiere cît și cu deținătorii de terenuri agricole din nemijlocita apropiere a suprafeței pe care se implementează proiectul respectiv. 
Se vor întreprinde acțiuni de instruire privind măsurile de prevenire a incendiilor de vegetație cu muncitorii antrenați la lucrările de împădurire și de îngrijire a culturilor silvice. La intrarea pe terenul de înființare a plantației, din direcția satului, se va amplasa panoul informativ privind prevenirea incendiilor de vegetație.
Construcțiile antitorent de consolidare a terenului(valul de șanț) va servi și în scopul antiincendiar. 
Fâșiile mineralizate ( antiincendiare) se vor executa pe ambele părți ale drumului de acces din sat  ce duce spre terenurile agricole pe o distanță de 370 m cu o lățime de 1,40 m.
[bookmark: _Toc48130013]Planul de activități și lucrări la înființarea plantației forestiere de protecție
[bookmark: _Toc47863829][bookmark: _Toc47864034]Planul de lucrări, sub raport tehnologic s-a întomit sub formă tabelară, în care se prezintă succint, pe tehnologii de lucru, operațiile tehnice corespunzătoare soluțiilor adoptate și anul planificat pentru execuție cu volumul de lucru de executat.


Tabelul 2.2.
[bookmark: _Toc47863830][bookmark: _Toc47864035]Planificarea aplicării lucrărilor de creare a plantației de protecție
	Tehnologii
de lucru
	Denumirea lucrărilor
	U.M.
	Volumul de lucrări
de executat

	
	
	
	2020
	2021

	Pregătirea terenului
	Extragerea  arbuștilor preexistenti
	m3
	3
	-

	
	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	10,00
	-

	Pregătirea solului
	Pregătirea solului cu hîrleţul în tăblii la adîncimea de 11-22 cm
	m2
	18375,0
	

	
	Desfundarea solului prin arătură mecanizat parțial în benzi cu lățimea de 1,05m peste 2,5 m cu adâncimea de 27-30 cm
	ha
	1,68
	-

	
	Mărunțirea și nivelarea solului prin discuirea solului imediat după desfundarea solului
	ha
	1,68
	-

	
	Cultivatul suprafeței înainte de plantare
	ha
	1,68
	-

	Plantarea
	Marcarea suprafeţei
	ha
	10,0
	

	
	Transportarea și depozitarea temporară a puietilor de la  distanța medie 30km
	buc
	37580
	

	
	Pregătirea puieților pentru plantare
	buc
	37580
	

	
	Săpatul gropilor
	buc
	37580
	

	
	Plantarea puieţilor 
	buc
	37580
	

	
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	375,8
	

	
	Udatul manual (10 litre/puiet) 
	buc
	37580
	

	
	Confecţionarea şi instalarea bornelor 
	buc
	12
	

	Lucrări de reținere a scurgerilor pluviale
	Construcția unui șanț de val pe curba de nivel în partea de sus a sectoarelor 1, 2, 3 cu lățimea de 1 m, adîncimea de 1 m iar baza șantului de 0,5 și depozitarea solului în partea de aval al șanțului
	m
	950
	

	Lucrări antiincendiare
	Construcția de fâșii antiincendiare (lățimea de 1,4 m)
	m
	370
	


Acest plan de aplicare a lucrărilor de creare a plantației forestiere de protecție este un document ce stă la baza elaborării devizului de cheltuieli, de asemenea furnizează date necesare rezolvării unor probleme importante din punct de vedere tehnico-organizatoric și în baza acestor date se întocmește lista de materiale necesare executării lucrărilor de împădurire.

SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR
	Sectorul 1  Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 3,3 ha

	Pregatirea solului parțial mecanizat în fîșii, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 70%P 20%A 10% a. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1 
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti
	m3
	1
	-
	0,67

	 2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	3,3
	-
	2,00

	 3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației în benzi
	ha
	1,4
	0,19
	-

	 4
	Aratul suprafeţei în benzi
	ha
	1,4
	0,42
	-

	 5
	Discuirea solului în benzi
	ha
	1,4
	0,16
	-

	 6
	Cultivatul suprafeţei în benzi înainte de plantare
	ha
	1,4
	0,10
	-

	 7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	18876
	2,00
	-

	 8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	18,876
	-
	0,32

	 9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	18,876
	-
	1,66

	 10
	Săpatul gropilor
	buc
	18876
	44,94
	-

	 11
	Plantarea puieţilor 
	buc
	18876
	-
	43,90

	 12
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	188,76
	13,00
	-

	 13
	Udatul manual (10 litre/puiet)
	buc
	18876
	-
	29,49

	 14
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	 15
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	15,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	75,82
	78,39




4


1
	Sectorul 2Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,7 ha

	Pregatirea solului parțial mecanizat în fîșii, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 70%P 20%A 10% a. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1 
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti
	m3
	1
	-
	0,67

	 2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	0,7
	-
	1,00

	 3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației în benzi
	ha
	0,3
	0,04
	-

	 4
	Aratul suprafeţeiîn benzi
	ha
	0,3
	0,09
	-

	 5
	Discuirea solului în benzi
	ha
	0,3
	0,03
	-

	 6
	Cultivatul suprafeţei în benzi înainte de plantare
	ha
	0,3
	0,02
	-

	 7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	4004
	1,00
	-

	 8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	4,004
	-
	0,07

	 9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	40,04
	-
	3,51

	 10
	Săpatul gropilor
	buc
	4004
	9,53
	-

	 11
	Plantarea puieţilor 
	buc
	4004
	-
	9,31

	 12
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	40,04
	2,00
	-

	 13
	Udatul manual (10 litre/puiet)
	buc
	4004
	-
	6,26

	 14
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	 15
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	6,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	18,72
	21,17



	Sectorul 3 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 6,0 ha

	Pregatirea solului manual în tăblii 2,5x2,5m cu distanța între centrele tăbliilor 4,5m (490 tăblii/ha), termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 5 puieți per tăblie. Compoziția 70%P 20%A 10% a. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1 
	Extragerea arborilor şi arbuştilor preexistenti
	m3
	1
	-
	0,67

	 2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	6
	-
	2,00

	 3
	Pregătirea solului cu hîrleţul în tăblii la adîncimea de 11-22 cm
	m2
	18375
	0,00
	181,93

	 4
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	14700
	 
	-

	 5
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	14,7
	-
	0,25

	 6
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	14,7
	-
	1,29

	 7
	Săpatul gropilor
	buc
	14700
	35,00
	-

	 8
	Plantarea puieţilor 
	buc
	14700
	-
	34,19

	 9
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	147
	8,00
	-

	 10
	Udatul manual (10 litre/puiet)
	buc
	14700
	-
	22,97

	 11
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	 12
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	15,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	58,00
	243,64



	Crearea fîșiilor antitorent

	Construcția șanțurilor antitorent cu baza șanțului - 0,50 m, adâncimea șanțului – 1,0 m, lățimea la gură a șanțului – 1,0 m, creasta valului din amonte - 0,50 m

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	1.
	Trasarea traseului
	km
	0,95
	 
	1,00

	2.
	Astuparea surpăturilor si rîpilor mici
	m3
	50
	0,05
	-

	3.
	Planarea terasamentului de 2 ori
	ha
	0,2
	0,09
	-

	4.
	Constructia parțială a santurilor de val
	km
	0,95
	0,05
	-

	4.
	Constructia parțială a terasamentului, cuvetului si sanțurilor de scurgere
	m3
	300
	0,90
	-

	5.
	Planarea suprafeței terasamentului în două direcții
	ha
	0,20
	0,01
	-

	6.
	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km
	 
	1
	2,00
	-

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA
	 
	 
	 
	 



	Crearea fîșiilor antiincendiare

	Prelucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,40 m

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	1.
	Trasarea traseului
	km
	0,37
	-
	2,00

	2.
	Planarea suprafetei
	ha
	0,1
	0,05
	-

	3.
	Aratul fîșiei
	ha
	0,1
	0,02
	-

	4.
	Cultivarea fîșiei
	ha
	0,1
	0,00
	-

	5.
	Discuirea suprafeței
	ha
	0,1
	0,01
	-

	6.
	Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator
	buc.
	1
	-
	1,00

	7.
	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km
	 
	1
	2,00
	-

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA
	 
	 
	2,07
	3,00






HĂRȚILE TEHNOLOGICE
	HARTA TEHNOLOGICA  Sectorul 1  
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 3,3 ha

	Date initiale:
	Pregatirea solului parțial mecanizat în fîșii, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 70%P 20%A 10% a. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1 
	Extragerea arborilor şi arbuştilor preexistenti
	m3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	3,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației în benzi
	ha
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	Aratul suprafeţei în benzi
	ha
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	Discuirea solului în benzi
	ha
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	Cultivatul suprafeţei în benzi înainte de plantare
	ha
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	18876
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	18,876
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	18,876
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	Săpatul gropilor
	buc
	18876
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	Plantarea puieţilor 
	buc
	18876
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	188,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	18876
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Material săditor
	stejar roșu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7551
	
	
	 
	 

	 
	 
	paltin de cîmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5663
	
	
	 
	 

	 
	 
	frasin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3775
	
	
	 
	 

	 
	 
	corcoduș
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1887
	
	
	 
	 

	 
	Stilpi pentru marcare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	
	
	 
	 

	 Total lucrările de pregătire a solului și plantare 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




4


22
	HARTA TEHNOLOGICA  Sectorul2
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,7 ha

	Date initiale:
	Pregatirea solului parțial mecanizat în fîșii, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 70%P 20%A 10% a. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1 
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti
	m3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației în benzi
	ha
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	Aratul suprafeţeiîn benzi
	ha
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	Discuirea solului în benzi
	ha
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	Cultivatul suprafeţei în benzi înainte de plantare
	ha
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	4004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	4,004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	40,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	Săpatul gropilor
	buc
	4004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	Plantarea puieţilor 
	buc
	4004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	40,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	4004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Material săditor
	stejar roșu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1602
	
	
	 
	 

	 
	 
	paltin de cîmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1201
	
	
	 
	 

	 
	 
	frasin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	801
	
	
	 
	 

	 
	 
	corcoduș
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	
	
	 
	 

	 
	Stilpi pentru marcare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	
	
	 
	 

	 Total lucrările de pregătire a solului și plantare 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	HARTA TEHNOLOGICA  Sectorul 3 
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 6,0 ha

	Date initiale:
	Pregatirea solului manual în tăblii 2,5x2,5m cu distanța între centrele tăbliilor 4,5m (490 tăblii/ha),  termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 5 puieți per tăblie. Compoziția 70%P 20%A 10% a. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1 
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti
	m3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	Pregătirea solului cu hîrleţul în tăblii la adîncimea de 11-22 cm
	m2
	18375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	14700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	14,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	14,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	Săpatul gropilor
	buc
	14700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	Plantarea puieţilor 
	buc
	14700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	147
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	14700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Motorina
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ulei
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Solidol
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Benzină
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Material săditor
	stejar roșu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5880
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	paltin de cîmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4410
	
	
	 
	 

	 
	 
	frasin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2940
	
	
	 
	 

	 
	 
	corcoduș
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1470
	
	
	 
	 

	 
	Stilpi pentru marcare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 Total lucrările de pregătire a solului și plantare 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	HARTA TEHNOLOGICA  
	Crearea fîșiilor antitorent

	 Date initiale:
	Construcția șanțurilor antitorent cu baza șanțului - 0,50 m, adâncimea șanțului – 1,0 m, lățimea la gură a șanțului – 1,0 m, creasta valului din amonte - 0,50 m

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	ANUL 1

	1.
	Trasarea traseului
	km
	0,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Astuparea surpaturilur si ritilor mici
	m3
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Planarea terasamentului de 2 ori
	ha
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Constructia partiala a  santurilor de val
	km
	0,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Constructia partiala a terasamentului, cuvetului si santurilor de scurgere
	m3
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Planarea suprafetei terasamentului in două direcții
	ha
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL PE HARTA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	HARTA TEHNOLOGICA  
	Crearea fîșiilor antiincendiare

	 Date initiale:
	Preliucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,40 m

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	ANUL 1

	1.
	Trasarea traseului
	km
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Planarea suprafetei
	ha
	0,1
	T-100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Aratul fisiei
	ha
	0,1
	DT-75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Cultivarea fisiei
	ha
	0,1
	DT-75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Discuirea suprafetei
	ha
	0,1
	DT-74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Materiale
	cherestea pentru panou
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30
	1800,00
	540,00
	 
	 

	 
	 
	stîlpi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30
	330,00
	99,00
	 
	 

	 
	 
	imprimarea baner (m2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	100,00
	200,00
	 
	 

	 TOTAL GENERAL PE HARTA 
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