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Proces — verbal
de receptie intermediard a lucririlor executate pe obiectul ,,Constructia trotuarului
si amenajarea teritoriului adiacent pe drumul L429 R25 - drum de acces spre
s. Varzaresti, km 0-1,5, raionul Nisporeni”.

12.01.2018 s.Varzaresti

Comisia de receptie desemnati de Administratia de Stat a Drumurilor prin
ordinul nr. 03 din 11 ianuarie 2018 a fost formati din:

Iu.Pasa - director adjunct, 1.S., ASD”; V.Cotruta - sef, directia constructii
si reparatii capitale, 1.S. ,»ASD”; C.Ungureanu - primar,comuna Varzaresti, raionul
Nisporeni; I.Alexa - sef, serviciu supraveghere, 1.S. »ASD”; P.Gutanu - director,
S.C.,,Nisprofcon” S.R.L.; T.Railean - inginer - sef proiect, S.R.L. »APAST&CO”,
A.Dodon - responsabil tehnic, 1.S. ,ASD”. .

Comisia a examinat lucririle executate pe obiectul ,,Constructia trotuarului
$i amenajarea teritoriului adiacent pe drumul L429 R25-drum de acces spre
s.Varzaresti, km 0-1,5” si a constatat ci volumul si calitatea lucrérilor corespund
prevederilor proiectului, documentatiei normative si proceselor verbale de receptie
a lucrérilor executate care au fost semnate pe parcurs.

Costul lucrarilor conform devizului constiyie - 5,88 min. lei, inclusiv
LCM - 5,67 min. lei.

Costul lucrérilor de facto constivie — 2 464 634, 00 lei, inclusiv
LCM— 2400 305,80 lei.

Comisia constat posibilitatea de a receptiona volumul lucririlor executate.

Prin urmare dupid modificarea si completarea proiectului de Consiliul
Raional Nisporeni ca beneficiar, in comun cu S.R.L. ,,Apast&CO” in calitate de
autor al proiectului, va fi posibild finalizarea lucrarilor de amenajare a trotuarului
prin s.Vérzaresti prin initierea unei noi proceduri de achizitie publici de citre
Consiliul Raional Nisporeni.
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