
 
 

Anexa nr. 10 
la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 
 
 
 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Ghetlova, r-nul Orhei 

(denumirea lucrărilor) 
 

Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2022 … Anul (n) 
Luna 

4 5 6 … n 
1. Organizare de şantier      

2. PT-301 
Categoria de lucrări: 

Constructie - Montare 

1 zi 6 zile    

3. PT-303 
Categoria de lucrări: 

Constructie - Montare 

 10 zile    

4. PT-451 
Categoria de lucrări: 

Constructie - Montare 

 7 zile    

5. PT-3452 
Categoria de lucrări: 

Constructie - Montare 

  21 zile   

 
 

 

Data completării “21” aprilie 2022 

Cu stimă, 
Director al S.R.L. „TENSGRUP” 
MIHU Nicolae 
 Semnatura 

 

 

 

 
Ex: Inginer electrician Guzun Pavel 

Tel: 079771116 
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