
Nr. Denumirea activitatii Durata 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Elemente constructive 60 zile
2 Solutii arhitecturale  240 zile
3 Retele de apa si canalizare 60 zile
4 Retele electrice interioare  67 zile
5 Semnalizare incendiu  60 zile

Data completarii:  09 martie 2026

Lucrari de resistematizare/reparatie capitala a salii de sport din cladirea cu numarul cadastral 0100518.107.08 situata pe str. 
Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Denumirea firmei:  S.R.L. CONS ART ENGINEERING

LUNA 1

Nume:  IGOR CEBAN
Funcţia în cadrul firmei: Director
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