
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

I luna II luna

Chart Title

1 Demolări 2 Lucrări terasament 3 Fundaţie 4 Pardosele 5 Tâmplărie



Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

1 Demolări

2 Lucrări terasament

3 Fundaţie

4 Pardosele

5 Tâmplărie
6 Tencuieli interioare
7 Dispărţituri

8 Încălzire
9 Reţele interioare de apă

10 Canalizare interioară
11 Reţele exterioare canalizare

" Lucrări de construcţie a blocului sanitar din I.P. Gimnaziul Şendreni, r-nul Nisporeni"

Nr. de 
Ordine Denumirea lucrărilor

I luna II luna

Grafic de execuție 

III luna



12 Apeduct
13 Iluminat electric
14 Pereţi
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