
1 Organizarea de santier 

2 CBA

3 SA

4 AC

5 REE

6 IVC

7 AGI

8 SM

9 AIVC

10 TS

11 SIP- semnalizarea incediu

12 SIP Supravegherea video

13 SIP Acces control

14 SIP Semnaizarea paza

15 AEE

16 Sursa alternativa

17 REAC

18 AGE

19 PG

Termenul de executare a lucrarilor    8  luni 

6 7 8

Luni

2024-2025

1 2 3 4 5

Anexa nr.10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

GRAFIC    DE     EXECUTARE    A    LUCRARILOR 

nr.  D/o Grupa de obiecte/denumirea  obiectului
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