
Anexa nr. 12 

la anunț de participare 

 

 

 

 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

,,Construcția conductei de gaze naturale interrurale de înaltă presiune, direcția Holercani – Molovata Nouă, r-nul 

Dubăsari”- LOTUL II: Traversarea raului Nistru (Holercani-Moldovata Noua) in 2 linii paralel, prin metoda forarii 

HDD 

(denumirea lucrărilor) 

 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2025 

Luna 

Iulie August 

Sapt. 1 Sapt.2 Sapt.3 Sapt.4 Sapt. 1 Sapt.2 Sapt.3 Sapt.4 

1. Obiectiv 1 - Organizare de şantier 
 
Categoria de lucrări: 
 
- Executie drum de acces  
- Mobilizare utilaje echipamente, 
personal etc. 
- Organizare de santier propiu zisa 
si platforme de foraj 
 

 

 

       

2. Obiectiv 2 - Aprovizionare 
material tubular OL si PEID  
 
Categoria de lucrări: 
 
-Aprovizionare material tubular  
-Aplicare protectie anti coroziva si 
protectie mecanica  
-Incarcare, transport si descarcare 
materiale 

 
 
 

        

3. Obiectiv 3 - Executie fir continuu 
OL DN 324 fir 1 si OL DN 324 
fir 2 
 
Categoria de lucrări: 
 

- Insirare si sudura conducta  

- Verificarea sudurilor/ teste  

- Aplicare protectie anti coroziva 

si protectie mecanica in zona 

sudurilor 

- Probe/teste conducte  

 

        

4. Obiectiv 4 -Executie fir continuu 
1 PEID si fir 2 PEID 
 
Categoria de lucrări: 
 

- Insirare si sudura conducta  

        



- Verificarea sudurilor 

- Probe/teste conducte  

 

5 Obiectiv 5 -Foraj Orizontal 

Dirijat fir 1 si fir 2  

Categoria de lucrări: 

-Mobilizare sistem 

foraj  

-Constructie platforme de intrare 

si iesire foraj  

-Sapatura gropi de 

intrare / iesire din 

foraj  

- Punere in functiune 

a sistemului de foraj  

- Instalare sistem 

coil / generare camp 

magnetic pentru 

sistemul de dirijare  

-Foraj pilot  

-Largiri succesive 

tunel forat  

-Calibrare tunel  

-Pregatire cocoasa / 

overbend conducta 

de foraj  

-Tragere conducta in 

tunelul forat  

        

6 Obiectiv 6 -Cuplarea fir 1 si fir 2 

PEID 

Categoria de lucrări: 

-lucrari de montaj  

-lucrari de sudura cap la cap  

 

        

7 Obiectiv 7 –Imprejmuiri , 

ancorare si amenajare 

Categoria de lucrări: 

-lucrari de 

constructii civile  

        

8 Obiectiv 8 – Lucrari 

de montare 

Categoria de lucrări: 

-Lucrari de montare 

– utilaje de 

        



masurare,reglare si 

armaturi  

9 Obiectiv 9 – Astuparea santurilor 

si a gropilor 

Categoria de lucrări: 

-Lucrari de terasamente  

        

10 Obiectiv 10 – Refaceri teren  la 

starea initiala 

Categoria de lucrări: 

-Lucrari de terasamente , refaceri 

teren  

        

11 Obiectiv 11 – Marcarea traseu 

conducta 

        

12 Obiectiv 12 – Receptia lucrarilor  

Categoria de lucrări: 

-Receptia la terminarea lucrarilor  

-Punerea in functiune a conductei  

-Cartea tehnica  

 

        

Termenul de efectuarea lucrarilor  : doua luni ( din 01.07.2025 – 30.08.2025 )  

 

Semnat:    

Nume: Victor Slivinschi  

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator al S.C. ”TURBOENERGY POWER” S.R.L. 

 

Denumirea întreprinderii: Asocierea CENTRUL DE FORAJE PENTRU INFRASTRUCTURA SA - Lider Asociere, 

TURBOENERGY POWER SRL - Asociat 1, ENERGOFOR SRL - Asociat 2 
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