Anexa nr.10

la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucriri de reconstructie blocului de studii nr. 2 , resistematizarea inciperilor din subsol si parter situat pe

adresa mun. Chisinau, str. Ion Creanga nr. 1.

r.

D/

2025

Grupa de obiecte/denumirea obiectului

luni

Organizarea de santier

Solutii constructive ©

Solutii arhitecturale (SA)

Retele de apa si canalizare (RAC)

Echipament electric de forta EEF/IEI

Incalzirea,ventilarea, conditionarea IVC

Semnalizarea incendiu (SI)

Semnalizarea de paza automata/ Supravegherea video SPA/SPAL

Retele de telecomunicatii TS

10

Retele sistem de sonorizare

11

Retele sistemul avertizare si comanda de evacuare (SACE)

Durata de executie - 4 LUNI
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Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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