PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
nr.71  din 04 noiembrie 2020

Privind lucririle: Retele de aprovizionare cu apa potabila a s.Climauti, r-nu} ]?ondusem in cadrql
proiectului: ,,Modernizarea serviciilor de alimentare cu apa in o¥a$ul Dondgsczm si satele. Donduseni,
Corbu, Taul, Climauti i Tarnova”, efectuata in baza contractului de a.ntre?nza Nr. 14.5 din 09 august
2019 si acordurile nr.1 din 18 mai 2020, nr.2 din 09 iulie 2020, incheiate intre Agentia de Dezvoltare
Regionald Nord, Primaria or. Donduseni si SC ,,Fedion-Com”SRL. . _ )

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 06 din 16 august 2019, eliberata
de Arhitectul Sef al raionului Dondugeni.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la:
.,04” noiembrie 2020 pana la ,,04” noiembrie 2020.

2. Fiind formati din:

Presedintele Comisiei:

Mariana CHIRIAC - Primarul s. Climauti

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI - Director ADR Nord

Constantin BANDIU - Sef SMIP ADR Nord

Mihail JOSAN - Manager de proiect, persoana atestata

Ira IVANITA - Manager de proiect "Constructia refelelor de alimentare cu apé din s. Climauti”
Vasile BUNESCU - Persoana atestata, director i1 ,,Pavel PINZARU”

Igor LUCA - Director IM “Apa Canal Donduseni™

3. Au mai participat la receptie:

Ion MINASCURTA - Director SRL “Fedion-Com”

Victor BRADU - Arhitect sef al r-ului Donduseni

Vladimir GODOVANCIUC - Inginer SRL ,,Maxbuild”

Evghenia NOVGORODSCHI - Specialist SMP ADR Nord

Valeriu UNCU - Inginer sef "APA-CANAL Donduseni”iM

Oleg BETIVU - Sef Inspectia pentru Protectia Mediului or. Donduseni

Igor STOICA - Sef Sectie Situatii Exceptionale Donduseni,

Igor BORDIAN - Inspector principal al Directiei supraveghere tehnica Nord al AST
Ala LUCA - Sef Centrul de Sanatate Publica Donduseni

Constantin NICOLAEV - Responsabil tehnic

4. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anex nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

Lucrdrile la Obiectul: : Retele de aprovizionare cu apa potabila a s.Climauti, r-nul Donduseni in cadrul
proiectului: ,Modernizarea serviciilor de alimentare cu apa in orasul Donduseni si satele Donduseni,
Corbu, Taul, Climauti si Tarnova™ sa fie receptionate.

6. Comisia de receptie mg%ﬁ%’?gﬂﬁ‘wm!&ﬁ ficutd p l
Obiectul corespunde cerinfRler2Ne N{14i FediStakieiTin /A\ |

Locatioﬁ: Moldova




7. Comisia de receptie recomanda urmaitoarele:

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul (apeductul) construit se afla pe adresele: r-ul. Donduseni, s. Climauti.

8. Prezentul proces-verbal, continand 1 fila §i 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat

Presedintele Comisiei:

Mariana CHIRIAC - Primarul s. Climauti

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI - Director ADR Nord
Constantin BANDIU - Sef SMIP ADR Nord
Mihail JOSAN (Persoana atestatd, manager de proiect
Ira IVANITA = Manager de proiect
"Constructia retelelor de alimentare  cu apa din s. Climauti”
Vasile BUNESCU - Persoana atestata
Igor LUCA - Director IM “Apa Canal Donduseni”

9.  Concluzia Agentiei de Stat pentru Supraveghere Tehnica:

Lucrarca é-;’/e V/o&/cba;é.

479/) ecs ¢ ,ﬂ/r‘ﬁ(’/'/aj

‘V/}/ﬂ” PN — VC’c\C( (’.4
(numele, prenumele, functia)

(semnatura)

JO8 % L

PRIMITA:
INVESTITORUL:

.04 noiembrie 29

Maria PRISACARI / el s,
Director ADR Nord - - /3

PRIMITA:
BENEFICIARUL:
..04” noiembrie 2020

Mariana CHIRIAC M(/M

Primarul s. Climaut

(8



Anexa nr.1
la procesul — verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr.71 din ,,04” noiembrie 2020

Lista pieselor din documentatia scrise si desenate a obiectului
care sunt lipsi sau incomplete.

Maria PRISACARI Director ADR Nord

Constantin NICOLAEV . Responsabil tehnic,

Director 11 wConstantin NICOLAEV



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 71 din ,,04” noiembrie 2020

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Maria PRISACARI '~ ( Dircctor ADR Nord

Constantin NICOLAEV : Responsabil tehnic,

_—Director i »Constantin NICOLAEV”




Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 71 din ,,04” noiembrie 2020

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Maria PRISACARI Director ADR Nord

Constantin NICOLAEV Responsabil tehnic,

Director i1 »Constantin NICOLAEV”
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