
 

 Investitor:                                                                                                         

 Primaria s. Ișnovăț, r-nul Criuleni                                                                         
                                                                                                                               

PROCES-VERBAL  

DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE 

                                                      Nr. _1  din 29 noiembrie 2024  

  

            Privind lucrarea: ”Lichidarea gunoistelor neautorizate din s. Isnovat, raionul 

Criuleni”, în cadrul contractului nr 20/2024 din 10.05.2024, încheiat intre Primaria               

s. Işnovăţ şi    SRL „Frai Construct”, pentru executarea lucrărilor de construcție. 

1. Lucrările de reparație au fost executate in baza devizului de lucru, care nu necesită 

autorizație de construire. 

2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea in intervalul  29 noiembrie 2024,                        

fiind formata din: 

 Preşedintele comisiei: Ţarigradean Petru  - primarul s. Işnovăţ, r-nul Criuleni; 

 Membrii comisiei;        Dicusar Uliana           - contabil -șef în aparatul primăriei s. Işnovăţ; 

                                       Vrăjitoru Mariana  - secretarul consiliului local a  s. Işnovăţ;  

                                       Calaraș Mihail         - specialist în aparatul primăriei s. Işnovăţ;   

                                       Bejan Ștefan             - responsabil tehnic, cert. nr. 0828 Seria 2020;  

                                       Procopciuc Mihail   - diriginte de șantier, cert. nr. 1052, Seria 2020; 

3. Au mai participat la recepţie: 

                       Frai Alexandru -administratorul SRL „Frai Construct”, antreprenor;  

4. Constatările comisiei de recepţie:  

Lucrările de reparație au fost executate conform devizului de chieltuieli. 

 

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie propune: 

 De recepționat obiectul la finalizarea lucrărilor. 

 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:  

Finalizarea lucrărilor de procurare și montare conform documentației de deviz. 

 

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:  

Se accepta recepţia la terminarea lucrărilor la obiectul: ”Lichidarea gunoistelor neautorizate 

din s. Isnovat, raionul Criuleni”. 

 

 71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

Se recepționează lucrarea: ”Lichidarea gunoistelor neautorizate din s. Isnovat, 

raionul Criuleni”, adresa poştală MD - 4826, pe terenul cu nr. Cad. 3139201649, destinaţia 

teren  APL.  

 



 

8. Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 29 noiembrie 2024,                          

într-un exemplar în variantă electronică. 

 

                      Comisia de recepţie: 

 

 Preşedintele comisiei: Ţarigradean Petru  

 

 Membrii comisiei;       Dicusar Uliana        

   

                                       Vrăjitoru Mariana     

 

                                       Calaraș Mihail          

 

                                       Bejan Ștefan          

 

                                       Procopciuc Mihail   

10.  Lucrarea: : ”Lichidarea gunoistelor neautorizate din s. Isnovat, raionul Criuleni” este: 

 

     TRANSMISĂ:                                                          PRIMITĂ: 

     EXECUTANTUL:                                                   INVESTITORUL/BENEFICIARUL: 

     Administratorul SRL „Frai Construct”               Primărul s. Ișnovăț, r-nul Criuleni 

 

  29 noiembrie 2024                                                     29 noiembrie 2024 

 

 

L.Ș: ___________    Frai Alexandru                           L.Ș    _____________  Ţarigradean Petru 
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