






















Prim[ria corn. Mingir r-nul HinceEti

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE, LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.01 din03.05.2022

privind lucrarea Retele de aprovizionare cu apa potabila. canalizare si purificare din satul Mingir.
r-nul Hincesti ?n cadrul contractului nrJ59 din 08 octombrie 2021 incheiat intre Investitor (Beneficiar)
Primdria com. Mingir. r-nul Hince;ti gi Antreprenor General "Vipart Plus" SRL pentru lucrdrile de
aprovizionare cu apa potabila. canalizare si purificare din satul Mingir. r-nul Hincesti

l. Lucrdrile au fost executate inbaza autorizaliei nr.2 din 21 octombrie 2020, eliberatd de
arhitector-$ef al raionului Hincegti la solicitarea Primdriei comunei Mingir, in persoand primar Ilie
Chilanu, cu valabilitate pind La31.05.2022.

2. Comisia de receplie gi-a desfbgurat activitatea03.05.2022, fiind formatd din:
2.1Ilie Chilanu, primarul com. Mingir;
2.2 Mthai Jurcanu, directorul Intreprinderii Municipale Eco apeduct ;

2.3 Veaceslav Jibulschi, responsabil tehnic;
2.4 Costelcaia Tatiana, diriginte cu executarea lucrdrilor specializate Ei instalaliilor aferent

construo!iilcr
2.5 Costi; Ion, diriginte cu executarea lucrdrilor speciatrzate qi instalaliilor aferent construcliilor

3. Au mai participat la recep{ie:
3.1 Vitalie Popov, director SC Vipart Plus SRL;
3.2 Liudmila Niculila, proiectant;
3.3 Rotaru Tudor, inspector municipal/PM Hince;ti.
3.4 Ivan Frunzd, diriginte de Eantier;

4. Constatdrile comisiei de receplie:
1) din documentalia scrisd qi desenatd, care trebuia prezentatd,, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anex[ nr. 2 nu au fost executate;
3) in luenarile, cuprinse in lista-anex5" nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepfie, in urma constatdrilor fbcute, propune:
Receplia la terminarea lucrdrilor a obiectului

6. Comisia de receplie motiveazd. propunerea frcutd prin:
Lucrdrile au fost executate conform proiectului de executie

7. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele:
Exploatarea obiectului conform destinatiei

71. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:
Obiectul cu numdrul 1530012118-CF'.1., adresa poqtalS MD-3436, destinalia construclie, compus

din urmdtoarele constructii Retele de canalizare, lungime totald 5447.35m.

8. Prezentul proces-verbal, conlinind 2 file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astdzi 03.05.2022 in 6 exemplare.

Valoarea obiectului 5 280 033.94 lei.



9. Concluzia Agenliei pentru Supraveghere Tehnicd:

Comisia de receplie: -

Preqedinte Ilie Chi{anu, primarul com. Mingir

Membri Mihai lurcanu,
directorul Intreprinderii Municipale

10. Lucrarea
nul Hincesti este.

Veaceslav fibulschi,
responsabil tehnic

Costefcaia Tatiana,
diriginte cu execu
specializate qi instala!

Costi$ Ion,
diriginte cu executarea lucrdrilor
specializate qi instalafiilor aferent co

Retele de rovlzl0na iirilirr':satul Min

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

SRL Vipart Plus
Admini

Primdria com. Mingir
Primar Chilanu Ilie

nstruc!iilor

#t-l{
Vitalie
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Anexa Nr.l
La procesul verbal nr.01 din 03.05 .2022

De receplie la terminarea lucrdrilor
Retele de aprovizionare cu apa potabila.

canalizare si purificare din satul Mingir. r-nul Hincesti

Lista documentafiei scrisd qi desenatl, care trebuia prezentatd, dareste lipsl sau
incomplete

Comisia de recep{ie:

Preqedinte IIie Chi{anu, primarul com. Mingir

Membri Mihai furcanu,.+
directorul Intreprinderii Municipale Ecoa

Veaceslav Tibulschi,
responsabil tehnic

Costefcaia Tatia
diriginte cu
specializate ;i i

Costiq lon,
diriginte cu executarea lucrdrilor
specializate qi instalaliilor aferent const

nstructiilor

ffiffi

ffi



La procesul verbal ,rr.o r ai'frlJiill3
De receplie la terminarea lucrdrilor

Retele de aprovizionare cu apa potabila.

canalizare si purificare din satul Mingir. r-nul Hincesti

Lista lucririlor care nu au fost executate:

Comisia de recep{ie:

Preqedinte Ilie Chifanu, primarul com. Mingir

Membri Mihai furcanu,
directorul Intreprinderii Municipale Ecoapeduc

Veaceslav fibulschi,
responsabil tehnic

Costetcaia Tatia
dirisinte cu execu
specializate ;i insta

Costiq Ion,
diriginte cu executarea lucrdrilor
specializate qi instalaliilor aferent const

V};

ffi
w#

t constructiilor



Lista la care nu

Anexa Nr.3
La procesul verbal nr.O1 din 03.05.2022

De recepfie la terminarea lucrdrilor
Retele de aprovizionare cu apa potabila.

canalizare si purificare din satul Mineir. r-nul Hincesti

s-au respectat prevederile proiectului;

Comisia de receplie:

Pregedinte Ilie Chi{anu, primarul com. Mingir

Membri Mihai furcanu,
directorul intreprinderii Municipale Ecoape

Veaceslav f,ibulschi,
responsabil tehnic

Coste{caia Tatian
dlngmte cu ex
specializate gi i

Costiq lon,

nstruc!iilor

diriginte cu executarea lucrdrilor
specializate ;i instalaliilor aferent construct
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