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ACORDUL CONTRACTUAL

ACEST ACORD este incheiat astazi 10 decembrie 2015, intre Primdria orasului Calarasi
(denumit in continuare "Beneficiar’), pe de o parte, si S.C. Prestigiu-Az S.R.L. (denumit in
continuare "Contractant’), pe de alta parte:

INTRUCAT Beneficiarul doreste ca Lucrarile denumite ,,Constructia gradinitei de copii” din
orasul Caldrasi sa fie executate de Contractant si a acceptat Oferta Contractantului pentru
executarea si finalizarea acestor Lucrari si remedierea oricaror defecte ale acestora,

Beneficiarul si Contractantul convin urmatoarele:

1. in acest Acord, cuvintele si expresiile trebuie sa aiba acelasi inteles care le este atribuit
n documentele Contractului la care se face referire.

2. Urmétoarele documente se considerd a fi, se citesc si se interpreteaza ca parte a
acestui Acord. Acest Acord prevaleazé fata de toate celelalte documente ale Contractului.

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(c) Oferta Contractantului,

(d) Declaratia de angajament,

(e) Conditii Speciale ale Contractului,

(f) Conditii Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,

(g) Specificatii,

(h) Desene,

(i) Lista cantitatilor de lucrari, si

(j) orice alt document mentionat in CSC ca facand parte din Contract.

3. Luind in considerare platile care trebuie efectuate de catre Beneficiar Contractantului,
Contractantul convine cu Beneficiarul sa execute Lucrarile si sa remedieze defectele acestora,
in conformitate si cu referire la prevederile Contractului.

4. Beneficiarul se obligd s& plateasca Contractantului, in contul executarii si finalizarii
Lucrarilor si remedierii defectelor acestora, Pretul Contractului sau o alta astfel de suma care
poate deveni platibild in conformitate cu prevederile Contractului in momentul si Tn modul
prevazut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Partile au incheiat prezentul Acord spre a fi executat in
conformitate cu legislatig,din Republica Moldova in ziua, luna si anul indicate mai sus.

Pentru si in numele Bengficiarului: Pentru si in numele Contractantul

Semnat de: Semnat de:
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Nicolae Melnié‘, Sergiu Cioﬁél;rﬁ,
Primar Director / /
Priméria orasului Calarasi S.C. Prestigiu-AZ S.R.L.
MD-4400, or. Célarasi, str. Eminescu, 19 MD-3731, s. Sirecti, rtnul Straseni
Cont de decontare: 226646 Cont nr.: MD13AG000000022512217994
Cont trezorerial: ~ 230100000004448 Banca Beneficiara: B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK”
MF TT Calarasi S.A. FIL. NR. 6 CHISINAU
Cod fiscal: 1007601009004 SWIFT : AGRNMD2X
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f / s | SWIFT: COBADEFF
In prezenta’, «
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CONDITII SPECIALE ALE CONTRACTULUI

A. Generalitati

CGC 1.1 (d) Institutia de finantare este:
Kfw, Banca de Dezvoltare Germana.
Address:
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany
Fax: +49 69 7431-2944
CGC 1.1 (s) Beneficiarul este Primaria or. Calarasi, rnul Calarasi
CGC 1.1 (v) Data preconizata pentru finalizarea tuturor Lucrarilor este
30 aprilie 2017
CGC 1.1 (y) Managerul de Proiect este Gheorghe Munteanu, directorul
departamentului evaluare si monitorizare tehnica al FISM, mun.
Chiginau.
CGC 1.1 (aa) | Amplasamentul/Santierul se afla in or. Calarasi, str. Sportiva si este
definit in desenele tehnice nr. 277/13
CGC 1.1 (dd) | Data de incepere a lucrarilor: in decursul a 15 zile din data semnarii
contractului.
CGC 1.1 (hh) | Lucrarile constau din:
Constructie noud cu utilizarea materialelor si echipamentelor certificate ca
elementfe ale standardului "Casa Pasiva” (Constructivul, elementele de
conexiune, termoizolare, ferestre, usi, echipamente de recuperare a
caldurii etc.) cu evitarea puntilor termice.
CGC 2.2 Finalizarile pe sectiuni sunt: Neaplicabil
CGC 2.3(i) Urmatoarele documente fac parte din Contract:
Declaratia de angajament care este parte a ofertei depusa la licitatie,
semnata si stampilatd corespunzéator de catre persoana autorizata de
Ofertant. .
Lista personalului-cheie si a specialistilor prezentati in oferta
(dirigintele de santier, specialistul in incélzire si ventilare, specialistul
in electricitate si specialistul in automatizari).
Orice modificare in lista respectivd se va face doar cu aprobarea
anterioara a Managerului de proiect.
CGC 3.1 Limba Contractului este: romana
Legea aplicabila Contractului este legea din Republica Moldova
CGC 51 Managerul de Proiect poate sa delege oricare din sarcinile si
responsabilitatile sale.
CGC 8.1 Graficul altor Contractanti: Neaplicabil
CGC 131 Sumele minime de asigurare si frangizele deductibile sunt coordonate cu

Beneficiarul, iar contractul de asigurarea va include asigurarea pentru:
(a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrarilor, Instalatiilor
Materialelor: minim 2 000 Euro; -
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(b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: minim 2 500 Euro;

(c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietatii (cu exceptia Lucrarilor,
Instalatiilor, Materialelor si Echipamentelor) in legatura cu Contractul:
minim 2 000 Euro;

(d) pentru vatamarea corporala sau decesul:
(i)  angajatilor Contractantului: minim 10 000 Euro,

(i)  altor persoane: minim 7 000 Euro

CGC 141 Datele privind Amplasamentul sunt: or. Calarasi, str. Sportiva. Terenul cu
numarul cadastral 25012080608.

CGC 20.1 Data/datele de preluare a Amplasamentului sunt: santierul va transmis de
catre Beneficiar Contractantului in termen de pina la 15 zile din data
semnarii contractului.

CGC 23.1si | Autoritatea de desemnare pentru Conciliator: Consiliul de mediere de pe
CGC 23.2 linga Ministerul Justitiei al Republicii Moldova

CGC 24.3 Tariful orar si tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator:

Suma totala (onorariu + rambursabile) - 40 Euro per ora. Achitarea se
va face in MDL la rata stabilita de Banca Nationala a Moldovei la data
efectuarii platii.

CGC 24.4 Institutia ale carei proceduri de arbitraj se vor utiliza: Curtea de Arbitraj
Comercial International de pe linga Camera de Comert{ si Industrie a
Republicii Moldova in conformitate cu Regulamentul acestei Curti, in
componenta a trei arbitri: cite unul numit de fiecare dintre parti si un
supra-arbitru ales de cei doi arbitri.

Locul arbitrajului este: mun. Chisinau, Republica Moldova

B. Controlul respectarii termenelor

CGC 261 Contractantul va prezenta spre aprobare un Program pentru Lucrari in
termen de 10 zile de la data Scrisorii de acceptare.

CGC 26.3 Perioada dintre actualizarile Programului: trimestrial
Suma retinuta pentru prezentarea cu intarziere a Programului actualizat
este: Neaplicabil

C. Controlul calitatii

CGC 341 Perioada de garantie este: 12 luni

D. Controlul costului

CGC 441 NU ESTE APLICABIL

CGC 451 Contractul nu este supus ajustarii pretului conform Clauzei CGC 45.

CGC 46.1 Proportia platilor retinute este: 10 %

CGC 471 Daunele interese pentru toate Lucrarile sunt 0,10% pe zi. Suma maxima a
daunelor interese pentru toate Lucrarile este 10 % din Pretul final al
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Contractului.

CGC 48.1 Bonusul pentru toate Lucrarile este Neaplicabil

CGC 49.1 Platile in avans sunt: pina la 20 % din costul Contractului si sunt platite
Contractantului pana la data inceperii lucrarilor.

CGC 50.1 Suma Garantiei de buna executie este in marime de 5 % din costul
contractului, exprimata in EURO.

E. Finalizarea Contractului

CGC 56.1 Data pana la care sunt necesare manualele de exploatare si intretinere
este 30 aprilie 2017.
Data pana la care sunt necesare Desene "conform cu executia" este 30
aprilie 2017

CGC 56.2 Suma retinuta in cazul neprezentarii Desenelor "conform cu executia”
si/sau manualelor de exploatare si intretinere pana la data solicitata prin
CGC 58.1 este 0,2% din costul contractului.

CGC 57.2(g) | Numarul maxim de zile este: 100 zile.

CGC 58.1 Procentul aplicat la valoarea lucrarii nefinalizate, reprezentand costul

suplimentar al Beneficiarului pentru finalizarea Lucrarilor, este 15 %.

%




CONDITII GENERALE ALE CONTRACTULUI
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1.

Definitii

CONDITII GENERALE ALE CONTRACTULUI

1.1

A. Generalitati

Caracterele aldine sunt folosite pentru identificarea termenilor
definiti.

(a) Valoare de Contract Acceptatd inseamnd valoarea
acceptata in Scrisoarea de acceptare pentru executia si
terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectelor.

(b) Graficul de activitate este o planificare a activitatilor, care
cuprinde constructia, instalarea, testarea si darea in
exploatare a Lucrarilor intr-un contract cu sum3 forfetara.
Acesta include un pret de suma forfetara pentru fiecare
activitate, care este utilizat pentru evaluari si pentru
estimarea efectelor Modificarilor si Evenimentelor
compensatorii.

(c) Conciliatorul este persoana numitd prin consens de
Beneficiar si de Contractant pentru a rezolva in prima
faza disputele, asa cum este prevazut in CGC 23.

(d) Bancéa inseamna institutia de finantare indicata in CSC.

(e) Lista cantitatilor de lucrari inseamna lista completa a
cantitatilor si preturilor, care face parte din Oferta.

(f) Evenimentele compensatorii sunt evenimentele definite
in Clauza 42 de mai jos.

(9) Data finalizarii inseamna data finalizarii Lucrarilor,
certificatd de Managerul de proiect, in conformitate cu
Sub-clauza 53.1.

(h) Contract inseamna Contractul incheiat intre Beneficiar si
Contractant pentru executarea, finalizarea si intretinerea
Lucrarilor. Acesta consta din documentele enumerate la
Sub-clauza 2.3 de mai jos.

(i) Contractantul este partea a carei Ofertd de executare a
Lucrarilor a fost acceptata de catre Beneficiar.

) Oferta Contractantului inseamna documentul de licitatie
completat, prezentat Beneficiarului de catre Contractant.

(k) Pretul Contractului inseamna Valoarea de Contract
Acceptatd, mentionatd in Scrisoarea de acceptare,
ajustata ulterior Tn conformitate cu dispozitiile
Contractului.

( Zile inseamna zile calendaristice; luni Tnseamna luni
calendaristice.

(m) Lucrari in regie inseamna volumul de munca prestat care
trebuie platit in baza timpului lucrat pentru angajatii si
echipamentul Contractantului, in plus fatd de platile
pentru materialele si instalatiile aferente.

(n) Un Defect reprezinta orice parte a Lucrarilor care nu a
fost finalizata conform Contractului.

(o) Certificatul de garantie este certificatul emis de
Managerul de proiect dupa remedierea defectelor de



(P)

(q)

(w)

(y)

(2)
(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

catre Contractant.

Perioada de garantie este perioada specificatid in CSC
conform Sub-clauzei 34.1 si calculatd de la Data
finalizarii.

Desene inseamna desenele aferente Lucrarilor, asa cum
sunt incluse in Contract, precum si orice alte desene
modificate sau suplimentare emise de catre Beneficiar
(sau in numele acestuia) in conformitate cu prevederile
Contractului, care includ calcule si alte informatii
furnizate sau aprobate de Managerul de proiect pentru
executia Contractului.

Beneficiarul este partea care angajeaza Contractantul s3
execute Lucrérile, asa cum se specifica in CSC.

Echipamente  inseamna utilajele si  vehiculele
Contractantului aduse temporar la Amplasament pentru
executia Lucrarilor.

“‘In scris” sau “scris” inseamna scris de mana,
dactilografiat, tiparit sau redactat electronic, si care
rezulta intr-o inregistrare permanenta;

Pretul initial al Contractului inseamna Pretul Contractului
specificat in Scrisoarea de acceptare a Beneficiarului.

Data preconizatd de finalizare este data la care se
preconizeaza finalizarea Lucrarilor de catre Contractant.
Data preconizata de finalizare este specificati in CSC.
Data preconizata de finalizare poate fi modificata doar de
catre Managerul de proiect prin emiterea unui ordin de
prelungire a perioadei, sau de accelerare.

Materiale  inseamna toate materialele, inclusiv
consumabilele, folosite de catre Contractant pentru a fi
incluse in Lucrari.

Instalatie inseamna orice parte integranta a Lucrarilor, cu
functie mecanica, electrica, chimica sau biologica.

Managerul de proiect inseamna persoana numiti in
CSC (sau orice altd persoand competents, numita de
catre Beneficiar si notificatd Contractantului pentru a
actiona in locul Managerului de proiect) responsabila de
supravegherea executarii Lucrarilor si administrarea
Contractului.

CSC inseamna Conditiile Speciale ale Contractului.
Amplasamentul este zona definita astfel in CSC.

Rapoartele de investigare a amplasamentului sunt
rapoartele incluse in documentele de licitatie, care
reprezinta rapoarte faptice si interpretative despre
conditiile existente la suprafata Amplasamentului si sub
aceasta.

Specificatie inseamna Specificatia Lucrarilor incluse in
Contract si orice modificare sau adaugire facutd sau
aprobata de catre Managerul de proiect.

Data de incepere este prevazuta in CSC. Este cea mai
tarzie datd la care Contractantul trebuie s& inceapa



2. Interpretare

3. Limba si
cadrul legal

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

executarea Lucrarilor. Nu este necesar s3 coincida cu
Data de preluare a Amplasamentului.

(ee) Un subcontractant este o persoana fizici sau juridica
care a incheiat un contract cu Contractantul pentru
realizarea unei parti a lucrérilor incluse in Contract, care
include lucrari pe Amplasament.

(ff) Lucrarile temporare inseamna lucrari proiectate,
executate, instalate si indepéartate de catre Contractant,
necesare pentru constructii sau instalati legate de
Lucrari.

(99) Modificare este o instructiune datd de Managerul de
proiect care modifica Lucrarile.

(hh)  Lucrarile sunt ceea ce Contractul cere Contractantului s
construiasca, sa instaleze si sa predea Beneficiarului,
asa cum este definit in CSC.

La interpretarea acestor CGC, cuvintele care indicd un gen
includ toate genurile. Cuvintele care indica singularul includ Si
pluralul, iar cuvintele care indica pluralul includ si singularul.
Titlurile nu au nici o semnificatie. Cuvintele au sensul lor normal
in limba Contractului, dacd nu sunt definite in mod specific.
Managerul de proiect va oferi instructiuni de clarificare a
intrebarilor privind aceste CGC.

Daca in CSC se specifica o finalizare pe sectiuni, referirile din
CGC la Lucrari, Data finalizarii si Data preconizata de finalizare
se aplica la orice Sectiune a Lucrarilor (altele decat referirile la
Data finalizarii si Data preconizata de finalizare pentru Lucrérile
in intregime).

Documentele care formeaza Contractul vor fi interpretate in
urmatoarea ordine a prioritatii:

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(c) Oferta Contractantului,

(d) Conditii Speciale ale Contractului,

(e) Conditii Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
(f) Specificatii,

(9) Desene,

(h) Lista cantitatilor de lucrari, si

(i) orice alt document mentionat in CSC ca facand parte
din Contract.

Limba Contractului si legea care guverneaza Contractul sunt
cele specificate in CSC.

Pe parcursul executarii Contractului, Contractantul va respecta
interdictiile privind importul de bunuri si servicii in tara
Beneficiarului, atunci cand

(@ in materie de drept sau reglementdri oficiale, tara
Imprumutatului interzice relatiile comerciale cu acel stat; sau

(b) printr-un act de respectare a deciziei Consiliului de
Securitate al ONU, adoptatd conform Capitolului VII din Carta



Deciziile
Managerului
de proiect

Delegarea

Comunicarea

Subcontractar
ea

Alti

Contractanti

Personalul si
Echipamentele

10. Riscurile

Beneficiarului
si ale
Contractantulu
i

11. Riscurile

Beneficiarului

4.1

9.1

6.1

7.1

8.1

9.1

8.2

9.3

10.1

Natiunilor Unite, tara Imprumutatului interzice orice import de
bunuri din acel stat, sau orice plati catre acel stat, catre o
persoana sau o entitate din acel stat.

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel, Managerul de
proiect decide asupra problemelor contractuale dintre Beneficiar
si Contractant, in rolul de reprezentare a Beneficiarului.

Dacé nu se prevede altfel in CSC, Managerul de proiect poate
delega oricare dintre atributiile si responsabilitatile sale altor
persoane, cu exceptia Conciliatorului, dupa notificarea
Contractantului, si poate anula orice delegare dupa notificarea
Contractantului.

Comunicarile intre parti la care se face referire in Conditii isi vor
produce efectele doar atunci cand sunt facute in scris. O
notificare isi produce efectele doar atunci cand este transmisa.

Contractantul poate subcontracta, cu aprobarea Managerului de
proiect, insd nu poate cesiona Contractul fara aprobarea
Beneficiarului, exprimatda in scris. Subcontractarea nu va
modifica obligatiile Contractantului.

Contractantul va coopera si va imparti Amplasamentul cu alti
contractanti, autoritati publice, furnizori de utilitati si Beneficiarul,
intre datele incluse in Graficul altor Contractanti, in
conformitate cu CSC. De asemenea, Contractantul va asigura
acestora facilitatile si serviciile descrise in Grafic. Beneficiarul

poate modifica Graficul altor Contractanti si va notifica
Contractantul in legatura cu orice modificare.
Contractantul va angaja personalul-cheie si va utiliza

echipamentele indicate in Oferta sa pentru a executa Lucrarile,
sau alt personal si alte echipamente aprobate de catre
Managerul de proiect. Managerul de proiect va aproba orice
inlocuire propusa a personalului-cheie doar in cazul in care
calificarile sau abilitatile relevante ale acestora sunt egale in
mare masura sau mai bune decat cele propuse in Oferta.

In cazul in care Managerul de proiect solicita Contractantului s
demita o persoana care este membru al personalului sau fortei
de munca a Contractantului, precizand motivele, Contractantul
se va asigura ca persoana respectiva paraseste Amplasamentul
in termen de sapte zile si nu mai are pe viitor nici o legatura cu
lucrarile specificate in Contract.

In cazul In care Beneficiarul, Managerul de proiect sau
Contractantul constatda ca un angajat al Contractantului s-a
implicat in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau
obstructive in procesul executarii Lucrarilor, acel angajat va fi
disponibilizat in conformitate cu prevederile Clauzei 9.2 de mai
sus.

Beneficiarul va suporta riscurile mentionate in prezentul
Contract ca fiind riscurile Beneficiarului, iar Contractantul va
suporta riscurile mentionate Tn prezentul Contract ca fiind
riscurile Contractantului.

De la Data de incepere pana la data emiterii Certificatului de
garantie, riscurile Beneficiarului vor fi urmatoarele:
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12.

13.

Riscurile
Contractantulu
i

Asigurari

12.1

13.1

18.2

(a) Riscul de vatamare corporald, deces sau pierdere sau
deteriorare a bunurilor (cu exceptia Lucrarilor, Instalatiilor,
Materialelor si Echipamentelor), cauzate de

(i)  utilizarea sau ocuparea Amplasamentului de catre
Lucrari sau in scopul Lucrarilor, care reprezinta
rezultatul inevitabil al Lucrarilor, sau

(i) neglijenta, incalcarea atributilor legale sau
nerespectarea oricarui alt drept legal de catre
Beneficiar sau de catre orice persoana angajata sau
contractata de acesta, cu exceptia Contractantului.

(b) Riscul de deteriorare a Lucrarilor, Instalatiilor, Materialelor
si Echipamentelor, in masura in care este cauzat de o
greseala a Beneficiarului sau o greseald existenta in
proiectul Beneficiarului, sau ca urmare a unui razboi sau
unei contaminari radioactive care afecteaza in mod direct
tara in care sunt executate Lucrarile.

De la Data finalizarii si pana la data emiterii Certificatului de
garantie, riscul pierderii sau deteriorarii Lucrarilor, Instalatiilor si
Materialelor este un risc al Beneficiarului, cu exceptia cazului in
care pierderile sau deteriorarile sunt cauzate de

(a) un Defect care exista la Data finalizarii,

(b) un eveniment care are loc inainte de Data finalizarii si care
nu reprezenta in sine un risc al Beneficiarului, sau

(c) activitatile Contractantului pe Amplasament, dupa Data
finalizarii.

De la Data inceperii pana la data emiterii Certificatului de
garantie, riscurile pentru vatamare corporala, deces si pierdere
sau deteriorare a proprietatii (inclusiv, dar fara a se limita la,
Lucrari, Instalatii, Materiale si Echipamente) care nu sunt
riscurile Beneficiarului sunt riscurile Contractantului.

Contractantul va pune la dispozitie, in numele comun al
Beneficiarului si Contractantului, o asigurare valabila de la Data
inceperii pana la sfarsitul Perioadei de garantie, in valoarea si
cu fransizele deductibile specificate in CSC, pentru
urmatoarele evenimente cauzate de riscurile Contractantului:

(a) pierderea sau deteriorarea Lucrarilor, Instalatiilor si
Materialelor;

(b) pierderea sau deteriorarea Echipamentelor;

(c) pierderea sau deteriorarea proprietati (cu exceptia
Lucrarilor, Instalatiilor, Materialelor si Echipamentelor) in
legatura cu Contractul; si

(d) vatamarea corporala sau decesul.

Politele si certificatele pentru asigurare vor fi puse la dispozitie
de catre Contractant Managerului de proiect pentru a fi aprobate
de catre acesta Tnainte de Data inceperii. Toate aceste asigurari
vor garanta plata despagubirilor, in tipul de monezi si in
proportile necesare pentru compensarea pierderilor sau
daunelor suportate.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Date privind
Amplasamentu
|

Contractantul
executa
Lucrarile

Lucrarile ce
trebuie
finalizate pana
la Data
preconizata de
finalizare

Aprobarea de
catre
Managerul de
proiect

Siguranta

Descoperiri

Preluarea
Amplasamen
tului

Accesul la
Amplasament

13.3

13.4
13.5

14.1

15.1

16.1

171

17.2
17.3

17.4

17.5

18.1

19.1

20.1

211

In cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie nici una
dintre politele si certificatele necesare, Beneficiarul poate
incheia asigurarea pe care ar fi trebuit sa o puna la dispozitie
Contractantul si poate recupera primele pe care Beneficiarul le-a
platit din platile datorate Contractantului sau, in cazul in care nici
o plata nu este scadenta, plata primelor va fi o datorie scadenta.

Nu se vor aduce modificari in ceea ce priveste conditiile unei
asigurari fara aprobarea Managerului de proiect.

Ambele parti vor respecta orice conditi ale politelor de
asigurare.

Se considera ca Contractantul a examinat orice Date privind
Amplasamentul mentionate in CSC, completate de orice
informatii disponibile Contractantului.

Contractantul trebuie sa execute si sa instaleze Lucrarile in
conformitate cu Specificatiile si cu Desenele.

Contractantul poate demara executarea Lucrarilor la Data
inceperii si va executa Lucrarile conform Programului prezentat
de catre Contractant, astfel cum este actualizat cu aprobarea
Managerului de proiect, si le va finaliza pana la Data preconizata
de finalizare.

Contractantul va pune la dispozitia Managerului de proiect,
pentru aprobare, Specificatile si Desenele care prezintd
Lucrarile temporare propuse.

Contractantul este responsabil pentru proiectarea Lucrarilor
temporare.

Aprobarea Managerului de proiect nu va modifica raspunderea
Contractantului pentru proiectarea Lucrarilor temporare.

Contractantul va obtine aprobarea tertilor pentru proiectarea
Lucrarilor temporare, in cazul in care acest lucru este necesar.

Toate Desenele intocmite de catre Contractant pentru
executarea Lucrarilor temporare sau permanente trebuie
aprobate de catre Managerul de proiect inainte de a fi utilizate.

Contractantul va raspunde de siguranta tuturor activitatilor de pe
Amplasament.

Orice obiect de interes istoric sau de altd natura, sau de valoare
semnificativa, descoperit in mod neprevazut pe Amplasament,
va fi proprietatea Beneficiarului. Contractantul va notifica
Managerul de proiect in legatura cu aceste descoperiri si va
urma instructiunile sale pentru a actiona in aceasta privinta.

Beneficiarul va  preda  Contractantului toate  partile
Amplasamentului. In cazul in care o parte nu este predatd pana
la data specificata in CSC, se va considera ca Beneficiarul a
intarziat demararea activitatilor relevante, iar acesta va constitui
un Eveniment compensatoriu.

Contractantul va permite Managerului de proiect si oricarei
persoane autorizate de catre Managerul de proiect accesul la
Amplasament si in orice alta locatie in care se desfagoara sau

12



22. Instructiuni,
inspectii si
audituri

23. Numirea
Conciliatorului

24. Procedura
aplicata in caz
de litigii

221

22.2

22.3

23.1

23.2

241

242

243

se intentioneaza desfasurarea unor lucrari in legatura cu
Contractul.

Contractantul va indeplini toate instructiunile Managerului de
proiect care respecta legile in vigoare, in locatia in care este
situat Amplasamentul.

Contractantul va pastra, si va depune toate eforturile rezonabile
pentru a asigura ca subcontractanti si consultantii sai
subcontractanti vor pastra registre si rapoarte corecte si
sistematice cu privire la Lucrari, intr-o forma si la un nivel de
detaliere care vor permite identificarea in mod clar a
schimbarilor relevante de perioade si a costurilor.

Contractantul va permite, si se va asigura ca si subcontractantii
si consultantii sai subcontractati vor permite Bancii si/sau
persoanelor desemnate de Banca sa inspecteze Amplasamentul
si/sau registrele si rapoartele referitoare la executarea
Contractului si la prezentarea Ofertei, precum si auditorilor
numiti de Banca sa auditeze aceste registre si rapoarte, la
cererea Bancii. Se atrage atentia Contractantului, precum si a
subcontractantilor si consultantilor subcontractati ai acestuia,
asupra Sub-clauzei 25.1 care prevede, printre altele, faptul ca
actele menite sa impiedice in mod material exercitarea
drepturilor de inspectie si de audit ale Bancii prevazute la Sub-
clauza 22.2 constituie o practicd interzisa, supusa rezilierii
contractului (precum si stabilirii unui caz de ineligibilitate
conform procedurilor dominante ale Bancii referitoare la
sanctiuni).

Conciliatorul va fi numit in comun de catre Beneficiar si
Contractant, la momentul emiterii de catre Beneficiar a Scrisorii
de acceptare. In cazul in care, in Scrisoarea de acceptare,
Beneficiarul nu este de acord cu desemnarea Conciliatorului,
Beneficiarul va cere Autoritatii de desemnare, indicata in CSC,
sa numeasca Conciliatorul in termen de 14 de zile de la primirea
acestei cereri.

In cazul in care Conciliatorul demisioneaza sau decedeaz3, sau
daca Beneficiarul si Contractantul cad de acord ca Conciliatorul
nu actioneazd conform prevederilor Contractului, un nou
Conciliator va fi desemnat, in comun, de catre Beneficiar si
Contractant. Daca Beneficiarul si Contractantul nu ajung la un
acord Tn termen de 30 de zile, Conciliatorul va fi desemnat de
catre Autoritatea de desemnare stabilita in CSC, la cererea
oricareia dintre parti, in termen de 14 zile de la primirea unei
asemenea solicitari.

Daca Contractantul considera ca o decizie luatd de Managerul
de proiect a fost fie in afara autoritatii conferite Managerului de
proiect prin Contract, fie gresitd, decizia trebuie prezentata
Conciliatorului in termen de 14 zile de la notificarea acesteia de
catre Managerul de proiect.

Conciliatorul va emite o hotarare in scris, in termen de 28 de zile
de la primirea notificarii privind litigiul respectiv.

Conciliatorul va fi platit pe ora, la tariful prevazut in CSC, la
care se adauga cheltuielile rambursabile de tipul celor
specificate in CSC, iar costurile vor fi imparite in mod egal
intre Beneficiar si Contractant, oricare ar fi hotararea emisa de
catre Conciliator. Oricare dintre parti poate inainta o hotarare a
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25. Practici
corupte si
frauduloase

26. Programul

27. Extinderea
Datei
preconizate
pentru
finalizare

24.4

251

252,

26.1

262

26.3

26.4

271

272

Conciliatorului unui Arbitru, Tn termen de 28 de zile de Ia data
hotararii scrise a Conciliatorului. Daci nici una dintre parti nu
inainteaza litigiul spre arbitraj in termenul de 28 de zile
mentionat mai sus, decizia Conciliatorului va fi definitiva Si
obligatorie.

Arbitrajul va fi realizat conform procedurilor de arbitraj publicate
de catre institutia desemnat3 siin locatia specificati in CSC.

Banca solicita respectarea politicii sale privind practicile corupte
si frauduloase, asa cum este prevazuta in Anexa la CGC.

Beneficiarul solicitd Contractantului sa publice orice comisioane
sau taxe care ar putea fi platite sau ar urma s3 fie platite
agentilor sau altor parti cu privire la procesul de licitatie sau
executarea Contractului. Informatiile comunicate trebuie s3
includa cel putin numele si adresa agentului sau altei parti, suma
si valuta, precum si scopul comisionului, indemnizatiei sau taxei.

B. Controlul respectirii termenelor

In termenul prevazut in CSC, dupa data Scrisorii de acceptare,
Contractantul va prezenta spre aprobare Managerului de proiect
un Program in care vor fi prevazute metodele generale,
pregatirile, ordinea si calendarul pentru toate activitatile incluse
in Lucréri. In cazul unui contract cu suma forfetara, activitatile
din Program vor fi conforme cu cele din Graficul de activitate.

O actualizare a Programului trebuie sa fie un program in care sa
fie prezentat progresul efectiv realizat in privinta fiecarei activitati
si efectul progresului realizat asupra programarii lucréarilor
ramase, inclusiv orice schimbare a ordinii activitatilor.

Contractantul va prezenta Managerului de proiect spre aprobare
un Program actualizat, la intervale care nu depasesc perioada
prevazuta in CSC. Dacé Contractantul nu prezinta un Program
actualizat Tn acest interval, Managerul de proiect poate retine
suma prevazuta in CSC din urmatorul certificat de platd si
poate continua sa retind aceastd suma pana la data efectudrii
urmatoarei plati, dupa data la care a fost prezentat Programul
intarziat. in cazul unui contract cu suméa forfetara, Contractantul
va prezenta Graficul de activitate actualizat in termen de 14 zile
de la data la care a fost anuntat de Managerul de proiect.

Aprobarea Programului de catre Managerul de proiect nu va
modifica obligatile Contractantului. Contractantul poate revizui
Programul si il poate fnainta din nou oricand Managerului de
proiect. Un Program revizuit va prezenta efectul Modificarilor si
evenimentelor compensatorii.

Managerul de proiect va prelungi Data preconizata de finalizare,
in cazul n care are loc un Eveniment compensatoriu sau este
emisa o Modificare care face imposibila finalizarea pana la Data
preconizatda de finalizare, fard a fi luate masuri de catre
Contractant in vederea accelerarii restului lucrarilor, ceea ce ar
genera anumite costuri suplimentare pentru Contractant.

Managerul de proiect va stabili daca si cat de mult va extinde
Data preconizata de finalizare, in termen de 21 de zile de la data
la care Contractantul solicita Managerului de proiect s& emit4 o
decizie asupra efectului Evenimentului compensatoriu sau
Modificarii i depune toate informatiile auxiliare. Daca
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28. Accelerarea

29. intarzieri
dispuse de
catre
Managerul de
proiect

30. Sedintele
conducerii

31. Avertismentul
prealabil

32. Identificarea
Defectelor

28.1

28.2

29.1

30.1

30.2

311

372

32.1

Contractantul nu a emis un avertisment prealabil privind
intdrzierea sau nu a cooperat pentru remedierea acestei
intarzieri, intarzierea cauzatd de cazurile de mai sus nu va fi
luata Tn considerare la evaluarea noii Date preconizate de
finalizare.

Daca Beneficiarul doreste finalizarea lucrarilor de catre
Contractant inainte de Data de preconizatd de finalizare,
Managerul de proiect va obtine de la Contractant ofertele de pret
pentru accelerarea necesard. In cazul in care Beneficiarul
accepta aceste oferte, Data preconizatd de finalizare va fi
ajustata in consecinta si confirmata atat de Beneficiar, céat si de
Contractant.

in cazul in care ofertele de pret ale Contractantului pentru
accelerare sunt acceptate de catre Beneficiar, acestea vor fi
incluse in Pretul contractului si vor fi considerate o Modificare.

Managerul de proiect poate solicita Contractantului s& intarzie
demararea sau progresul oricarei activitati din cadrul Lucrarilor.

Managerul de proiect sau Contractantul isi pot cere unul altuia
sa participe la o sedintd a conducerii. Scopul unei sedinte a
conducerii este acela de a revizui planurile pentru activitatea
ramasa si de a rezolva problemele aparute, in conformitate cu
procedura de avertisment prealabil.

Managerul de proiect va intocmi procesul-verbal al sedintei
conducerii si va oferi copii ale acestuia participantilor la sedinta
si Beneficiarului. Responsabilitatea partilor pentru masurile care
vor fi luate este decisa de catre Managerul de proiect, fie la
sedinta conducerii, fie dupa aceasta, si transmisa in scris tuturor
participantilor la sedinta.

Contractantul va avertiza Managerul de proiect, cat mai
devreme, asupra posibilitatii producerii unor evenimente sau
imprejurari viitoare specifice care ar putea afecta negativ
calitatea Lucrérilor, ar genera majorarea Pretului Contractului
sau ar intarzia executarea Lucrarilor. Managerul de proiect
poate solicita Contractantului sa puna la dispozitie o estimare a
efectului preconizat al evenimentelor sau situatiilor viitoare
asupra Pretului Contractului si Datei finalizarii. Estimarea va fi
pusa la dispozitie de catre Contractant, de indata ce acest lucru
este posibil Tn mod rezonabil.

Contractantul va coopera cu Managerul de proiect pentru
intocmirea si analizarea ofertelor privind modul in care efectul
unui astfel de eveniment sau Tmprejurare poate fi evitat sau
redus de catre orice persoana implicatd in lucrari si fin
indeplinirea oricarei instructiuni ulterioare a Managerului de
proiect.

C. Controlul calitatii

Managerul de proiect va verifica lucrarile efectuate de
Contractant si il va notifica in legatura cu orice Defecte
descoperite. Aceasta verificare nu va afecta responsabilitatile
Contractantului. Managerul de proiect poate dispune
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33. Teste

34. Corectarea
Defectelor

35. Defecte
necorectate

36. Pretul
Contractului

37. Modificari in
Pretul
Contractului

38. Modificari

33.1

34.1

34.2

35.1

36.1

37.1

37.2

38.1

38.2

38.3

Contractantului s& verifice daca exista un Defect, s& inspecteze
$I sa testeze orice lucrare despre care acesta considera ca ar
putea avea un Defect.

In cazul in care Managerul de proiect dispune Contractantului s3
efectueze un test care nu este mentionat in Specificatie, pentru
a verifica daca o anumita lucrare are un Defect, iar testul indica
existenta defectului, Contractantul va suporta costul testului si al
prelevarilor. Dacd nu exista nici un Defect, testul va fi considerat
un Eveniment compensatoriu.

Managerul de proiect va notifica Contractantul in legatura cu
orice Defecte, inainte de sfarsitul Perioadei de garantie care
incepe la Data finalizarii si este definitid in CSC. Perioada de
garantie va fi prelungitdi cu perioada in care remedierea
Defectelor nu este finalizata.

De fiecare datd cand se notificd un Defect, Contractantul va
remedia Defectul notificat, in intervalul de timp specificat in
notificarea Managerului de proiect.

Daca Contractantul nu a corectat un Defect in intervalul de timp
specificat in notificarea Managerului de proiect, Managerul de
proiect va evalua costul corectarii Defectului, iar Contractantul
va plati aceasta suma.

D. Controlul costului

Lista cantitatilor de lucrari va contine preturile elementelor
pentru Lucrarile care vor fi executate de Contractant. Lista
cantitatilor de lucrdri este utilizat pentru a calcula Pretul
Contractului. Contractantul va fi plétit pentru volumul de lucrari
realizate, la tariful din Lista cantitatilor de lucrari pentru fiecare
element.

Daca volumul final al lucrérilor realizate pentru un anumit
element difera de volumul inclus in Lista cantitatilor de lucrari cu
peste 25%, cu conditia ca modificarea sa depaseasca 1% din
Pretul initial al Contractului, Managerul de proiect va ajusta
tariful pentru a permite aceasta modificare. Managerul de proiect
nu va ajusta tarifele in urma schimbarii volumelor, daca prin
aceasta Pretul initial al Contractului este depasit cu peste 15%,
cu exceptia aprobarii prealabile a Beneficiarului.

Daca Managerul de proiect solicitd astfel, Contractantul va pune
la dispozitia Managerului de proiect, in Lista cantitatilor de
lucrari, o defalcare detaliata a costurilor pentru orice tarif.

Toate Modificarile vor fi incluse iIn Programele actualizate
intocmite de catre Contractant.

Contractantul va furniza Managerului de proiect, la cererea
acestuia, o propunere de pret pentru executarea unei Modificari.
Managerul de proiect va evalua propunerea de pret, care va
trebui emisa in 7 zile de la cererea sa, sau in orice perioada mai
lunga fixata de Managerul de proiect, dar inainte ca Modificarea
sa fi fost dispusa.

Daca propunerea de pret a Contractantului nu este rezonabila,
Managerul de proiect poate dispune Modificarea si poate
schimba Pretul Contractului, care se va fundamenta pe propria
previziune a Managerului de proiect privind efectele Modificarii
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39. Previziunea
fluxului de
numerar

40. Certificate de
plata

41. Platile

38.4

38.5

38.6

39.1

40.1

40.2

40.3

40.4

40.5

40.6

41.1

41.2

asupra costurilor Contractantului.

Daca Managerul de proiect stabileste ca urgenta modificarii
lucrarilor ar impiedica emiterea si luarea in considerare a unei
propuneri de pret, fara ca aceasta sa intarzie lucrarile, nu se va
emite nici o propunere de pret, iar Modificarea va fi considerat3
Eveniment compensatoriu.

Contractantul nu va avea dreptul sa primeasca plati
suplimentare pentru costurile care ar fi putut fi evitate prin
emiterea unui avertisment prealabil.

Daca activitatea din cadrul Modificarii corespunde cu un element
din Lista cantitatilor de lucrari si daca, in opinia Managerului de
proiect, volumul de munca depaseste limita prevazutd la Sub-
clauza 39.1 sau durata executiei acesteia nu determina
modificarea costului pe unitate cantitativa, tariful din Lista
cantitatilor de lucrari va fi folosit pentru a calcula valoarea
Modificarii. In cazul in care costul pe unitate cantitativd se
schimba, sau daca natura sau durata activitétii din Modificare nu
corespund cu elementele din Lista cantitatilor de lucrari,
propunerea de pret a Contractantului va fi sub forma unor noi
tarife pentru elementele relevante de lucrari.

Cand Programul este actualizat, Contractantul va furniza
Managerului de proiect previziunea actualizatd a fluxului de
numerar.

Contractantul va prezenta Managerului de proiect situatii lunare
ale valorii estimate a lucrarilor executate, mai putin suma
cumulativa certificata anterior.

Managerul de proiect va verifica situatia lunarda emisd de
Contractant si va certifica suma ce trebuie platits
Contractantului.

Valoarea lucrarilor executate va fi stabilitd de catre Managerul
de proiect.

Valoarea lucrarilor executate va cuprinde valoarea volumelor de
lucrari din Lista cantitatilor de lucrari care au fost finalizate.

Valoarea lucrarilor executate va cuprinde evaluarea Modificarilor
si a Evenimentelor compensatorii.

Managerul de proiect poate exclude orice element atestat intr-un
certificat anterior sau poate reduce proportia oricirui element
atestat anterior, tindnd seama de informatiile ulterioare.

Platile vor fi ajustate pentru deducerea platilor in avans si a
retinerilor. Beneficiarul va plati Contractantului sumele certificate
de catre Managerul de proiect in termen de 28 de zile de la data
fiecarui certificat. Daca Beneficiarul efectueaza o platd cu
intarziere, Contractantul va primi dobanda la plata efectuata cu
intarziere Tn cadrul platii urméatoare. Dobanda va fi calculata de
la data la care plata ar fi trebuit sa fie efectuatd pana la data la
care se efectueaza plata cu intarziere, la rata dobanzii aplicabila
imprumuturilor comerciale pentru fiecare dintre valutele in care
se efectueaza platile.

Daca o suma certificatd este majorata intr-un certificat ulterior
sau ca urmare a unei hotarari a Conciliatorului sau a unui
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42. Evenimente
compensatorii

41.3

41.4

42.1

Arbitru, Contractantul va primi dobanda aferent3 platii efectuate
cu intarziere, conform prezentei clauze. Dobanda se va calcula
de la data la care suma majorata ar fi fost certificats in cazul in
care nu ar fi existat nici un litigiu.

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel, toate platile si
deducerile vor fi efectuate sau percepute in valuta nationald a
Beneficiarului, cuprinsa in Pretul Contractului.

Elementele Lucrarilor pentru care nu a fost introdus nici un tarif
sau nici un pret nu vor fi plitite de catre Beneficiar si vor fi
considerate acoperite de alte tarife sau preturi incluse n
Contract.

Urmatoarele  situati  vor fi  considerate Evenimente
compensatorii:

(@) Beneficiarul nu acords acces la o parte a Amplasamentului
pana la Data de preluare a Amplasamentului prevazuta in
CGC, Sub-clauza 20.1.

(b) Beneficiarul modificd Graficul altor Contractanti intr-un
mod care afecteazad lucrdrile executate de Contractant
conform Contractului.

(c) Managerul de proiect dispune o intarziere sau nu emite
Desenele, Specificatiile sau instructiunile necesare pentru
executarea Lucrarilor la termen.

(d) Managerul de proiect dispune Contractantului si
inspecteze lucrarea sau sa efectueze teste suplimentare
asupra acesteia, constatdndu-se ulterior cd nu exista
Defecte.

(e) Managerul de proiect nu aproba, in mod nejustificat,
cesionarea unui sub-contract.

(f)  Conditiile terenului sunt mult mai nefavorabile decat s-ar fi
putut presupune in mod rezonabil nainte de emiterea
Scrisorii de acceptare din informatile emise pentru
ofertanti (inclusiv din Rapoartele de investigare a
Amplasamentului), din informatiile puse la dispozitie in
mod  public sau din examinarea vizuala a
Amplasamentului.

(9) Managerul de proiect emite o instructiune pentru a face
fata unei situatii neprevazute cauzate de catre Beneficiar,
sau unor lucrari suplimentare necesare din motive de
siguranta sau din alte motive.

(h) Alti contractanti, autoritati publice, furnizori de utilitati sau
Beneficiarul nu respecta termenele si alte conditii enuntate
in Contract si genereaza Iintarzieri sau costuri
suplimentare pentru Contractant.

(i)  Plata in avans este intarziata.

() Efectele oricaruia dintre Riscurile Beneficiarului asupra
Contractantului.

(k) Managerul de proiect intarzie in mod nerezonabil emiterea
unui Certificat de constatare a finalizarii.

42.2 Daca un Eveniment compensatoriu ar cauza costuri
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43. Taxe

44. Valute

45. Ajustarea
pretului

suplimentare sau ar impiedica finalizarea lucrarilor inaintea
Datei preconizate pentru finalizare, Pretul Contractului va fi
majorat si/sau Data preconizata de finalizare va fi amanata.
Managerul de proiect va stabili daca si cu cat va fi majorat Pretul
Contractului gi daca si cu cat va fi amanata Data preconizata de
finalizare.

42.3 De indatd ce au fost furnizate de catre Contractant informatii
care demonstreaza efectul fiecarui Eveniment compensatoriu
asupra costului previzionat al Contractantului, acesta va fi
evaluat de catre Managerul de proiect, iar Pretul Contractului va
fi ajustat corespunzator. in cazul in care previziunea
Contractantului este consideratd nerezonabild, Managerul de
proiect va ajusta Pretul Contractului pe baza propriei sale
previziuni. Managerul de proiect se va baza pe ipoteza ca
Contractantul va reactiona in mod competent si cu promptitudine
in situatia respectiva.

42.4 Contractantul nu va avea dreptul la despagubiri, in masura in
care interesele Beneficiarului sunt prejudiciate de faptul ca
Contractantul nu a emis un avertisment prealabil sau nu a
cooperat cu Managerul de proiect.

43.1 Managerul de proiect va ajusta Pretul Contractului, in cazul in
care impozitele, taxele si alte impuneri se modificd in perioada
de timp dintre data situatd cu 28 de zile Tnainte de depunerea
ofertelor pentru Contract si data ultimului Certificat de constatare
a finalizarii. Ajustarea va consta in modificarea sumei impozitului
platibil de catre Contractant, cu conditia ca modificarile sa nu fie
deja reflectate in Pretul Contractului sau sa nu fie efectul
Clauzei 44 din CGC.

NU ESTE APLICABIL

45.1 Preturile vor fi ajustate pentru fluctuatile costului
contributiilor, doar in cazul in care acestea sunt prevazute in
CSC. Daca se prevede astfel, sumele atestate in fiecare
certificat de plata, inainte de efectuarea deducerilor pentru Plata
in avans, vor fi ajustate prin aplicarea factorului respectiv de
ajustare a pretului la sumele de platd datorate. P = A + B
Im/lo+C Mm/Mo

n care:

P este factorul de ajustare pentru partea din Pretul
Contractului. ;

A, B si C sunt coeficienti specificati in CSC, reprezentand
portiunile neajustabile si respectiv ajustabile ale Pretului
Contractului, si

Im si Mm sunt indici valabili la sfarsitul lunii pentru care se
factureaza, iar lo si Mo sunt indici valabili cu 28 de zile
inainte de deschiderea Ofertei pentru contributiile platibile;
atat in valuta Contractului, cat si in cea a platii, asa cum se
specifica in Scrisoarea de ofertd, Tabelul 1 - Tabelul
datelor de ajustare.

45.2 In cazul in care valoarea indicelui este modificata dupa utilizarea
acestuia intr-un calcul, calculul va fi corectat si se va face o ajustare
in urmatorul certificat de plata. Se va considera c& valoarea indicelui
tine seama de toate modificarile costului cauzate de fluctuatiile
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46. Retineri

47. Daune interese

48. Bonus

49. Plata in avans

costurilor.

46.1

46.2

471

47.2

48.1

49.1

49.2

49.3

Beneficiarul va retine din fiecare platd datoratd Contractantului
proportia specificatd in CSC pand la finalizarea tuturor
Lucrarilor.

La emiterea unui Certificat de constatare a finalizarii Lucrarilor
de catre Managerul de proiect, conform CGC 51.1, jumatate din
suma totala retinutd va fi rambursatd Contractantului, iar
jumatate va fi platitd dupa ce Perioada de garantie s-a scurs si
Managerul de proiect a atestat c& toate Defectele notificate de
catre acesta Contractantului inainte de sfarsitul acestei perioade
au fost corectate. Contractantul poate inlocui suma retinuta
printr-o Garantie bancara "la cerere*.

Contractantul va plati daune interese Beneficiarului, la rata
aplicata pe zi si prevazuta in CSC, pentru fiecare zi, in cazul in
care Data finalizarii este ulterioard Datei preconizate de
finalizare. Valoarea totald a daunelor interese nu va depasi
suma definita in CSC. Beneficiarul poate deduce daunele
interese din platile datorate Contractantului. Plata daunelor
interese nu va afecta raspunderea Contractantului.

in cazul in care Data preconizata de finalizare este extinsd dupa
data la care se efectueaza plata daunelor interese, Managerul
de proiect va corecta orice platd excedentars aferenta acestora
si efectuatd de catre Contractant, prin ajustarea urmatorului
certificat de platd. Contractantul va primi dobanda la plata
excedentara, calculata de la data efectuarii platii pana la data
rambursarii, la ratele specificate in Sub-clauza 41.1 din CGC.

Contractantul va primi un Bonus, calculat la rata pe zi
calendaristica specificata in CSC, pentru fiecare zi (scazandu-
se orice zile pentru care Contractantul este platit in vederea
accelerarii lucrarilor) cu care finalizarea este anterioara Datei
preconizate de finalizare. Managerul de proiect va atesta
finalizarea Lucrarilor, desi acestea nu erau scadente pentru
finalizare.

Beneficiarul va efectua plati in avans pentru Contractant, in
sumele specificate in CSC, pana la data specificata in CSC,
in schimbul prezentarii de catre Contractant a unei Garantii
bancare neconditionate emisa intr-o forma si de catre o banca
acceptate de catre Beneficiar, in valoare egald cu plata in
avans. Garantia va ramane in vigoare pana la data rambursarii
platii in avans, insa valoarea Garantiei va fi redusa progresiv cu
sumele rambursate de catre Contractant. Nu se va percepe
dobanda la plata in avans.

Contractantul trebuie sa utilizeze plata in avans doar pentru a
plati Echipamentele, Instalatiile, Materialele si cheltuielile de
mobilizare necesare Tn mod specific pentru executarea
Contractului. Contractantul va demonstra c& plata in avans a
fost folosita astfel, punand la dispozitia Managerului de proiect
copii ale facturilor sau altor documente.

Plata in avans va fi rambursatd deducand sume proportionale
din platile datorate in alt mod Contractantului, conform graficului
procentelor finalizate din Lucréri, pe baza platilor. La evaluarea
lucrarilor  realizate, ~Modificarilor, ajustarilor de pret,
Evenimentelor compensatorii, Bonusurilor sau daunelor interese
nu se va lua 1n considerare plata in avans sau rambursarea
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50. Garantii 50.1

51. Lucrariin 51.1
regie

51.2

51.3

52. Costul 52.1
reparatiilor

53. Finalizarea 531

54. Preluarea 54 1

55. Situatia finala  55.1

acesteia.

Garantia de buna executie va fi pusa la dispozitia Beneficiarului
cel tarziu la data specificata in Scrisoarea de acceptare si va fi
emisa in valoarea specificatd in CSC, de citre o banci sau o
societate de garantare acceptata de catre Beneficiar Si
exprimata in valuta in care trebuie platit Pretul Contractului.
Garantia de buna executie va fi valabil3 pana la o dat& stabilita
cu 28 de zile dupa data emiterii Certificatului de constatare a
finalizarii, in cazul unei Garantii bancare, Si pana la un an de la
data emiterii Certificatului de constatare a finalizarii, in cazul
unei Garantji de aducere la indeplinire.

Daca este cazul, tarifele pentru Lucrari in regie din Oferta
Contractantului vor fi folosite doar cand Managerul de proiect a
emis fn avans instructiuni scrise privind munca suplimentara ce
trebuie platita in acest mod.

Toate activitdtile ce trebuie platite ca Lucrari in regie vor fi
consemnate de catre Contractant pe formulare aprobate de
catre Managerul de proiect. Fiecare formular completat va fi
verificat i semnat de Managerul de proiect in decurs de dou3
zile de la executarea lucrarii.

Contractantul va fi platit pentru Lucrarile in regie, cu conditia
obtinerii formularelor semnate aferente acestora.

Pierderea sau deteriorarea Lucrarilor sau Materialelor care
trebuie incluse in Lucrari intre Data de incepere si sfarsitul
perioadelor de corectare a defectelor vor fi remediate de catre
Contractant, pe cheltuiala acestuia, in cazul in care pierderea
sau deteriorarea apare ca urmare a actelor sau omisiunilor
Contractantului.

E. Finalizarea Contractului

Contractantul va solicita Managerului de proiect s& emita un
Certificat de constatare a finalizarii lucrarilor, iar Managerul de
proiect va proceda astfel de indati ce stabileste ca Lucrarile au
fost finalizate.

Beneficiarul va prelua Amplasamentul si Lucrarile in termen de
sapte zile de la data emiterii de catre Managerul de proiect a unui
Certificat de constatare a finalizarii.

Contractantul va pune la dispozitia Managerului de Proiect o
situatie detaliatd a sumei totale pe care Contractantul o considera
platibila in temeiul Contractului inainte de sfarsitul Perioadei de
garantie. Managerul de proiect va emite un Certificat de garantie
si va atesta orice plata finala datoratd Contractantului in termen
de 56 zile de la primirea situatiei Contractantului in cazul in care
aceasta este corectd si completa. in caz contrar, Managerul de
proiect va emite, in termen de 56 de zile, un grafic in care va
preciza domeniul corectérilor sau completarilor necesare. Daca
Situatia finald nu este satisfacatoare dupa ce este depus3 din
nou, Managerul de proiect va lua o decizie cu privire la suma ce
trebuie platita Contractantului si va emite un certificat de plata.
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56. Manuale de
exploatare si
intretinere

56.1

56.2

Daca sunt necesare Desene "conform cu executia" si/sau
manuale de exploatare si intretinere, Contractantul le va pune la
dispozitie pana la datele mentionate in CSC.

in cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie Desenele
si/sau manualele pana la datele mentionate in CSC, conform
Sub-clauzei 56.1 din CGC, sau in cazul in care acestea nu
primesc aprobarea Managerului de proiect, acesta din urm3 va
retine  suma specificata in CSC din platile datorate
Contractantului.
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57. Rezilierea 57.1 Beneficiarul sau Contractantul pot rezilia Contractul in cazul in
care cealalta parte cauzeaza incalcarea substantiald a acestuia.

57.2 Incalcarile substantiale ale Contractului includ, fara a se limita la,
urmatoarele:

(@) Contractantul intrerupe lucrarile pentru o perioada de 28 de
zile, in cazul Tn care nu apare nici o intrerupere a lucrarilor
in Programul actual, iar intreruperea nu a fost autorizatd de
catre Managerul de proiect;

(b) Managerul de proiect dispune Contractantului s& intarzie
continuarea Lucrarilor, iar ordinul nu este retras in termen
de 28 de zile;

(c) Beneficiarul sau Contractantul este declarat in faliment sau
intrd n lichidare, in alt scop decat pentru reinfiintare sau
fuziune;

(d) o plata certificatd de catre Managerul de proiect nu este
efectuata de catre Beneficiar catre Contractant in termen de
84 de zile de la data emiterii certificatului de catre
Managerul de proiect;

(e) Managerul de proiect emite o Notificare conform careia
neremedierea unui anumit Defect este o incalcare
fundamentald a Contractului, iar Contractantul nu il
remediaza intr-un interval de timp rezonabil stabilit de catre
Managerul de proiect;

(f)  Contractantul nu mentine o Garantie care este solicitata:

(9) Contractantul a intarziat finalizarea Lucrarilor cu numarul de
zile pentru care poate fi platitd valoarea maxima a daunelor
interese stabilita in CSC; sau

(h) in cazul in care Contractantul, in opinia Beneficiarului, s-a
angajat in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau
obstructive atunci cand a concurat pentru prezentul Contract
sau Tn procesul executarii acestuia, Clientul poate, dup& un
preaviz de 14 zile oferit Contractantului, sa rezilieze
Contractul si sd& expulzeze Contractantul de pe
Amplasament.

57.3 In cazul in care oricare dintre partile la Contract notifica
Managerului de proiect incalcarea Contractului dintr-un motiv
diferit decét cel prevazut la Sub-clauza 56.2 de mai sus,
Managerul de proiect va stabili dacd aceasts incalcare este sau
nu substantiala.

57.4 Fara a aduce atingere celor de mai sus, Beneficiarul poate rezilia
Contractul la alegerea sa.

57.5 In cazul in care Contractul este reziliat, Contractantul va stopa
lucrarile in cel mai scurt termen, va asigura siguranta
Amplasamentului i va parasi Amplasamentul de indatd ce acest
lucru este posibil in mod rezonabil.

58. Plata la 58.1 In cazul in care Contractul este reziliat ca urmare a unei incalcari
reziliere substantiale a Contractului de catre Contractant, Managerul de
proiect va emite un certificat pentru valoarea Lucrérilor realizate si

a Materialelor comandate, fara a include platile in avans primite
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59. Proprietatea

60. Eliberarea de

61.

obligatia de
executare a
Lucrarilor

Suspendarea
imprumutului
sau creditului
Bancii

58.2

59.1

60.1

61.1

pana la data emiterii certificatului si procentul ce trebuie si se
aplice valorii Lucrarilor nefinalizate, dupa cum se indica in CSC.
Nu se vor aplica daune interese suplimentare. In cazul in care
suma totala datorata Beneficiarului depaseste orice plata datorata
Contractantului, diferenta va fi o datorie platibila Beneficiarului.

in cazul in care Contractul este reziliat la alegerea Beneficiarului
sau ca urmare a unei incalcari substantiale a Contractului de
catre Beneficiar, Managerul de proiect va emite un certificat
pentru valoarea Lucrarilor realizate, a Materialelor comandate,
costul rezonabil aferent indepartarii Echipamentelor, repatrierii
personalului  Contractantului angajat doar pentru Lucrari si
costurile Contractantului pentru protectia si paza Lucrarilor, din
care vor fi scazute platile in avans primite pana la data emiterii
certificatului.

Toate  materialele de pe  Amplasament, Instalatiile,
Echipamentele, Lucrarile temporare si Lucrdrile vor fi considerate
proprietatea Beneficiarului in cazul in care Contractul este reziliat
din culpa Contractantului.

in cazul in care derularea Contractului este impiedicata ca urmare
a izbucnirii unui razboi sau a oricarui alt eveniment care nu poate
fi controlat nici de céatre Beneficiar, nici de citre Contractant,
Managerul de proiect va atesta faptul c& derularea Contractului a
fost impiedicata. Contractantul va lua toate masurile pentru a
garanta siguranta Amplasamentului, va stopa Lucrarile in cel mai
scurt timp dupa primirea acestui certificat si va fi platit pentru toate
Lucrarile intreprinse inainte de primirea acestuia si pentru orice
lucrare intreprinsa ulterior pentru care a fost incheiat un
angajament.

Daca Banca suspenda fimprumutul sau creditul acordat
Beneficiarului din care sunt facute o parte din plati catre
Contractant:

(a) Beneficiarul este obligat s& notifice Contractantul asupra acestei

suspendari in termen de 7 zile de la primirea notificarii Bancii
privind suspendarea.

(b) Daca Contractantul nu a primit sumele datorate la expirarea

perioadei de plata de 28 de zile prevazutd in Sub-clauza 40.1,
Contractantul poate imediat emite o notificare de reziliere in 14
zile a Contractului.
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ANEXA LA CONDITIILE GENERALE
Politica Bancii - Practici corupte si frauduloase

Ghid pentru achizitia de bunuri, lucrari si servicii, altele decat cele de consultanta, in
cadrul imprumuturilor BIRD si creditelor si granturilor IDA, de citre imprumutatii Bancii
Mondiale, editia ianuarie 2011:

“Frauda si coruptia:

1.16 Politica Bancii solicitd ca Tmprumuta’;ii (inclusiv beneficiarii imprumuturilor Bancii),
ofertantii, furnizorii, contractantii si agentii (declarati sau nu), subcontractanti, consultantii,
prestatorii de servicii ai acestora, precum si tot personalul acestora, s& respecte cel mai
inalt standard de etica in timpul achizitiei si executiei contractelor finantate de Banca.” In
conformitate cu aceasta politica, Banca:

(a) defineste, in sensul acestei prevederi, urmatoarele notiuni:

=0

(i) "practicd corupta” inseamna oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, in mod
direct sau indirect, a oricrui obiect de valoare pentru a influenta in mod
necorespunzator actiunile celeilalte parti*;

(i)  “practicd frauduloasd” inseamna orice actiune sau inactiune, inclusiv
denaturarea, care, cu buna stiinta sau din neglijenta, induce in eroare sau
incearca sa induca in eroare una dintre parti pentru a obtine un beneficiu
financiar sau de altd natura sau pentru a evita o obligatie;®

PURS

(i) "practica ilicita” inseamna o intelegere intre doua sau mai multe parti, destinat
atingerii unui scop inadecvat, inclusiv influentarea in mod necorespunzator a
actiunilor unei alte parti:*

X0

(iv) "practica coercitivd” inseamna deteriorarea sau lezarea, sau amenintarea cu
deteriorarea sau lezarea, in mod direct sau indirect, a unei parti sau a
bunurilor unei parti pentru a influenta in mod necorespunzator actiunile unei
parti;®

(v) ’“practica obstructivd” inseamna

(aa) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea in mod intentionat
a unor dovezi materiale pentru o investigatie sau oferirea de declaratii
false catre investigatori, cu scopul de a impiedica in mod semnificativ o
investigatie a Bancii in cazul sesizarilor de practici corupte, frauduloase,
coercitive sau ilicite; si/sau amenintarea, haruirea sau intimidarea
oricarei parti cu scopul de a o impiedica de la impartasirea cunostintelor
privind chestiuni relevante pentru investigatie sau pentru continuarea
investigatiei; sau

(bb) fapte menite s& afecteze in mod semnificativ desfasurarea inspectiei
Bancii si drepturile de audit prevazute la alineatul 1.16(e) de mai jos.

(b) va respinge o propunere de atribuire, daci stabileste faptul ca ofertantul
recomandat pentru atribuire, sau oricare din angajatii, agentii, subcontractantii,

In acest context, orice actiune de a influenta procesul de achizitie sau executia contractului pentru un folos
necuvenit este inadecvata.

In sensul acestui alineat, termenul “cealalts parte” se refera la un functionar public care actioneaza in legatura
cu procesul de achizitie sau executia contractului. In acest context, termenul *functionar public” include
personalul Bancii Mondiale si angajatji altor organizatii care iau sau examineaza decizii referitoare |a achizitii.
In sensul acestui alineat, termenul "parte” se refera la un functionar public; termenii "beneficiu” si "obligatie” se
refera la procesul de achizitie sau la executia contractului: expresia "actiune sau inactiune” are scopul de a
influenta procesul de achizitie sau executia contractului.

Tn sensul acestui alineat, termenul "parti” se refera la participantii procesului de achizitie (inclusiv functionari
publici) care Tncearca, fie ei insisi, fie prin intermediul altei persoane sau entitati care nu participa la procesul de
achizitie sau selectie, sa simuleze concurenta, sa stabileasca preturi de oferta la niveluri artificiale si
necompetitive, sau sa se informeze reciproc despre preturile de oferta sau alte conditii.

Tn sensul acestui alineat, termenul "parte” se refera la un participant la procesul de achizitie sau executia
contractului.
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consultantii subcontractati, prestatorii de servicii, furnizorii acestuia Sifezu
personalul acestora s-a implicat, Tn mod direct sau indirect, in practici corupte,
frauduloase, ilicite, coercitive sau obstructive atunci cand a concurat pentru
prezentul contract;

(c) va declara achizitie neconforma si va anula partea din imprumut alocatsd in baza
unui contract, in cazul in care constata, in orice moment, c& reprezentantii
Imprumutatului sau ai unui beneficiar al unei parti a imprumutului s-au angajat in
practici corupte, frauduloase, ilicite sau coercitive in timpul procesului de achizitie
sau in implementarea prezentului contract, fard ca Imprumutatul sa fi luat masuri
oportune si adecvate, satisfacatoare pentru Bancd, pentru a aborda acele practici
atunci cadnd au aparut, inclusiv prin neinformarea Bancii in mod oportun la
momentul aflarii acelor practici;

(d) va sanctiona o companie sau o persoana, oricand, conform procedurilor dominante
ale Bancii referitoare la sanctjuni,® inclusiv prin declararea publica a acelei companii
sau persoane ca neeligibila, pe termen nelimitat sau pe o perioada precizata de
timp: (i) pentru atribuirea unui contract finantat de Banca; si (i) pentru a fi candidat’;

(e) va cere includerea, in documentele de licitatie si in contractele finantate de un
imprumut al Bancii, a unei clauze care solicita ca ofertantii, furnizorii si contractanti,
precum si subcontractantii, agentii, angajatii, consultantii, prestatorii de servicii sau
furnizorii acestora sa permita Bancii inspectia tuturor conturilor, evidentelor si altor
documente referitoare la prezentarea ofertelor si executia contractului, precum Si
auditul acestora de catre auditori numiti de Banca.”

O companie sau o persoana poate fi declaratd ca neeligibila pentru atribuirea unui contract finantat de Banca: (i)
la finalizarea procedurilor de sanctiuni ale Bancii, inclusiv, printre altele, prin excludere reciproca, conform
intelegerii cu alte institutii financiare internationale, inclusiv b&nci multilaterale de dezvoltare, si prin aplicarea
procedurilor administrative corporative ale Grupului Bancii Mondiale privind sanctiunile pentru achizitii prin frauda
si coruptie; si (i) ca urmare a suspendarii temporare sau suspendarii temporare anticipate Tn legatura cu o
procedura de sancfiune in curs. A se vedea nota de subsol 14 si alineatul 8 din Anexa 1 a acestui Ghid.

Un subcontractant, consultant, producétor, furnizor sau prestator de servicii candidat (sunt utilizate denumiri
diferite, in functie de documentul de licitatie) este cel care a fost: (i) fie inclus de catre ofertant in cererea de
precalificare sau n oferta sa pentru ca poseda experienta specifica si esentiala si know-how care permit
ofertantului sa indeplineascé cerintele de calificare pentru oferta respectiva; (ii) fie numit de catre Imprumutat.
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Attachment 3 — Past Performance Questionnaire

NAVFAC/USACE PAST PERFORMANCE QUESTIONNAIRE (Form PPQ-0)

CONTRACT INFORMATION (Contractor to complete Blocks 1-4)

1. Contractor Information

Firm Name: Prestigiu-AZ LLC CAGE Code:STE93
Address: 3, Padurilor str., Tohatin village, Republic of Moldova DUNs Number:683532615
Phone Number:37322009500

Email Address:prestigiuaz@yahoo.com

Point of Contact: 3, Padurilor str., Tohatin village, Republic of Moldova Contact Phone Number: 37379031932
2. Work Performed as: [X| Prime Contractor [ ] Sub Contractor || Joint Venture [ ] Other (Explain)

Percent of project work performed:100%
If subcontractor, who was the prime (Name/Phone #):

3. Contract Information

Contract Number:IFB-W-8538-Kfw2

Delivery/Task Order Number (if applicable):

Contract Type:  [X] Firm Fixed Price [ | Cost Reimbursement [ ] Other (Please specify):

Contract Title:The construction of The new kindergarten in Calarasi city, by using materials and equipments as elements of
the “Passive House” standart.

Contract Location:Central Moldova, Calarasi city

Award Date (mm/dd/yy):12/10/ 2015

Contract Completion Date (mm/dd/yy): 04/30/2015

Actual Completion Date (mm/dd/yy):05/30/2015

Explain Differences: Was included additional work.

Original Contract Price (Award Amount): 999 143-21 EUR

Final Contract Price (to include all modifications, if applicable): 1 043 465-69 EUR

Explain Differences: In the contract was included additional work, (Arrangement of the territory, exterior works)

4. Project Description:

Complexity of Work [X High [ JMed [] Routine

How is this project relevant to project of submission? (Please provide details such as similar equipment, requirements,
conditions, etc.) Construction of a new building, Passive house type, interior and exterior construction works, interior and
exterior electrical system, interior and exterior water and sewage systems, installation of the solar batteries, the installation of
the geothermal pumps, the installation of the heating system based on 2 sources: Biomass and geothermal pumps and , The
air conditioning system based on geothermal pumps, ventilation system and arrangement of the territory including the
construction of the asphalted access road.

CLIENT INFORMATION (Client to complete Blocks 5-8)

5. Client Information

Name:Mayor’s office of Calarasi town, 19 Eminescu, str. Republic of Moldova
Title: Beneficiary

Phone Number:373 244 227 73

Email Address:info@calarasi-primaria.md

6. Describe the client’s role in the project: The Mayor’s office of Calarasi town is the beneficiary of the project, the
owner ofthe building. This contract is financed by KfW, the German Development Bank.

7. Date Questionnaire was completed (mmfddx’yy) 05[31!2017 V4

8. Client’s Signature:

NOTE: NAVFAC REQUESTS THAT THE CLIENT COMPLETES THIS QUESTIONNAIRE! AND SU].‘-MITS IJIHECT[,J'\ BACK TO THE OFFEROR. THE OFFEROR WILL SUBMIT THE COMPLETED
QUESTIONNAIRE TO NAVFAC WITH THEIR PROPOSAL, AND MAY DUPLIC;\TB THIS Q'IJES‘]'IGN,‘{J\]RE FOR FUTURE SUBMISSION ON NAVFAC SOLICITATIONS. CLIENTS ARE HIGHLY
ENCOURAGED TO SUBMIT QUESTIONNAIRES DIRECTLY TO THE OFFEROR, I:ID\'\'LVFR QUFSTIONI\MRES MAY BE SUBMITTED DIRECTLY TO NAVFAC. PLEASE CONTACT THE OFFER!(
NAVFAC POC INFORMATION. THE GOVERNMENT RESERVES THE RIGHT TO \'mlf'k ANY A\ED_M_:L IN I'JORM ATION ON THIS FORM.

Revised 7 December 2011

SOURCE SELECTION SENSITIVE INFORMATION
DISCLOSURE LIMITATIONS AS OUTLINED IN FAR 2.101 & 3.104 APPLY



Republica Moldova

Fondul de Investitii Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4 din 2.& ~CBEv RO

obiectul

. lucrare%mzcz cocrile executatd
Lo A /@’@A’mﬁ*&? AP CerPve A in cadrul o 2 gctulul nr, 2
L/ r&7e0 A2

1
AN - ‘ . mchelat intre Agentia de Implementare a SP si ,
TFE §E&{L pentru SOnstructia eradinitei de copii nr.1 “DoReMicii” SEL
au fost executate nr. /e l8” Q" 7t é:oerata de

. Lucririle in baza autorizatiei
/O/Zo 20— Celerel) la (SO 201€ cuvalabilitatea 72 &é(/c/(:

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 2 & - o€- 026/7'4
fiind formata din: = 26 c&- 27—

Presedint le comisiei -+
ﬂ/ ﬂ/ﬂ Iese e I;rinllarul 2. &¢4,Q¢e_z§

’ ﬂM/ =
S S &

2

ﬂ%@ A cotiod A .
W/

Invitati: ﬂc / é(i/ﬁ ' 2 &Mﬁ(t [ ﬂé b ‘R ,é /ﬂ

Cfer &gég@__,_qé_/fgf(& PEde /
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(numele, prenumele)
3. Ay mai participat la receptig: -
PO Eowic e . T
L Ve m £, ‘44 G2 7 A
pren fw ﬁl@%&%é@ 4&2 »:J? Wéj%

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse 1n lista-anexd nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in Jista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3)in lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comjsia de recept;le 1n urma constat r110r facyte, propune:
ﬁlc’@/) e é ‘%{ﬁf/f/z/y cZ22C o
Crn S bl
6. Comisia de receppe motiveaza propunerea facuta prin:
: G2 A Zere fPerTor ~ //2@«&%’%
Al roprw Frielk, Al iy A tP
s o> L = -

Ccttezic,)
42 /%447/2( 2 /%94/,44%/ﬂ242’




7. Comisia de receptie recomandgurméatoarele:

Kecep Zf/)'e/ B0 2ccec iy 2o Zé%zi?ze)ét

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numérul cadastral , adresa postald , destinatia
, compus din urmaitoarele constructii A
suprafata la sol , suprafata totala, , numarul de etaje , conform
certificatului despre rezultatele inspectérii bunuluijmobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind éi file si : anexe numerotate, cu un total
de ¢ file, a fost incheiat astazi Db of- ' exemplare.

Comisia de receptie: . ~Specialisti: }7)
Presedinte: /V, M. £ Z%C/ ﬂ/l
Membri: — )
/ S Peect.
A - P ooy
N, Preey o
L. PPzze.

A - Copy
/5. éﬁé’é/zﬁp

(numele, prenumele, semnitura) NP0

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
Lucrarea

T8

(semnétura) (functia, numele, prenumele)

10. Lucraret_a &7&2}’{2‘6 & 6 M%)%) /é este.
Coptt M . (Bl 2eR ;

TRANSMISA: . PRIMITA:
EXECUTANTUL.: = INVESTITORUL:
" ‘*é'n 6)6/ 20/(% uZén é% 20./,72/

(semnatura)



Anexa nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 7 ,din_Z6-2¢ - 20/ F

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

0 g Gt a/?fz/w vt W

&

Primarul

Presedintele Agentiei

Inspector Local



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

.7 ,din Z€-os. 3/

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Y4 WL e Ll

Primarul M e %
Presedintele Agentiei é’/ by \// /L/ A
Inspector Local



//

Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr.Zdin _26- o6. 20/

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care ny s- -a respectat prevederlle

043@/4/4@‘/[ &z wmﬁﬂfgj e Lcepxie ,é;_
£PL s20 7 2ete — Locoons %4.

Coveplopbed £) P 2Orited~ =orfCeo_
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{%Ce/ SR %t&'fﬁep 5; C”’ﬂ/‘wﬁ%fé&-ﬂ—d\,}‘

/026 sesfhet W%?éé Z\f/mz;& b

Primarul
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