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. Data estimata de incepere a lucrarilor: 2 decembrie 2024, data de 

terminare: 30 decembrie 2025

An

luna

saptamana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Lucrari de pregatire

1 Executatea lucrarilor de ridicari topogeodezice si de terasament 1 4
2 Montarea podetelor tubulare la acces spre santier 3 1
3 Amenajarea santierului si cailor de acces 2 12

Lucrari de constructie Pod si Pasaj
4 Lucrari de demolare elementelor caii podului si zidurilor de garda 14 18
5 Lucrari de reparatia a pilelor 20 14
6 Lucrari de reparatia a culeelor 20 16
7 Lucrari de reparatie a suprastructurii 22 18
8 Lucrari de reparatie a sferturilor de con 32 9
9 Lucrari de amenjarea racordarilor si executie imbracamintei rutiere 31 12
10 Executarea lucrarilor de consolidare 38 8
11 Executarea casiurilor pentru evacuarea apelor pluviale 44 4
12 Executarea scarilor de serviciu 46 2
13 Aplicarea marcajului 45 1
14 Montarea parapetului pietonal 46 6
15 Montarea parapetului de protectie 44 4
16 Lucrari de demolare santierului si accesului 49 4
17 Lucrari de nivelare, consolidare taluze si inverzire 46 3

Data completării:  18.11.2024

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția: Director general
Denumirea operatorului economic: 

SRL „IRINDA PRIM”

Semnatura autorizata, Galeamov I.

Anexa nr. 10

la Documentația standard 

nr. OMF69/2021

din “05” mai 2021

septembrie octombrie noiembriedecembrie

Durata executie 
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(saptamani)
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Obiectul: Lucrări de remediere a degrădarilor atestate la lucrările de 

artă, poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - 

Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 289,13, km 289,44                                                                                                                                                                          

Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004, 

or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

martie aprilie mai decembrieiulie august
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