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                                            de executie a  lucrarilor de renovarea Casei Sociale din satul Drochia, r-nul Drochia
                                                                             SRL “Polimer”                                                                    Anexa 10

                                      

Director SRL “Polimer”                                            V.Svetenco

Nr Denumirea lucrarilor
                                 Anul 2025

1luna 2luni 3luni
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Reparatia coridoarelor
2 Reparatia salii de dansuri
3 Reparatia retelei electrice
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