
          

 

 

 

 

 

Formularul 3.5 

Graficul de executie a lucrarii “Lucrari de reparatie capitala a casei de cultura 

din r-nul Straseni s. Draguseni com. Radeni ” 

Nr. Descriere lucrare 

Durata de executie 

Anul 2020 

Luni 

1 2 3 4 5 

1 Lucrari de reparatie 
                              

2 
Incalzire. ventilare 

conditionare                               

3 Lucrari electrice                               

4 Amenajarea teritoriului                               

  Total termen de executie 
5 (cinci)  luni calendaristice 

  
               

  
  

               
 Data completării:  16.05.2020       

         

 

Semnat: ________________       
         

 

Nume: Plesca Alexei       
         

 

Funcţia în cadrul firmei:Director       
         

 

Denumirea firmei şi sigiliu: ”LUXGAZ” SRL   
         

 
       

         

 
       

          


		2020-05-15T12:39:24+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




