
Beneficiar: Gimnaziul Vărăncău

Construcția acoperișului pe șarpantă din lemn în patru pante și învelitoare din țiglă metalică

TOTAL 60 zile lucrătoare
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1 Demontari

2 Executarea centurii din beto

2 Montarea structurii de rezistenta

3 Montarea astereala si pelicula

4 Montare inveliotare

5 Montarea sistemului de scurgere

6 Montarea confectii metalice

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Director Jereghi Igor ___________________

Acoperis

ZILE
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