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GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

 

Lucrări de reparație a încăperilor din cadrul IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, 

mun. Chisinau  

(denumirea serviciilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului  

Anul 2026 

 

LUNI 

iuni
e 

iul
ie 

au
gu
st 

         

1. Organizare de şantier              

2. Lucrări de reparație a încăperilor 

din cadrul IP Liceul Teoretic 

"Spiru Haret", din str. M. 

Cebotari, 53, mun. Chisinau 

             

 

Termen de executare maxim 80 zile calendaristice, dar  nu mai tarziu de 25.08.2026 

 

 

Semnat: ____________ 

Nume: _MADAN TUDOR__ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _ADMINISTRATOR__ 

Denumirea întreprinderii:  __QUANTIS ECO SRL 
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