
Anexa nr. 12

EXPERIENŢĂ      SIMILARĂ   
1. Denumirea  şi obiectul contractului:  „Lucrari de reparatie a podurilor pe drumul M5

Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti  - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina ,
km 24,935, km 38,34”

2. Numărul şi data contractului:   nr.06-14/126 din 20 mai 2021  
3. Denumirea/numele beneficiarului :  Administratia de Stat a Drumurilor 
4. Adresa  beneficiarului:  mun. Chișinău str. Bucuriei 12 A
5. Ţara :    Republica  Moldova
6. Calitatea în care  a participat la  întreprinderea contractului: Antreprenor general

  (se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

Valoarea  contractului exprimată  în  moneda
(lei) în  care  s-a

încheiat contractul

exprinată
în echivalent
dolari  SUA

a) iniţiala
(la data semnării  contractului)

37 735 656,78 lei

b) finala
(la data finalizării contractului)

37 735 656,78 lei

7.  

 
    
                                                                                               

 
8. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea   contractului,   natura  acestora  şi  modul  lor   de

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .  
9.   Perioada de execuţie a lucrarilor: (4 luni)

 a)  Contractată   -      pîna la data de 31.12.2022    
            b)  Efectiv realizată :   - 31 decembrie 2022   
            c)  motivul  de  decalare  a  termenului  contractat (dacă este  cazul),  care  va fi susţinut pe 
             bază de acte adiţionale  încheiate  cu  beneficiarul:  _________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finală  Proces verbal de receptie finala 
11. Principalele  remedieri  şi  completări  înscrise  în  procesul-verbal  de  recepţie

____________________________________________________________________________
12. Alte aspecte  relevante prin  candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de  lucrări
prevăzute în  contracte. 

Data completării: 02.02.2023



Semnat: _____________________________

Nume:                                   Sau Spiridon

Funcţia în cadrul firmei:       Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: IPS Corsag SRL
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PROCES - VERBAL 
DE RECEPTIE LA TERMINAREA 

LUCRARILOR 

Nr. ~ ~·11 z_ 3 deeAmbrt't 2022 

A prob. 

Privind lucrarile de reabilitare a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Ba/ti -
Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 24,935 si km 38,340, executate in cadrul contractului nr. 
06-141126 din 20 mai 2021, fncheiat fntre ls ,, Administrafia de Stat a Drumurilor" beneficiar .;i SR. L, 
,, Corsag " antreprenor or. Edinef. 

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 12 din 30.06.2021 eliberata 
Grimancauti, raionul Briceni .;i in baza autorizatiei nr. 1 din 05. 07.2021 eliberata 
Beleavinti, raionul Briceni cu valabilitatea pfna la sfir.;itul lucrarilor. 

de primaria s. 
de primaria s. 

2. Comisia de receptie desernnata de l S ,,Administrafia de Stat a Drumurilor" prin ordinul 
nr. 225 din 14 decembrie 2022 $i-a desfa$urat activitatea fn perioada 2 5 

tleeemhrt'f_ 2022 fiind formata din: --~----------

Pre$edinte: 

Membri: 

Serghei Galu~ca 

Radu Rogovei 
Artur Ciobanu 
Andrei Ermurachi 
Durnitru Calin 
Mihail Munteanu 

Ion Delinschi 

Artur Borosan 
Ion Rusu 

- director adjunct, I.s. ,,ASD"; 

- ~ef, directia infrastructura de transport a MIDR; 
- ~ef, directia tehnica ~i calitate, I.s. ,,ASD"; 
- $ef, directie implementare proiecte, I.s. ,,ASD"; 
- ~ef, serviciu supraveghere tehnica, I.s. ,,ASD"; 
- ~ef, sectia construqii , gospodarie comunala, 
drumuri si investitii, Consiliul Raional Briceni; 

- ~ef, sectia sistematizare, directia Supraveghere, 
Transport $i Circulatie Rutiera a INSP; 

- director, S.A. ,,Drurnuri - Edinet"; 
- S.A. ,,Drurnuri - Edinet", sector Briceni; 

3. La receptie au participat in calitate de invitati: 
a) executant Spiridon Sau - director, SR.L. ,, Corsag" 
b) proiectant Valeriu Severin - director, SR.L. ,, Universinj " 
c) responsabil tehnic Dmitrii Dropca - responsabil tehnic, ls ,,ASD " 

4. Constatarile comisiei de receptie: 

l.S. •Administratia de Stat 
a Drumy.r09r» 

INJ~NE Nr.-::::-tf?~ ·'? __ __ 
~·. Pf 20& 

1.) din documentatia scrisa $i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in 
lista - anexa nr.1 ; 

2) lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate; 
3) in lucrarile cuprinse in lista - anexa nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului. 

5. Cornisia de receptie a constatat - ca lucrarea este definitivata de construcfie cu sau fiirii rezerve 
.;i poate fl data fn folosinfa 



6. Cornisia de receptie rnoti eaza propunerea facutii prin: 

7. Cornisia de receptie recornanda urmatoarele: 
Adrniterea cu sau fiirii obiectii a receptiei 

71
• Drumul supus receptiei are urmatorii indici de baza: 

I. Podu{km 24,935. 
a) Categoria tehnica a drumului - Ill, 
b) Clasa de incarcare a podului - Al I ~ i HK-80,, 
c) Schema statica a podului - 5xl l ,36m, 
d) Lungimea podului - 62, I 0 m, 
e) Gabaritul podului - G-9+ 2xl ,5 m, 
j) Benzi de circulatie - 2x3,5 m, 
g) Benzi de ghidare - 2xl,O m, 
h) Trotuare - 2xl ,5 m, 
i) Lafimea podului - 13, I 5m, 
j) Suprafafapodului -816,60 m2. 
II. Podul km 38,340. 

a) Categoria,tehnica a drumului - Ill, 
b) Clasa de incarcare a podului - A I I ~i HK-80,, 
c) Schema statica a podului - 5x7 J,36m, 
d) Lungimea podului - 62, I 0 m, 
e) Gabaritul podului - G-II +2xl ,5 m, 
j) Benzi de circulatie - 2x3,5 m, 
g) Benzi de ghidare - 2xl, 0 m, 
h) Trotuare - 2x0, 7 5 m, 
i) Uifimea podului - 14, OOm, 
J) Suprafafa podului - 869,40 m2. 

8. Costul fondurilor fixe prirnite in exploatare constituie - 37 735 656, 78 lei, inclusiv LCM -
35 948 619,60 lei, care vor fl direcfionate la majorarea costului drumului respectiv. 

9. in urma examinarii vizuale pe teren a calitafii lucrarilor executate, documentafiei prezentate .}i a 
certificate/or privind calitatea materialelor utilizate la reabilitarea podului, comisia de recepfie a 
constatat ca lucrarea este fndeplinita comp/et .}i calitativ, conform cerinfelor caietului de sarcini $i a 
normative/or fn vigoare. Reabilitarea data a contribuit la fmbunatafirea condifiilor de circulafie la trafic $i 
asigurarea siguranfei circulafiei rutiere. 

I ' 

10. Prezentul proces - verbal.l: continind 3 file $i 3 anexe, a fost incheiat, astazi _ __,tlo'-Y....:...1_,l?'--'.(,=f,~/ ___ _ 

cs d eeemrJUe 2022 fn 6 exemplare. 



Comisia de receptie: 

Pre$edinte Serghei Galu$ca 

Membri: Radu Rogovei 

Artur Ciobanu 

Andrei Ermurachi 

Dumitru Calin 

Mihail Munteanu 

Jon Delinschi 

11. Concluzia Agentiei pent 

2022 
(semnotura) (num ele, prenumele, J'unc\ia) 

12. Lucrarile de reabilitare a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau -
Tiraspol- frontiera cu Ucraina, km 24,935 si km 38,340, fn baza recomandarilor comisiei este 

TRANSMISA - EXECUTANTUL PRIMITA - INVESTITORUL 

is ,,Administrafia de Stat a Drumurilor " 

2022 

Andrei Ermurachi 



An xa rrr.I 

la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

Nr. 6() din 2.-3 ale c:1m hr/e 2022 

Din documentatia scrisa ~i desenata lipse~te 

Nr. 
Denumirea obiectiilor ~i adresa ( km ~i PC) 

d!o 

t"--... 
.... ----- ------~ 

_) 
- ------- ~ ' 

~ 
~ ------~ ~ 

/ 
/ 

/ ---<---- . 

Comisia de receptie: 

Pre$edinte Serghei Galu-$ca ~l{/:f'q-~ 
Membri: Radu Rogovei /2~-___.,,---s~~ 

Dumitru Calin 

Mihail Muntean Dmitrii Dropca 

Ion Delinschi 



=======-~~~-===SJ 

Anexa nr. 2 

la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

Nr. b@ din _____________ 2022 

Lista lucrarilor neexecutate 

Nr. 
Denumirea obiectiilor ~i adresa (km ~i PC) 

d/o 

- -
~ 

) 
- / 

~ 
_....-- ~ 

f / ---------/ 
/ 

/ 
/ 

( 

"'- -

Comisia de receptie: 

Pre~edinte Serghei Galuyca 

Membri : Radu Rogovei 

Artur Ciobanu 

Andrei Ermurachi 

Dumitru Calin 

Dmitrii Dropca 



Anexa nr.3 

la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

Nr. {0 din 2}· h~d"4..-e 2022 

Lista lucrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului ( neconformitatile) 

Nr. 
Denumirea obieqi ilor $i adresa (km $i PC) 

d!o 

-
--------- ~ 

___.> 

---------~ 
... ~ 
~ -

~ 
/ 

/ 
/ . 

/ 
'--..----

. 

Comisia de receptie: 

Pre~edinte Serghei Galu~ca 

Mem bri: Radu Rogovei 

Artur Ciobanu Ion Rusu 

Dumitru Calin 

Dmitrii Dropca 



Costul lucrarilor executate conform programului 

Lucrari de reparafie a papoduri!or pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balfi
Chi9inau-Tiraspo/-frontiera cu Ucraina, km 24,935 (Lot/), km 38,34 (lot II). 

a.2022 

NQ Denumirea cheltuielilor 

1 2 

1 Lucrari de antrepriza LCM 
/PS "Corsag" S.R.L 
contract nr 06-14/126 din 20.05.2021 

2021 
2022 

2 intretinerea beneficiarului 

2021 (2,32 %) 
2022 (2,32 %) 

3 Lucrari de proiectare 
SRL "Universinj" 
Contract nr. 06-15110 din 21.01.2020 

4 Expertiza proiectului 
l. S. "SSVEPC" 

Contract nr. 0001-04-20 din 29.04.2020 

5 Monitorizare proiectelor 
SRL "Universinj" 
Contract nr. 55212021 din 27.05.2021 06-
151133 din 27.05.2021 

TOTAL: 

inceputul lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor 

$ef Serviciu Monitorizare proiecte 

iunie 202 1 
decembrie 2022 

mun. Chi~inau 

Costul lucrarilor, lei 

3 

35 948 619,60 

4 464 489,60 
31 484 130,00 

834 007,98 

103576,16 
730 431,82 

788 251,20 

66 720,00 

98 058,00 

37 735 656,78 

Petru Zolotcov 
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