
 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 
 

 

 Reparatia acoperis la cantina Centrului Renastere 

  

Luna 1 

 

 

1.Organizarea șantierului și 

transportarea materialelor.  

2.Lucrari de demontare si montare 

a acoperisului .  

3.Transportarea deseurilor  cu 

autobasculanta la distant de 4 km 

 

 

 

Termenul de executie a lucrarilor: 29 zile  calendaristice 

 

Data completarii:12.06.20 

Semnat: ____electronic_________________________ 

Director Jardan Vasile 

Denumirea firmei şi sigiliu: “PIRAMIDGRUP” S.R.L. 
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