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1.1. S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  – Ofertant Lider  

1.1.1. CINE SUNTEM?  

Urban Scope este un partener strategic de top, specializat în dezvoltarea de 

soluții integrate, pregătite pentru viitor, care susțin transformarea durabilă a 

comunităților. Urban Scope are sediul în România, Bucuresti, Sector 1.  

Urban Scope elaborează concepte, proiectează și implementează soluții smart 

city, regenerare urbană, mobilitate urbană, eficiență energetică și finanțări 

nerambursabile, adaptate perfect nevoilor clienților, contribuind la creșterea calității 

vieții pe ter men mediu și lung în comunitățile din România.  
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Soluțiile noastre aduc valoare adăugată prin tehnologiile utilizate în faza de 

proiectare, performanța în implementare, mentenanță și rezultate durabile, care se 

concretizează în beneficii reale atât pentru partenerii noștri, cât și pentru comunitățile 

urb ane. 

Urban Scope și - a asumat rolul de Community Changer, un furnizor de soluții 

integrate, care oferă servicii de proiectare, consultanță și management de proiect pentru 

dezvoltarea sustenabilă a comunităților. Avem un model de business de tip 360°, care ne 

per mite să oferim soluții complete în domeniile: infrastructură critică, mobilitate și 

infrastructură de transport, regenerare urbană, construcții civile, energie, digitalizare și 

smart city.  

Compania a reușit să atragă peste 2 miliarde de euro în finanțări nerambursabile 

pentru proiecte în aceste domenii, fiind un partener strategic pentru administrația 

publică și sectorul privat.  

Abordăm fiecare proiect cu o viziune integrată pe termen lung, având convingerea 

că, în acest context, comunitățile nu sunt doar locuri unde oamenii trăiesc, ci spații care 

trebuie să inspire și să ofere calitate vieții. Urban Scope nu este doar o companie  – 

suntem arhitecții unui viitor mai bun.  

Cifre cheie:  

URBAN SCOPE  oferă soluții integrate de infrastructura, mobilitate, eficiență energetică 

și regenerare urbană  perfect adaptate capabilităților clienților noștrii în vedera creării 

de plus valoare prin realizarea de concepte, strategii și planuri de dezvol tare care se 

vor concretiza în proiecte ce vor conduce la creșterea calității vieții în comunitățile din 

România.  
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URBAN SCOPE  își desfășoară activitatea în domeniile proiectarii, consultanței, 

gestionării proiectelor cu finanțare europeană, managementului și supervizării execuției 

activităților planificate pecum si sprijinirea Autoritatilor locale din Romania pentru 

Realizarea Cererilor de Finantare pentru proiectele pe care le au in derulare.  

Încrederea clienților noștri este clădită atât prin competența specialistilor, cât și prin 

apropierea de clienți și capacitatea noastră de a identifica la timp necesitățile acestora, 

de a le oferi soluții concrete și cu aplicabilitate imediată pentru reali zarea investițiilor 

pe care şi le doresc, dar și pentru finalizarea cu succes a proiectelor pe care le 

demarează.  

1.1.2. ECHIPA URBAN SCOPE  

 

Punctul forte al companiei noastre il reprezinta echipa de specialisti inalt 

calificati, care au fost implicati direct in programele derulate impreuna cu principalele 

institutii europene (Parlamentul European, Comisia Europeana si Delegatia Comisiei 

Europe ne), cat si in programele lansate in tara noastra dupa aderare, fiind certificati in 

urma participarii la cursuri derulate in Romania, precum si la sesiuni de informare 

pentru programele specifice derulate si gestionate direct de Comisia Europeana.  

Astfel clientii nostri pot conta pe o echipa de consultanti profesionisti, cu vasta 

experienta dovedita prin certificari nationale si internationale in domeniul finantarilor 

europene si managementului de proiect, obtinute in Europa.  

In ultimii ani, consultantii nostri au fost implicati in toate etapele presupuse de 

derularea unui proiect, de la elaborare si contractare pana la implementare, supervizare 

si monitorizare, atat pentru proiecte  derulate in domeniul mobilitatii urbane si 

infrastructurii de transport public dar si in domeniile eficientei energetice si regenerarii 

urbane.  
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1.1.3. SERVICII ȘI PROFESIONALISM  

 

Profesionalismul, experienta si buna reputatie reprezinta cartea noastra de vizita 

pe care o oferim partenerilor de afaceri actuali si viitori.  

Pe baza experientei si a cunostintelor acumulate, echipa noastr a construies te  

proiecte axate pe un concept fezabil, pornind de la nevoile clientilor si ale societatii, in 

ansamblu, identificad „linia” de finantare corespunzatoare nevoii identificate si acoperind 

toate stadiile de derulare si toate criteriile de eligibilitate si co nformitate ale unui proiect 

implementat cu ajutorul fondurilor europene.  

In ultimii ani, expertii nostri au fost implicati in toate etapele presupuse de 

derularea unui proiect, de la elaborare si contractare pana la implementare, supervizare 

si monitorizare, atat pentru proiecte  derulate in domeniul mobilitatii urbane si 

infrastructurii de transport public , dar si in domeniile eficientei energetice, regenerarii 

urbane si nu in ultimul rand in realizarea unor strategii integrate de dezvoltare durabila, 

strategii de dezvoltare locala care au condus la accesarea a peste 750.000.00 0 EUR.  
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1.1.4. DOMENIUL NOSTRU DE EXPERTIZA  
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1.1.5. ANGAJAMENTUL SI VALORILE NOASTRE  

Prin adaptarea fiecărui proiect la nevoile și caracteristicile unice ale contextului local, 

Urban Scope își propune să creeze comunități locuibile, funcționale și reziliente.  
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1.1.6. PREMII SI RECUNOASTERI  

Aceste premii și recunoașteri demonstrează poziția Urban Scope ca lider național în 

stimularea transformării durabile și inteligente a comunității.  
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1.1.7. EXPERTIZA SI EXPERIENTA  

 

Expertiza Urban Scope în planificarea digitală, strategia de achiziții și coordonarea 

tehnică a permis implementarea cu succes a acestor proiecte emblematice de transport 

public inteligent în România și Moldova.  
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1.1.8. CERTIFICĂRI  

 ISO 9001:2015 -   Sistem de management al Calității pentru activitățile de  Consultanță, 
proiectare și execuție de soluții de regenerare urbană, transport și mobilitate urbană, 
proiectare lucrări de construcții civile și industriale, proiectare instalații electrice 
interioare și exterioare, branșamente aeriene și subterane la tens iunea nominală de 
0,4 kV, proiectare pentru infrastructura rutieră (autostrăzi, drumuri expres, drumuri 
naționale și județene, străzi și bulevarde urbane), precum și consultanță și asistență 
tehnică aferente acestor obiective de investiție  

 ISO 14001:2015 ‐ Sistem de management de Mediu pentru activitățile de Consultanță, 
proiectare și execuție de soluții de regenerare urbană, transport și mobilitate urbană, 
proiectare lucrări de construcții civile și industriale, proiectare instalații electrice 
interioare și exterioare, branșamente aeriene și subterane la tens iunea nominală de 
0,4 kV, proiectare pentru infrastructura rutieră (autostrăzi, drumuri expres, drumuri 
naționale și județene, străzi și bulevarde urbane), precum și consultanță și asistență 
tehnică aferente acestor obiective de investiție  

 ISO 45001:2018 -  Proiectare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru 
incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene subterane, la tensiunea 
nominala de 0,4 Kv, consultanta, proiectare si executie solutii de regenerare urbana, 
transport si mobil itate urbana.  

 ISO /IEC  27001:2022 ‐ Sistem de management al Securitatii informatiei pentru 
activitățile de Consultanță, proiectare și execuție de soluții de regenerare urbană, 
transport și mobilitate urbană, proiectare lucrări de construcții civile și industriale, 
proiectare instalații electrice interioare și exterioare, branșamente aeriene și 
subterane la tens iunea nominală de 0,4 kV, proiectare pentru infrastructura rutieră 
(autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale și județene, străzi și bulevarde 
urbane), precum și consultanță și asistență tehnică aferente acestor obiective de 
investiție . 

 ISO 19650 - 1:2019 + ISO 19650 - 2:2019  – Sistem de management al informatiei prin 
modelarea informatiei constructiilor (BIM) . 

1.1.9. AUTORIZĂRI  

 Atestat ANRE C1A -  Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu 
tensiuni nominale de 0,4 kV -  20 kV, posturi de transformare cu tensiunea 
nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea 
electrica de medie tensi une a statiilor de inalta tensiune".  
 

 Licenta de functionare emisa de MINISTERUL AFACERILOR INTERNE prin 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE -  DIRECTIA DE ORDINE 
PUBLICA pentru proiecatre, instalare, modificare sau intretinere a componentelor 
sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei . 
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02.   Concrete & Design Solutions – Ofertant 

Asociat  
 

Concrete & Design Solutions s - a impus ca lider în industria de 

proiectare a construcțiilor din România. Compania noastra este 

renumita pentru furnizarea de servicii de proiectare complete si 

integrate, sustinuta de o echipa multidisciplinara de peste 150 d e 

specialisti. Această echipă include manageri de proiect, arhitecți și 

ingineri specializați în proiectarea structurală și a instalațiilor, toți dedicați furnizării de 

soluții care cuprind întregul ciclu de viață al unui proiect.  

În centrul abordării noastre se află integrarea perfectă a standardelor de construcție de 

ultimă oră, inclusiv tehnologii avansate, Building Information Modeling (BIM) și 

inteligență artificială. Această integrare, combinată cu angajamentul nostru față de 

designul creativ și responsabil față de mediu, asigură că proiectele noastre nu numai că 

îndeplinesc, ci depășesc în mod constant așteptările în ceea ce privește estetica și 

inovația.  

Expertiza CDS este demonstrată și de implicarea noastră în proiecte de infrastructură 

extrem de complexe, cum ar fi dezvoltarea aeroporturilor Maramureș și Timișoara, 

pasajul și pasajul subteran din Piața Unirii, Pasajul Europa Unită din București, 

extinde rea Spitalului de Copii, noul stadion din Iași și prima maternitate construită în 

București în peste trei decenii . 

2.1 Domeniul de expertiza  

Concrete & Design Solutions oferă o gamă largă de servicii de proiectare, adresându - se 

unei clientele diverse, care include atât entități private, cât și administrația publică. 

Ofertele noastre cuprind un spectru larg de proiecte de construcții, afirmând 

angajamentul nostru față de excelență, inovație și satisfacția clienților în fiecare efort . 
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2.2 Angajamentul și valorile noastre  

 

ATUURILE NOASTRE  

Abordarea noastră în ceea ce privește designul și managementul proiectelor este 

ghidată de un angajament ferm de a oferi rezultate remarcabile în cei trei piloni 

fundamentali ai succesului proiectului: design riguros, calitate superioară și eficiență 

econo mică. Prin planificare meticuloasă și soluții tehnice inovatoare, optimizăm fiecare 

etapă a procesului de proiectare pentru a asigura conformitatea deplină cu cele mai 

înalte standarde din industrie.  

În plus, ne îmbunătățim continuu capacitățile de producție și alocăm strategic resurse 

pentru a eficientiza termenele de execuție. Procesul nostru de management de proiect 

consolidează aceste eforturi prin coordonare eficientă, control precis al costurilor  și 

selectarea celor mai eficiente soluții tehnice și financiare, garantând execuția optimă a 

fiecărui proiect.  
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LUCRUL CU NOI  

La Concrete & Design Solutions, le oferim clienților noștri posibilitatea de a lua decizii 

de afaceri informate prin dezvoltarea unor teme de proiect cuprinzătoare care 

integrează pe deplin constrângerile tehnice, comerciale și contractuale. Prin implicare  

colaborativă, definim cerințele tehnice de performanță ale fiecărui proiect, asigurându -

ne că acestea sunt adaptate nevoilor specifice ale amplasamentului și respectă 

legislația în vigoare.  

În plus, stabilim repere clare pentru performanța comercială și conturăm termenele 

pentru fiecare fază a proiectului. Această planificare meticuloasă culminează cu 

formularea unei teme de proiect, care devine piatra de temelie a contractului nostru de 

serv icii. Alegându - ne pe noi, clienții noștri obțin avantajul unei planificări simplificate a 

proiectelor, un control strict asupra costurilor de proiectare și execuție și timpi de 

implementare semnificativ îmbunătățiți.  

Abordarea noastră minimizează riscurile și oferă flexibilitatea necesară pentru a se 

adapta la dinamica în schimbare a proiectului, asigurând cele mai înalte niveluri de 

satisfacție și succes.  

2.3 Expertiza aeroportuară  
 

La Concrete & Design Solutions, expertiza noastră în proiectarea aeroporturilor se 

concentrează pe crearea de facilități de ultimă generație care acordă prioritate 

eficienței, experienței pasagerilor și conectivității multimodale fără întreruperi. 

Înțelege m rolul esențial pe care îl joacă aeroporturile ca porți de acces pentru creșterea 

economică și dezvoltarea regională, iar proiectele noastre reflectă un angajament față 

de inovație, sustenabilitate și conformitate cu reglementările.  

De la îmbunătățirea terminalelor existente până la dezvoltarea de noi infrastructuri, 

abordarea noastră integrează soluții tehnice avansate adaptate pentru a satisface 

cerințele operaționale specifice și potențialul de creștere viitoare al fiecărui aeropor t. 

Fie că este vorba de optimizarea fluxului de pasageri, extinderea capacității de 

procesare sau sprijinirea legăturilor de transport multimodal, proiectele noastre 

asigură că aeroporturile nu numai că servesc nevoilor lor imediate, ci contribuie și la 

mobilitatea mai largă și la obiectivele economice ale regiunilor lor.  

Următoarele proiecte exemplifică dedicarea noastră de a furniza o infrastructură 

aeroportuară modernă, de înaltă performanță, care să sprijine obiectivele de 

conectivitate și dezvoltare în continuă evoluție ale României.  
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Terminalul de plecare a zborurilor externe de la 
Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara 

Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara 
este terminalul unde a fost inaugurată oficial intrarea 
României în Spațiul Schengen. Proiectul tehnic 
dezvoltat de CDS oferă un sistem de transport 
multimodal eficient, de înaltă calitate, acoperind o 
suprafață de 12.000 de metri pătrați și oferind o 
capacitate de procesare de 600 de pasageri pe oră. 

Terminalul de pasageri de la Aeroportul 
Internațional Maramureș 

Terminalul de pasageri de la Aeroportul Internațional 
Maramureș este în prezent în construcție, ca parte a 
unui proiect care vizează extinderea și modernizarea 
aeroportului. Dezvoltarea acoperă o suprafață totală 
de 12.209 metri pătrați și este proiectată pentru a 
găzdui o capacitate de procesare de 450 de pasageri 
pe oră. 

 

Aeroportul București Sud 

Un aeroport modern în zona de sud a Bucureștiului poate contribui semnificativ la 
dezvoltarea economică prin reechilibrarea axei Nord-Sud a infrastructurii capitalei. 
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03. Informatii generale  
Serviciile de proiectare sunt vitale pentru buna desfășurare a unui proiect 

complex așa cum este cel de elaborare a documentației complementare de proiect și 

deviz la obiectul „Extinderea și modernizarea zonelor complexului Terminalului 

Aeroportului Internațional Chișinău cu teritoriul adiacent în limitele terenului gestionat 

amplasat în mun. Chișinău, bd. Dacia 80/3” ,  astfel încât acesta să se poată încadra în 

timpul, bugetul și scopul definit de către autoritatea contractantă.  

Asocierea URBAN SCOPE S.R.L. (Lider) – CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS 

S.R.L.., denumită în continuare „Ofertantul”/ „Prestatorul”/ „Proiectantul”  , prin experiența 

acumulată în proiectele de  constructii civile si industriale,  infrastructura,  mobilitate 

urbană, soluții integrate pentru parcări, regenerare urbana,  dar și în proiecte cu 

componentă de analiză și elaborare de strategii de dezvoltare, studii tehnice de 

specialitate, va asigura în cadrul proiectului conformitatea cu specificațiile tehnice 

impuse în Tema tehni ca  pentru implementarea unei documentații la cele mai înalte 

standarde de calitate.  

În cadrul prezentului document, Propunere Tehnică, se vor prezenta detaliile 

tehnice, o detaliere a activităților și sarcinilor concrete care se vor realiza pentru 

realizarea livrabilelor, precum și resursele mobilizate pentru buna desfășurare a 

proiectulu i. 

Avem încrederea că detaliile prezentate demonstrează pe deplin competența 

echipei Prestatorului  pentru realizarea contractului ce are ca obiect Servicii de 

elaborare a documentației complementare de proiect și deviz la obiectul „Extinderea și 

modernizarea zonelor complexului Terminalului Aeroportului Internațional Chișinău cu 

teritoriul adiacent în limitele terenului gestionat amplasat în mun. Chi șinău, bd. Dacia 

80/3”. 

Pentru pregătirea acestei oferte, echipa noastră a realizat o cercetare detaliată 

asupra tuturor aspectelor solicitate în caietul de sarcini, in corelare cu documentatia 

pusa la dispozitie de autoritatea contractanta, pentru a înțelege pe deplin cerințele 

beneficiarului, și provocările elaborării documentatiilor tehnico - economice. Pornind de 

la informațiile obținute, am dezvoltat un set de principii pe baza cărora am construit 

abordarea strategică și operațională pe care o vom prezenta detaliat în capitolel e 

acestei oferte.  
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Ofertantul este determinat ca prin echipa propusă, alocarea clară a activităților, 

precum și metodologia de realizare propusă vom oferi o platformă solida pentru 

executarea cu succes a proiectului.  

Denumirea obiectivului de investitii:  

Servicii de elaborare a documentației complementare de proiect și deviz la obiectul 

„Extinderea și modernizarea zonelor complexului Terminalului Aeroportului 

Internațional Chișinău cu teritoriul adiacent în limitele terenului gestionat amplasat în 

mun. Chi șinău, bd. Dacia 80/3” . 

 

Autoritatea Contractanta   

Intreprinderea de Stat “Aeroportul Interna tional Chi s iniu", cu sediul in  mun.  Chisinau, 

sec. Botanica, Db. Dacia80/3 . 
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04.  Argumentarea abordarii propuse  
 

În prezentul capitol, este prezentată abordarea propusă de Ofertant pentru 

realizarea activităților din contract și obținerea rezultatelor așteptate, la nivelul de 

calitate solicitat.  

Astfel, vom prezenta în continuare viziunea asupra abordarii activităților, astfel 

încât să rezulte nivelul de înțelegere al contextului, precum și gradul de conștientizare 

a importanței rezultatului contractului pentru Autoritatea Contractantă.  

Abordarea propusă prin prezenta propunere tehnică este în deplină corelare cu 

metodologiile evidențiate și detaliate în capitolul următor.  

In abordarea sa asupra realizarii contractului ce are ca obiect: Servicii pentru 

Servicii de elaborare a documentației complementare de proiect și deviz la obiectul 

„Extinderea și modernizarea zonelor complexului Terminalului Aeroportului 

Internațional Chișinău cu teritoriul adiacent în limitele terenului gestionat amplasat în 

mun. Chi șinău, bd. Dacia 80/3” , vom avea in vedere asigurarea atingerii rezultatelor 

stabilite, precum si asigurarea unei solutii tehnice care sa respecte toate cerintele 

specificate in Tema tehnica  pusa la dispozitie, si care sa conduca la atingerea 

obiectivelor la cel mai inalt grad de calitate.  

Aceasta sectiune include opiniile si comentariile Ofertantului asupra Temei 

tehnice , acordand o atentie deosebita asupra modului in care acesta a inteles contextul 

si scopul serviciilor, precum si asupra aspectelor principale in legatura cu indeplinirea 

obiectivelor contractului si cu obtinerea rezultatelor asteptate. De asemenea, in cad rul 

ofertei, am prezentat, in detaliu, modul in care se va indeplini fiecare cerinta in parte, in 

concordanta cu durata de elaborare si resursele alocate, conform propriei v iziuni asupra 

realizarii serviciilor, tinand in permanenta cont de cerintele si prevederile impuse de 

catre Autoritatea Contractanta prin intermediul documentatiei de atribuire.  
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5.1 Obiective le contractului  si contextul realizarii achizitiei de 

servicii  

Prin realizarea viitorului contract de servicii pentru vom contribui la atingerea:  

Obiectivului de investitii propus:  

E laborarea documentatiei de proiect (proiect de executie) si deviz pentru extinderea si 

modernizarea zonelor complexului Terminalului Aeroportului International Chisinau cu 

teritoriul adiacent in limitele terenului gestionat, situat in mun. Chisinau, sec. B otanica, 

bd. Dacia nr.80 bloc 3, în conformitate cu prevederile Temei tehnice  și cu standardele 

actuale OACI, EASA si alte standarde aplicabile, precum si cu recomandarile IATA.  

CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI DE SERVICII  

Pentru o informare clară și corectă, precum și pentru stabilirea contextului necesar 

aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului,  am analizat 

contextul care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea 

Contractantă la realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al Contractului 

și a principalelor cerințe de calitate și performanță, asa cum au  fost prezentate de 

Autoritatea Contractanta.  

Amplasamentul obiectivului:  Complex de clădiri, construcții și teritoriu adiacent 

terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău (nr. inventar 1650001), 

situat pe teren aflat în gestiune (nr. cadastral 0100.120.236) la adresa: mun. Chișinău, 

sectorul Botanica, bd. Da cia, 80/3"  

Caracteristicile obiectivului:  Reconstituirea complexului terminalului de pasageri 

existent al Aeroportului Internațional Chișinău, inclusiv a teritoriului adiacent și a căilor 

de acces, precum și a comunicațiilor inginerești interioare și exterioare, în vederea 

extinderii suprafețelor zonelor tehnologice de deservire a pasagerilor, inclusiv a sălilor 

de așteptare, prin adăugarea construcțiilor noi, reconfigurarea spațiilor și zonelor 

existente, precum și modernizarea echipamentelor și rețelelor inginerești  și tehnologice 

ale complexului terminalului, a echipamentelor tehnologice pentru deservirea 

pasagerilor . 

 

 

 

 



 

28 

BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA  

Viziunea Ofertantului asupra beneficiilor anticipate de Autoritatea Contractantă se 

bazează pe o înțelegere profundă a obiectivelor și cerințelor specifice ale proiectului, 

precum și pe un angajament clar de a contribui la realizarea acestora într - un mod 

eficient și sustenabil. Ofertantul consideră că implementarea cu succes a proiectului va 

aduce beneficii semnificative atât pentru autoritatea contractantă, cât și pentru 

comunitate.  

Activitatea Prestatorului va fi orientata catre atingerea beneficiilor anticipate de catre 

Autoritatea Contractanta prin implementarea proiectului.   

Prin experienta similara a echipei de experti propusa, demonstrata inclusiv prin 

descrierea metodologiilor de mai jos, se va asigura faptul ca proiectul va asigura 

urmatoarele beneficii pentru comunitate.  

Rezultatele investiției ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire vor fi valorificate 

prin elaborarea documentatiei de proiect (proiect de executie) si deviz, care va avea ca 

scop fundamentarea tehnico - economică a unui program de investiții care să transforme 

Aeroportul International Chisinau  într- o infrastructură aeroportuară modernă, 

competitivă și sustenabilă.  

Vom adopta rolul de „Proiectant", așa cum este el definit în legislația în vigoare . 

Declaram ca am analizat în detaliu cerințele privind rezultatele așteptate ale 
contractului și ne asumam în totalitate capacitatea de a le îndeplini la standardele de 
calitate solicitate de Autoritatea Contractantă.  

În acest sens, vom asigura : 

• monitorizarea continuă a progresului activităților în raport cu termenele stabilite;  

• identificarea și gestionarea proactivă a oricăror riscuri care ar putea afecta 
respectarea termenului de predare;  

• comunicarea transparentă cu Autoritatea Contractantă cu privire la stadiul 
îndeplinirii livrabilelor intermediare și finale.  
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5.2 Modul de abordare care va fi urmat in prestarea serviciilor  

 

In calitate de Ofertant, ne asumam faptul ca vom realiza serviciile de proiectare 

tehnica de specialitate pentru proiectul Complex de clădiri, construcții și teritoriu 

adiacent terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău (nr. inventar 

1650001), situat pe teren aflat în gestiune (nr. cadastral 0100.120.236) la adresa: mun. 

Chișinău, sectorul Botanica, bd. Da cia, 80/3 ", ce se va concentra pe oameni și pe 

satisfacerea nevoilor de dezvoltare și creșterea calității vieții.  

Viziunea Proiectantului asupra realizarii prezentului contract are la baza 

intelegerea si asumarea faptului ca documentatia tehnico - economica realizata va trebui 

sa abordeze integral ariile de interventie descrise in capitolele anteriore si sa aiba 

structu ra specificata in Tema tehnica . 

In calitate de Proiectanti, intelegem ca vom contribui direct, prin activitatea 

noastra la realizarea obiectivelor proiectului si la atingerea tuturor indicatorilor de 

monitorizare stabiliti.  

In vederea realizarii tuturor activitatilor proiectului in conformitate cu termenele 

de realizare propuse si in bugetul aprobat, echipa Ofertantului va lucra in stansa 

colaborare cu echipa de implementare a proiectului din partea Beneficiarului si a 

parten erilor acestuia, activitatile propuse si livrabilele aferente acestora fiind discutate 

si aprobate la nivel de management.  

Avand in vedere complexitatea proiectului si necesitatea solutionarii la un nivel 

ridicat a tuturor aspectelor implicate, intelegem ca este imperios necesara asigurarea 

unui management adecvat si o buna coordonare a personalului angajat in realizarea 

activ itatilor proiectului. Astfel, pentru respectarea si indeplinirea acestor obiective, vom 

pune la dispozitia Autoritatii Contractante o echipa de experti pe toate domeniile de 

expertiza solicitate si necesare, cu o inalta calificare si vom asigura informarea  

permanenta a Autoritatii Contractante in legatura cu stadiul de derulare a proiectului, 

evidentiind, daca va fi cazul, orice risc identificat, care ar putea periclita indeplinirea la 

timp si corespunzatoare a unei activitati sau a unui document al proiect ului.  

De asemenea, pentru asigurarea bunei desfasurari a proiectului, echipa de 

experti din partea noastra va agrea impreuna cu Beneficiarul formatul raportarilor 

periodice cu privire la activitatile desfasurate si se va asigura ca informatiile furnizate 

vor fi complete.  

In continuare, se prezinta identificarea si explicitarea aspectelor - cheie  care contribuie 

la indeplinirea obiectivelor contractului si atingerea rezultatelor asteptate.  
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Metodele și instrumentele de măsurare a performanțelor proiectului implementate de 

Ofertant au scopul:  

 Sa furnizeze atât managementului companiei cât și beneficiarului proiectului 

informații de încredere privind stadiul proiectului, luând în considerare nu doar 

performanțele, ci și riscurile și incertitudinile acestuia.  

 Să realizeze activitățile proiectului, avându - se în vedere planificarea inițială, dar 

și mecanismele de control implementate în timpul derulării, prin aceasta 

tinzându - se spre minimizarea costurilor și reducerea riscurilor de întârziere.  

Metodologia de management al proiectului dezvoltată de Ofertant și utilizată în 

proiectele sale cuprinde următoarele etape:  

• Planificarea proiectului;  

• Implementarea planului de proiect;  

• Urmărirea, raportarea și mijloacele de control ale progresului înregistrat de 

proiect;  

• Închiderea proiectului.  

Astfel, pentru a putea fi controlat și implementat la nivel calitativ (timp, cost și sop), 

un proiect trebuie divizat în etape și activități/sub - activități.  

Pe parcursul întocmirii documentației tehnico - economice, ne asumăm obligația 

preluării de propuneri și recomandări venite din partea Autorității Contractante și/sau a 

altor autorități și instituții publice.  

Vom suporta cheltuielile privind transportul și cazarea personalului, precum și cele 

legate de redactarea, tipărirea și multiplicarea documentelor, așa cum este explicat mai 

jos.  

Proiectantul este determinat ca prin echipa propusă, alocarea clară a activităților, 

precum și metodologia de realizare propusă vom oferi o platformă solida pentru 

realizarea cu succes a proiectului.  

Avand in vedere complexitatea proiectului, propunem o echipa cat mai completa care 

sa asigure acoperirea tuturor specialitatilor necesare elaborarii unui proiect conform cu 

cerintele pe care le impune realizarea obiectivului de investitie, asigurand accesu l la 

specialisti cheie care indeplinesc cerintele maxime impuse de Autoritatea Contractanta.  

In desfasurarea tuturor activitatilor care ne revin vom respecta legislatia si 

reglementarile tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitie.  
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Obligaţiile nu sunt limitative, ele fiind doar în completarea acelor obligaţii stabilite 

conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii cuprinse în obiectul prezentului 

contract si a documentatiei de atribuire.  

Pentru asigurarea bunei desfasurari a proiectului echipa de experti din partea 

noastra va agrea impreuna cu Beneficiarul formatul raportarilor periodice cu privire la 

activitatile desfasurate si se va asigura ca informatiile furnizate vor fi complete.  

Prin toate activitatile pe care le va desfasura, Prestatorul intelege si isi asuma faptul 

ca este responsabil de derularea la timp a activitatilor si de respectarea sarcinilor 

prevazute in caietul de sarcini.  

Totodata, Proiectantul intelege si isi asuma faptul ca este pe deplin responsabil de 

calitatea rezultatelor contractului, conform prevederilor contractuale si se va asigura 

ca rezultatele contractului sunt la standardele necesare si sunt livrate conform 

termenelor stabilite.  

Prin experiența acumulată în proiecte similare, vom asigura în cadrul proiectului 

conformitatea cu specificațiile tehnice impuse în caietul de sarcini, clauzele contractuale 

si legislatia romaneasca coroborata cu legislatia europeana in vigoare.  

Noi, in calitate de Proiectant, vom raspunde pentru siguranța tuturor operațiunilor și 

metodelor de prestare utilizate, precum și pentru calificarea și competența profesională 

a personalului implicat pe întreaga durată a contractului.  

În cadrul prezentului document, se vor prezenta detaliile tehnice, o detaliere a 

activităților și sarcinilor concrete care se vor realiza pentru execuția livrabilelor.  

Declaram faptul că vom presta toate serviciile descrise în cadrul prezentei oferte 

tehnice în deplină conformitate cu cerințele din Tema tehnica , cu respectarea legislației 

și reglementărilor tehnice în vigoare, aplicând metodologii relevante bazate pe cele mai 

bune practici naționale și internaționale în domeniul elaborării documentatiilor tehnice , 

arhitecturii, ingineriei, proiectării și planificării infrastructurilor aeroportuare.  

Garantam asigurarea tuturor resurselor necesare realizării documentatiei de proiect 

(proiect de executie) si deviz în timpul alocat prin contract, cu respectarea standardelor 

de calitate, de mediu și a celor de muncă aplicabile.  
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5.3 Prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului 

contractului ce pot avea incidenta asupra 

derularii/implementarii acestuia.  

 

Pe toata perioada derularii Contractului, vom realiza activitatile in conformitate cu 

documentatia tehnica si cu implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu 

regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.  

In acest sens, vom trece in revista, vom analiza si respecta legislatia, normele, 

standardele si indrumarile nationale si internationale specifice fazei de proiectare si a 

domeniului de proiectare in vigoare la momentul realizarii activitatilor.  

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura 

sa ne influenteze activitatea in raport cu cerintele stabilite prin Tema tehnica , vom 

informa Autoritatea cu privire la consecintele asupra activitatilor ce fac obiectul 

Contractului si vom adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.  

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au 

fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, vom lua imediat la cunostinta 

aceste schimbari si regula respectiva va fi automat inlocuita de noile preveder i in 

vigoare conform legii, avand in vedere aceasta posibilitate inca de la depunerea 

prezentei oferte.  

Elaborarea documentati ei de proiectare  care fac obiectul contractului vor fi elaborate cu 

respectarea in mod cumulativ a urmatoarelor acte normative : 

Matrice de conformare legislativă – Proiectare Aeroport în Republica Moldova  

Legislație generală în construcții 

Act normativ Domeniu Relevanță pentru 

aeroport 

Codul Urbanismului și 

Construcțiilor nr. 434/2023 

Reglementează procesul de 

urbanism, proiectare, 

autorizare și execuție. 

Toate fazele proiectului. 

Legea nr. 163/2010 Autorizarea executării 

lucrărilor de construcție. 

Certificat de urbanism, 

avize, autorizație. 
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Legea nr. 721/1996 Calitatea în construcții. Verificatori, expertize, 

recepție. 

NCM A.07.02:2012 Conținutul-cadru al 

documentației de proiect și 

deviz. 

Definește conținutul PE. 

HG nr. 361/1996 Verificarea și expertizarea 

proiectelor. 

Expertizare și verificare 

obligatorie. 

Devize și costuri 

Act normativ Domeniu Relevanță pentru 

aeroport 

Sistemul e-DNC (NCM/CP) Norme de deviz și calcul al 

costurilor. 

Deviz general și devize 

locale. 

CP aplicabile salarizării și 

cheltuielilor 

Metodologii de calcul. Estimarea valorii investiției. 

 Legislație aeronautică 

Act normativ Domeniu Relevanță pentru 

aeroport 

Codul Aerian nr. 

301/2017 

Actul principal pentru 

aviația civilă. 

Aeroporturi și aerodromuri. 

HG nr. 653/2018 Proceduri administrative 

pentru aerodromuri. 

Certificarea infrastructurii. 

HG nr. 737/2020 Cerințe administrative 

pentru anumite 

aerodromuri. 

Categorii speciale de 

aerodromuri. 

CT-AD Cerințe tehnice de 

proiectare și exploatare. 

Piste, platforme, terminale. 

CS-ADR-DSN Specificații de certificare 

pentru proiectare. 

Conformitate tehnică. 

PIAC-AD Proceduri de certificare. Documentația pentru AAC. 
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Securitate aeronautică, frontieră și vamă 

Act normativ Domeniu Relevanță pentru 

aeroport 

Legea nr. 192/2019 Securitate aeronautică. Screening, acces controlat, 

zone securizate. 

Legea nr. 28/2024 Frontiera de stat. Control pașapoarte și 

fluxuri. 

Legea nr. 283/2011 Poliția de Frontieră. Spații și funcțiuni dedicate. 

Codul Vamal nr. 95/2021 Control vamal. Coridor verde/roșu, spații 

vamale. 

Cerințe SIS Protecția infrastructurii 

critice. 

Monitorizare și securitate. 

Incendiu, mediu și exploatare 

Act normativ Domeniu Relevanță pentru 

aeroport 

HG nr. 847/2022 Reguli generale de apărare 

împotriva incendiilor. 

Scenarii și măsuri PSI. 

Legea nr. 86/2014 Evaluarea impactului 

asupra mediului. 

Acord de mediu și EIM. 

Normative NCM PSI Securitate la incendiu. Detecție, evacuare fum, 

stingere. 

Standarde internaționale 

Act normativ Domeniu Relevanță pentru aeroport 

ICAO Annex 14 Aerodrome Design and 

Operations. 

Standardul principal pentru 

aeroporturi. 

ICAO Annex 9 Facilitation. Fluxuri pasageri și frontieră. 
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ICAO Annex 17 Security. Securitate aeroportuară. 

ICAO Doc 9157 Aerodrome Design 

Manual. 

Ghid tehnic de proiectare. 

ICAO Doc 9184 Airport Planning 

Manual. 

Masterplanning aeroportuar. 

Regulamentul UE 

139/2014 

Cerințe pentru 

aerodromuri. 

Bază pentru reglementările 

moldovenești. 

Regulamentul CE 

300/2008 

Securitate aviație civilă. Control și screening. 

IATA ADRM Terminale Dimensionare terminal IATA 

TSA Checkpoint Guide Checkpoint securitate Fluxuri screening Referință tehnică 

   

Legislatia si Actele normative prezentate sunt indicative si nu nelimitative, iar 

enumerarea acestora nu este considerata limitativa.  

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, vom aplica/respecta 

toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului contractului 

care face obiectul prezentei proceduri.  
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05. Metodologia si  abordarea tehnica pentru 

realizarea activitatilor/serviciilor  

6.1 Abordarea tehnica pentru realizarea activitatilor/serviciilor  

Un aspect important in implementarea contractului il reprezinta atingerea rezultatelor 

asteptate de Autoritatea Contractanta, raportat la Tema tehnica , sens in care Prestatorul 

demonstreaza intelegerea caracteristicilor tehnice si parametrii specifici investitiei.  

Pentru a asigura acoperirea completă a cerințelor Temei tehnice, am analizat integral 

informatiile disponibile  și am structurat obiectul contractului — extinderea și 

modernizarea zonelor complexului Terminalului Aeroportului Internațional Chișinău 

(obiect nr. 16125) — în totalitatea lucrărilor componente, grupate pe categorii: 

intervențiile asupra terminalului exi stent (Bloc 1), construcțiile noi atașate (Blocurile 1A, 

1B și 1C), zonele neincluse în studiul de prefezabilitate, obiectele și compartimentele 

distincte, precum și documentația economică.  

EXISTENTĂ (2024 –2025)  

Documentație elaborată; 

se verifică completitudinea 

și conformitatea și se 

valorifică.  

DE ACTUALIZAT  

Documentație de 

prefezabilitate sau din 

perioada 2014 –2022; se 

preia și se actualizează.  

DE ELABORAT (NOU)  

Documentație parțială ori 

lipsă sau zonă neinclusă; se 

proiectează de la zero.  

 

Zonă / lucrare Specialități / documentație Stadiu documentație 

A. Bloc 1 — Terminalul existent (reconstrucție și extindere) 

Tranșa 1, Etapa 1, Bloc 1 — 

extinderea zonelor de control 

Soluții arhitecturale; construcții; organizarea 

lucrărilor de construcție; memoriu 

explicativ; documentația de deviz (Cartea 

2) 

Existentă (2024–2025) 

Tranșa 1, Etapa 2, Bloc 1, nivelul 1 — 

reconstrucția și extinderea zonei 

de control al pașapoartelor 

(sosiri) 

Arhitectură și instalații De elaborat (nou) 
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Tranșa 1, Etapa 3, Bloc 1, subsolul 

părții vestice — Centrul regional 

de coordonare al Sectorului 

Poliției de Frontieră 

Arhitectură și instalații De elaborat (nou) 

Tranșa 1, Etapa 4, Bloc 1, nivelul 2 

— finalizarea construcției și 

dotarea zonei de sosiri (zona 

publică) 

Arhitectură și instalații De elaborat (nou) 

Tranșa 4, Etapa 3, Bloc 1, nivelul 1 

— reconstrucția și extinderea 

zonei de procesare a bagajelor 
Soluții tehnologice, structuri și instalații De elaborat (nou) 

Tranșa 4, Etapa 4, Bloc 1, nivelul 2 

— zona sterilă de plecări (pasajul 

de la nivelul 2, grupuri sanitare, 

zonă pentru fumat, zonă pentru 

animale) și platforma de 

observație 

Arhitectură, structuri și instalații De elaborat (nou) 

B. Construcții noi (parte atașată) — Blocurile 1A, 1B și 1C 

Materiale generale (Blocurile 1A, 

1B și 1C) 

Memoriu explicativ; plan general; soluții 

arhitecturale; soluții pentru fațade (vitralii 

exterioare); organizarea lucrărilor de 

construcție; măsuri de asigurare a 

siguranței la incendiu; rețele electrice 

exterioare 

Existentă (2024–2025) 

Tranșa 2, Bloc 1A — zona de sosiri, 

nivelurile 1 și 2 
Soluții arhitecturale; construcții din beton 

armat; construcții metalice 
Existentă (2024–2025) 

Tranșa 3, Bloc 1B — zona de 

plecări, nivelurile 1 și 2 
Soluții arhitecturale; construcții din beton 

armat 
Existentă (2024–2025) 

Tranșa 4, Etapa 2, Bloc 1C — 

procesarea bagajelor la nivelul 1, 

birourile agenților de handling și 

zona sterilă la nivelul 2 

Soluții arhitecturale; construcții din beton 

armat; construcții metalice 
Existentă (2024–2025) 
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Rețele și sisteme inginerești 

(Blocurile 1A, 1B și 1C) 

Alimentare cu apă și canalizare; încălzire, 

ventilare și condiționare; evacuarea 

fumului; echipament electric de forță; 

iluminat electric interior; alarmă și protecție 

automată împotriva fumului; stingerea 

incendiilor cu apă (tip sprinkler) și 

automatizarea acesteia; supraveghere 

video și control al accesului; sisteme 

informaționale și operaționale 

aeroportuare; avertizare sonoră și anunțuri 

sonore 

Existentă (2024–2025) 

Documentația de deviz 

(construcții noi) 
Cărțile de deviz 3, 4 și 5 Existentă (2024–2025) 

C. Zone neincluse în studiul de prefezabilitate 

Creșterea numărului de ghișee de 

înregistrare a pasagerilor și 

conectarea la sistemul 

automatizat de prelucrare a 

bagajelor 

Sisteme informaționale aeroportuare; 

arhitectură; structuri 
De elaborat (nou) 

Înlocuirea și creșterea capacității 

sistemelor de preluare a 

bagajelor în zona de sosiri 

Sisteme informaționale aeroportuare; 

echipament electric de forță 
De elaborat (nou) 

Amplasarea numărului maxim de 

locuri în sala de așteptare, cu 

respectarea căilor de evacuare 
Arhitectură; măsuri de siguranță la incendiu De elaborat (nou) 

Reconstrucția rețelelor externe de 

canalizare menajeră până la 

rețelele operatorului Apă-Canal 
Rețele exterioare de apă și canalizare De elaborat (nou) 

Reconstrucția rețelelor externe de 

canalizare pluvială 
Rețele de apă și canalizare; plan general De elaborat (nou) 

Extinderea terminalului spre 

parcarea multietajată (ambele 

niveluri) 
Arhitectură, structuri și toate instalațiile De elaborat (nou) 
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Reconstrucția zonei din fața 

terminalului (dirijarea automată 

a fluxurilor de vehicule și pietoni, 

parcări) 

Plan general; sisteme automatizate de 

dirijare a traficului 
De elaborat (nou) 

Revizuirea documentației din 

perioada 2014–2022 (întărirea 

coloanelor, reconstrucția 

sistemelor de climatizare și de 

evacuare a fumului) 

Expertiză tehnică; construcții din beton 

armat și metalice; încălzire, ventilare și 

condiționare; evacuarea fumului 
De actualizat 

D. Obiecte și compartimente distincte 

Proiect de design interior cu spații 

verzi cu vegetație vie și înlocuirea 

ușilor neconforme 
Soluții arhitecturale De elaborat (nou) 

Platforma de observație (lamele 

automate de acoperire, drenaj, 

sisteme de răcire și de încălzire) 
Arhitectură, structuri și instalații De elaborat (nou) 

Cafenea în aer liber (secțiune 

separată de proiect și de deviz) 
Arhitectură și instalații De elaborat (nou) 

Sisteme de copertine la plecări și 

sosiri, pe partea peronului 
Arhitectură; structuri; alimentare cu energie 

electrică și iluminat; climatizare 
De elaborat (nou) 

Sisteme de copertine pentru 

transportul auto și trotuarele 

dinspre oraș 

Arhitectură; structuri; alimentare cu energie 

electrică și iluminat 
De elaborat (nou) 

Compartiment pentru 

amplasarea structurilor 

publicitare 

Arhitectură; alimentare cu energie electrică 

și iluminat 
De elaborat (nou) 

Sistem de orientare a pasagerilor 

în terminal și pe teritoriul 

adiacent 
Arhitectură; telecomunicații De elaborat (nou) 



 

40 

Sistem de protecție a pereților 

împotriva cărucioarelor pentru 

bagaje 
Arhitectură De elaborat (nou) 

Sistem de monitoare de afișare a 

informațiilor de zbor, în exterior și 

la parcarea multietajată 
Sisteme informaționale aeroportuare De elaborat (nou) 

Iluminat electric exterior pentru 

pilonii nr. 2 și 3 (conform 

Organizației Aviației Civile 

Internaționale) 

Iluminat electric exterior De elaborat (nou) 

Soluții de tip „acoperiș 

exploatabil" 
Arhitectură; structuri De elaborat (nou) 

E. Documentația economică 

Deviz general, devize pe obiect și 

devize locale (metoda resurselor) 
Toate specialitățile De elaborat (nou) 

 

În cazul extinderii și modernizării Terminalului Aeroportului Internațional Chișinău, 

condițiile speciale de construcție  reprezintă parametrii definitorii ai întregii abordări 

tehnice.  

Ele influențează direct siguranța structurală a investiției, continuitatea operării 

aeroportuare, securitatea aeronautică și protecția frontierei de stat, precum și confortul 

și siguranța celor care folosesc terminalul. Particularitatea proiectului — execu ția într -

un aeroport aflat în funcțiune, într - o zonă seismică activă și sub regimul unor autorități 

de control multiple — face ca tratarea riguroasă a acestor condiții încă din faza de 

proiectare să fie elementul care diferențiază o soluție realmente reali zabilă de una doar 

teoretic corectă. Din acest motiv, condițiile de mai jos sunt integrate transversal în toate 

activitățile, în soluțiile pe specialități, în planul de organizare a execuției, în devize și în 

managementul riscului.  
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Condițiile seismice (zona de seismicitate 7 grade, seismicitatea terenului de fundare 8 

grade).  Toate soluțiile structurale (construcții din beton armat și construcții metalice) se 

dimensionează pentru zona seismică de calcul corespunzătoare, cu spectrele de 

răspuns și coeficienții seismici aferenți. Structurile existente sunt verificate la acțiunea  

seismică în cadrul examinării și, după caz, al expertizei tehnice, iar acolo unde 

rezultatele o impun se prevăd consolidări — de exemplu întărirea coloanelor di n zona 

comună de plecări. Se proiectează rosturi seismice între corpul existent și extinderi, 

detalii de ductilitate și ancorarea sigură a elementelor nestructurale (tavane 

suspendate, vitralii, copertine), pentru a preveni desprinderea acestora în caz de 

cutremur. Parametrii terenului de fundare se confirmă prin investigații inginero -

geologice dedicate.  

Execuția în terminalul operațional, fără întreruperea activității.  Documentația se 

elaborează pornind de la premisa că lucrările se desfășoară într - un terminal funcțional. 

În consecință, planul de organizare a execuției se structurează pe faze și tranșe, cu 

fronturi de lucru compartimentate și separate de zonele active p rin pereți temporari și 

măsuri de control al prafului și zgomotului. Lucrările cu foc deschis se reduc la minimum 

și se programează în afara orelor de vârf, menținându - se permanent căile de evacuare 

și fluxurile de pasageri. Mobilierul tehnologic și echipamentele aflate în funcțiune se 

protejează sau se relochează temporar, iar alimentarea cu utilități se asigură prin 

secțiuni temporare de racordare până la reconstrucția rețelelor magistrale.  Toate 

soluțiile se corelează cu circulația mijloacelor de transport pe căile de acces interne.  

Siguranța și confortul utilizatorilor.  Soluțiile arhitecturale urmăresc un nivel cât mai 

ridicat de siguranță și confort pentru personalul de deservire, pasageri și persoanele 

care îi însoțesc sau îi întâmpină. Se asigură fluxuri clare și sigure, un sistem de orientare 

adaptat inclusiv persoan elor cu mobilitate redusă și cu deficiențe de vedere, confort 

termic și acustic (HVAC, izolare fonică, copertine cu răcire și încălzire sezonieră), 

iluminat adecvat și un management eficient al cozilor, cu respectarea strictă a căilor de 

evacuare și a cerințelor de accesibilitate.  

Coordonarea cu autoritățile de control și obținerea avizelor.  Documentația de proiect se 

coordonează obligatoriu, prin semnătură, cu autoritățile care exercită controlul la 

punctul de trecere a frontierei aeriene — Autoritatea Aeronautică Civilă, Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal. Ace ste coordonări sunt integrate ca 

praguri decizionale în metodologie, iar verificarea de către verificatori atestați și 

obținerea avizului favorabil al expertizei în construcții (după caz) și al A utorității 

Aeronautice Civile sunt prevăzute explicit ca activități, cu termenele aferente poziționate 

distinct în graficul de prestare.  
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Securitatea aeronautică, siguranța zborurilor și trecerea frontierei de stat.  Sistemele de 

securitate (control al accesului și supraveghere video) și de protecție la incendiu se 

proiectează conform standardelor internaționale aplicabile, iar iluminatul exterior 

conform cerințelor ICAO, cu respectarea delimitărilor zonelor securizat e. Pe durata 

execuției se adoptă măsuri care nu afectează operarea și securitatea aeroportuară. 

Zonele de control al frontierei se proiectează cu fluxuri separate de sosiri și ple cări și 

cu dotări conforme, agreate cu Poliția de Frontieră, asigurând îndeplinirea tuturor 

cerințelor la trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova.  

Prin această abordare, condițiile speciale de construcție sunt transpuse în soluții tehnice 

concrete și în măsuri de organizare verificabile, astfel încât documentația rezultată să 

fie pe deplin realizabilă în contextul specific al unui aeroport internațio nal aflat în 

operare.  
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6.2 Metodologia pentru realizarea activitatilor/serviciilor   

Proiectul de executie  va fi structurat în conformitate cu conținutul - cadru prevăzut de 
legislatia nationala in vigoare din Republica Moldova  ș i va cuprinde toate capitolele și 
subcapitolele obligatorii, adaptând conținutul la specificul investițiilor în infrastructură 
aeroportuară.  

In continuare este prezentata metodologia pentru realizarea activitatilor si obtinerea 
rezultatelor, conform cerintelor Beneficiarului.  

Prin respectarea metodologiilor specificate in continuare, se va asigura faptul ca toate 
activitățile vor fi realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în 
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.  

Pentru a putea fi controlat și implementat la nivel calitativ (timp, cost și scop), un proiect 
trebuie divizat în etape și activități/sub - activități, atfel cum sunt prezentate detaliat in 
continuare , prin precizarea duratelor de elaborare a documentațiilor, realizarea 
activitatilor, precum și a personalului responsabil de îndeplinirea fazelor necesare 
finalizării proiectului, conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.  

Pentru toate componentele proiectului se va realiza proiectarea la nivelul si standardul 
solicitat de reglementarile in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitie.  

Noi, in calitate de Ofertant, ne asumam indeplinirea urmatoarelor activitati, ce se 

achizitioneaza prin prezenta procedura, in conformitate cu cerintele Autoritatii 

Contractante, la cele mai inalte standarde de calitate:  

Activitatea 1  -   STUDIEREA SI EVALUAREA DOCUMENTATIEI EXISTENTE  

 Activitatea 2  i-  EVALUAREA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI A NECESITĂȚII PROIECTULUI  

Subactivitatea 2.1. – Analiza completitudinii s i a conformit atii cu  Caietul de sarcini 
s i cu Conditiile tehnice ale  documentatiei de proiect s i deviz pentru toate  
compartimentele zonelor de proiectare, pentru care  a fost elaborata documentatia de 
proiect s i deviz in  anii 2024 - 2025. 

Subactivitatea 2.2. – Studierea zonelor de proiectare incluse in  documentatia 
etapei de studiu de prefezabilitate  tehnico - economica, pentru care documentatia de  
proiect s i deviz este elaborata partial sau lipse s te in totalitate  

Subactivitatea 2.3. – Studierea retelelor interioare si exterioare si a zonelor 
posibile si a zonelor posibile de proiectare cau nu au fost incluse in domeniul de 
aplicare al proiectului.  

Subactivitatea 2.4. – Examinarea structurilor existente, a retelelor si sistemelor 
ingineresti exterioare si interioare ale complexului existent al terminalului 
aeroportului.  

Subactivitatea 2.5. – Efectuarea expertizei tehnice, la necesitate.  
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Subactivitatea 2.6. – Investigații inginero - geologice, inginero - geodezice și 
inginero - ecologice, la necesitate . 

Subactivitatea 2.7. – Analiza cerintelor Beneficiarului.  

Activitatea 3  – ELABORAREA SOLUTIILOR ARHITECTURALE SI DE PLANIFICARE LA 
TOATE ZONELE TERMINALULUI, UNDE ESTE NECESAR INTERIOR SI EXTERIOR  

Subactivitatea 3.1. – Verificarea performantei si capacitatii sistemelor si retelelor 
ingineresti existente  

Subactivitatea 3.2 – Verificarea existentei sistemelor si retelelor ingineresti 
necesare in terminalul existent si in partea extinsa  

Subactivitatea 3.3. –  Furnizarea rezultatelor calculelor si analizelor, inclusiv 
propuneri elaborate privind modificarea,  modernizarea s i extinderea sistemelor s i 
re telelor  inginere s ti necesare, in vederea confo rm arii  acestora cu parametrii solicita 
ti. 

Subactivitatea 3.4 – Propunere argumentat a de modificare a sistemelor  existente 
s i proiectarea de sisteme noi, interioare si exterioare, dupa caz, cu coordonare 
ulterioara si aprobare a solu tiilor propuse  

 

Activitatea 4  -  ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECT (PROIECT DE EXECUTIE) SI 
DEVIZ  

Subactivitatea 4.1. – Proiect de executie  

Subactivitatea 4.2. – Devize locale, pe obiect, generale  

Subactivitatea 4.3. – Verificarea documentatiei de proiect si deviz, elaborate de 
catre verificatory certificati  

 

Activitatea 5  -  SUPRAVEGHERE DE AUTOR  
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 Activitatea de management a contractului  

Activitatea de management al contractului este o activitate orizontala, care se 

desfasoara pe toata durata de derulare a proiectului.  

Responsabilitatea principala in cadrul acestei activitati revine Managerului de 

proiect /Sefului de proiect , care a re  responsabilitatea generala a garantarii realizarii cu 

succes a proiectului, respectiv coordonarea, planificarea si organizarea eficienta a 

activitatilor proiectului.  

Subactivitatile corespunzatoare sunt urmatoarele:  

0.1. Operationalizarea echipei de proiect : mobilizarea membrilor echipei de 

proiect, stabilirea legaturii intre echipa de supraveghere a proiectului din partea 

Autoritatii Contractante si echipa de experti a Ofertantului; prezentarea echipei si 

alocarea sarcinicilor specifice pentru fiecare membru al echipei; atingerea unei viziuni 

comune asupra obiectivelor proiectului si a modului de realizare a acestora, definirea 

clara a atributiilor, responsabilitatilor si sarcinilor pentru echipele implicate in proiec t. 

0.2. Realizarea planului de management al proiectului  – Propunerea si agrearea 

modelelor tuturor documentelor ce vor fi realizare de echipa de proiect si a modului de 

transmitere a acestora; prezentarea procedurilor de management de proiect ce vor fi 

aplicate; prezentarea listei de activitati; stabilirea pla nului de comunicare in cadrul 

proiectului.  

0.3. Monitorizarea si controlul proiectului  (Urmarirea progresului si Raportarea 

referitoare la progres): planificarea activitatilor si respectarea graficului de derulare, 

realizarea planului detaliat al activitatilor, actualizarea planului de proiect in caz de 

necesitate, elaborarea planurilor de lucru detaliate si monitorizarea respectarii 

implementarii acestora, managementul riscurilor: identificarea permanenta a riscurilor, 

urmarirea si monitorizarea acestora, propunerea de masuri corective pentru riscu rile 

identificate, inclusiv mentinerea si actualizarea permanenta a registrului de risc, 

managementul calitatii livrabilelor, evaluarea nevoilor de schimbare si elaborarea 

propunerii privind oportunitatea si planul de implementare a schimbarii, identificar ea si 

diagnosticarea tuturor problemelor care ar putea implica o schimbare, controlul 

permanent al modificarilor aparute, monitorizarea tuturor solicitarilor de schimbare a 

termenilor agreati, monitorizarea implementarii din punct de vedere al investitiei 

tehnice: colectarea, inregistrarea si raportarea informatiilor utile in raport cu stadiul 

derularii proiectului, evaluari periodice cu privire la stadiul activitatilor proiectului, 
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identificarea eventualelor probleme aparute pe parcursul derularii contractului si 

elaborarea de recomandari pentru solutionarea acestora, raportare periodica;  

0.4. Monitorizarea livrabilelor proiectului:  rapoarte periodice, raport final, 

rapoarte de specialitate ale expertilor – verificarea respectarii termenelor de predare a 

livrabilelor, a respectarii formatului agreat al livrabilelor, a continutului si calitatii 

acestora.  

Rezultate/Livrabile:  

-  Management de proiect implementat  

Resurse utilizate:  

-  Laptopuri;  

-  Imprimanta;  

-  Software – Microsoft Project  

Resurse Umane:  

-  Manager de proiect  

-  Personal administrativ suport  

Durata de realizare:  

Pe toata perioada de realizare a activitatilor din cadrul contractului, respectiv  9 

luni  de la data semnarii contractului . 

 

Cele cinci  activități descriu fluxul de lucru de la analiza documentației existente până la 

supravegherea de autor pe parcursul execuției.  
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Schema activităților  

Fluxul de mai jos prezintă succesiunea celor șase activități și subactivitățile 

aferente.  
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Activitatea 1. STUDIEREA SI EVALUAREA DOCUMENTATIEI 

EXISTENTE  

In vederea intocmirii documentatiei tehnice conform cerintelor din documentatia de 

atribuire, Prestatorul va prelua de la Beneficiar toata documentatia de care dispune.  

In acest sens, in calitate de Proiectant vom verifica toate informatiile oferite: 

documentatia intocmita si vom culege din teren sau surse proprii toate celelalte 

informatii necesare elaborarii documentatiilor. In cazul existentei unor 

deficiente/neconcord ante cu normele si normativele tehnice in vigoare vom instiinta de 

urgenta beneficiarul, si impreuna cu acesta vom adopta solutiile corespunzatoare.  

Analiza Documentatiei  

In calitate de prestator, vom acorda o atentie deosebita evaluarii studiilor precedente 

care au fost eleborate pentru obiectivul de investitii, in special a studiilor si 

documentatiilor tehnice elaborate anterior si puse la dispozitia ofertantilor de catre  

Autoritatea Contractanta, in corelatie cu informatiile colectate in urma vizitelor necesare 

in teren, respectiv cu situatia reala existenta pe amplasamentul vizat.  

Aceasta analiza are ca scop analizarea urmatoarelor aspecte:  

→ existenta si aplicabilitatea investigatiilor din teren;  

→ aplicabilitatea solutiilor tehnice la actualele conditii din teren;  

→ verificarea corespondentei solutiilor tehnice cu reglementarile tehnice in vigoare;  

→ situatia avizelor existente si cerintele acestora;  

→ corespondenta cu exigentele de calitate prevazute de Caietul de sarcini  

Etapa de start stabilește exact ce există și ce lipsește. Se inventariază volumul total 

necesar și volumul deja realizat al documentației de proiect și deviz, pe două paliere:  

(A)  documentația aferentă etapei de prefezabilitate : 

• Albumul 1, „Obiect nr. 16125 – SP. Extinderea și modernizarea zonelor 

complexului terminalului Aeroportului Internațional Chișinău. Studiu de 

prefezabilitate";  

• Documentația de deviz, Cartea 1 „Obiect nr. 16125. Cartea 1. Documentația 

de deviz. Deviz general. Devize pe obiecte".  

 

ș i  
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(B)  documentația de proiect –deviz de execuție elaborată în 2024 –2025. 

Se examinează albumele pe tranșe și specialități: soluții arhitecturale (SA), construcții 

(C/CBA — beton armat, CM — metalice), organizarea lucrărilor de construcție (OLC), 

memoriul explicativ (ME), măsuri de asigurare a siguranței la incendiu (MASI), plan ul 

general (PG), precum și albumele de rețele și sisteme inginerești (RAC — apă/canalizare, 

iVC — încălzire/ventilare/climatizare, EEF — echipament electric de forță, IEI — iluminat 

interior, SI — semnalizare incendiu, Sin — stingere automată, SP — pază/CC TV/control 

acces, TS3 –TS5 — comunicații, avertizări și anunțuri sonore) și documentația de deviz 

(Cărțile 2 –5).  

Rezultatul este o imagine clară a zonelor cu documentație completă, parțială sau lipsă, 

care fundamentează planificarea Activității 1.  

 

Activitatea 2. EVALUAREA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI A 

NECESITĂȚI LOR PROIECTULUI  

Scopul acestei activități este de a analiza deficiențele, problemele, nevoile și 

oportunitățile de dezvoltare ale aeroportului, precum și de a defini pe această bază 

obiectivele de modernizare preconizate.  

În cadrul acestei activități, vom realiza o evaluare comprehensivă a situației existente la 

nivelul Aeroportului Internațional Chisinau , abordând toate componentele relevante ale 

infrastructurii aeroportuare, ale capacității operaționale și ale contextului strategic în 

care se încadrează proiectul de investiție.  

In acest sens, vom colecta, centraliza și analiza toate datele și documentele relevante 

puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, precum și informațiile disponibile din 

surse publice, in corelatie cu informatiile colectate in urma vizitelor necesare in teren, 

respectiv cu situatia reala existenta pe amplasamentul vizat.  

Vom efectua o analiză detaliată a stării tehnice și a capacității funcționale a tuturor 

componentelor infrastructurii aeroportuare existente, iar p e baza evaluării acesteia și a 

analizei comparative cu standardele și cerințele operaționale actuale, vom identifica și 

documenta:  

 Deficiențele tehnice și funcționale existente la nivelul fiecărei componente a 

infrastructurii aeroportuare;  

 Neconcordanțele față de cerințele reglementărilor naționale și internaționale 

aplicabile;  
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 Limitările de capacitate în raport cu prognozele de trafic pe termen mediu și lung;  

 Oportunitățile de dezvoltare și modernizare identificate în contextul creșterii 

traficului aerian și al extinderii operațiunilor comerciale.  

 

Activitate de diagnoză, organizată pe șapte subactivități:  

Subactivitatea 2.1 — analiza completitudinii și a conformității cu Caietul de sarcini și cu 

Condițiile tehnice a documentației de proiect și deviz pentru toate compartimentele 

zonelor pentru care documentația a fost elaborată în 2024 –2025   

S e verifică, pe o matrice de conformitate, fiecare compartiment al zonelor pentru care 

documentația a fost elaborată în 2024 –2025: 

- Tranșa 1, Etapa 1, Bloc 1 Terminal existent, extinderea zonelor de control;  

- Tranșa 2, Bloc 1A zona sosiri, nivelul 1 și 2 (Bloc 1A) zona sosiri, partea atașată;  

- Tranșa 3, Bloc 1B zona plecări, nivelul 1 și 2, partea atașată;  

- Tranșa 4, Etapa 2 cu Etapa 1 inclusă, extinderea zonei de procesare a bagajelor la 
nivelul 1 și amplasarea birourilor agenților de handling, cu extinderea parțială a 
zonei de plecări „sterile" sau a părților critice ZSAR la nivelul 2 a părții atașate pe 
amplasamentul structurilor demolate;  

- rețele interne și echipamente inginerești pentru toate zonele descrise mai sus;  

- rețele inginerești externe necesare pentru deservirea zonelor descrise mai sus.  

Metode/instrumente  — checklist pe specialități, cross - verificare piese scrise vs. 
desenate, confruntare cu Caietul de sarcini și Condițiile tehnice, registru de 
neconformități clasificate pe severitate.  

 

Subactivitatea 2.2 — studierea zonelor de proiectare incluse în studiul de prefezabilitate 

pentru care documentația este elaborată parțial sau lipsește  (reconstrucția și 

extinderea controlului pașapoarte sosiri, centrul regional de coordonare al SPF la 

subsolul vestic, finalizarea zonei de sosiri nivel 2, procesarea bagajelor nivel 1, zona 

sterilă plecări nivel 2, platforma de observație etc.).  

- Tranșa 1, Etapa 1, Bloc 1 Terminalul existent, extinderea zonelor de control;  

- Tranșa 1, Etapa 2, Bloc 1 Terminalul existent, nivelul 2, reconstrucția și extinderea 
zonei de control pașapoarte din zona sosiri;  

- Tranșa 1, Etapa 3, Bloc 1 Terminalul existent, subsolul părții vestice, reconstrucția 
și extinderea zonei centrului regional de coordonare a Sectorului Poliției de 
Frontieră AIC (CRC SPF AIC);  
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- Tranșa 1, Etapa 4, Bloc 1 Terminalul existent, nivelul 2, finalizarea construcției și 
dotarea spațiilor și încăperilor zonei de sosiri în zona publică;  

- Tranșa 4, Etapa 3, Bloc 1 Terminalul existent, nivelul 2, reconstrucția și extinderea 
spațiilor și încăperilor zonei de procesare a bagajelor;  

- Tranșa 4, Etapa 4, Bloc 1 Terminalul existent, nivelul 2, reconstrucția și extinderea 
spațiilor și încăperilor zonei sterile la plecări (pasajul la nivelul 2 între clădirea 
existentă și partea adăugată, grupurile sanitare, zona pentru fumat, zona pentru 
plimbarea animalelor, inclusiv câini - ghid etc.) și platforma de observație, inclusiv 
zona de odihnă cu acces public;  

- rețele interne și echipamente inginerești pentru toate zonele descrise mai sus;  

- rețele inginerești externe necesare pentru deservirea zonelor descrise mai sus.  

Metode/instrumente  — analiza schemelor de zonificare a reconstrucției, corelarea cu 

fluxurile de pasageri în perioadele de vârf, vizite în teren.  

 

Subactivitatea 2.3 — studierea rețelelor interioare și exterioare și a zonelor posibile de 

proiectare neincluse în domeniul de aplicare al proiectului.  

S e identifică rețelele interioare/exterioare și zonele posibile de proiectare neincluse în 

domeniul inițial, dar necesare funcționării normale a întregului complex (conducta 

exterioară de oțel pentru stingerea incendiilor cu echipamente aferente, canalizare a 

menajeră, rețelele subterane și la nivelul solului), inclusiv cele rezultate din expertize.  

Metode/instrumente — relevee de rețele, consultarea planurilor existente, corelare cu 

rezultatele expertizei tehnico - antiincendiu.  

 

Subactivitatea 2.4 — examinarea structurilor existente și a rețelelor și sistemelor 

inginerești exterioare și interioare ale complexului terminalului.  

Abordare — inspecția structurilor existente și a rețelelor și sistemelor inginerești 

exterioare și interioare ale complexului terminalului, cu inventar tehnic al stării 

acestora.  

Metode/instrumente — relevee, măsurători in situ, documentare foto, fișe de stare pe 

elemente și sisteme.  
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Subactivitatea 2.5 — efectuarea expertizei tehnice a sectoarelor și structurilor necesare, 

la necesitate (inclusiv evaluarea stării tehnico - antiincendiu a obiectivului).  

Abordare — acolo unde starea sau intervenția o impune, se efectuează expertiza tehnică 

a sectoarelor și structurilor (inclusiv evaluarea stării tehnico - antiincendiu și aducerea 

în conformitate cu normativele), prin experți atestați, stabilind capacitatea portantă și 

condițiile de intervenție.  

Metode/instrumente — încercări nedistructive/distructive după caz, calcule de 

verificare, raport de expertiză.  

 

Subactivitatea 2.6 — investigații inginero - geologice, inginero - geodezice și inginero -

ecologice, la necesitate.  

Abordare — investigații inginero - geologice (foraje, stratificație, nivelul apelor subterane 

— esențiale dată fiind seismicitatea de 7/8 grade), inginero - geodezice (ridicări 

topografice actualizate) și inginero - ecologice, în volumul strict necesar fundamentării 

soluți ilor.  

Metode/instrumente — foraje și prelevări de probe, ridicare topografică, analize de 

laborator  

 

Subactivitatea 2.7 — analiza cerințelor Beneficiarului, ca bază pentru configurarea 

soluțiilor din etapele următoare . 

Studierea cerințelor beneficiarului  

Studierea cerințelor beneficiarului de către echipa implicată în realizarea proiectului 

este un pas esențial pentru succesul oricărui proiect. Înțelegerea clară și detaliată a 

cerințelor beneficiarului asigură faptul că proiectul va răspunde nevoilor acest uia și va 

îndeplini obiectivele stabilite. Iată câteva motive pentru care acest proces este deosebit 

de important:  

→ Alinierea cu așteptările beneficiarului si asigurarea unor livrabile 

corespunzatoare;  
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→ Optimizarea soluțiilor propuse:  O înțelegere detaliată a cerințelor beneficiarului 

permite echipei să propună soluții personalizate, eficiente și inovative, adaptate 

specificului proiectului. Astfel, se pot identifica cele mai bune tehnologii, 

materiale și strategii pentru implementarea proiectului.  

→ Gestionarea eficientă a riscurilor  

→ O buna colaborare între echipa de proiect, beneficiar și alți actori implicați, 

reducând riscul de neînțelegeri și îmbunătățind fluxul de informații.  

 

Analiza standardelor de respectat  

Prestatorul isi va desfasura activitatea cu respectarea standardelor europene si 

nationale in vigoare  in Republica Moldova.  

Stabilirea revizuirilor necesare pentru documentatiile existente  

In baza analizelor anterioare, se va stabili necesitatea elementelor de realizat, de 

completat, de inlocuit, de actualizat si/sau refacut si vor fi atribuite sarcini aferente catre 

membrii echipei.  

In continuare, se prezinta metodologia de realizare pentru fiecare tip de activitate in 

parte.  

 

Metode/instrumente — întâlniri de lucru, chestionare pe servicii, consolidarea cerințelor 

într- o temă detaliată.  
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Activitatea 3. ELABORAREA SOLUTIILOR ARHITECTURALE SI DE 

PLANIFICARE LA TOATE ZONELE TERMINALULUI, UNDE ESTE 

NECESAR INTERIOR SI EXTERIOR  

Pe baza diagnozei, se elaborează soluțiile arhitecturale și de planificare pentru toate 

zonele terminalului unde este necesar, atât interior cât și exterior, în vederea aprobării.  

Subactivitățile sunt:  

Subactivitatea 3.1 — verificarea performanței și capacității sistemelor și rețelelor 

inginerești existente prin analiza stării acestora și calcule, în conformitate cu 

standardele și cerințele actuale, precum și cu cerințele Beneficiarului.  

Abordare — se evaluează starea sistemelor și rețelelor inginerești existente prin calcule 

(debite, sarcini, capacități) raportate la standardele și cerințele actuale, precum și la 

fluxurile de vârf, pentru a identifica deficitele de capacitate.  

 

Subactivitatea 3.2 — verificarea existenței tuturor sistemelor și rețelelor inginerești 

necesare în terminalul existent și în partea extinsă proiectată.  

Abordare — se inventariază sistemele și rețelele necesare atât în terminalul existent, 

cât și în partea extinsă proiectată, identificând lipsurile funcționale (ex. BMS, stingere 

automată, navigație dinamică, sisteme de bagaje).  

 

Subactivitatea 3.3 — furnizarea rezultatelor calculelor și analizelor către reprezentanții 

Beneficiarului, sub formă de rapoarte separate pentru fiecare sistem, cu propuneri 

elaborate de modificare, modernizare și extindere a sistemelor și rețelelor, în vederea 

conformării cu parametrii solicitați.  

Abordare — se redactează rapoarte separate pentru fiecare sistem, conținând 

rezultatele calculelor și analizelor și propunerile de modificare, modernizare și 

extindere necesare conformării cu parametrii solicitați; acestea se transmit 

reprezentanților Beneficiarului  
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Subactivitatea 3.4 — propunere argumentată de modificare a sistemelor existente și de 

proiectare a unor sisteme noi, interioare și exterioare, după caz, cu coordonarea 

ulterioară și aprobarea soluțiilor propuse . 

Abordare  — se formulează propunerea argumentată de modificare a sistemelor 

existente și de proiectare a sistemelor noi, interioare și exterioare, cu variante și 

justificare tehnico - economică; soluțiile se coordonează și se aprobă, prin semnătură, cu 

Beneficiarul ș i cu autoritățile relevante.  

 

Activitatea 4. ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECT 

(PROIECT DE EXECUTIE) SI DEVIZ  

 

Subactivitatea 4.1 — Proiect de execuție  

S e elaborează documentația pe specialități, în volum complet, conform legislației în 

construcții a Republicii Moldova: plan general, soluții arhitectural - constructive și de 

construcție, termomecanică, instalații electrice, HVAC, alimentare cu apă și canaliz are, 

automatizări și management centralizat (BMS), alarmare și protecție la incendiu, 

evacuarea fumului, comunicații (TS3 –TS5), precum și compartimentele „Securitatea în 

caz de incendiu" și „Protecția mediului". Se integrează redundanța sistemelor, durata  de 

exploatare de minimum 10 ani, navigația dinamică a pasagerilor și sistemele de 

procesare a bagajelor (BRS), iar soluțiile se concep pentru execuție fără întreruperea 

activității terminalului.  

Metode/instrumente — proiectare pe specialități coordonată, materiale grafice detaliate, 

specificații pentru mobilierul tehnologic, materiale și echipamente, plan de organizare a 

execuției adaptat specificului obiectului.  

Documentația se elaborează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova 

în domeniul construcțiilor, în volum complet, incluzând obligatoriu compartimentele 

„Securitatea în caz de incendiu” și „Protecția mediului”. Planul de organizare a ex ecuției 

se întocmește ținând cont de specificul obiectului — un terminal aeroportuar aflat în 

funcțiune —, iar documentația de deviz se compilează prin metoda resurselor. Toate 

sistemele inginerești se proiectează cu management centralizat (BMS) în două ca mere 

de dispecerat, cu redundanță și cu o durată de exploatare de minimum 10 ani.  

Memoriul explicativ va cuprinde, ca minim: datele inițiale și generale; o descriere 

succintă, dar completă, a obiectului proiectat; soluțiile privind planul general și 

amenajarea teritoriului; soluțiile tehnologice; soluțiile arhitectural - constructive; 
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mobilierul tehnologic și de birou (zonele de control, spațiile de serviciu ale serviciilor 

aeroportuare și de stat, încăperile punctului medical și ale dispeceratelor); 

echipamentele și rețelele inginerești; măsurile pentru asigurarea securității în caz de  

incendiu; eficiența energetică a soluțiilor de proiect; prevederile principale privind 

organizarea execuției lucrărilor de construcție; cerințele de bază pentru funcționarea 

instalațiilor proiectate; și indicatorii tehnico - economici.  

Materialele grafice se elaborează detaliat și includ planurile de etaj, fațadele și secțiunile 

întregului complex în ansamblu și ale fiecărei zone în parte, în numărul necesar, în 

funcție de modificările pe axe și cote, precum și planurile arhitecturale și  tehnologice. 

Planul general de construcție a șantierului se întocmește pe bază topografică, cu 

rețelele inginerești și celelalte comunicații subterane reprezentate la scările 1:500, 

1:2000 și altele, fiecare linie fiind vizibilă distinct. Se elaborează în  mod obligatoriu 

planurile centralizate ale rețelelor inginerești interioare și exterioare, cu secțiuni 

verticale în punctele de intersectare a acestora, la scară, de calitate înaltă și cu 

dimensiunile indicate.  

Documentația include și specificațiile pentru mobilierul tehnologic, materiale și 

echipamente, însoțite de schițe în diverse proiecții și cu dimensiunile necesare. Totodată, 

se fundamentează necesitatea utilizării mecanismelor de ridicare și a altor echipa mente 

necesare atât în procesul de execuție și de punere în funcțiune, cât și pentru exploatarea 

ulterioară — de exemplu pentru întreținerea vitrajelor din aluminiu cu sticlă (la interior 

și exterior), a structurilor metalice de diverse destinații, a tavan elor suspendate și a 

suprafețelor pereților.  

Planuri arhitecturale si tehnologice, retele ingineresti pe tranșe și etape . 

 

Conform Temei tehnice, conținutul minim al documentației de proiectare cuprinde 

piesele (marcajele) de mai jos, fiecare cu componența și volumul indicate. Soluțiile, 

materialele și echipamentele se aleg identice sau echivalente celor implementate în 

Termin alul operațional, pentru integrare deplină în sistemele existente.  
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Marcaj Componența și volumul (conform Temei tehnice, cap. 7) 

ME 

Memoriu explicativ — lista documentelor normative, componența proiectului, echipa de 

autori, datele generale și inițiale, soluțiile principale, organizarea lucrărilor de construcție, 

măsurile de siguranță la incendiu, măsurile sanitar-epidemiologice și ecologice, protecția 

sănătății și a mediului, eficiența energetică, accesibilitatea pentru persoane cu mobilitate 

redusă și cerințele de exploatare pentru fiecare soluție adoptată. 

MASI 
Măsuri de asigurare a siguranței la incendiu — soluțiile principale de protecție a clădirilor, 

construcțiilor și persoanelor, prin realizarea unui sistem complex de protecție împotriva 

incendiilor. 

OLC 
Organizarea lucrărilor de construcție-montaj — pregătirea zonei, organizarea lucrărilor de 

demontare și a evacuării deșeurilor, construcția-montajul, punerea în funcțiune și darea în 

exploatare. 

PG 
Plan general / amenajare — trotuare cu rampe pentru persoane cu mobilitate redusă, 

drumuri din asfalt-beton, sisteme de colectare a apei pluviale, îmbinări cu suprafețele 

existente, amenajarea zonelor verzi. 

AEE Rețele electrice exterioare. 

SA 

Soluții arhitecturale și de planificare — demontaj, acoperișuri (inclusiv exploatabile), 

izolația termică a clădirii, finisaje pardoseli/pereți/tavane/fațade, pereți despărțitori din 

diverse materiale, uși mecanice și automate, porți, vitralii interioare și pereți din sticlă, 

puțuri de lift, ferestre de acoperiș și luminatoare, pardoseli false, fațade ventilate, pergole 

și copertine. 

VE 

Soluții pentru fațade — construcții vitrate exterioare (cadru și sticlă aplicată) cu ferestre 

automate și mecanice încorporate și trape de evacuare a fumului, uși 

automate/mecanice de diverse tipuri (inclusiv de evacuare), ferestre de acoperiș și 

luminatoare, vitraje interioare rezistente la foc. 

CBA 
Construcții din beton armat — piloți, grilaje, grinzi și traverse, fundații, coloane, planșee, 

pardoseli, armarea elementelor, pereți din cărămidă. 
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CM 
Construcții metalice — ferme metalice, grinzi, îmbinări orizontale și verticale, distanțiere, 

discuri, centuri, planșee, acoperiri din tablă profilată și alte materiale. 

iVC 

Încălzire, ventilare și condiționare — încălzire (pompă de căldură), ventilare (sisteme 

mecanice de admisie și evacuare pentru săli, birouri, încăperi tehnice și băi), condiționare 

(pompă tip roof-top), izolare fonică, automatizare; echipamente europene de top 

(Systemair, Danfoss, Grundfos, Daikin VRV, Frico) identice/echivalente cu cele din 

Terminalul existent. 

iVC(EF) 
Evacuarea fumului — protecția clădirii împotriva fumului prin sisteme separate de 

evacuare cu acționare mecanică și compensarea automată a aerului evacuat, pe zone. 

RAC 

Apă și canalizare — alimentare cu apă potabilă/menajeră și caldă (țevi cupru/inox, 

fitinguri GEBERIT, sistem „colector”, contorizare cu transmitere radio către BMS), apă pentru 

stingerea incendiilor (dulapuri antiincendiu numerotate), canalizare menajeră și drenaj 

pluvial (îmbinări prin sudare/electrofuziune), rezervă de apă pentru perioadele de 

deconectare externă. 

EEF 

Echipament electric de forță — rețele de cabluri de alimentare, dulapuri de intrare și 

distribuție, dispozitive de măsurare, protecție la trăsnet și împământare; integrare cu 

soluțiile Schneider Electric existente; automatizare și AAR la PT-13, PT-14 și PT-20; două 

grupuri electrogene noi cu integrare în SCADA; relocarea/reorganizarea tablourilor și 

calculul sarcinii electrice. 

IEI 
Iluminat electric interior — rețele de cabluri pentru iluminat, dulapuri de intrare/distribuție, 

corpuri de iluminat de diverse tipuri și unități de alimentare neîntreruptibilă (UPS), conform 

soluțiilor din Terminalul existent. 

TS1 
Infrastructură de telecomunicații — cablare structurată (cupru și fibră optică), trasee și 

canale de cabluri, încăperi tehnice MDF/IDF, rack-uri și elemente de distribuție, cu 

integrare în infrastructura existentă. 

TS2 
Infrastructură IT — arhitectura rețelelor de date, rețele LAN și wireless (Wi-Fi), echipamente 

active de rețea, cu interconectare și integrare în infrastructura IT existentă. 
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TS3 
Sisteme informaționale și operaționale aeroportuare — procesarea pasagerilor, ghișee 

check-in, porți de îmbarcare (GATE), sisteme de informare (FIDS) și de monitorizare, 

integrate cu infrastructura IT și de telecomunicații proiectată. 

TS4 
Avertizare sonoră — sistem semiautomat de avertizare privind starea zborurilor și pentru 

evacuare în caz de incendiu, în zonele extinse, cu conectare la sistemul existent. 

TS5 
Anunțuri sonore (GATE) — sistem local de anunțuri sonore de la ghișeele de îmbarcare, 

conectat la echipamentele existente. 

SP 

Securitate — lucrări de montare a rețelelor și instalarea echipamentelor pentru 

supravegherea video și controlul accesului în spațiile extinse și părțile reconstruite ale 

Terminalului, cu conectare la sistemele și echipamentele existente; cuprinde subsistemele 

SP-1 și SP-2. 

SP-1 

Sistem de control al accesului (ACS) — proiectat ca parte integrantă și ca 

extindere/modernizare a sistemelor existente de securitate; configurare individuală pe 

zonă și tip de ușă; cablare UTP cat. 6a cu împământare, cutii de distribuție IP65; controlul 

accesului în ZSAR și părțile critice (PCZSAR), zona de operațiuni aeriene și zona 

nerestricționată; cititoare IDTECK RF10/RF30; sistem IntelliSite cu controlere MAC-4R, MLC-

4R, MLC-32I, MLC-16R; conform ISO 27001, ISO 9001 și EN 50131; integrare cu sistemul 

antiincendiu (cabluri min. FR 180); alimentare 220 V/50 Hz (TN-S/TN-CS, categoria I+), UPS 

on-line cu dublă conversie (rezervă min. 4 ore), mod „bypass” și protecție la trăsnet. 

SP-2 

Sistem de supraveghere video (CCTV) — parte integrantă a sistemului complex de 

securitate; monitorizare continuă 24/7 cu acoperire 100% a limitelor zonelor de acces și a 

perimetrului, a gate-urilor de plecări/sosiri/peron și a zonelor de control securitate, 

pașapoarte, vamal și bagaje, cu recunoaștere facială 100% la intrarea în zona de control; 

analitică video și arhivare minimum 30 de zile; camere digitale zi/noapte 1/1.8”, 8 MP, 

CMOS, 25 fps la 3840×2160, FULL COLOR, compresie H.265, IP67, alimentare PoE; cablare UTP 

cat. 6a și switch-uri PoE++ L2+ gestionabile; interfațare cu sistemele de alarmă la incendiu 

și ACS; conform ISO/IEC 27001 și EN 50131; alimentare cu UPS on-line (rezervă min. 1 oră). 

SI 
Detecție și semnalizare la incendiu și automatizarea evacuării fumului în zonele de 

extindere și de reconstrucție, cu aceleași soluții, materiale, componente și echipamente 

ca în Terminalul funcțional, conform normelor EN 54. 
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SI/iVC(PAF) 
Sistem de alarmă la incendiu și protecție automată împotriva fumului (PAF) în zonele de 

extindere și de reconstrucție, cu aceleași soluții, materiale, componente și echipamente 

ca în Terminalul existent. 

Sin1 
Stingerea incendiilor cu apă tip sprinkler în zonele de extindere și de reconstrucție, cu 

aceleași soluții, materiale, componente și echipamente ca în Terminalul funcțional. 

Sin2 
Automatizarea sistemului de stingere a incendiilor cu apă tip sprinkler, cu aceleași soluții, 

materiale, componente și echipamente ca în Terminalul funcțional. 

IEE 

Iluminat electric exterior aferent pilonilor nr. 2 și nr. 3 (care urmează a fi strămutați), 

proiectat cu software luminotehnic specializat (ex. DIALux), conform ICAO (Anexa 14, pct. 

5.3): nivel mediu de iluminare min. 20 lux uniform pe 360°, corpuri LED cu optică asimetrică, 

limitarea efectului de orbire, înălțime pilon min. 20 m, protecție la supratensiuni (SPD) și 

paratrăsnet, telegestiune integrată în dispecerizare, grad de protecție min. IP66. 

Design 

interior 

Proiect de design pentru spațiile interioare ale Terminalului, inclusiv înlocuirea obligatorie 

a tuturor ușilor neconforme (aspect, siguranță la incendiu, acces), inclusiv uși 

automatizate — evidențiate într-o secțiune separată. 

Publicitate 
Compartiment pentru amplasarea structurilor publicitare, cu dimensiuni, proiecții și 

secțiuni diverse și cu iluminat electric (interior și exterior, în funcție de tipul și amplasarea 

structurii). 

Wayfinding 
Sistem de orientare (wayfinding) pentru spațiile și incinta Terminalului, în zonele dinspre 

oraș și peron, în parcarea multietajată și pe drumurile de acces. 

Protecție 

pereți 

Sistem de protecție a pereților împotriva cărucioarelor pentru bagaje. 

Monitoare 

FIDS 

Sistem de monitoare FIDS amplasate în exteriorul Terminalului și pe teritoriul parcării 

multietajate. 

Devize 
Documentația de deviz — devize locale, pe obiect și generale, întocmite prin metoda 

resurselor (cărți de deviz și fișiere KOS). 
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Rezultate asteptate:  

Ca rezultate așteptate ale acestei etape, proiectul va livra următoarele soluții complet 

documentate:  

În primul rând, un proiect de design pentru încăperile și spațiile în care se desfășoară 

lucrările de proiectare, care va cuprinde nu doar finisajele, ci și amplasarea de spații 

verzi cu vegetație vie în cadrul acestora, integrată în concepția de amenajare  interioară.  

În al doilea rând, sisteme de copertine pentru zona de plecări și sosiri de pe partea 

platformei, menite să faciliteze îmbarcarea și debarcarea pasagerilor și formarea 

cozilor pe termen scurt, atunci când va fi necesar. Acestea vor fi prevăzute cu iluminat  

electric, alimentare cu energie electrică, răcire pe perioada de vară, încălzire pe 

perioada de iarnă, precum și cu celelalte rețele inginerești și echipamente aferente.  

Nu în ultimul rând, sisteme de copertine pentru transportul auto și pentru trotuarele 

dinspre oraș, care să asigure protecția fluxurilor de vehicule și pietoni la accesul în 

terminal.  

Toate aceste rezultate se obțin în condițiile funcționării neîntrerupte a terminalului și cu 

coordonarea soluțiilor cu Beneficiarul.  

O parte din lucrările solicitate prin Tema tehnică vizează zone pentru care studiul de 

prefezabilitate nu conține soluții — prin urmare acestea nu pot fi preluate, ci necesită 

studiu, investigații și proiectare de la zero . 

Zonă / lucrare neinclusă 
Specialități 

implicate 
Abordare metodologică 

Creșterea numărului de ghișee de 

check-in și conectarea la BHS 

reconstruit 
TS3, SA, CBA/CM 

Soluție tehnologică integrată cu 

sistemul automatizat de bagaje, 

corelată cu reconfigurarea 

arhitecturală a zonei de check-in. 

Înlocuirea și creșterea capacității 

sistemelor de preluare a bagajelor la 

sosiri 
TS3, EEF, SA 

Recalcularea capacității și 

dimensionarea noilor sisteme, cu 

integrare în infrastructura existentă. 
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Maximizarea locurilor în sala de 

așteptare 
SA, MASI 

Optimizarea amenajării cu 

respectarea obligatorie a căilor de 

evacuare și a normelor de siguranță la 

incendiu. 

Reconstrucția canalizării menajere 

externe până la rețelele Apă-Canal 
RAC / rețele 

exterioare 

Ridicări topografice, calcule hidraulice 

și coordonare cu operatorul Apă-

Canal. 

Reconstrucția canalizării pluviale 

externe 
RAC, PG 

Soluție de drenaj ținând cont de 

profilul zonei din fața terminalului. 

Extinderea Terminalului spre parcarea 

multietajată (ambele niveluri) 
SA, CBA/CM + toate 

instalațiile 

Proiectare completă pe zone (check-

in, securitate, acces general), cu 

structuri și instalații aferente. 

Reconstrucția zonei din fața 

terminalului (anti-ambuteiaj, dirijarea 

fluxurilor) 

PG, TS3 / 

automatizare 

Sistem automatizat de dirijare a 

fluxurilor de vehicule și pietoni, 

reorganizarea parcărilor și a 

circulațiilor. 

Revizuirea documentației 2014–2022 

neimplementate (întărire coloane, 

HVAC, evacuare fum) 

Expertiză (1.5), 

CBA/CM, iVC, 

iVC(EF) 

Expertiză tehnică, preluarea și 

actualizarea soluțiilor vechi, integrare 

cu sistemele inginerești aferente. 

Proiect de design interior pentru spațiile 

de proiectare, cu spații verzi cu 

vegetație vie 
SA 

Finisaje și amplasarea vegetației vii, cu 

prevederea sistemelor de irigație și 

acces pentru întreținere. 

Sisteme de copertine la plecări/sosiri pe 

partea platformei 
SA, CBA/CM, EEF/IEI, 

iVC 

Structuri de copertină cu iluminat, 

alimentare electrică, răcire/încălzire 

sezonieră și rețele aferente. 

Sisteme de copertine pentru 

transportul auto și trotuarele dinspre 

oraș 
SA, CBA/CM, EEF/IEI 

Structuri de protecție cu iluminat și 

alimentare electrică, integrate în 

amenajarea zonei urbane. 
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Documentația de proiectare aferentă obiectivului va fi elaborată cu respectarea integrală 

a procedurilor și a conținutului - cadru stabilite prin NCM A.07.02 - 2012 „Proiectarea 

construcţiilor. Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiei de proiect pentru construcţii".  

Capitolul de față descrie metodologia propusă și modul în care fiecare specialitate și 

subsistem se încadrează în structura normativă a Proiectului de Execuție (PE).  

 

1. Cadrul normativ și datele de pornire  

 

Elaborarea documentației de proiect se va realiza în condițiile deținerii certificatului de 

urbanism pentru proiectare, în baza contractului, a temei tehnice de proiectare cu datele 

inițiale anexate și a rezultatelor prospecțiunilor tehnice, cu luarea în c onsiderare a 

soluțiilor adoptate în documentația de urbanism (cf. NCM A.07.02 - 2012, art. 5.1.1). 

Fazele de elaborare a documentației se stabilesc de comun acord între Beneficiar 

(investitor) și Proiectant, prin tema tehnică de proiectare, în baza certificatului de 

urbanism și cu luarea în considerare a categoriei, importanței, specificului și 

complexi tății obiectivului (cf. art. 5.1.10). Având în vedere caracterul de infrastructură 

aeroportuară al obiectivului, fazele și nivelul de detaliere vor reflecta complexitatea 

ridicată a acestuia.  

 

2. Principiile de prezentare și structura documentației  

Compartimentele documentației de proiect vor fi expuse laconic și clar, vor descrie și 

argumenta soluțiile de proiect principiale, iar indicatorii și datele obținute vor fi 

prezentate, de regulă, sub formă de tabel, în conformitate cu 21.101 (cf. art. 5.4. 1). 

Fiecare componentă a documentației este alcătuită din piese scrise și piese desenate 

(cf. art. 6.1.1): 

Piese scrise 

Informații privind soluțiile tehnice adoptate, 

lămuriri, trimiteri la acte normative și/sau 

documente tehnice, precum și rezultatele 

calculelor care fundamentează soluțiile (art. 

6.1.2). 
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Piese desenate 

Soluțiile tehnice adoptate, redate sub formă de 

desene tehnice, scheme, planuri și alte 

documente grafice (art. 6.1.3). 

 

Redactarea pieselor scrise și desenate se va face în conformitate cu standardele 

sistemului documentației de proiectare în construcții — SDPC (art. 6.1.4). În lipsa unor 

prevederi contractuale exprese, în componența documentației nu se includ breviarele de  

calcul privind rezistența și stabilitatea, procesele tehnologice și utilajele, respectiv 

breviarul volumelor de lucrări (art. 6.1.6).  

 

3. Componența și conținutul Proiectului de Execuție  

Proiectul de Execuție se elaborează într - un conținut - cadru stabilit în funcție de tipul 

construcției și de destinația funcțională a obiectivului, prin aplicarea conținutului - cadru 

al documentației de proiect și include partea care se aprobă și documentația  de execuție 

(cf. art. 6.4.1).  

3.1. Partea care se aprobă  

Partea care se aprobă a Proiectului de Execuție va conține (art. 6.4.2):  

• memoriu explicativ general;  

• protecția mediului înconjurător;  

• documentația de deviz (dacă este prevăzută prin tema tehnică de proiectare).  

 

3.2. Memoriul explicativ general  

Memoriul explicativ general va cuprinde următoarele subcompartimente (art. 6.4.3):  

• date inițiale și date generale;  

• caracteristica succintă a obiectului (complexului) proiectat;  

• soluții privind planul general și amenajarea teritoriului;  

• soluții tehnologice;  

• soluții arhitectural - constructive;  

• utilajul tehnico - edilitar și rețelele;  

• măsuri de asigurare a siguranței la incendiu;  

• eficiența energetică a soluțiilor de proiect;  

• principii de bază privind organizarea lucrărilor de construcții;  
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• cerințe de bază privind exploatarea;  

• indicatori tehnico - economici;  

• temeiul elaborării proiectului de execuție.  

 

3.3. Anexe la Proiectul de Execuție  

La Proiectul de Execuție se anexează (art. 6.4.4):  

a) materialele (datele) inițiale pentru proiectare;  

b) desenele:  

• planul de situare la scara 1:1000, 1:2000;  

• planul general de construcții pe suport topografic, cu rețelele tehnice de bază, la 

scara 1:500, 1:1000; 

• planurile etajelor, fațadele, secțiunile;  

• planul centralizat al rețelelor tehnice;  

• amenajările arhitecturale și tehnologice.  

3.4. Protecția mediului și documentația de deviz  

Compartimentul de protecție a mediului se elaborează în conformitate cu exigențele 

standardelor de stat și cu documentele normative ale autorității de mediu (art. 6.4.5). 

Documentația de deviz se întocmește potrivit NCM L.01.01 și CP L.01.01 (art. 6.4.6).  

 

4. Structura Proiectului de Execuție pe specialități și subsisteme  

Prin aplicarea conținutului - cadru al NCM A.07.02 - 2012 la specificul obiectivului de 

infrastructură aeroportuară, Proiectul de Execuție se va organiza pe 

volumele/specialitățile de mai jos. Fiecare volum cuprinde piese scrise și piese 

desenate, caiete de sa rcini și liste de cantități aferente. Subsistemele specifice 

aeroportuare (securitate, FIDS, CUTE/CUPPS, BHS, CCTV, ACS) se integrează în 

compartimentele „soluții tehnologice" și „utilaj tehnico - edilitar, rețele și sisteme".  
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Volum / Specialitate Conținut principal 
Corespondență NCM A.07.02-

2012 

Arhitectură 
Planuri, fațade, secțiuni, detalii de 

finisaje și tâmplării, soluții 

funcționale 

Soluții arhitectural-constructive 

(art. 6.4.3); piese desenate (art. 

6.1.3, 6.4.4) 

Structură (rezistență) 
Infrastructură și suprastructură, 

breviare de calcul, detalii de 

armare 

Soluții constructive; piese 

scrise/calcule (art. 6.1.2) 

Instalații (el., sanitare, termice, 

curenți slabi) 

Rețele și echipamente tehnico-

edilitare, scheme și planuri de 

instalații 

Utilajul tehnico-edilitar și rețelele 

(art. 6.4.3); plan centralizat rețele 

(art. 6.4.4) 

Securitate aeroportuară 

Control acces perimetral, 

screening, soluții conf. 

reglementărilor aviatice de 

securitate 

Soluții tehnologice / subsisteme 

(art. 6.4.3) — specific obiectivului 

FIDS 
Sistem de afișare a informațiilor de 

zbor 
Soluții tehnologice — subsistem 

(art. 6.4.3) 

CUTE / CUPPS 
Sisteme comune de procesare a 

pasagerilor și check-in 
Soluții tehnologice — subsistem 

(art. 6.4.3) 

BHS Sistem de manipulare a bagajelor 
Soluții tehnologice — subsistem 

(art. 6.4.3) 

CCTV Sistem de supraveghere video 
Instalații curenți slabi / securitate 

(art. 6.4.3) 

ACS Sistem de control acces 
Instalații curenți slabi / securitate 

(art. 6.4.3) 

HVAC 
Climatizare, ventilare, tratarea 

aerului 
Utilaj tehnico-edilitar — instalații 

(art. 6.4.3) 

PSI 
Măsuri de prevenire și stingere a 

incendiilor, scenariu de securitate 

la incendiu 

Măsuri de asigurare a siguranței la 

incendiu (art. 6.4.3) 
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Organizarea executării lucrărilor 

(POE) 
Tehnologia de execuție, etapizare, 

organizare de șantier 
Principii de organizare a lucrărilor 

de construcții (art. 6.4.3) 

Devize 
Deviz general, devize pe obiect, 

liste de cantități 
Documentația de deviz (art. 6.4.6; 

NCM L.01.01, CP L.01.01) 

Caiete de sarcini 
Pe specialități, cu cerințe de 

execuție, materiale și control al 

calității 
Piese scrise (art. 6.1.2) 

Verificarea proiectului 
Verificare de către verificatori de 

proiecte atestați, pe cerințe 

esențiale 

Verificarea (expertizarea) 

documentației (art. 5.2.1) 

Documentații pentru coordonare 

și avizare 
Piese pentru obținerea avizelor, 

acordurilor și aprobărilor 
Avizare/coordonare și aprobare 

(art. 5.2–5.3) 

 

Subactivitatea 3.2  — Devize locale, pe obiect și generale  

Abordare — se întocmesc devizele locale, pe obiect și generale, prin metoda resurselor, 

în corelare cu cantitățile din piesele desenate și cu soluțiile adoptate.  

Documentaţia de deviz se întocmeşte  în conformitate cu prevederile expuse  în 

normativele NCM L.01.01 și  СР L.01.01. 

Metode/instrumente — antemăsurători, metoda resurselor, generare KOS pentru devize.  

E laborarea documentației de proiect  se va realiza  cu toate secțiunile solicitate prin Tema 

tehnică și garantează, prin proiectare pe specialități coordonate, includerea integrală a 

următoarelor componente: planul general; soluțiile arhitectural - constructive; 

construcția; termomecanica; instalațiile elect rice de diverse tipuri; încălzirea, ventilația 

și aerul condiționat; alimentarea cu apă de diverse tipuri; canalizarea de diverse tipuri; 

automatizarea tuturor tipurilor de sisteme inginerești; secțiunile aferente implementării 

sistemului de management cen tralizat al clădirilor și al sistemelor de asigurare a vieții 

(BMS); sistemele de alarmă de diferite tipuri; sistemele de protecție împotriva 

incendiilor, cu un sistem unificat de control și coordonare; rețelele de comunicații de 

diferite tipuri, inclusiv sistemul de rețele magistrale cu noduri și distribuție locală; 

avertizarea de diverse tipuri; planurile de evacuare; stingerea incendiilor și evacuarea 

fumului.  
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Vom elabora documentația ținând cont de executarea lucrărilor și de punerea în 

funcțiune în Aeroportul și Terminalul operațional, în condițiile prezenței transportului 

special, a pasagerilor și a aeronavelor, cu respectarea cerințelor de securitate 

aeronautică  și de siguranță a zborurilor, precum și a cerințelor specifice fiecărui serviciu 

care operează în zona lucrărilor. Ofertantul își asumă proiectarea atât a rețelelor 

inginerești interne, cât și externe.  

La elaborarea documentației de deviz se vor lua în considerare toate cerințele 

menționate mai sus, devizele locale, pe obiect și generale fiind corelate cu întreaga 

componență a documentației de proiect.  

 

 

Subactivitatea 4.3 — Verificarea documentației de către verificatori certificați  

Abordare — documentația de proiect și deviz se supune verifică rii  unor  verificatori 

atestați pe fiecare specialitate.  

Metode/instrumente — verificare pe specialități, referate de verificare, obținere avize și 

coordonări.  

 

Activitatea 5. SUPRAVEGHERE DE AUTOR  

Abordare — pe parcursul execuției, proiectantul asigură supravegherea de autor: 

urmărirea respectării soluțiilor proiectate, soluționarea aspectelor de execuție, 

emiterea dispozițiilor de șantier și răspunsul la notele de constatare, cu coordonarea 

etapelor de execuț ie cu fazele de reconstrucție a rețelelor (apă, canalizare, energie) și 

cu reprezentanții Beneficiarului.  

Metode/instrumente — vizite pe șantier, dispoziții de șantier, memorii justificative, 

rapoarte . 
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6.3. Matrice de conformitate  

Prezenta matrice prezintă, pe categoriile de exigențe și cerințe speciale solicitate prin Tema Tehnică, modul în care soluții le 

de proiectare propuse asigură îndeplinirea fiecărei cerințe.  

Numerotarea secțiunilor corespunde structurii Temei Tehnice; gradul de conformitate exprimă angajamentul 

Proiectantului de a integra cerința în documentația de proiect și deviz (Proiect de Execuție), conform NCM A.07.02 - 2012. 

Exigențe speciale față de soluțiile constructive și materialele de construcții  

Nr. Cerința conform Temei Tehnice Mod de îndeplinire / soluția propusă de Proiectant 

1 
Soluțiile constructive și materialele vor fi asemănătoare celor utilizate la 

obiectul (Terminalul) existent. 

Proiectul preia soluțiile constructive și materialele din Terminalul 

funcțional (HPL-compact, plăci ceramice rezistente la uzură, oțel 

inoxidabil satinat/lustruit, structuri aluminiu-sticlă, tavane tip Griliatto), 

asigurând continuitatea estetică și tehnică, cu coordonarea cromaticii și 

texturilor cu Beneficiarul. 

2 
Coeficientul de simultaneitate pentru sistemele inginerești, echipamente 

și soluții aplicate = 1. 

Dimensionarea tuturor rețelelor și echipamentelor inginerești se 

realizează cu coeficient de simultaneitate egal cu 1, pentru acoperirea 

sarcinii maxime simultane. 

3 
Soluțiile de proiect se elaborează ținând cont de prezența maximă 

estimată a persoanelor (încălzire, ventilație, climatizare, apă, canalizare). 

Calculele de specialitate (HVAC, sanitare, electrice) se efectuează la 

ocuparea maximă estimată a spațiilor, garantând confortul în orele de 

vârf. 

4 
Soluții de tip „acoperiș exploatabil" la toate acoperișurile cu echipamente, 

căi de evacuare, îngrădiri pe fațade și zone de întreținere (inclusiv iarna — 

turțuri/zăpadă). 

Acoperișurile sunt proiectate ca exploatabile, cu acces sigur pentru 

întreținerea/reparația echipamentelor, căi de evacuare, balustrade pe 

fațade și măsuri împotriva căderii zăpezii/gheții peste pasageri. 
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5 
Sistem de lamele pentru protejarea echipamentelor tehnice exterioare 

(ventilație/climatizare) împotriva razelor solare directe. 

Se prevăd structuri de protecție (lamele/carcase) pentru unitățile 

exterioare HVAC, reducând expunerea solară directă și încărcarea 

termică. 

  

 

Exigențe speciale față de calitatea, competitivitatea și parametrii ecologici ai producției  

Nr. Cerința conform Temei Tehnice Mod de îndeplinire / soluția propusă de Proiectant 

1 Respectarea normelor legislației în vigoare a Republicii Moldova. 
Toate soluțiile respectă legislația RM și standardele aplicabile; managementul 

calității conform ISO 9001, securitatea informației ISO 27001, sistemele de 

alarmă EN 50131, detecția la incendiu EN-54. 

2 
Asigurarea competitivității soluțiilor (nivel comparabil cu aeroporturile 

internaționale). 

Se aplică soluții de tip „Best Practice" din aeroporturile internaționale și 

rezultatele analizei GAP (Skywise Solutions Ltd., 2025), pentru un nivel de 

serviciu competitiv. 

3 
Asigurarea parametrilor ecologici ai „producției" (activității 

aeroportuare). 

Parametrii ecologici sunt asigurați prin soluții energoeficiente, gestiunea 

selectivă a deșeurilor, conformarea apelor uzate și compartimentul distinct de 

protecția mediului (cf. secț. 11–12). 
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Cerințele față de tehnologia și regimul întreprinderii  

Nr. Cerința conform Temei Tehnice Mod de îndeplinire / soluția propusă de Proiectant 

1 
Funcționare fără întrerupere, în regim 24/7, cu ore și perioade de vârf 

pe parcursul anului. 

Soluțiile tehnologice asigură funcționarea non-stop; lucrările de construcție se 

execută fără întreruperea activității operaționale a terminalului, cu 

echipamente în funcțiune și fluxuri de pasageri în derulare. 

2 
Deservirea pasagerilor și personalului de toate categoriile, în ambele 

sensuri: PMR, neînsoțiți, mame cu sugari/copii mici în cărucioare, nevoi 

speciale, echipaje, diplomați etc. 

Se proiectează un sistem de procesare diferențiată a fluxurilor (economy, 

business/clasa întâi, FAST-TRACK, PMR, neînsoțiți, diplomați, echipaje), cu 

circulație unidirecțională în regim normal și trasee pentru situații neprevăzute 

(„dus–întors", refuz îmbarcare). 

3 
Deservirea bagajelor de diferite dimensiuni și categorii: arme, 

supradimensionate, în tranzit etc. 

Sistemul automatizat de manipulare a bagajelor (BHS) este dimensionat 

pentru toate categoriile de bagaje și integrat cu zona de check-in extinsă și 

echipamentele de control. 

4 
Asigurarea căilor pentru deplasarea echipamentelor de deservire și a 

articolelor de dimensiuni mari, pe ambele părți, cu acces la 

acoperișuri. 

Se prevăd trasee tehnologice cu gabarite, lățimi și raze de bracaj maxime pe 

ambele părți ale Terminalului și acces la acoperișuri pentru întreținere. 

5 
Încăperi cu dușuri (în special zona „sterilă") și încăperi tehnice pentru 

mașini de spălat pardoseli/curățare, la toate nivelurile. 
Documentația prevede încăperile cu dușuri în zona sterilă și încăperile tehnice 

pentru echipamentele de curățenie, la toate zonele și nivelurile. 
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Cerințe privind asigurarea eficienței energetice a întreprinderii, clădirii, construcției  

Nr. Cerința conform Temei Tehnice Mod de îndeplinire / soluția propusă de Proiectant 

1 
Alimentare cu energie electrică de categoria I, cu redundanța surselor 

și, după caz, a traseelor de cabluri. 

Soluție de alimentare cat. I cu surse și trasee redundante; circuitele 

consumatorilor de siguranță realizate cu cabluri rezistente la foc, exclusiv din 

cupru; sistem de împământare și egalizare a potențialelor; conformitate EMC; 

protecție la supratensiuni (cf. NAIE/ANRE). 

2 
Materiale și tehnologii energoeficiente la fațade/structuri exterioare, 

fără neglijarea iluminării naturale. 

Anvelopă energoeficientă (vată minerală cu bariere de vapori, structuri 

aluminiu-sticlă cu conductivitate termică redusă), cu valorificarea iluminării 

naturale prin luminatoare, fațade transparente și finisaje în culori deschise. 

3 
Utilizarea panourilor fotovoltaice pentru iluminatul zonelor 

exterioare/teritoriului (după posibilitate). 
Se prevăd panouri fotovoltaice pentru iluminatul exterior și al teritoriului 

complexului, în limitele fezabilității tehnico-economice. 

4 
Sisteme de automatizare și monitorizare a consumurilor energetice 

(control iluminat pe zone, în funcție de ora/nivelul de iluminare 

naturală). 

Se integrează BMS pentru monitorizarea, controlul și analiza consumurilor de 

energie (iluminat, încălzire/răcire, apă caldă), cu producători cu experiență 

dovedită. 

5 
Soluții eficiente de încălzire a apei și reutilizarea apei pluviale/din 

topirea zăpezii pentru nevoi tehnologice. 

Soluții de încălzire a apei cu pompe de căldură/boiler pe gaz, cu control 

automat și comandă manuală; evaluarea reutilizării apei filtrate pluviale 

pentru udare, curățenie, răcire prin evaporare. 

6 
Toate soluțiile fiabile, sigure, energoeficiente; posibilitatea extinderilor 

ulterioare fără afectarea sistemelor existente. 

Soluțiile tehnice respectă normele NAIE/ANRE și standardele 

naționale/internaționale aplicabile și permit extinderi ulterioare fără 

întreruperea funcționării sistemelor existente. 
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Cerințe și condiții pentru desfășurarea măsurilor și activităților de mediu  

Nr. Cerința conform Temei Tehnice Mod de îndeplinire / soluția propusă de Proiectant Conf. 

1 
Elaborarea unui compartiment separat de protecția mediului, conform 

reglementărilor în vigoare. 
Se elaborează un compartiment distinct „Protecția mediului", conform 

legislației și reglementărilor de mediu ale Republicii Moldova. 
C 

2 
Compartiment privind colectarea și eliminarea diferitelor tipuri de 

deșeuri, cu separare pe categorii. 

Sistem de colectare selectivă (coșuri cu compartimente) pentru: deșeuri 

menajere ale pasagerilor, deșeuri de la posturile de lucru, de origine animală, 

articole interzise de la controlul de securitate, deșeuri alimentare, 

medicale/biologice, baterii UPS/lămpi LED, deșeuri din întreținerea spațiilor 

verzi și curățarea suprafețelor. 

C 

3 
Documentație de proiect și deviz pentru o zonă de colectare a 

deșeurilor (depozitare scurtă, încărcare, întreținere, iluminat, protecție 

acces neautorizat, căi de acces). 

Se proiectează o zonă dedicată de colectare a deșeurilor, integrată în 

ansamblul arhitectural al complexului, cu iluminat, protecție la accesul 

neautorizat și căi de acces permanente. 
C 

4 
Măsuri pentru asigurarea conformității apelor uzate (canalizare 

menajeră și pluvială din diverse zone). 

Pe baza cercetărilor teoretice și practice se elaborează măsuri de conformare 

a apelor uzate menajere și pluviale provenite din acoperișuri, platforme, 

trotuare, drumuri și parcări. 
C 
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Cerințele de securitate și sănătate în muncă  

Nr. Cerința conform Temei Tehnice Mod de îndeplinire / soluția propusă de Proiectant 

1 
Respectarea legislației, normelor și reglementărilor internaționale și ale 

RM în domeniul protecției personalului. 
Soluțiile de proiect integrează cerințele de securitate și sănătate în muncă 

conform legislației RM și reglementărilor internaționale aplicabile. 

2 
Lucrări la înălțime/în locuri greu accesibile (vitralii, structuri metalice, 

tavane suspendate, deszăpezire) — necesită personal cu pregătire 

specială/contractat. 

Se prevăd soluții de acces sigur (acoperiș exploatabil, balustrade, ancoraje) și 

se descriu procesele de exploatare și întreținere; lucrările la înălțime se 

execută cu personal special instruit sau contractat. 

3 
Asigurarea unui număr suficient de vestiare, dușuri și zone de servire a 

mesei pentru personalul aeroportuar, în diverse zone. 
Documentația prevede vestiare, dușuri și zone de servire a mesei în număr 

suficient, amplasate în diversele zone destinate personalului. 

 

Cerințe pentru asigurarea condițiilor pentru grupurile de populație cu mobilitate redusă (PMR, dizabilități, vârstnici, nevoi  

speciale)  

Nr. Cerința conform Temei Tehnice Mod de îndeplinire / soluția propusă de Proiectant 

1 
Respectarea cerințelor minime ale legislației RM; aplicarea soluțiilor 

„Best Practice" și a rezultatelor analizei GAP (Skywise Solutions, 2025). 
Soluțiile respectă cerințele minime legale și aplică bunele practici 

internaționale, integrând recomandările analizei GAP pentru accesibilitate. 

2 

Lifturi și scări rulante în fiecare zonă; cabine de lift dimensionate pentru 

scaun cu rotile + însoțitor + palet european pe transpalet; sisteme de 

siguranță, oprire de urgență, apel personal, conectare la 

securitate/alarme de incendiu. 

Se prevăd lifturi și scări rulante în fiecare zonă, cu cabine dimensionate pentru 

PMR în scaun cu rotile însoțiți și palet european, echipate cu sisteme de 

siguranță, oprire de urgență, apel la personalul de serviciu și conectare la 

sistemele de securitate și alarmă de incendiu. 

3 
Lifturi pe întreg traseul tehnologic al pasagerilor; sistem de comunicare 

(intercom) cu serviciile operaționale (asistență medicală, serviciu 

PMR) în săli și WC-uri PMR. 

Se instalează lifturi pe întregul traseu tehnologic, de la început până la sfârșit, 

și un sistem intercom cu serviciile operaționale (medical, PMR), cu 

echipamente în sălile și grupurile sanitare PMR. 
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Nota: După elaborarea soluțiilor tehnologice de proiectare, se va asigura coordonarea acestora cu reprezentanții Beneficiarului sau a 

societăților, organizațiilor locale și internaționale și cu experții atrași de Beneficiar. 

Nota: Se vor selecta soluții adoptate și dezvoltate într-o secțiune separată a documentației de proiectare și deviz. 

Cerințe pentru asigurarea condițiilor pentru pasagerii și vizitatorii de vârstă mică  

Nr. Cerința conform Temei Tehnice Mod de îndeplinire / soluția propusă de Proiectant 

1 
Respectarea cerințelor minime ale legislației RM; planificare 

arhitecturală/design interior conform Terminalului existent; aplicarea 

„Best Practice". 

Documentația respectă legislația RM și preia soluțiile de planificare 

arhitecturală și design interior din Terminalul existent, cu aplicarea bunelor 

practici internaționale. 

2 
Zone de recreere speciale pentru copii de diferite vârste, dotate cu 

inventar/echipamente de joacă. 
Se creează zone de recreere dedicate copiilor de diferite vârste, dotate cu 

diverse tipuri de inventar și echipamente de joacă. 

3 
Încăperi pentru schimbarea scutecelor, îngrijirea pielii sugarilor și 

hrănire, în spații separate de zonele comune, în număr maxim posibil. 
Se prevăd facilități pentru schimbarea scutecelor, îngrijirea sugarilor și hrănire, 

amplasate în spații separate de zonele comune, în numărul maxim posibil. 

 

Cerințe pentru echipamentul furnizat  

 
Nr. 

Cerința conform Temei Tehnice Mod de îndeplinire / soluția propusă de Proiectant 

1 Echipamentul să fie fabricat în lunile imediat anterioare livrării. 
Se specifică furnizarea de echipamente fabricate în lunile imediat anterioare 

livrării. 

2 Echipamentul să fie nou și neutilizat anterior. Toate echipamentele propuse sunt noi, neutilizate anterior. 
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3 
Producția pieselor de schimb și a componentelor să fie asigurată pe 

toată perioada de funcționare garantată. 
Se solicită/asigură disponibilitatea pieselor de schimb și componentelor pe 

întreaga durată de funcționare garantată. 

4 
Garanția să nu fie mai mică decât cea din actele normative și 

legislative ale RM; sunt binevenite garanțiile extinse. 
Termenele de garanție respectă cel puțin nivelul minim legal din RM, cu 

posibilitatea ofertării de garanții extinse. 

 Cerințe pentru soluțiile complexe proiectate  

Nr. Cerința conform Temei Tehnice Mod de îndeplinire / soluția propusă de Proiectant 

1 
Durata totală de exploatare a instalațiilor și echipamentelor inginerești 

≥ 10 ani. 
Soluțiile de proiectare prevăd instalații și echipamente inginerești cu durată 

de exploatare de minimum 10 ani. 

2 
Amplasarea elementelor externe și interne ale sistemelor inginerești nu 

trebuie să afecteze aspectul arhitectural general. 
Traseele și echipamentele inginerești se integrează discret, fără a afecta 

aspectul arhitectural general al clădirilor. 

3 
Monitorizarea, arhivarea parametrilor și funcțiile aferente sistemelor 

inginerești prin BMS, concentrate în două camere de dispecerat. 
Se implementează un sistem BMS unificat, cu monitorizarea și arhivarea 

parametrilor concentrate în cele două camere de dispecerat ale Terminalului. 

4 
Sistem de redundanță în toate sistemele inginerești (boilere locale, 

dublarea echipamentelor, înlocuirea completă a unui sistem defect la 

ventilație/climatizare). 

Se prevede redundanță în toate sistemele inginerești (boilere electrice locale, 

dublarea echipamentelor cu distribuția capacității, soluții de înlocuire 

completă a unui sistem defect, în limite rezonabile). 

5 
Maximizarea numărului de ghișee de check-in (zona comună, nivel doi, 

plecări), cu gestionarea cozilor și conectare la sistemele existente. 
Se amplasează numărul maxim posibil de ghișee de check-in, dotate și 

conectate la sistemele existente, cu sistem de gestionare a cozilor. 

6 
Reconstrucția/modernizarea/creșterea capacității sistemelor 

automate integrate de prelucrare a bagajelor (BHS), inclusiv bagaje 

supradimensionate și în tranzit. 

Se proiectează modernizarea și creșterea capacității BHS la plecări și sosiri, cu 

echipamente de control și module pentru bagaje supradimensionate și în 

tranzit. 

7 
Modernizarea sistemului de navigație (wayfinding): indicatoare statice 

și dinamice, indicatoare de pardoseală, planuri adaptate pentru 

persoane cu deficiențe de vedere. 

Sistemul de wayfinding combină indicatoare statice și dinamice (monitoare), 

indicatoare de pardoseală și planuri adaptate nevăzătorilor, conform 

„Wayfinding and Signing Guidelines for Airport Terminals and Landside" (NAS, 

2011). 
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6.3. Modalitatea de relationare  

Realizarea documentației de proiect și deviz presupune o interacțiune permanentă a Proiectantului cu Beneficiarul și cu o 

serie de autorități, operatori și terți tehnici. S oluțiile elaborate se coordonează și se aprobă obligatoriu, prin semnătură, 

cu reprezentanții Beneficiarului. Mai jos sunt descrise activitățile care implică această relaționare, grupate pe categorii d e 

parteneri.  

Cu Beneficiarul  — Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău" și departamentele sale de specialitate:  

• primirea datelor de intrare  — certificatul de urbanism, schema „Plan General", studiul de prefezabilitate, secțiunile 

elaborate în 2024 –2025 și documentația din perioada 2014 –2022; 

• analiza cerințelor Beneficiarului , prin întâlniri de lucru și consultări cu serviciile care operează în zonă;  

• furnizarea rezultatelor calculelor și analizelor , sub formă de rapoarte separate pe fiecare sistem;  

• coordonarea și aprobarea soluțiilor, prin semnătură  — obligatorie la fiecare prag decizional, inclusiv pentru soluțiile 

tehnologice și de amenajare;  

• predarea documentației  în forma cerută — albume cusute, cu ștampile „umede", semnături și ștampile ale tuturor 

părților implicate, în 3 exemplare originale, 2 copii și format electronic;  

• coordonarea  pe parcursul execuției  și corelarea fazelor de lucru cu etapele de reconstrucție a rețelelor.  
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Cu autoritățile de control la punctul de trecere a frontierei aeriene:  

• Autoritatea Aeronautică Civilă  — coordonarea documentației de proiect și obținerea avizului favorabil;  

• Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  — adresările/cerințele ca date de intrare și coordonarea zonelor de 

control la frontieră (controlul pașapoartelor, centrul regional de coordonare al Sectorului Poliției de Frontieră);  

• Serviciul Vamal  — coordonarea zonelor de control vamal, conform principiilor „Coridorul Verde" și „Coridorul Roșu".  

 

Cu terți tehnici și operatori:  

• verificatori atestați  — verificarea documentației de proiect și deviz pe fiecare specialitate;  

• expertiza tehnică în construcții  — efectuarea expertizei și obținerea avizului favorabil, după caz;  

• operatorii de instalații și rețele  (apă - canal, energie electrică, termoficare, telecomunicații etc.) — coordonarea 

racordurilor și a rețelelor exterioare necesare deservirii complexului, inclusiv corelarea cu etapele de 

reconstrucție a rețelelor magistrale;  

• societăți și organizații locale și internaționale și experți atrași de Beneficiar  — consultarea și coordonarea soluțiilor 

tehnologice, precum și validarea soluțiilor adoptate de către experții desemnați de Beneficiar.  

 

În ansamblu, modalitatea de relaționare are în centru Proiectantul, care întreține relația principală cu Beneficiarul (date 

de intrare, coordonare și aprobare prin semnătură, predare), relațiile de coordonare și avizare cu autoritățile de control 

și relați ile de verificare, expertiză și consultare cu terții tehnici și operatorii de rețele. Diagrama anexată ilustrează această 

schemă de relaționare.  
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6.3. Managementul pentru predarea si receptia livrabilelor  

În vederea îndeplinirii obiectivelor contractului și a asigurării unui nivel ridicat de calitate 

al documentației elaborate, echipa noastră propune o abordare structurată și riguroasă, 

fundamentată pe experiența acumulată în proiecte similare, conforme cu legislația 

națională în vigoare din Republica Moldova.  

Metodologia propusă asigură o desfășurare coerentă a activităților, cu respectarea 

strictă a termenelor asumate și cu implicarea permanentă a experților cheie pe întreaga 

durată a contractului. Procesul de elaborare a documentației va fi organizat în etape  

succesive și corelate.  

Comunicarea continuă cu Beneficiarul, transparența în raportare și capacitatea de 

adaptare la cerințele specifice ale proiectului reprezintă principii de bază ale modului 

nostru de lucru. Toate documentele vor fi elaborate cu respectarea cerințelor tehnice  și 

de format stabilite prin caietul de sarcini.  

În ceea ce privește predarea documentației finale, ne angajăm să transmitem 

reprezentanților Beneficiarului întreaga documentație de proiect și deviz sub formă de 

albume cusute , purtând ș tampile „umede", semnături și ștampile  ale proiectanților, ale 

organizației de proiectare, ale celor care verifică documentația de proiect și deviz, ale 

organizației care avizează și coordonează documentația de proiect și deviz, precum și 

ale celorlalte părți implicate. Documentația va fi pred ată în 3 (trei) exemplare origi nale 

și 2 (două) copii . 

Complementar exemplarelor tipărite, documentația va fi livrată și în format electronic , 

după cum urmează: fișiere DWG, fișiere PDF pregătite pentru tipărire , fișiere PDF 

semnate și ștampilate , precum și fișiere KOS (pentru devize) . Toate exemplarele, atât 

cele în format fizic, cât și cele în format electronic, vor respecta integral cerințele de 

conținut, de formă și de semnare prevăzute în caietul de sarcini, asigurând astfel 

conformitatea deplină a livrabilelor cu specificațiile c ontractuale.  
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Metodologia de gestionare și control al documentelor  

Managementul documentelor si gestionarea acestora reprezinta o componenta 
importanta in cadrul controlului proiectului deoarece are ca obiect controlul si gestiunea 
documentelor care sunt produse, cunoasterea localizarii lor la orice moment in timp, 
cunoas terea responsabilitatii pentru producerea fiecarui document cat si cunoasterea 
ultimei versiuni. Managementul documentelor mentine fisiere si o biblioteca a tuturor 
livrabilelor proiectului, controleaza accesul la ele si mentine informatii referitor la 
sta rea lor. Acesta este folositor si in cazul unui audit al proiectului, toate variantele 
documentelor fiind disponibile si usor de identificat.  

Astfel, management - ul si gestionarea documentelor identifica, urmareste si 
protejeaza documentele proiectului, fiind un proces la fel de important atunci cand este 
aplicat documentelor proiectelor sau oricarui alt document de proiect. Rolul 
managementului,  gestiunii si controlul documentelor este acela de a furniza:  

 un mecanism pentru management - ul, urmarirea si mentinerea controlului 
pentru documentelor proiectului. Astfel, sunt pastrate evindente privind toate 
documentele proiectului din momentul in care ele au fost verificate din punct 
de vedere al calitatii, se co ntroleaza acesul la ele si se mentin inregistrari 
privind stadiul in care ele se gasesc;  

 un sistem pentru inregistrarea, urmarirea si pastrarea tuturor Problemelor 
Proiectului;  

 un sistem pentru identificarea acelor documente necesare pentru a produce 
rapoartele si documentele finale;  

 un sistem de codare care va identifica in mod unic fiecare document in parte;  
 un sistem pentru identificarea responsabilului pentru fiecare versiune a unui 

document;  
 un sistem pentru identificarea persoanei careia i - a fost delegata sarcina de a 

crea sau modifica versiunea unui document;  
 un sistem pentru identificarea modalitatii de inregistrare, monitorizare si 

raportare a stadiului curent al fiecarui document;  
 un sistem pentru pastrarea documentatiei produse pe parcursul ciclului de 

realizare a unui document;  
 un sistem pentru pastrarea originalelor documentelor realizate;  
 un sistem pentru emiterea de proceduri de asigurare a sigurantei si securitatii 

documentelor si a controlului accesului la documente;  
 un sistem pentru distributia de copii ale tuturor documentelor si pastrarea de 

informatii referitor la cei care au primit o astfel de copie;  
 un sistem pentru pastrarea inregistrarii relatiilor dintre documente, astfel 

incat nici un document sa nu fie schimbat fara posibilitatea verificarii 
impactului posibil asupra documentelor cu care el se relationeaza;  

 un sistem pentru administrarea schimbarii pentru toate documentele;  
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 un sistem pentru generarea unui plan al documentelor si al bibliotecii de 
proiect care vor fi utilizate pentru a pastra documentele.  

Procesul  de elaborare si control al documentelor, inclusiv a reviziilor realizate  
 
Evidenta modificarilor:  

Nr Crt  Pagina  Capitol  
Descrierea 
mofificarii  

Data 
/versiunea  

Observatii  

      
      
      
      
      

 

Scop  
 

Prezenta procedura stabileste metodologia de elaborare, identificare, verificare, 
aprobare, difuzare, arhivare si anulare a documentelor interne necesare functionarii 
sistemului de management al calitatii precum si modul de monitorizare a documentelor 
exte rne ( livrabile, comenzi, contracte, reglementari etc).  

 
Domeniu de aplicare  
 

Procedura se aplica documentelor interne si externe, pe suport electronic si pe 
hartie utilizate.  

 
Documente de referinta  
 

SR EN  ISO 9001: 2015, Sisteme de management al calitatii. Cerinte.  

SR EN ISO 9004 - 3: 2001, Sisteme de management al calitatii. Linii directoare 
pentru imbunatatirea performantelor.  

SR EN ISO 9000/ 2006: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamantale 
si vocabular.  

SR ISO/TR 10013/ 2003: Linii directoare pentru documentaia sistemului de 
management al calitatii.  
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Definitii si prescurtari  
 

Calitate:  ansamblul de caracteristici ale unei entitati care ii confera acesteia 
aptitudinea de a satisface necesitati exprimate si implicite.  

Client:  destinatar al unui produs/ serviciu realizat de furnizor. Clientul poate fi 
intern sau extern organizatiei.  

Entitate:  ceea ce poate fi descris si luat in considerare in mod individual. Poate fi 
o activitate sau un proces, un produs, oorganizatie, un sistem sau o persoana sau orice 
combinatie a acestora.  

Elaborator de procedura:  persoana sau grup de persoane care are/au in sarcina 
elaborarea si revizuirea unei proceduri.  

Furnizor :  organizatie care furnizeaza un produs clientului.  

Inregistrare:  document care furnizeaza dovezi obiective ale activitatilor efectuate 
sau ale rezultatelor obtinute.  

Organizatie:  companie, corporatie, intreprindere sau institutie, sau o parte din 
acestea, cu statut de societate pe actiuni sau nu, publica sau particulara, care are 
propriile sale functii si propria sa administratie.  

Pagina curenta:  este pagina folosita in mod curent in continutul procedurii.  

Pagina de garda:  este prima pagina a fiecarei proceduri in care apar: denumirea, 
codificarea, numele, prenumele, functia si semnatura persoanelor care au elaborat, 
verificat, avizat si aprobat procedura etc.  

Procedura:  mod specificat de efectuare a unei activitati.  

Proces:  ansamblu de resurse si activitati interdependente care transforma datele 
de intrare in date de iesire. Resursele pot include personal, finante, facilitati, 
echipamente, tehnici si metode.  

Produs:  rezultat al activitatilor sau proceselor. Un produs poate cuprinde servicii, 
hardware, materiale procesate, software sau o combinatie a acestora.  

Structura organizatorica:  responsabilitati, autoritati si relatii dispuse intr - o 
schema, prin care o organizatie isi exercita functiile.  

Trasabilitate:  aptitudine de regasire a istoricului, a utilizarii sau a localizarii unei 
entitati prin identificari inregistrate.  
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Prescurtari  
 

SMC: Sistemul de management al calitatii  

MC: Manualul Calitatii (Manualul Managementului Calitatii)  

PSC:  Procedurile Sistemului Calitatii  

PG: Proceduri Generale  

PS:  Proceduri Specifice  

IL:  Instructiune de lucru  

DC: Director calitate  

RM: Reprezentantul managementui  

DG: Director general  
 

Descrierea procesului  
 
Elaborare si mentenanta  

Toate documentele si datele rezultate pe parcursul desfasurarii proceselor din 
cadrul organizatiei sunt aprobate de catre functiile responsabile, inainte de difuzare, 
pentru a confirma valabilitatea lor.  

Elaborarea, actualizarea, gestionarea si arhivarea manualului calitatii si a 
procedurilor si instructiunilor se efectueaza de catre DC cu sprijinul personalului 
implicat in desfasurarea activitatilor si proceselor. Verificarea procedurilor/ 
instructiunilor  este realizata de catre DC sau de catre un consultant in domeniul calitatii. 
Aprobarea procedurilor/ instructiunilor este realizata de catre Directorul General.  

Documentele originale ale SMC sunt pastrate in format electronic hard discul 
calculatorului DC si se realizeaza si copii pe CD. Exemplarul original se tipareste pe 
suport hartie si va purta semnaturile persoanelor care au elaborat, verificat si aprobat 
documentul. Documentele originale sunt pastrate de RM (DC)  

Copiile documentelor SMC sunt controlate si necontrolate. Cele controlate au 
difuzare controlata.  

Documentatia SMC poate fi consultata si pe suport electronic. Intotdeauna 
utilizatorii sunt obligati sa se asigure ca utilizeaza utima versiune a documentelor, acest 
lucru se realizeaza consultand documentatia originala. DC infomeaza periodic utilizatorii 
privind modificarea documentelor sistemului calitaii.  

 
 

Actualizare si validare  
 

Propunerile de modificare a documentelor se pot face de catre fiecare angajat. 
Persoana care face o propunere de modificare sau de creare a unui nou document va 
trimite catre DC o varianta a noului document.  
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DC analizeaza propunerea si nivelul de verificare - validare ce il implica. 
Schimbarile minore pot fi realizate printr - o simpla validare de catre DC, in timp ce 
modificarile majore vor trebui validate de o echipa, formata din persoanele implicate in 
desfasur area activitatilor si proceselor care fac obiectul schimbarii.  

DC coordoneaza analizarea propunerilor de imbunatatire si participa la 
clarificarea tuturor aspectelor privind proiectarea si utilizarea documentatiei SMC.  

Fiecare noua versiune a manualului calitatii, a unei proceduri este semnata de DC 
care elaboreaza sau verifica documentul si este aprobata de catre Director General.  

Procedurile SMC, in functie de specificul activitatii pot fi elaborate si de catre Sefii 
de compartimente.  

Atunci cand sunt afectate alte documente ale SMC, DC actualizeaza sectiunile de 
evidenta (istorie) a modificarilor documentelor.  

Atunci cand se modifica un capitol al unei proceduri/ instructiuni sau al 
manualului calitatii se va indica acest lucru in noua versiune a procedurii prin 
completarea Evidentei modificarilor de pe pagina de garda a procedurii.  
 

Revizuirea reeditatea procedurilor  
 

Procedurile vor fi revizuite ori de cate ori se constata ca acestea nu mai 
corespund realitatii. (modificari majore ale sistemului de management al calitatii -  
modificari importante in structura organizatorica, modificarea standardului se referinta, 
modifi care in proportie mai mare de 50% a procesului -  si dupa 3 modificari ale versiunii 
initiale)  

Procedurile revizuite vor fi supuse acelorasi verificari si validari ca si versiunea 
initiala.Procedurile revizuite vor fi distribuite conform listei de difuzare a documentelor.  
DC intocmeste anual lista procedurilor in vigoare si planul anual de elaborare / revizuire 
a procedurilor.  
  Reeditarea procedurilor se realizeaza dupa un numar de 3 revizii .  
 

Furnizarea documentelor  
 

Documentele se pastreaza intr - o copie electronica de catre DC care creaza o 
copie validata si semnata a fiecarui document al si o pastreaza ca original de referinta 
pe hartie.  

Copiile pot fi distribuite numai de catre DC si vor fi inregistrate in Lista de 
difuzarea a documentelor.  

Data care apare in antetul fiecarei proceduri este data aprobarii documentului. Se 
recomanda consultarea documentatiei calitatii prin retea. Copiile pe hartie pot fi 
controlate sau necontrolate. In cazul copiilor controlate se va mentiona in lista de 
difuz are acest lucru asa incat DC sa asigure monitorizarea copiile controlate.  

Pentru consultare si utilizare este creata si intretinuta de catre DC o baza de 
documente ale SMC sub forma unei colectii de directoare si fisiere.  
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Documentele originale si copiile (marcate cu textul “copie nr…. -  controlata/ 
necontrolata”) pot fi emise si distribuite numai de catre DC. Copiile controlate ale unui 
document sunt retrase de la destinatar atunci cand se modifica versiunea documentului 
si  sunt inlocuite de documentul cu versiunea in vigoare. Copiile necontrolate nu sunt 
retrase si nu sunt sub controlul expeditorului.  

Difuzarea documentelor SMC se face de catre DC si se inregistreaza intr - o Lista 
de difuzare a documentelor , Codificat: pastrata de acesta. Difuzarea documentele 
tehnice originale (ex. standarde, diferite documentatii tehnice) se inregistreaza conform 
List ei de difuzare a documentelor tehnice,Codificat  

Multiplicarea/ fotocopierea in scopul distribuirii documentelor SMC, de catre 
personalul utilizator, nu este permisa.  

Personalul utilizator din cadrul organizatiei are acces permanent la documentele 
SMC in versiunea actualizata.  

Pentru evitarea folosirii unei versiuni perimate a documentelor, personalul va 
consulta de fiecare data Centralizatorul procedurilor si instructiunilor unde apare ultima 
versiune a fiecarui document.  

Documentele externe (standarde, reglementari legislative si tehnice, cereri, 
comenzi etc) primite pe hartie sau in format electronic sunt transmise (daca este cazul 
-  documentele in format electronic pot sosi direct pe adresa de e - mail a destinatarului) 
ca tre functiile interne corespunzator organizarii firmei si cerintelor documentele 
respective.  

DC are obligatia de a informa sefii de compartimente privind ultimele modificari 
ale documentelor SMC si a documentelor tehnice. Sefii de compartimente in functie de 
incidenta modificarilor vor informa la randul lor subordonatii.  

Personalul organizatiei are obligatia de a utiliza numai documente care valabile 
care sunt incluse in Centralizatorul procedurilor si instructiunilor, in Centralizatorul 
documentelor tehnice si Centralizatorul formularelor SMC.  
 

Anularea si arhivarea documentelor scoase din uz  
 

Ca urmare a analizei SMC, atunci cand se constata necesitatea, se dispune 
retragerea din uz a manualului calitatii, a procedurilor, instructiunilor sau a unui 
formular care nu mai este de actualitate, originalul anulat se arhiveaza pe perioada 
mentionata i n lista -  Circuitul intern al documentelor .  

Documentele SMC care sunt anulate vor avea marcat pe diagonala textul ANULAT 
(pentru MC, PG se va mentiona ANULAT numai pe pagina de garda) pentru a putea fi 
identificate. DC va semna pentru confirmarea anularii si va specifica data anularii. 
Documentele o riginale anulate se vor pastra in dosare distincte, care vor contine si un 
opis al continutului dosarului.  

Arhivarea documentelor SMC se face in arhiva organizatiei, spatiu care asigura 
pastrarea integritatii documentelor (sunt intreprinse masuri in scopul prevenirii 
furturilor, a incendiilor, umiditatii excesive etc). Arhivarea documentelor externe se face 
de catre destinatar pe o perioada de maximum 5 ani, de la elaborare, in functie de 
importanta.  
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Durata de arhivarea a inregistarilor este prevazuta in Centralizatorul 
formularelor SMC, Codificat  

Toate documentele SMC sunt sub controlul DC, acesta are obligatia de a intocmi 
liste de difuzare a documentelor controlate (proceduri, instructiunii, MC) asa incat in 
orice moment sa poata fi cunoscuta destinatia fiecarui document al SMC inclusiv 
versiunea  lui. Versiunile anulate ale procedurilor sunt inlocuite cu vesiunile actualizate; 
vechile documente sunt retrase si anulate. Copiile documentelor sunt distruse sau 
izolate asa incat sa se previna utilizarea lor.  

DC are obligatia de a retrage toate documentele SMC, anulate, care sunt 
inscriptionate “Controlat”.  

Documentele necontrolate sunt anulate de personalul utilizator dupa consultare  
 

Monitorizarea documentelor in format electronic  
 

Sistemul informatic a implicat construirea unor “bariere” de protectie pentru 
asigurarea accesului la informatii si date si pentru derularea proceselor 
comunicationale si implicit manageriale, de productie si economice din cadrul 
organizatiei in conditii d e securitate interna si externa. Accesul pe fiecare calculator 
este monitorizat prin intermediul unei parole de acces cunoscute de utilizatorul 
sistemului si de catre administratorul de retea.  

Pentru comunicarea externa, unul dintre canalele cele mai eficiente utilizate in 
cadrul organizatiei este reteaua Internet, prin intermediul careia se asigura conectarea 
operativa cu diverse banci de cunostinte, informatii si date precum si conexiuni 
infor mationale, manageriale si comerciale cu partenerii organizatiei (clienti, furnizori 
etc).  

Analiza mediului organizatiei se desfasoara periodic si implica colectarea, 
prelucrarea si analizarea sistematica a informatiilor relevante pentru activitatile si 
performantele organizatiei. In acest scop, in cadrul organizatiei se deruleaza studii 
privind  satisfactia clientilor, studii de analiza a concurentei. La aceste studii desfasurate 
in mod curent se adauga diverse cercetari privind legislatia si reglementarile aplicabile, 
tendinte economice si strategii adoptate la nivel national, mediul sociocultur al si situatia 
economica in ansamblu. Urmare acestor analize se obtin informatii necesare 
imbunatatirii proceselor organizatiei, dezvoltarii de noi produse, imbunatatirii politicilor 
de produs, pret, distributie, promovare etc.  

Informatiile si datele pe suport de hartie sunt salvate si arhivate pe fiecare 
calculator dupa criterii specifice fiecarui utilizator.  

 
Abordarea ca proces a activitatii de elaborare si control a documentelor 

sistemului de management al calitatii  



 

88  

 

 

Responsabilitati  

Director General  

Aproba Manualul Calitatii, procedurile si instructiunile SMC.  

Directorul Calitatii  

Elaboreaza, actualizeaza, gestioneaza si arhiveaza manualului calitatii, 
procedurile/ instructiunile.  

Primeste propuneri de modificare sau de creare a unui nou document al SMC si 
analizeaza nivelul (gradul) de verificare -  validare ce il implica.  

Coordoneaza analizarea tuturor aspectelor legate de imbunatatirea functionarii 
SMC.  

Actualizeaza sectiunile de evidenta (istorie) a modificarilor documentelor.  

Pastreaza ca original de referinta exemplarul tiparit care poarta validarile si 
semnaturile pentru fiecare document al SMC.  

Emite si distribuie documente SMC in format electronic.  

Tine evidenta versiunilor tuturor documentelor;  

Actualizeaza Centralizatorul procedurilor si instructiunilor SMC cu versiunile in 
vigoare pentru a preveni folosirea unor versiuni perimate ale documentelor.  

  Monitorizeaza documentele tehnice necesare functionarii in conditii normale a 
SMC (ex. standarde etc.) si completeaza Lista de difuzare a documentelor tehnice.  

Gestioneaza si arhiveaza documentele SMC pe suport de hartie si pe suport 
electronic.  

Sefii de compartimente  



 

89 

Elaboreaza, actualizeaza, gestioneaza si arhiveaza manualului calitatii, 
procedurile/ instructiunile  

Supervizeaza modul de implementare a procedurilor la nivelul subdiviziunii 
organizatorice.  

Personalul societatii  

Isi insuseste prevederile procedurilor si instructiunilor SMC si le aplica in 
activitatea proprie;  

Utilizeaza documentele SMC, numai dupa consultarea Centralizatorului 
procedurilor si instructiunilor SMC si a Centralizatorului formularelor SMC pentru a se 
asigura de folosirea documentelor actuale.  

Masuri pentru asigurarea calitatii  

Prezenta procedura se revizuieste la trei ani sau ori de cate ori se constata 
necesitatea, prin grija Directorului Calitatii.  

Urmarirea implementarii prevederilor prezentei proceduri este condusa de catre 
Directorul Calitatii.  
 

Utilizatorii procedurii care observa neconcordante in continutul procedurii, intre 

proceduri sau intre proceduri si modul de desfasurare a activitatii au obligatia de a le 

comunica, imediat, in scris Directorului Calitatii care analizeaza modalitatea de 

so lutionare.  

 

STANDARDELE DE REDACTARE A LIVRABILELOR  

 
Redactarea partilor scrise si desenate se va realiza in mod lizibil, clar, coerent si 

in corelare (documentatie propriu - zisa si studii), in conformitate cu Legislatia in vigoare 
si cu procedurile privind elaborarea, avizarea, aprobarea documentatiilor tehn ice, 
conform documentatiei de atribuire.  

Documentatiile tehnice vor fi caracterizate de claritatea structurala, de lizibilitate 
si coerenta. Informatiile din partile scrise vor fi corelate si vor fi incluse in partile 
desenate ale documentatiilor.  

Exprimarea clara si sugestiva in piesele scrise si desenate, fara elemente sau 
informatii contradictorii, un aspect unitar, sunt toate calitati pe care documentatiile 
tehnice elaborate in calitate de proiectant le va intruni.  

Piesele desenate vor fi redactate utilizand culorile si semnele conventionale, 
standard si vor respecta atat codurile de culori electronice (RGB), precum si 
reprezentarile grafice standardizate. Vom respecta obligativitatea ca detaliile 
planimetrice si de nivelment cat si informatiile suportului topografic folosit ca baza sa 
fie lizibile.  



 

90 

Toate elementele grafice reprezentate in partile desenate vor fi clare, lizibile si 
vor avea corespondenta in legenda, unde vor fi detaliate toate aspectele necesare unei 
intelegeri clare a informatiei grafice. Se va acorda o atentie deosebita corespondent ei 
dintre plansa si legenda, astfel incat reprezentarile grafice sa fie usor si rapid 
identificate in legenda.  

Se va respecta continutul minim al pieselor scrise (se vor intocmi toate piesele 
scrise obligatorii si se vor tratat toate capitolele si subcapitolele obligatorii) si vor fi 
elaborate toate piesele desenate obligatorii, impreuna cu continutul grafic obliga toriu, 
conform legislatiei in vigoare, in functie de categoria si tipul documentatiei.  

Nu se vor omite capitole din cadrul partilor scrise sau parti desenate.  
 

6.4. Lista echipamentelor si software - urilor  

Proiectantul se va asigura ca personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul 

Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a 

permite acestuia sa se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului . 

Toata infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica este 

corespunzatoare scopului Contractului si sa indeplineste toate cerintele de 

functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite 

prin legislatia  in vigoare, indiferent de forma de access la infrastructura necesara pentru 

realizarea activitatilor in Contract.
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Denumire Caracteristici 
Nr. de 
unități 

Licente, permise etc. 
conform legislatiei in 
vigoare la data 
depunerii Ofertei 

Momentul sau durata 
utilizarii infrastructurii pe 
perioada derularii 
contractului 

Operatorul conomic care 
pune la dispozitie 
echipamentul  

Program de 
proiectare 

AutoCAD LT 11 
Licență valabilă 
(septembrie 2025 – 
septembrie 2028) 

Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Program de 
proiectare 

AutoCAD – including specialized 
toolsets 

3 
Licență valabilă 
(septembrie 2025 – 
septembrie 2028) 

Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Program de 
proiectare 

AEC Collection 1 
Licență valabilă 
(septembrie 2025 – 
septembrie 2028) 

Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Program de 
proiectare Civil 3D 2 

Licență valabilă 
(septembrie 2025 – 
septembrie 2028) 

Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Program de 
proiectare 

MagiCAD Electrical 2026 for 
AutoCAD, Stand Alone License 

1 Licență valabilă Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Program de 
modelare trafic SYNCRO PLUS TRAFFIC V10 1 Licență permanentă Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Program de 
modelare trafic 

PTV VISUM PUBLIC TRANSPORT 
LIGHT PACKAGE 

1 Licență permanentă Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Sistem de operare Windows 11 Pro 30 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Autoturism Dacia Logan Laureate2 1.5dCi 75CP 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Autoturism BMW X5 xDrive30d 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Autoturism Renault Zen Blue 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Autoturism Renault Intense Blue 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Autoturism Renault Clio Equilibre TCE 100 GPL 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 



 

92 

Denumire Caracteristici 
Nr. de 
unități 

Licente, permise etc. 
conform legislatiei in 
vigoare la data 
depunerii Ofertei 

Momentul sau durata 
utilizarii infrastructurii pe 
perioada derularii 
contractului 

Operatorul conomic care 
pune la dispozitie 
echipamentul  

Autoturism SEAT Tarraco FR 2.0 TDI 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Autoturism 
Renault Clio Evolution Blue dCi 100 
(2023) 1 NA 

Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Autoturism Audi A4 TDI, 
WAUZZZZF41PN010039 1 NA Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Autoturism 
Renault Clio Evolution Blue dCi 100 
(2025) 1 NA 

Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop HP ProBook 440 G3 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen2 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Notebook/Laptop HP 15.6 ProBook 450G5, FHD 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo Y740-15IRHG Intel Core i7-
9750 

1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Dell XPS 9500 UHD 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Asus Zenbook 14 UX425EA 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Notebook/Laptop 2-
in-1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Gaming Asus ROG STRIX 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop ultraportabil Asus VivoBook 14 X413EA Intel 
Core i7 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop HP Pavilion i5 16GB 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Dell G5 15 Gaming 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Asus TUF F15 (dec. 2021) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 
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Denumire Caracteristici 
Nr. de 
unități 

Licente, permise etc. 
conform legislatiei in 
vigoare la data 
depunerii Ofertei 

Momentul sau durata 
utilizarii infrastructurii pe 
perioada derularii 
contractului 

Operatorul conomic care 
pune la dispozitie 
echipamentul  

Laptop Apple MacBook Pro 14 1 Licențe Apple Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Dell G5 15.6" (oct. 2022) 1 Licențe Microsoft 
Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Asus TUF F15 (oct. 2022) 3 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Dell 15.6" (oct. 2022) 1 Licențe Microsoft 
Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Dell 15.6" (ian. 2023) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Dell Inspiration (apr. 2023) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo Sistem (aug. 2023) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop ultraportabil Lenovo (aug. 2023) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Asus TUF F15 (aug. 2023) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop 2-in-1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (aug. 
2023) 

1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop ultraportabil Lenovo Yoga Pro 7 (nov. 2023) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Dell Inspiron 7620 3K, i7-12700H, 
16GB, RTX3060 

1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Dell Precision 5480 FHD+, i9-
13900H, 64GB, RTX2000 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Asus UX3402ZA-KM321X 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo 83DG003JRM (iun. 2024) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Asus UX8406MA-PZ043X (iun. 
2024) 

1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 
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Denumire Caracteristici 
Nr. de 
unități 

Licente, permise etc. 
conform legislatiei in 
vigoare la data 
depunerii Ofertei 

Momentul sau durata 
utilizarii infrastructurii pe 
perioada derularii 
contractului 

Operatorul conomic care 
pune la dispozitie 
echipamentul  

Laptop Dell Precision 7670, i7-12850HX, 
64GB, A3000 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop 
Lenovo ThinkPad X1 Extreme G5 
21DE001MRI 1 Licențe Microsoft 

Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Asus FX507VU-LP338 (nov. 2024) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop 
Asus VivoBook Pro 15 OLED 
N6506MU, 3K 120Hz (dec. 2024) 1 Licențe Microsoft 

Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo IdeaPad Pro 5 14AHP9, 
AMD Ryzen 7 (ian. 2025) 2 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G16 
GA605WV, AMD (ian. 2025) 

1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo IdeaPad Pro 5 14AHP9, 
2.8K OLED (feb. 2025, 2 buc.) 2 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo 83DH003MRM (mar. 2025) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP9, 
AMD Ryzen 7 (apr. 2025) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Samsung Book 4 Pro 360 16", 3K, 
U7-155H, 32GB (mai 2025) 

1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo 83KT002BRM (aug. 2025) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 OLED 
GA403WW (aug. 2025) 

1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 
(oct. 2025) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo Legion 5 15IAX10, Intel Core 
Ultra (oct. 2025) 

1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop 2-in-1 Lenovo Yoga 9 14ILL10, Intel Core 
Ultra 7 (nov. 2025) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP10, 
AMD Ryzen (dec. 2025) 

1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 
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Denumire Caracteristici 
Nr. de 
unități 

Licente, permise etc. 
conform legislatiei in 
vigoare la data 
depunerii Ofertei 

Momentul sau durata 
utilizarii infrastructurii pe 
perioada derularii 
contractului 

Operatorul conomic care 
pune la dispozitie 
echipamentul  

Laptop 2-in-1 Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10, Intel 
Core (ian. 2026) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Sistem Desktop 
HP OMEN GT12-0081NQ, Intel Core 
i9-10 1 Licențe Microsoft 

Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Calculator Intel i9 (oct. 2023) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Mini PC Intel NUC 13 (nov. 2023) 1 Licențe Microsoft 
Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Sistem Desktop AMD Ryzen 9 7950X3D 4.2GHz (iul. 
2024) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Placă de bază MSI MAG X670E Tomahawk WIFI 
(iul. 2024) 

1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Placă video Gigabyte GeForce RTX 4080 Super 
Aero OC 16G (iul. 2024) 1 NA Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Sistem Desktop 90UU00QFRI (iun. 2024) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Calculator AMD Ryzen 9 7900 3.7GHz BOX 
(oct. 2025) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Placă video Gainward GeForce RTX 5070 
Python III 12GB (oct. 2025) 

1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Calculator AMD Ryzen 9 7950X creat din 
componente (ian. 2026) 1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Calculator AMD Ryzen 9 7900X creat din 
componente (ian. 2026) 

1 Licențe Microsoft Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Monitor Gaming 
OLED 

Samsung Odyssey G6 27", QHD 
2560x1440, 240Hz (apr. 2025) 1 NA Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Monitor Asus PG27UCDM 26.5", QLED 
3840x2160, 240Hz (ian. 2026) 

1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Telefon mobil Apple iPhone X 64GB 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Telefon mobil Apple iPhone 12 Pro Max 5G 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 
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Denumire Caracteristici 
Nr. de 
unități 

Licente, permise etc. 
conform legislatiei in 
vigoare la data 
depunerii Ofertei 

Momentul sau durata 
utilizarii infrastructurii pe 
perioada derularii 
contractului 

Operatorul conomic care 
pune la dispozitie 
echipamentul  

Telefon mobil Apple iPhone 12 Pro 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Telefon mobil Apple iPhone 14 Pro Max 1 NA 
Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Telefon mobil Apple iPhone 15 Plus 128GB Black 
5G (iul. 2024) 1 NA Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Telefon mobil Samsung Galaxy S24 (aug. 2024) 1 NA 
Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro 256GB Desert 
Titanium (dec. 2024) 1 NA Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Telefon mobil Apple iPhone 15 128GB Black 5G 
(feb. 2025) 

1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Telefon mobil Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep 
Blue (nov. 2025) 1 NA Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Telefon mobil Samsung Galaxy Z Fold7 5G 
JetBlack 12GB 512GB (oct. 2025) 

1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Tabletă Apple iPad Pro 11" (dec. 2021) 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Tabletă Apple iPad Pro 11 (nov. 2022) 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Tabletă Apple iPad Air 11, M3, 512GB, WiFi 
+ Cellular (iun. 2025) 1 NA Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Ploter HP DesignJet T520 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Copiator Konica Minolta Bizhub (nov. 2019) 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Copiator Konica Minolta Bizhub (feb. 2022) 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Copiator Konica Minolta Bizhub (oct. 2022) 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Copiator Konica Minolta Bizhub C458 (oct. 
2025) 

1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 
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Denumire Caracteristici 
Nr. de 
unități 

Licente, permise etc. 
conform legislatiei in 
vigoare la data 
depunerii Ofertei 

Momentul sau durata 
utilizarii infrastructurii pe 
perioada derularii 
contractului 

Operatorul conomic care 
pune la dispozitie 
echipamentul  

Ploter Canon imagePROGRAF TM-300 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Scanner Canon A1 36 inch 1 NA 
Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Sistem imprimare 
linii Sistem pt. imprimare linii cumulate 1 NA Pe toată perioada de derulare 

a contractului 
URBAN SCOPE S.R.L. 

Dronă DJI Mini 3 Pro 1 NA 
Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Tablă interactivă Samsung (mai 2023) 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 

Sistem prezentare 
wireless 

Barco ClickShare (sept. 2025) 1 NA Pe toată perioada de derulare 
a contractului 

URBAN SCOPE S.R.L. 
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Proiectantul  va folosi de asemenea urmatoarele categorii de resurse:  

 

– Echipamente, mijloace de transport, orice alte mijloace tehnice necesare;  

– Materiale de uz general, materiale consumabile necesare asigurarii functionarii 

echipamentelor mentionate mai sus, si piese de schimb;  

– Software – programe de calcul, grafica si suport de realizare;  

– Personal adecvat pentru managementul realizarii activitatilor si personal tehnic 

cu calificare superioara sau medie adecvta, etc.;  

– Resurse financiare care sa acopere nevoile imediate pentru asigurarea 

finantarii echipei.  

Fiecare dintre categoriile de resurse mentionate mai sus au fost alocate de catre 

Ofertant conform necesitatilor proiectului, atat pentru realizarea activitatilor de baza, 

cat si pentru realizarea activitatilor suplimentare datorate aparitiei unor situatii  dificile 

in desfasurarea propriei activitati asa incat sa se desfasoare in conditii normale, in 

scopul finalizarii contractului de servicii in termenele propuse, de calitate 

corespunzatoare si cu incadrare in bugetul alocat.  

Facem precizarea ca pentru acoperirea necesarului de servicii, Ofertantul a facut 

o analiza complexa, avand la baza disponibilul de resurse pe care il va aloca pentru 

proiect.  
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 URBAN SCOPE  SRL  isi desfasoara activitatea principala in Municipiul Bucuresti, 

Sectorul 1, in imobilul cu destinatia Birouri din Calea Floreasca, nr 169X -   Floreasca 

Cube, pe jumatate din  suprafata etajului al patrulea. In aceasta incinta, expertii Urban 

Scope, au la di spozitie pe intreaga durata de desfasurare a activitatii profesionale de 

echipamente de calcul mobile, laptopuri (procesari de date din teren sau date din surse 

publice sau de la beneficiar), imprimante (printare documente de lucru si do cumente 

finale de predat la beneficiar), Plotter (print piese desenate), Scanner (scanare 

documente pentru comunicare si analiza), Fax (comunicare), Videoproiector 

(comunicare si prezentari). Pe langa aceste echipamente, expertii dispun si de licente 

ale u rmatoarelor soft - uri: pachetul de programe Synchro/Simtraffic, aplicatie software 

de microsimulare a traficului; pachetul software AUTOCAD, software de proiectare 

computerizata specializat; programe de editare, calcul tabelar si management de 

proiect: Micr osoft Office 365: Word, Excel, Power Point, Outlook, Publisher, Access, 

OneDrive; Management de proiect: Microsoft Project 2019; Program de devize.  

Pentru deplasarile necesare indeplinirii si ducerii la bun sfarsit a activitatii 

profesionale URBAN SCOPE SRL pune la dispozitia expertilor autoturismele detaliate in 

tabelul de mai sus.  

 

Tehnica de calcul  

 

Pe toata durata de derulare a contractului si in toate activitatile va fi asigurata 

tehnica de calcul necesara desfasurarii activitatii expertilor si personalului auxiliar, 

respectiv:  

 Echipamente de calcul mobile, laptopuri (elaborare procesari de date din 

teren sau date din surse publice sau de la beneficiar)  

 Imprimante (printare documente de lucru si documente finale de predat la 

beneficiar)  

 Plotter (printare piese desenate)  

 Scanner (scanare document pentru comunicare si analiza)  

 Fax (comunicare)  

 Videoproiector (comunicare si prezentari) .  
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Programe de editare, calcul tabelar si management de proiect  

 

Microsoft Office 365: Word, Excel, Power Point, Outlook, Publisher, 

Access, OneDrive  

 

Program software AUTOCAD 2020 - 2021   

 

Pentru realizarea solutiilor si planificarii si 

resistematizarii se va folosi pachetul software AUTOCAD, 

software de proiectare computerizata specializat. 

AutoCAD -  computer aided design (proiectare asistata de calculator) -  este cel mai 

raspandit mediu de grafica si proiectare asistata de calculator, folosit cu succes in 

domenii precum infrastructura, arhitectura, geografie, medicina, astronomie, tehnica 

etc. Este un program software compus din functii si biblioteci specializate pentru 

proiectare mecanica, arhitectura, proiectare electrica, instalatii industriale, instalatii 

mecanice, electrice, ventilatie si sanitare pentru cladiri, pentru harti 3D si lucrul cu 

imagini raster, fara a se limita la acestea.  

 

 

Program software de elaborare devize Windev  

 

 

Program software Microsoft Project 2019  

 

Orice are un grup dedicat in care toate fisierele, discutiile si sarcinile 

aferente proiectului respectiv sunt stocate si accesate numai de acei 

utilizatori relevanti pentru proiect. Timpul petrecut pentru fiecare 

sarcina din cadrul proiectului poate fi ur marit, iar sarcinile sunt 

integrate in calendarul grupului. Mai mult, proiectele pot fi create in 

Extranet, astfel incat clientii sau partenerii pot participa pe deplin la 

acestea.  
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Alte resurse logistice  

 

Pe toata durata de derulare a contractului si in toate activitatile in care se 

dovedeste necesitatea, vor fi utilizate alte resurse puse la dispozitia expertilor si 

personalului auxiliar, respectiv:  

 Retea de comunicatii si terminale date si voce  

 Autoturisme pentru deplasari in teren  

 

Ofertantul este responsabil de toate aranjamentele de cazare necesare pentru 

personalul sau, pe toata durata serviciilor.  

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Proiectantul se angajaza 

ca sa asigure un unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si 

protectia muncii.  

Niciun echipament nu va fi achizitionat in numele Autoritatii Contractante, ca 

parte a acestui contract de servicii, sau transferat Autoritatii Contractante la sfarsitul 

acestui contract daca oferta va fi desemnata castigatoare.  
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06. Abordarea managementului calitatii  
În continuare este prezentată metodologia prin care Prestatorul se va asigura că activitățile desfășurate și rezultatele ce 

urmează a fi obținute îndeplinesc în totalitate cerințele din Caietul de Sarcini.  

Metodologia și procedurile descrise în continuare corespund Activității 0. Management de proiect , adăugată în Planul de 

lucru ca o activitate orizontală, care se desfășoară pe toată durata derulării contractului și presupune coordonarea 

continuă, planificarea, organizarea, monitorizarea stadiului și raportarea tuturor activităților, precum și predare a 

livrabilelor și asigurarea atingerii rezultatelor proiectului.  

Activitatea 

ce urmează 

a fi realizată 

pentru 

obținerea 

asigurării 

realizării 

nivelului de 

calitate  

Nominalizați 

activitatea, 

rezultatul – după 

caz -   incluse la 

capitolul anterior 

în legătură cu 

care se realizează 

obținerea 

asigurării  

Metoda, procedura tehnica, 

instrumentul  

Resurse 

folosite (ex.: 

software, 

resurse 

umane, 

informații, 

laboratoare 

etc.) 

Structura 

organizațională/  

unitatea funcțională 

implicată  

Documente și 

înregistrări privind 

calitatea  

Perioada de 

remediere a 

Defectelor/  

Neconformităților  

Informații 

suplimentare, 

acolo unde 

este aplicabil  

Management 

de proiect  

Activitatea în 

legătură cu care 

se realizează 

obținerea 

asigurării:  

-  toate activitățile 

descrise în 

capitolul anterior  

 

Rezultatele în 

legătură cu care 

se realizează 

obținerea 

Procedurile aferente 

metodologiei de 

management al proiectului 

și asigurare a calității , 

descrise în continuare, 

sunt:  

-  Procedura pentru 

planificarea activităților  

-  Procedura de asigurare 

a calității  

-  Procedura de 

comunicare in cadrul 

proiectului  

Resurse 

umane : 

Manager de 

proiect  

Personal 

administrativ 

suport  

 

Software:  

Microsoft 

Project 

Management  

Structura de 

management al 

proiectului.  

Managerul de proiect va 

fi implicat în toate 

activitățile proiectului, 

asigurând și urmărind 

atingerea obiectivelor 

contractului și 

rezultatelor așteptate, 

inclusiv calitatea 

activităților desfășurate 

de echipa de experți. 

Documentele și 

înregistrările 

privind calitatea 

sunt descrise în 

continuare, în 

cadrul procedurii de 

asigurare a calității, 

precum și în 

procedura de 

management a 

documentelor și 

gestionare a 

informațiilor și în 

Prin procedurile 

descrise în 

continuare se va 

asigura 

remedierea 

tuturor 

defectelor 

identificate sau 

semnalate într -

un interval care 

să asigure 

respectarea 

termenelor 

Nu este cazul  
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asigurării 

activitatilor din 

prezentul contract  

 

-  Procedura pentru 

asigurarea securității 

informațiilor  

-  Procedura de 

coordonare a activitatii 

intre membrii echipei  

-  Procedura de 

management a 

documentelor și 

gestionare a informațiilor  

-  Procedura de 

management al riscurilor  

-  Procedurile de 

cooperare  

-  Procedurile de 

management al proiectului  

-  Monitirizarea si controlul 

calitatii serviciilor de 

elaborare a 

documentatiilor  

-  Planul calitatii pentru 

activitatile de proiectare  

-  Aplicatia de planificare a 

contractului  

-  Metodologia de asigurare 

a eligibilitatii 

proiectuluimcu cheltuielile 

eligibile  

 

Metode utilizate:  

-  Modul de abordare și 

gestionare a relației cu 

Autoritatea Contractantă  

-  Modul de abordare a 

activitatii de raportare cu 

privire la progresul 

serviciilor, inclusiv 

Resurse 

materiale:  

Laptop  

Imprimantă  

 

Detalii asupra 

responsabilităților 

managerului de proiect 

și a gradului de 

implicare a acestuia 

sunt prezentate in 

capitolele urmatoare 

ale ofertei tehnice  

procedura de 

management al 

riscurilor  

prezentate în 

Planul de lucru. 

Acest aspect va fi 

asigurat prin 

implementarea 

procedurii de 

management al 

riscurilor, 

prezentată mai 

jos.  

Prin urmare, 

perioada de 

remediere a 

neconformităților 

nu va conduce la 

depășirea 

termenelor de 

finalizare a 

documentelor 

intermediare sau 

finale, asumate 

prin Planul de 

lucru detaliat  
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documentele finale in 

raport cu prevederile 

caietului de sarcini  

 

Instrumente:  

Microsoft Office Project 

Management  
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7.1.  Descrierea metodologiei generale  

Organizarea activitatilor si a echipei de proiect propusa de catre ofertant are la 
baza principiile de management de proiect prezentate in ghidul de standarde si elemente 
practice folosite in domeniul managementului de proiect, cu o adaptare evidenta a 
modului de organizare a activitatilor pe specificul SF si pe legislatia (HG 907/2016) si 
constrangerile acestora. Consideram ca, prin imbinarea unei metodologii clasice si 
recunoscute la nivel international cu cerintele specifice ale proiectelor, se poate asi gura 
o implementare de succes a proiectului cu atat mai mult cu cat metodologia de 
planificare strategica propusa are deja rezultate dovedite in ceea ce priveste 
implementarea unor proiecte prezentate ca si experienta similara.  

Avand in vedere cele de mai sus, cadrul general in care ne propunem realizarea 
contractului va avea la baza urmatoarele aspecte de management de proiect:  

 Integration Management -  integrarea tuturor informatiilor provenite din varii 
surse este cruciala;  

 Scope Management -  mentinerea proiectului in parametrii stabiliti;  
 Time Management – gestionarea eficienta a timpului alocat si estimari realiste 

asupra implementarii activitatilor;  
 Cost Management -  cunostinte de tip financiar, rambursari, cash - flow, previziuni 

si control;  
 Quality Management -  atentia la calitatea livrabilelor, stabilirea de metode clare 

si concrete prin care sa atinga standardele cerute;  
 Human Resource Management -  leadership, motivare, implicare a echipei de 

proiect;  
 Communications Management -  comunicare atat formala cat si non - formala prin 

metode moderne astfel incat informatia sa ajunga in timp util la toti membrii 
echipei, evitandu - se intarzierile;  

 Risk Management -  anticiparea riscurilor si a oportunitatilor, gestionarea 
acestora printr - un plan de risc gestionat si actualizat in permanenta.  
 
Prin metodologia propusa, vom putea furniza cadrul de lucru, procesele si 

tehnicile necesare privind derularile de proiecte, in concordanta cu standardele de 
management internationale, cum ar fi ISO 9001, care vor imbunatati la nivel functional 
desfasurare a prezentului contract, atat din punct de vedere al coordonarii activitatilor, 
cat si din punct de vedere operational, administrativ, financiar si juridic.  

 

Astfel, bazandu - ne pe experienta proprie, putem raspunde cerintei din caietul de 
sarcini cu concretizarea metodologiei propuse intr - un set de proceduri concrete, 
utilizate pana in acest moment de expertii nostri implicati in implementari de proiecte 
simila re. 
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7.1.2.   Procedura de asigurare a calității  

 

Sistemul certificat ISO 9001 de realizare a managementului de proiect al 
Proiectantului care va fi aplicat si acestui proiect, abordeaza asigurarea calitatii printr -
un set de proceduri care urmaresc fiecare etapa din calendarul de derulare al 
proiectului, incadrarea in termene si atingerea standardelor definite in Planul de Calitate 
intern atat pentru Proiectantul Urban Scope cat si pentru Subcontractantii acestuia. 
Acestea definesc totodata resursele, utilizarea lor in fiecare etapa, standarde si 
proceduri  pentru alocarea lor, in scopul asigurarii calitatii.  

Adoptarea standardelor Sistemului de Calitate vor asigura ca:  

 Toate activitatile cheie sunt realizate in conformitate cu scopul contractului.  
 Rolurile si responsabilitatile sunt clar definite si transparent comunicate catre 

toate persoanele implicate.  
 Evitarea redundantelor in toate stadiile.  
 Procedurile de lucru si protocoalele de comunicare sunt armonizate si 

consistente.  
 Practicile de succes in cadrul proiectului sunt capitalizate si servesc ca matrite 

pentru alte proiecte.  
 Sunt avute in vedere eficacitatea si eficienta intregii coordonari si administrari.  
 In mod special, abordarea sistemului de asigurare a calitatii va permite 

monitorizarea continua.  
 Analiza progresului fata de planul de lucru agreat si feedback din partea institutiei 

beneficiare.  
 Asigurarea livrarii de rapoarte de calitate si la termen.  
 Utilizarea resurselor in conformitate cu bugetul aprobat.  

 

7.1.3.   Procedura pentru asigurarea securității informațiilor  

 

Sistemul de management al securitatii informatiilor ISO 27001 al Proiectantului 
care va fi extins si asupra activitatilor Subcontractantilor din cadrul prezentului proiect, 
stabileste liniile si principiile generale pentru initierea, implementarea, mentine rea si 
imbunatatirea managementului securitatii informatiei.  

Utilizarea sa este recomandata pentru diferite domenii de interes organizational, 
printre care urmatoarele:  

 Formularea cerintelor de securitate si a obiectivelor  

 Asigurarea ca riscurile de securitate sunt tinute sub control din punct de vedere 

al costului  
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 Asigurarea conformitatii cu legislatia si diverse reglementari  

 Identificarea si clarificarea proceselor existente de management al securitatii 

informatiei  

 Folosinta lui de catre management pentru a determina statusul activitatilor de 

management al securitatii informatiei  

 Folosinta de catre auditori interni si externi pentru a determina gradul de 

conformitate cu politicile, directivele si standardele adoptate de catre organizatie  

 Furnizarea catre diversi parteneri de informatii relevante despre politicile de 

securitate a informatiei, standarde si proceduri utilizate  

 Furnizarea de informatii relevante despre securitatea informatiei societatii civile.  

 

7.1.4.   Procedura de management al riscurilor  

 

Evaluarea riscurilor reprezinta o activitate vitala in dezvoltarea cu succes a unui 
proiect de complexitatea si anvergura celui pentru care depunem prezenta oferta 
tehnica. Din ce in ce mai mult, factorii ce influenteaza desfasurarea unui proiect sunt 
mai diversi, impredictibili si cu un impact foarte puternic asupra directiei de dezvoltare 
a proiectului, atata timp cat o analiza nu este facuta la nivelul riscurilor.  

Rolul unei metodologii a managementului riscurilor in cadrul dezvoltarii de 
proiecte are rolul de a conferi capacitatea de a realiza activitati precum conceperea unui 
plan de management al riscurilor, identificarea si colectarea riscurilor intr - un registru  
de riscuri, prioritizarea riscurilor, dezvoltarea strategiilor de raspuns asupra riscurilor, 
dezvoltarea proceselor de monitorizare si control permanent al riscurilor identificate, 
activitati ce cresc atat calitatea serviciilor nostre cat si nivelul de sa tisfactie al clientilor 
nostrii.  
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07.   Planul de lucru detaliat pentru programarea 

esalonata in timp a serviciilor (Graficul de 

esalonare calendaristica de tip Gantt)  
Prin toate activitatile pe care le va desfasura, Proiectantul intelege si isi asuma 

propunerea de solutii care sa corespunda cel mai bine intereselor Beneficiarului.  
In concluzie, vom asigura Autoritatii Contractante toate serviciile necesare pentru 

solutionarea la un nivel ridicat a diverselor probleme tehnice si financiare, prin:  
 

 Asigurarea de resurse umane cu inalta calificare si experienta, familiarizate cu 

sarcinile primite;  

 Asigurarea disponibilitatii echipei sale de experti;  

 Controlul si monitorizarea progresului proiectului si a tuturor activitatilor 

acestuia;  

 Asigurarea informarii asupra stadiului de progres al proiectului;  

 Capacitatea de a se adapta in functie de eventualele modificari necesare ale 

proiectului;  

 Asigurarea unui nivel maxim de transparenta;  

 Lansarea de atentionari din timp catre Beneficiar asupra oricarui element ce ar 

putea pune in pericol indeplinirea la timp si corespunzatoare a unei activitati sau 

document al proiectului;  

 Transmiterea la timp a unor documente si informatii corecte;  

 Emiterea de rapoarte complete, precise si clare, in formatul agreat anterior cu 

Beneficiarul.  

La elaborarea documentatiei aferenta proiectului Ofertantul va tine cont cu 
strictete de urmatoarele aspecte considerate esentiale pentru atingerea obiectivului in 
cele mai bune conditii:  

a)  caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;  
b) nivelul de echipare, de finisare si de dotare;  
c)  exigentele tehnice ale constructiei in conformitate cu cerintele functionale 

stabilite prin reglementari tehnice, si de mediu in vigoare.  
 
 
DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR  

Durata totală de prestare a serviciilor este de 9 luni  de la data  semnarii contractului.  
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08.  Personalul disponibil si propus de ofertant 

pentru realizarea contractului  
 

Pentru realizarea activitatilor de proiectare din cadrul proiectului, vom mobiliza o echipa 

de specialiști, structurată cu atenție, astfel încât să asigure expertiza și experiența 

necesare pentru implementarea activităților și atingerea rezultatelor.  

In acest sens, se va alege personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii 

educationale si profesionale si alocarii lor de lucru), inclusiv infrastructura/  

echipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in 

Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al 

termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.  

In calitate de Prestator al serviciilor de proiectare vom asigura personal calificat pe 

parcursul derularii contractului, care sa indeplineasca cerintele minime definite in 

documentatia de atribuire . 

In acest sens, vom anexa la prezenta oferta tehnica documente relevante pentru 

demonstrarea disponibilitatii si pregatirii profesionale . 

Vom asigura un nivel maxim de transparenta, vom lansa din timp atentionari catre 

Beneficiar asupra oricarui element care poate sa puna in pericol indeplinirea la timp si 

corespunzatoare a unei activitati sau a unui document al proiectului.  

Vom asigura transmiterea la timp, corecta si completa a documentelor si informatiilor, 

permitand partii destinatare un timp suficient sa raspunda si sa ia masuri pe baza 

informatiilor primite.  

De asemenea, n e vom asigura ca expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg 

cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile tehnice 

aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul Contractului 

prec um si a responsabilitatilor atribuite.  

Prezentul capitol are rolul de a contura modul de interacțiune între membrii echipei, 

inclusiv cele referitoare la managementul contractului si activitatile suport.  
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Echipa a fost organizata astfel incat sa se creeze cele mai bune conditii pentru obtinerea 

unui maxim de eficienta pentru derularea contractului.  

 

In acest sens, a fost stabilita o Organigrama relationala, care sa stea la baza activitatii 

tuturor membrilor echipei de proiectare. In functie de situatia concreta din teren, 

Managerul de proiect  va analiza necesitatea modificarii raporturile relationare dintre 

membrii echipei sau dintre echipa si colaboratorii externi.  

Contractantul va numi un reprezentant (Manager de proiect (contract)) care va comunica 

direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si 

responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in cont ract.  

Echipa propusa a fost organizata astfel incat sa creeze cele mai bune conditii pentru 

obtinerea unui maxim de eficienta pentru derularea contractului.  

Ne vom asigura ca expertii care isi desfasoara activitatea in baza unor autorizatii/ 

atestari/ certificari care implica verificarea nivelului studiilor de specialitate in domeniu 

si/sau a experientei persoanei respective, detin autorizarile/ atestarile/ certificarile 

respective in termen de valabilitate.  

Ne asumăm obligația de a ne asigura că toți experții sunt  independenți și nu se afl a în 

nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu 

activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de 

implementare a Contractului, ne asumăm obligația să luăm toate măsurile necesare 

pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și 

obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate 

Contractului.  

Ne obligăm să asigurăm și să garantăm Achizitorul (Beneficiarul) că expertii pe care ii 

propunem sunt disponibil i pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea 

activităților prevăzute ș i obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului , 

indiferent de numărul de  lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare 

a activităților în cadrul Contractului.  

De asemenea , asiguram Achizitorul (Beneficiarul)  că aceștia, prin modul în care își vor 

derula activitățile sunt capabili de a obține rezultatele și indicatorii asumați prin 

contract, așa cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini, indiferent de numărul de  

lucrătoare prevăzute pe expert și/sau pe rioada de desfășurare a activităților în cadrul 

Contractului . 

 



 

111 

 

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe 

perioada derularii Contractului, apare necesitatea mobilizării unui alt tip de 

expert/specialist funcție de specificul situației , vom asigura toate resursele necesare, 

fara costuri suplimentare, in acest caz, obligandu - ne sa complet am echipa cu propriul 

personal  pe termen lung sau scurt pe cheltuiala proprie  si cu respectarea legislatiei in 

vigoare cu privire la autorizarea si atestarea profesionala a noilor membr i. 

Procedurile de selectare pe care le vom utiliza pentru alegerea experților adiționali vor 

fi transparente și se vor baza pe criterii predefinite, inclusiv calificări profesionale și 

experiența de lucru. Selectarea experților se va supune aprobării Autorită ții 

Contractante, iar documentele care vor sta la baza aprobării vor fi: diplomă/ autorizații/ 

atestate/ recomandări/ alte documente relevante.  

Ne angajăm să selectăm și să aprobăm exclusiv personal pe care îl considerăm 

experimentat și pregătit să elaboreze documentele și/sau studiile necesare 

implementării acestui proiect, garantând astfel că întreaga echipă implicată în derularea 

contractului v a dispune de competențele tehnice și profesionale necesare atingerii 

tuturor obiectivelor asumate.  

Numărul de personal implicat în proiectarea lucrărilor va fi astfel determinat încât să 

poată acoperi, în condiții optime, toate categoriile de lucrări solicitate ținând cont de 

complexitatea acestora. In perioada de proiectare, în funcție de volumul lucră rilor și de 

complexitatea lor, vom  utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru 

proiectare. Astfel, personalul prevăzut va acoperi integral lucrările prevazute prin 

documentația de atribuire, corespunzător fiecărui domeniu de atestare.  
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10.1.   Prezentarea echipei  

Suntem pe deplin conștienți că succesul unui proiect de această complexitate și 
anvergură  depinde în mod esențial de calitatea, pregătirea profesională și, mai ales, de 
experiența anterioară a personalului implicat.  

Astfel, prin selectarea atenta a personalului cheie, asigurând că fiecare specialist 
desemnat deține experiența relevantă necesară și corespunde cerințelor specifice ale 
contractului, vom preveni în mod eficient riscurile asociate implicării unor persoane fără 
experien ță în domeniu — riscuri care pot genera întârzieri și costuri suplimentare de 
execuție.  

Realizarea în bune condiții a activitatilor din cadrul proiectului necesită soluții de 
proiectare eficiente și bine fundamentate tehnic, care provin în mod direct din experiența 
acumulată de membrii echipei de proiect și, mai ales, a coordonatorilor acesteia. În acest 
sens, calitatea serviciilor de proiectare prestate est e în mod cert legată de experiența 
echipei în contracte care au prevăzut realizarea unor obiective similare, experiență pe 
care personalul nostru cheie o deține și pe care o va valorifica în beneficiul direct al 
acestui proiect.  

Prin urmare, implicarea specialiștilor noștri cu experiență relevantă reprezintă un 
avantaj major în realizarea acestui obiectiv de investiții, reducând semnificativ riscul 
apariției unor erori majore și asigurând livrarea unor documentații tehnice de înal tă 
calitate, în termenele contractuale asumate. Fiecare membru al echipei propuse a fost 
selectat în mod riguros, tocmai pentru a garanta că expertiza colectivă a echipei acoperă 
toate specialitățile necesare unei abordări integrate și coerente a proiectul ui. 

 

Subliniem faptul că fiecare dintre specialiștii propuși deține în mod obligatoriu o 

experiență relevantă dovedită prin implicarea proiecte  simila re . Această abordare 

riguroasă în constituirea echipei de proiectare reprezintă garanția noastră pentru 

livrarea unor documentații tehnice de calitate superioară, în deplină conformitate cu 

cerințele contractuale și cu legislația în vigoare.  

 

Echipa propusă include personal calificat, cu experiența acumulată anterior în derularea 

unor proiecte de natură similară celui care face obiectul prezentei propuneri tehnice, 

astfel cum se prezinta in urmatorul tabel :
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Nr. Nume și Prenume Funcția / Poziția Atriburii si responsabilitati in cadrul proiectului 

Experti URBAN SCOPE 

1 MINCA Alexandru Specialist sisteme 
electronice și 
management în 
transporturi 

Coordonarea generală a echipei de proiectare și a soluțiilor tehnologice de deservire a 
pasagerilor; integrarea sistemelor electronice și a echipamentelor tehnologice ale 
terminalului (linii de control securitate, PAX-TRACK, sisteme automatizate de gestiune a 
cozilor, controlul pașapoartelor și vamal); coordonarea obligatorie a soluțiilor cu 
reprezentanții Beneficiarului. 

2 PAUN Cristian Inginer proiectant cai 
ferate, drumuri si poduri 

Proiectarea căilor de acces, a drumurilor și platformelor interioare și exterioare și a 
sistematizării verticale a teritoriului adiacent terminalului; soluții pentru planul general 
(Albumul 01-PG) și pentru circulația mijloacelor de transport pe căile de acces interne. 

3 TANASE ionut Inginer proiectant cai 
ferate, drumuri si poduri 

Proiectarea drumurilor, parcajelor și a căilor de acces din zona adiacentă, sistematizare 
verticală și racorduri la rețeaua stradală; suport pentru planul general și pentru 
organizarea circulației rutiere în incinta aeroportului. 

4 RENEA Andrei  Specialist 
managementul traficului 

Managementul fluxurilor de circulație – vehicule și pasageri; organizarea și optimizarea 
fluxurilor de pasageri în interiorul terminalului și a traficului rutier pe teritoriul adiacent, 
semnalizare și dirijare, în condițiile menținerii activității operaționale a aeroportului. 

5 CONSTANTINESCU 
Mihnea-Alexandru 

Expert proiectant 
infrastructură / Inginer 
Construcții Civile, 
Industriale și Agricole 

Coordonarea soluțiilor de infrastructură și construcții și integrarea compartimentelor 
arhitectură – rezistență – instalații; organizarea lucrărilor de construcție (Albumul 0-4 
OLC) în condițiile execuției în terminalul aflat în funcțiune, fără întreruperea activității 
operaționale. 

6 PANAITE Claudiu Inginer Instalatii electrice Proiectarea instalațiilor electrice: echipament electric și iluminat electric interior, tablouri 
electrice și alimentarea echipamentelor tehnologice ale construcțiilor noi. 

7 SERBAN Diana Inginer devize Elaborarea documentației de deviz – deviz general, devize pe obiecte și devize locale 
(Cărțile 3, 4 și 5); întocmirea listelor cu cantități de lucrări, a antemăsurătorilor și 
justificarea prețurilor, corelat cu toate compartimentele documentației de proiect. 

8 PALADE Mihai Specialist IT&C Proiectarea sistemelor de curenți slabi și IT&C: sistemul de anunțuri sonore – Public 
Address (Albumul 1-12 TS5/GATE), rețele structurate de comunicații și sisteme de 
securitate electronică / curenți slabi pentru deservirea pasagerilor. 
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Nr. Nume și Prenume Funcția / Poziția Atriburii si responsabilitati in cadrul proiectului 

Experti CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS 

9 ALECU Marius Inginer proiectant 
constructii civile 

Proiectarea structurilor de rezistență: construcții din beton armat  și construcții metalice; 
verificarea soluțiilor la acțiunea seismică (zona de seismicitate 7 grade, seismicitatea 
terenului de fundare 8 grade) și soluții de extindere/consolidare a construcțiilor existente. 

10 BABATA Teodora Arhitect – Sef de proiect Șef de proiect – coordonarea generală a soluțiilor arhitecturale; întocmirea memoriului 
explicativ și a soluțiilor arhitecturale; reconfigurarea spațiilor și zonelor existente, finisaje 
interioare și coordonarea obligatorie a soluțiilor cu rprezentanții Beneficiarului. 

11 BILAN Dan Arhitect Soluții arhitecturale de detaliu: vitralii și fațade, finisaje și amenajări ale spațiilor de 
deservire a pasagerilor; materiale grafice elaborate detaliat. 

12 FERCHE Irina Arhitect Soluții arhitecturale și amenajări interioare ale sălilor de așteptare și zonelor publice; 
specificații pentru mobilierul tehnologic, materiale și finisaje, cu schițe și materiale grafice 
de detaliu. 

13 STEFAN Catalin Inginer Instalatii 
(electrice, sanitare, 
termice), auditor cladiri, 
proiectant sisteme de 
securitate 

Proiectarea instalațiilor: alimentare cu apă și canalizare, încălzire, ventilare și 
condiționarea aerului, evacuarea fumului în caz de incendiu; măsuri de asigurare a 
siguranței la incendiu, eficiență energetică și sisteme de securitate. 

14 TUDORACHE 
Eduard 

Inginer Instalatii electrice  Proiectarea instalațiilor electrice: echipament electric de forță (EEF) și iluminat electric 
interior (IEI), tablouri și circuite de forță, alimentarea echipamentelor tehnologice și a 
sistemelor de curenți slabi. 
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Echipa de proiect va fi constituită inclusiv din experti secundari necesari desfășurării 

activităților pe specialități, ținând cont de complexitatea sarcinilor, pentru predarea în 

timp util a livrabilelor solicitate și pentru a asigura experiența necesară și adecvată în 

cel puțin următoarele domenii:    

 Topografie și geodezie;  

 Geologie ; 

 Pro tectia mediului;  

 Siguranță aeriană și aeroportuară;  

 Instalații și echipamente aeroportuare;  

 Verificatori de proiecte atestati , 

Garantam Autoritatii Contractante faptul ca e chipa propusa va avea structura si 

configuratia necesare pentru a asigura îndeplinirea tuturor sarcinilor solicitate prin 

caiet ul  de sarcini. Experții secundari vor face parte din echipa de proiect și vor fi 

mobilizați pe specialități relevante, atunci când sprijinul acestora este necesar pentru 

realizarea diverselor activități.  

Expertii secundari vor fi prezentati in timpul derularii contractului, in momentul in care, 

prezenta lor este necesara.  

 

10.3.   Descrierea modului de asigurare a managementului 

contractului  

 

Vom pune la dispoziția autorității contractante o echipă formată din personal cu 

competențe și experientă dovedite, capabil să ducă la bun sfârșit sarcinile definite prin 

prezentul document, astfel încât, în final, să se obțină îndeplinirea obiectivului gener al 

al contractului, în condițiile respectării cerințelor de calitate, a termenelor stabilite și a 

încadrării în buget.  

Coordonarea activitatii intre membrii echipei cuprinde instrumentele si metodele 

de coordonare a activitatii si documentele suport utilizate.  

Structura organizatorica interna a proiectului include toate partile implicate 

direct in proiect.  
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Antreprenorul va  desemna un manager general al proiectului care va comunica 

direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de  contract ca si 

responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identifcat in contract.  

Managerul general va fi responsabil de organizarea si supravegherea derularii 

efective a Contractului.  

Reprezentantul Contractantului (Manager de proiect (contract)) organizeaza si 

supravegheaza derularea efectiva a Contractului si are urmatoarele sarcini:  

 este singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste 

implementarea contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;  

 gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la 

nivel de contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la 

standardele de calitate solicitate;  

 asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii 

conform reglementarilor in materie;  

 gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;  

 gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea 

clauzelor contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.  

 

Echipa de experti este formata din membri selectionati in functie de sarcinile 

cerute de proiect.  

Proiectantul si - a organizat echipa, astfel incat sa creeze cele mai bune conditii 

pentru obtinerea unui maxim de eficienta pentru derularea contractului.  

 

 

In acest sens s - au avut in vedere urmatoarele elemente:  

 Realizarea unei comunicari optime, rapide si eficiente cu factorii de decizie 

externi, in special Autoritatea Contractanta prin Echipa de Implementare, cu 

institutii colaboratoare, cu organismele de control, etc.;  

 Realizarea unei comunicari optime, rapide si eficiente in cadrul echipei;  

 Transmiterea informatiilor in cadrul echipei sa se faca fara niciun fel de sincope, 

respectandu - se intocmai o ierarhie impusa de pozitia fiecarui expert in cadrul 

proiectului;  

 Organizarea echipei se va face dupa o anumita structura ierarhica, dictata de 

nivelul de decizie al fiecarui membru al echipei;  

 Realizarea unei responsabilitati punctuale pentru fiecare membru al echipei in 

functie de sarcina cu care este investit;  

 Stabilirea ferma a nivelelor de decizie si comunicare pentru fiecare membru al 

echipei;  
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 Nominalizarea membrilor echipei care sunt investiti sa comunice cu colaboratorii, 

autoritatea contractanta prin Echipa de Implementare, cu institutii colaboratoare, 

cu organismele de control, etc.;  

 Modul de comunicare in cadrul echipei sa se realizeze verbal sau in scris, in 

functie de regulile stabilite inca de la inceputul derularii contractului;  

 Orice alte activitati care conditioneaza realizarea contractului in cele mai bune 

conditii.  

 

Coordonarea activitatii intre membrii echipei este realizata inca din faza de 

pregatire a proiectului, prin definirea clara a atributiilor fiecarei persoane, conform 

organigramei echipei si definirea clara a sarcinilor personale pentru fiecare etapa de 

der ulare a contractului, precum si a necesitatilor de comunicare/  coordonare/  

subordonare cu alti membri ai echipei.  

Documentele care stau la baza coordonarii activitatii sunt: organigrama echipei 

de proiect, fisele de post ale membrilor echipei, procedura de comunicare intre membrii 

echipei, procedura de raportare periodica a activitatii catre managerul de proiect . 

Cunoasterea organigramei echipei si a sarcinilor si atributiilor proprii vor marca 

clar relatia intre membrii echipei in diferite etape ale derularii proiectului, comunicarea 

intre acestia realizandu - se, in functie de situatie, pe orizontala sau verticala,  astfel incat 

fiecare expert sa cunoasca in orice moment de unde poate obtine datele necesare 

derularii propriei activitati si cui trebuie sa transmita rezultatele obtinute.  

 

Data: 25.06.2026 

 

Ofertant , 

Asocierea URBAN SCOPE S.R.L. (Lider) – CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.  

Prin Lider de asociere  

URBAN SCOPE SRL  

 

DRAGOMIR Radu - Marian 
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