
 

Anexa nr.12 

la Documentația standard nr._____ 

din “27” octombrie 2025 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Contract de subcontractare întocmit în conformitate cu 

acordul principal RSP / W10 / 01 din 08.08.2018 "Reabilitarea drumului M3 Chișinău-

Giurgiulești, km 96 + 800-km 171 + 290 și km 179 + 650-km 190 + 750" 

2. Numărul şi data contractului fara nr. din 07.08.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului TOV Avtomagistral-Pivden/ Întreprinderea de Stat a 

Republicii Moldova "Administrația de Stat a Drumurilor" 
4. Adresa beneficiarului str. Romana Karmena, Nr.21, or.Odesa, 65058 Ucraina / mun. 

Chișinău, str. Bucuriei 12A MD 2004, Republica Moldova 
5. Ţara Republica Moldova 

a) 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 

 (se notează opţiunea corespunzătoare) 

b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

c) antreprenor asociat 

d) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului       exprimată în moneda               exprimată 

                                                                în care s-a                                în echivalent 

                             încheiat contractul                    dolari SUA  

a) iniţială(la data semnării contractului )    2 183 644,28 EUR 2 530 623,98 USD 

b) finală(la data  finalizării contractului)    2 630 755,00 EUR       3 048 780,31 USD 

                
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 15 

b) efectiv realizată 30 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul pandemia COVID-19, date învechite în 

documentația proiectului  
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 19 din 17 iulie 2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu au fost obiecții 

sau remedieri privind lucrările executate de compania Granbudservice SRL Ucraina 

Sucursala Vulcănești. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: proiectul constă în reparații majore, reconstrucție și construcție a 11 

(unsprezece) poduri, ceea ce implică efectuarea unei game complete de lucrări similare 

lucrărilor care fac obiectul licitației. O listă completă a lucrărilor finalizate este prezentată 

în Anexa nr.13 la documentația Standard care este prezentată. De asemenea, este demn de 

remarcat faptul că lucrările se desfășoară pe un proiect finanțat de BERD, ceea ce implică 

un control atent al calității lucrărilor efectuate de Agenția de Supraveghere tehnică, 

angajată chiar de BERD, pentru respectarea normelor actuale ale Republicii Moldova și ale 

UE. Lungimea podurilor este de la 6 la 54 de metri, lățimea de la 11 la 12 metri (dimensiuni 

în funcție de poduri).  

Data completării: 27.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Syzonenko Viktoriia 
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