
                                                                              Anexa nr. 10  

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

“ Lucrări de reparație conform necesităților (depozit, clasa de studiu 404,221, biblioteca, viceu etajul 1) la 

Liceul Teoretic “Petru Rareș” or.Chișinău” 

(denumirea lucrărilor) 

 

Termenul de executare a lucrărilor: 80 zile calendaristice. 

 

Nr. Categoria lucrărilor S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

1 Organizarea șantierului, trasări, protecții ● ●           

2 Aprovizionarea cu materiale ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

3 Demontări și evacuarea deșeurilor ● ● ●          

4 Bibliotecă – tavane  ● ● ●         

5 Bibliotecă – pereți   ● ● ● ●       

6 Bibliotecă – pardoseli     ● ● ●      

7 Bibliotecă – tâmplărie      ● ●      

8 Clasa 221 – lucrări complete    ● ● ● ● ●     

9 Clasa 404 – lucrări complete      ● ● ● ●    

10 Grup sanitar – zidării și finisaje     ● ● ● ● ●    

11 Instalații apă și canalizare      ● ● ● ● ●   

12 Instalații termice       ● ● ● ●   

13 Ventilație        ● ● ●   

14 Instalații electrice și iluminat      ● ● ● ● ● ●  

15 Montaj utilaje și echipamente         ● ● ●  

16 Retușuri, probe tehnologice           ● ● 

17 Recepția la terminarea lucrărilor            ● 
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