FORMULARUL F3.3



GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„„Lucrări de construcție pentru finalizarea uni bloc de locuit din or. Cahul””
(denumirea lucrărilor)

	Nr.
d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
		
	
Anul  2019

	
	
	                                                                                           Luna

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	1.
	Organizarea lucrarilor
	    +
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 




	Lucrări de construcții: demolarea

	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.




	Lucrari de constructii: rezistenta
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Lucrari de constructii: 
pereti, pardoseli, finisarea interioara si exterioara, timplaria
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	5.
	Amenajarea teritoriului


	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	

	6.
	Rețele gaze exterioare

	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	




image1.jpeg
Retele gaze interioare

8. | Lucrari_electrotehnice
9. | Electricitatea exterioara
+ +

10. | Lucrari interioare cu apa si

canalizare
11. | Lucrari exterioare cu apa

si canalizare
12. | Darea obiectului in

exploatare

Data completarii: 10 dec rie 2§6'18 5
ot 7 ANAGRAMA |z
emnat: / o : ;

Nume: Gramma Anna
Functia in cadrul firmei: Dire el
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Anagrama-Grup”





