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MOLDOVA EUROPEANA

INVESTITOR: P.F.“Tudor Lasco”

Anexanr. |

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr._l__din __06.08.2025

privind lucrarea Construirea liniei electrice in cablu 6kV pentru alimentarea cu energie
electrica a santierului de constructii (teren extravilan nr. Cadastral 0149203237) situat in mun.
Chisinau, s. Colonita. in cadrul contractului nr.06/25-ME din 25 februarie 2025 incheiat fntre
Electro Service Grup S.R.L. si PF ,,Lasco Tudor

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr._AC-0001921_, eliberati de __ Primaria or.
Chisinau_la__15.05.2025_, cu valabilitate pind la _15.06.2026 ., nr._13_, eliberati de __ Primaria
s. Colonita_la__30.04.2024 , cu valabilitate pind la _30.04.2026 .,

Executantul a efectuat urmatoarele lucrari:Construirea liniei electrice in cablu 6kV pentru alimentarea
cu energie electrica a santierului de constructii (teren extravilan nr. Cadastral 0149203237) situat in
mun. Chisinau, s. Colonita.

Linie electrica in cablu - LEC-0.6kV, cablu NA2XS(F)2Y-12/20 3x(1*70/16) L=670m
Post ¢ de transformare KTI'IH 630kVA 10/0.4kV - 1 buc.

Transformator T™I - 630kVA 6/0.4k V- 1buc.

Linie electrica in cablu — LEC-0.4kV, cablu AITBE6LLn 2*%(4*150mm2) L=100m
Linie electrica in cablu — LEC-0.4kV, cablu ATIBE6LUn 4*120mm?2) L=62m

Linie electrica in cablu — LEC-0.4kV, cablu ATIBB6LIn 5*16mm2 L=245m

Panou TGD-3buc.

Pilon pentru iluminat OI'K-8buc.

2. Comisia de receptie si-a desfésurat activitatea in intervalul 06.08-22.08.2025, fiind formata
din:
Presedintele Comisiei :
Lasco Tudor - investitor

Membrii Comisiei : V4
3. Au mai participat la receptie:

Apreutesii lon — Diriginte de santier. Qc
Gondobescu Marceliu Director tehnic Electro Service Grup SRL.




4. Constatdrile comisiei de receptie:

Lucrarile au fost indeplinite conform documentatiei de proiect si cerintelor stabilite in caietul de
sarcini, documentatia tehnica de executie este completa.
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