GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRARILOR

Ferestre, usi si articole conexe (inclusiv instalare) pentru cladirea Casei de Cultura din s
Puhaceni, r-I Anenii Noi

Termenul de executie 120 zile

Denumirea lucrarilor

Zi Ie 1-30 31-60 I

61-90 I 91-120

Lucrari pregatitoare

Lucrari de montare

Dare in exploatare

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 120 zile

Directorul companiei ,Profmontajcons” SRL Budurin Stanislav
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