CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.40

. privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

,,29” octombrie 2024 Diénceni
(municipiu, oras)

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Pre-entul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1728306569275 din data 07.10.2024, intre Primiria Dinceni, cu sediul in
(denumirea autoritdtii contractante)
s, Danceni, r-nul Ialoveni, str. 27 August nr.4, telefon: 026834236
(localitatea)
IDNO 1008601001005 reprezentat prin Butuc-Guranda Victoria, primar

(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si JANCAROS CONSTRUCT” SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun. Chisinau str. N. Zelinski. 11, MD 2062,

(localitatea)
t~lefon; +373/69214431, fax: +373/022-53-57-99, IDNO 1020600041743  autorizat pentru
activitatea in constructii: Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 151236 din
19.09.2024, eliberatd de 1.P. "Agentia Servicii Publice”,pe un termen de ____ ani, pentru genurile
de activitate , reprezentat prin Camerzan Stanislav,

administrator, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
(numele si functia conducétorului)

.. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga si execute lucrari privind Reparatia sectorului de drum din strada
V. Alexandri, s. Dinceni r-ul Ialoveni, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de execufie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

. ®ZRIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 30 zile dupa primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatid dacd constrdngerea activitdtii se
datoreazd urmétoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
infventei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrérilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra
calitatii lucrarilor;



calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd $i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistrii lucririlor suportate de
An,geprenor vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor pérti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suporti pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea §i conservarea lucrérilor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

3.6, in baza docurnentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constata cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucririlor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinté obiectul prezcntului contract, este de 929 236,78 lei MD
(Noua sute doudizeci i noud mii doua sute treizeci si sase lei, 78 bani), inclusiv 154 872,80 (una

sutd cincizeci i patru mii opt sute saptezeci si doi lei, 80 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre gi litere) (suma cu cifre §i litere)
3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatici de plati
aefinitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate
conform contractului,

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inliturarea acestora.

-. DREPTURILE §1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia s execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
“xecutie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalafiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
ptevizutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4..Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnici, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasci si sunt cerute de
éubantreprenoml proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecati face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
s: intrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si conini instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
cri este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor.
Notificarea va contire detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucriirilor in cel mult
i5-zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refini garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.15. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executats are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cat
«ezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la



locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activitati legate de realizarea

obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de

execufie pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se

dezviluie informatia si si nu fie utilizati 1n scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu

incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emit dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai

Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit

impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele

dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor si va verifica

cal.atea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,

el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in

afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor

Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor

1i suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referint3, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus

la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a

terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa

prefejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia

Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul

este obligat si verifice documentele primite si si ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si

inexactitafile constatate sau presupuse.

/+.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementeazi raporturile cu

subantreprenorii §i este rdspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii

a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul exzcutirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) -fnlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau par{i de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in condifiile legii, totodatd Antreprenorul

~ompenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutrii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,

artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucririlor in zona respectiva

si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. in timpul desfésurérii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentind cdile de acces libere,

sd retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri s1 lucréri provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate

utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtina, pe propria cheltuial, toate avizele, autorizatiile §i aprobirile,

sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurilz cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
_majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.
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6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executi in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajdrii intregii
forte de munc pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de muncs, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzétor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
conirar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

$.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
$i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa
urmdreasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
eaminate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si mésurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va
wzface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd cd lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea



si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
-Ijasurat se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de ctre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voinei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupi 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

9. FERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1, Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin de
uerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parfile poarts rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obi’ zatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daci in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
~10.3. Membrii asocierii isi pistreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantid pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul l-a
ing*infat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a regelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pani la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s
indeparteze zdpada si gheata.

1).7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotarari ale
autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi



despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
-10.8. Dacid motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile

)

contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

' 10.9. Daci intarzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pénd la 0,1%
din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11.  Antreprenorul si subantreprenorii riaspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
ver.iicare, corectitudinea efectusrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o ingtiintare prealabili a celeilalte parti, s ceara efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate Je suporta partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
'2.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadents mai mult de 3 luni;

¢} Beneficiarul notifici antreprenorul c¢i din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2.. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

'a) Antreprenorul se afli in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fird si aibid un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
kicrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notificid antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideri rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 s1 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efeua receptia cantitativi si calitativi a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

+2.6. Dupad rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de



valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nous proceduri
de achizitie publici in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, intemationale.

13. DISPOZITI FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Devizul de cheltuieli;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

¢, Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor i se considera semnat la data
aplicérii ultimei semnituri de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pénd la 31 decembrie 2024.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postali: mun. Chisindu, str. N.

Zelinski, 11 Adresa pogstala: s. Danceni

Telefon:069214431 Telefon:026834236
Cod fiscal:1020600041743 Cod fiscal: 1008601001005
Banca:BC “Energank” S A, fil. Botanica Banca:MF-TR de stat
Cod:ENEGMD?22858 Cod:TREZMD2X
IBAN MDS84EN000002224811436858 IBAN MD37TRPDAT312120110682AC
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR - BENEFICIAR
SRL "ANCAROS CONSTRUCT” Primaria Dinceni

Digitally signed by Butuc-Guranda Vietoria
Date: 2024.11.05 18:00:13 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

[MOLDOVA EURGPEANA |

Digitally signed by Bucitaru Olesea
Date: 2024.11.07 13:44:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location; Moldova
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Anexanr.3

la Regulamentul de receplie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 23 decembrie 2024

Obiectul "Reparatia sectorului de drum din strada V. Alexandri, s. Dinceni
r-nul laloveni” este executat in cadrul contractului nr. 20 din "20" iunie 2024,
incheiat intre Primaria Danceni, ¢/f~-1008601001005, reprezentat prin primar Butuc-
Guranda Victoria, pe de o parte si "ANCAROS CONSTRUCT” SRL c¢/f-
1020600041743, cu sediul in mun. Chisindu, str. N. Zelinski, 11, reprezentat prin
Camerzan Stanislav, administrator.

1. Lucrdrile au fost executate in baza Contractului nr. 40 din "29" octombrie
2024 valabila pina la 31.12.2024.

2. Comisia de receptie finala a fost instituitd in baza Dispozitiei Primarului s.
Danceni cu nr.125 din 14 august 2024, in componenta:

Presedintele comisiei:

Victoria Butuc-Guranda — primar;

Membrii:

Trofim Olga — contabil sef;
Roman Valeriu - consilier local,
losipoi Natalia — secretar CL;

3. Au mai participat la receptie:

Reprezentantul antreprenorului - Camerzan Stanislav,
Severin Nicolae — responsabil tehnic;

Ursu Calin — consilier local.

4. Comisia de receptie finald, a precautat documentatia contractuald, de
executie, procesele verbale de receptie a lucrarilor, a examinat lucrarile executate si a
stabilit:

1) Reparatia sectorului de drum din strada V. Alexandri, s. Danceni r-nul
laloveni: sunt executate calitativ si  corespund proiectului de executie si
documentatiei contractuale;

5. Constatdrile comisiei de receptie:

1) Din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentata au lipsit sau sunt
incomplete, piesele cuprinse in lista anexa nr.1 / Nu sunt obiectii.

2) Lucrdrile cuprinse in lista anexa nr. 2 au fost executate / Nu sunt obiectii.

3) In lucrarile cuprinse in lista anrxa nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului/ Nu sunt obiectii.

6. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:




De a receptiona ” Reparatia sectorului de drum din strada V. Alexandri, s.
Danceni r-nul Taloveni”, lucririle sunt indeplinite integral.

7. Comisia de receptie finald recomandi urmitoarele:

Exploatarea conform destinatiei.

8. Prezentul proces-verbal, continind doud file si trei anexe numerotate, cu un
total de cinci file, a fost incheiat astizi 23.12 2024 lain trei exemplare.

Comisia de receptie finala:
Presedinte:

Victoria Butuc-Guranda

Membrii:

Trofim Olga /é //

i
Roman Valeriu ,%f

Iosipoi Natalia %4/7

Ursu Calin g

Camerzan Stanislay

Severin Nicolae AL /7
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