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Lucrări de îmbunătăţire şi extindere a serviciului de creşă în cadrul Grădiniţei nr. 3 din oraşul Nisporeni. 

Reconstrucţia reţelei electrice 
 

Denumirea 

lucrarilor 

Zile calendaristice Zile 

August Septembrie 
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Organizare de santier                                                              5 

Lucrari de montare                                                              20 

Utilaj                                                              11 

Total 
 

60 

 

 

Ofertant                                                               (V.Abajeru) 
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