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 GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

 

„Servicii de proiectare a reparației capitale/reconstrucției Căminului nr. 6 Institutului de Administrație Publică al Universității de Stat din Moldova, din str. 

Ialoveni, nr. 100a, mun. Chișinău”  

 

Nr. d/o 

  
Denumirea lucrări / servicii 

Anul 2025 

martie aprilie mai iunie iulie august 

ETAPA I  Date inițiale. Schita de proiect. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.  
Mobilizarea echipei. Examinarea 

obiectivului. 
                        

2.  

Elaborarea desenelor de releveu, în baza 

dosarului cadastral, prezentat de Beneficiar. 

Executarea măsurătorilor la fata locului. 

Corectarea desenelor de releveu conform 

măsurărilor. 

            

            

3.  
Elaborare schiței de proiect. Coordonarea cu 

Beneficiarul.  
                        

4.  
Elaborarea expertizei tehnice pentru clădirea 

căminului nr.6. 
                        

5.  

Asistența în vederea obținerii actelor 

permisive pentru proiectare, inclusiv: 

− Certificat de urbanism pentru 

proiectare; 

− Avize de racordare la rețele tehnico-

edilitare. 

            

            

6.  
Elaborarea planului topografo-geodezic 

pentru proiectare. 
                        

ETAPA II Proiect de execuție                                     
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1.  
Elaborarea proiectului de execuție conform 

prevederilor din caietul de sarcini. 
                        

            

2.  

Coordonarea proiectului de executie:                         

− Cu Beneficiarul;                         

− Cu organizațiile municipale 

cointeresate (compartimente aferente 

rețelelor tehnico-edilitare) 

            
            

− Coordonarea cu specialiștii 

compartmentelor conexe 
                        

3.  Elaborarea devizelor de cheltuieli.                         

ETAPA III  Servicii de verificare a documentației 

de proiect și deviz 
                        

            

1.  
Servicii de verificare a documentației de 

proiect 
                        

            

2.  
Servicii de verificare a devizelor de 

cheltuieli 
                        

            

ETAPA IV Predare primire a serviciilor prestate                                     

1.  

Servicii multiplicare, copertare a 

documentiei de proiect, devize de cheltuieli, 

raportul unic de verificare 

            
            

2.  

Semnarea procesului verbal de predare – 

primire a documentiei de proiect, devize de 

cheltuieli, raportul unic de verificare 

            
            

3.  
Semnarea actului de recepție finală a 

serviciilor prestate 
                        

            

 

Data completării: 23 decembrie 2024 

__________________ 

Burdila Gheorghe,  

Director 
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