
Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Organizare de şantier

2. 05-01-01
Lucrari de constructie a 

drumului in varianta alba 

3 05-01-02
Lucrari de constructie a 

drumului in varianta alba 

Arsenii Nicolae, în calitate de director,
 legal autorizat să semnez oferta
 pentru şi în numele  SC „Arnicauto” SRL

Nr. Deviz.

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

 (denumirea lucrărilor)

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului

Lucrări de construcție a drumului în variantă alba strada Grigore Cotovschi din satul Sălcuța 
Noua și Lucrări de construcție a drumului în variantă alba strada Alexei Mateevici din satul 

Cîrnățenii Noi  

Anul 2025; Luna noiembrie Anul 2025  Luna decembrie.
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