
1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Saparea gropii de fundatie

2 Umplerea timpanelor

3 Executarea fundatiilor

4 Executarea elementelor metalice pe baza de producere

5 Montarea elementelor metalice

6 Vopsirea elementelor metalice

7 Executarea straturilor de suport pentru pardosele

8 Executarea straturilor superioare de pardosea

9 Comandarea si livrarea panourilor sandwich

10 Montarea panourilor sandwich

11 Montarea elementelor de tinechigerie

12 Comandarea si livrarea ferestrelor, usilor, vitraliilor si portilor

13 Montarea ferestrelor, usilor, vitraliilor si portilor

14 Executarea tavanelor, peretilor despartitori si finisarea peretilor din beton

15 Aproviziponare cu apa si canalizare

16 Retele electrice interioare

Luna/Saptamina 

Anul 2021

Denumirea lucrarilor№
2 31 4 5 6 87

(Denumirea obiectului

Beneficiar: Universitatea de Stat din Moldova

Antreprenor: ,,COLASS'' SA

Graficul de executie a lucrarilor

Construirea unui centru pentru productie media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. Chisinau)

Lucrari de finisare

Retele ingineresti

Lucrari de terasament

Lucrari de betonare

Constructii metalice

Pardosele

Inchideri si compartimentari
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