Proces-verbal
de receptie la terminarea lucririlor
(pentru lucrarile de intretinei € periodica)

nr. 7 din 18.12.2025
localitatea r-ul Calarasi

Obiectivul Reconstructia drumului L337.1 de la traseul M5 pina la intrarea in satul
Hoginesti, r-1 Calarasi, este executat in cadrul contractului nr.21 din data de 02 aprilie 2025, fiind
finantat din contul mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice cu destinatie speciala pe anul
2025, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 01/01 din 30 ianuarie 2025.

1. Lucrarile de constructiile au fost executate in baza caietulul de sarcini, devizul
de cheltuieli cu formele 7,5,3 si avizului de verificare nr. CN004.E/15.02.25 executat de

catre beneficiar.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitate in perioada 03-17 decembrie, fiind

formata din:
Presedintele comisiei  Nicolae Draganel - presedintele raionului
Membrii comisiei lon Revenco - vicepresedintele raionului

Alexandru Marian - sef sectia Constructii
Vladimir Badrajan - specialist atestat
Postaru Constantin - primarul s. Hoginesti

3. Lareceptia finala au mai

participat: executantul:
Gonta Igor — administrator S.A. Drum-Straseni
Vadim Beselea sef sectorul Calarasi

(numele, prenumele)(calitatea)

4. Descrierea obiectului recomandat spre receptie.
Lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate

cu scopul ajustarii elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnica a drumurilor locale.
Programul de lucrari executate este conform Contractului de antrepriza nr. 21 din 02 aprilie 2025
semnat de catre Consiliul Raional Calarasi si S.A. Drum-Straseni in urma procedurii
Pe sectorul de drum mentionat s-au executat urmatoarele lucrari principale:
1. Conform Proceselor verbale de receptie a lucrarilor executate pe luna iunie 2025 in
sumadenrl- 282 970,51 lei sinr2 —2 356 384, 21 lei

2.

3.
4,

5. Valoarea obiectivului este dc 2 639 354,72 lei.

6. Comisia de receptie, In urma constatarilor efectuate, propune:

Admiterea receptiei




7. Comisia de receptie motiveaza propunerea prin:

Examinarea vizuald a obiectului si a actelor prezentate de cdtre antreprenor

8. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Spre receptie Reconstructia drumului L337.1 de la traseul M5 pina la intrarea in
satul Hoginesti, r-1 Calarasi
9. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file , a fost incheiat la data de

18 decembrie 2025 in 3 exemplare, semnate electronic.

Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2025.12.22 18:00:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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10. Constructia este

Transmisa: Primita;

Executant]'D. . )
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Digitally SIgIlEBWQQIn Alexandru

Date: 2025.12.22 09:47:19 EET
Reason: MoldSign Signature
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