
 
 

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
EXPERIENȚA SIMILARĂ 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reabilitare a bazinului de acumulare al apei 
de la stalia de pompare NS-5 si instalarea unui tronson de conductd pentru irigarea 
terenurilor din aria de deservire o SCI Criulenii de Sus", or. Criuleni, r-nul Criuleni .  
Numărul şi data contractului Nr.PP4/ICIDIA/W/S/177/854 din 04 octombrie 2022__________ 
3. Denumirea/numele beneficiarului__Fondul de Dezvoltare Durabila ______________________ 
4. Adresa beneficiarului__Chisinau, str.Nicolae Iorga 21,of.5 MD2012_____________________ 
5. Ţara___Republica Moldova____________________________________________________ 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul     lei dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului )    1 268 688,89______________70 490,00          
__________________ 
b) finală (la data  finalizării contractului)     1 357 669,77                        75 430,00 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___________________________________________________________________ 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată__90 zile ___________________________________________              ____ 
b) efectiv realizată 180 zile____________________________________________________  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul_volumele suplimentare de lucrari incluse in contract si timpul 
de iarna nefavorabil executarii calitative a lucrarilor__ 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01- din 19.05.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu  sunt _ 
____________________________________________________________________________ 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte 
____________________________________________________________________________ 
Data completării:_____19 iulie 2024_________________ 
Semnat: _____________________________ 
Nume: ____Comandari Andrei __________________________ 
Funcţia în cadrul întreprinderii: __Inginer în constructii ________________________ 
Denumirea întreprinderii: ______SC ”Agrodor Succes” SRL____________________ 
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