PROGRAMUL PRELIMINAR
de executare a lucririlor de constructie

1. TITLUL: Lucrari de reparatie a Farmaciei la Spitalul Clinic Municipal de copii "V.lgnatenco",
mun.Chisindu, str.Grenoble 149

2.

3.

. EXECUTANT: Consortiu ”SG Engineering & Co”

. SCOP: Executarea lucrérilor de constructii civile ~ Reason: MoldSign Signature

SANTIERUL: Spitalul Clinic Municipal de copii "V.Ignatenco"”, mun.Chisindu, str.Grenoble 149
DOCUMENTATIA DE PROIECT: Deviz local

. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 5 luni

Digitally signed by Gaibu Nicolae
Date: 2019.05.16 13:20:41 EEST

Location: Moldova

. ACTIVITATI:

1. Lucrari de reparatie capitala a pertilor, pardoselelor si tavanelor din Farmacie
2. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

3. Lucrari de reparatie a sistemei de incalzire

4. Reparatia capitala a retelelor electrice

5. Reparatia Sistemei de Incalzire Centrale

6. Lucrari de reparatie la sistema de ventilare

. DOMENIU DE APLICARE:

8.1 Administrarea proiectului si managementul resurselor.

8.2 Procurarea si livrarea materialelor si echipamentelor pe santierul de constructie.

8.3 Dirigentia santierului de constructie

8.4 Dirigentia si executia lucrarilor de constructie, reparatie, instalare, finisare, in conformitate cu
documentatia de deviz si normele de constructie in vigoare

8.5 Asigurarea calitatii lucrarilor si materialelor aplicate.

8.6 Asigurarea securitatii si sdnatatii muncii.

8.7 Protectia antiincendiara.

8.8 Protectia mediului.

8.9 Predarea lucrarilor si tehnologiilor beneficiarului.

. DOCUMENTE DE REFERINTA:

COD Nr.154 din 28.03.2003 Codul muncii al Republicii Moldova

LEGE Nr. 625 din 02.07.1991 cu privire la protectia muncii

LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 securitatii si sanatatii in munca

LEGE Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii

Ordinul Sefului Inspectiei de Stat in Constructii nr. 02 din 03 februarie 2009 cu priivre la intocmirea
documentatiei de executie

LEGE Nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului si amenajarii teritoriului

LEGE Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie

LEGE Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator

LEGE Nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regionala in Republica Moldova

LEGE Nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de baza de reglementare a activitatii de
intreprinzator

LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 cu privire la reglementarea prin licentiere a activitatii de Intreprinzator
LEGE Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protectia mediului inconjurator

LEGE Nr. 851din 29.05.1996 privind expertiza ecologica §i evaluarea impactului
asupra mediului Inconjurdtor

LEGE Nr. 124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrica

Regulamentul de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente, Hotarirea Guvernului Nr. 285 din
23.05.1996

Regulamentul privind expertiza tehnica in constructii, Hotarirea Guvernului Nr. 936 din 16.08.2006



Reglementarii tehnice cu privire la produsele pentru constructii, Hotarirea Guvernului Nr. 226 din
29.02.2008

Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitdti in constructii,
Hotarirea Guvernului Nr. 329 din 23.04.2009

Cu privire la controlul de stat al calitatii in constructii, Hotarirea Guvernului Nr. 360 din 25.06.1996

Cu privire la asigurarea calitatii constructiilor, Hotarirea Guvernului Nr. 361 din 25.06.1996
Regulamentul privind modul de organizare a activitatilor de protectie a lucratorilor la locul de munca si
prevenire a riscurilor profesionale, Hotarlrea Guvernului Nr. 95 din 05.02.2009

Regulamentul-cadru de organizare si functionare a comitetului pentru securitate si sanatate in munca,
Hotarirea Guvernului Nr. 95 din 05.02.2009

Cerintele minime de securitate si sdndtate la locul de muncd, Hotarirea Guvernului Nr. 353
din 05.05.2010

Cerintele minime generale de securitate si sandtate pentru folosirea de catre lucratori a echipamentului de
munca la locul de muncé, Hotarirea Guvernului Nr. 603 din 11.08.2011

Cerintele minime generale de securitate §i sdndtate pentru santierele temporare sau mobile, Hotarirea
Guvernului Nr. 80 din 09.02.2012

Modul de adoptare a documentelor normative interstatale si nationale ale altor tari, NCM A.01.05-96
Regulament pivind conducerea si asigurarea calitiatii NCM A.02.02-96

Procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul-cadru al documentatiei de proiect pentru
constructii. Cerinte si prevederi principale NCM A.07.02-2012

Regulament cu privire la monitorizarea obiectivelor in constructie de catre autorul proiectului NCM
A.07.03-2002

Regulament cu privire la managerul de proiect NCM A.07.04-2002

Instructiuni de verificare a calitatii si receptie a lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante la
constructii si instalatii aferente CP A.08.01-96

Recomandari de aplicare a normelor, regulilor si procedurilor la executarea lucrarilor de finisare CP
A.08.09:2015

Gestionarea deseurilor din constructii si demolari CP A.09.04-2014

Sistematizarea teritoriului si a localitatilor. Termeni si definitii NCM B.01.01-2005

Instructiuni privind continutul, principiile metodologice de elaborare, avizare si aprobare a documentatiei
de urbanism si amenajare a teritoriului  NCM B.01.02-2005

Normele privind impactul asupra aerului atmosferic in conformitate cu cerintele STAS 2.04.05-91, BCH
«Intreprinderi».

Forma de prezentare a documentelor normative in constructii NCM A.01.07-2013

Sistemul calitatii In constructii. Procedura de atestare a personalului laboratoarelor de incercari in
constructii, CP A.02.01-2003

Tluminatul natural si artificial NCM C.04.02-2005

Regulament privind emiterea avizului tehnic, ce atesta gradul de executare a constructiei si corespunderea
lucrarilor de constructii cu documentatia de proiect CP C.04.06 - 2013

Hidroizolarea partilor subterane ale cladirilor si constructiilor. Recomandari pentru proiectare CP
C.04.07- 2014

Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor.Terminologie NCM E.03.01-2005

Protectia Impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiillor NCM E.03.02-2014

Instalatii automate de stingere si semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare NCM E.03.05-
2004

Protectia termica a cladirilor NCM E.04.01- 2006

Protectia contra zgomotului NCM E.04.02-2006

Conservarea energiei 1n cladiri. NCM E.04.03-2008

Protectia anticorosiva a constructiilor si instalatiilor CP E.04.03-2005

Executarea lucrarilor de izolare, protectie si finisare in constructii CP E.04.04-2005

Proiectarea protectiei termice a cladirilor CP E.04.05-2006

Reguli tehnice de executie a sistemelor de termoizolatie exterioara si interioara a cladirilori CP E.04.02-
2013

Proiectarea si constructia temeliilor si fundatiilor pentru cladiri si instalatii CP F.01.02-2008

Proiectarea si montarea conductelor sistemelor interioare de alimentare cu apa rece §i fierbinte cu
utilizarea tevilor de otel cu acoperire de polimeri CP (G.03.01-2006

Proiectarea si montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din materiale de
polimeri CP G.03.02 — 2006

Izolatia termica a utilajului i a conductelor NCM G.04.08-2006

Regulament privind certificarea produselor folosite in constructii NCM A.03.02-96

Instructiuni privind executarea hidroizoldrii si protectiei anticorosive cu lacuri si vopsele a suprafetelor
interioare din beton ale rezervoarelor de apa potabila si industriala CP E.04.01-01



= Reguli de executie, controlul calitatii si receptia terenurilor de fundare si fundatiilor NCM F.01.03-09
= Proiectarea si constructia temeliilor si fundatiilor pentru cladiri si instalatii CP F.01.02-2008 (MCII 5.01-

102-02)

= Executarea, controlul calitatii si receptia lucrarilor din beton si beton armat monolit NCM F.02.03-05
= Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat.Executarea, controlul calitatii si

receptia NCM F.02.04-07

= Executarea si receptia lucrarilor de zidarie. NCM F.03.03-04

10. ORGANIGRAMA DE ADMINISTRARE SI DIRIGENTIE
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Total:

Dirigentie — 4 persoane
Supraveghere — 2 persoane
Lucratori — 23 persoane
Asigurare — 2 persoane



11. REPARTIZAREA ATRIBUTIILOR SI RESPONSABILITATILOR

1. Dirigentia santierului de constructie Diriginte de santier
2. Dirigentia lucrarilor de reparasie interioara a incaperilor: Diriginte de santier
zidarie, dulgherie, timplarie, parchetare, tenchuieli, finisaj,
placare
3. Dirigentia lucrarilor de reparatie a sistemului de Incdlzire Diriginte sector RAC/SI
si retelelor de apeduct si canalizare
4, Dirigentia lucrarilor de reparatie a retelelor electrice Diriginte sector AEE
5. Dirigentia lucrarilor de reparatie a sistemului de ventilatie | Diriginte sector VC
6. Executarea lucrarilor (echipele de lucrarori): N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8
7 Lucrari de reparatie capitala a Farmaciei
1. Pereti + + +
2. Tavane
3. Usi + +
4. Pardoseli + + +
5. Santehnica +
6. Incélzirea +
7. Lucrari electrice +
8. Domofonaia sveazi +
9. Instalarea legaturilor telefonice si a calculatoarelor +
8. Eveacuarea deseurilor +
9. Controlul intern al calitatii materialelor si lucrarilor Manager control calitate
executate
10. | Securitatea si sanatatea in muncd Specialist SSM
11. | Procurare materiale Manager achizitii
12. | Livrarea materialelor si personalului pe santier Expeditor
13. | Coordonarea resurselor si tehnologiilor Coordonator (engineering)

12. PROCEDURI DE EXECUTIE
12.1 Procurarea materialelor si echipamentelor

Procurarea materialelor si echipamentelor sunt efectuate in baza devizelor de oferta si specificarilor tehnice
actualizate. Toate materialele de constructie, echipamentele si utilajele procurate sunt de calitate superioara si
sunt insotite de acte de provenienta si certificate de calitate emise de catre institutiile autorizate: pentru
procurdrile de import — de catre institutiile internationale, completate, dupa caz, cu agremente tehnice, iar pentru
procurdrile locale — de cétre institutiile nationale de certificare si standardizare.

Livrarea materialelor pe santier se executa odatd cu deschiderea santierului si demararea lucrarilor.

12.2 Executarea lucrarilor

Lucriérile de reparatie, montare-instalare sunt executate in conformitate normativele in vigoare, sunt asigurate de
catre personal calificat, angajat in cimpul muncii si sunt administrate de catre dirigintele de santier, certificat in
acest sens.
Lucrarile executate:
1. Deschiderea santierului de constructie, delimitarea responsabilitatilor;
2. Prefabricarea articolelor de timplarie si a sistemului de ventilatie;
3. Livrarea materialelor si echipamentelor pe santier;
4. Executarea lucrarilor de reparatie interioard (tavane, pereti, pardosele) — in conformitate cu normele in
constructie n vigoare, tehnologia aplicarii materialelor si devizul local,;
5. Schimbarea timplariei — In conformitate cu normele in constructie in vigoare, tehnologia aplicarii
materialelor si devizul local;
5. Executarea lucrarilor de reparatie a sistemului de incélzire — in conformitate cu normele in constructie
in vigoare, tehnologia aplicarii materialelor si devizul local;
6. Executarea lucrarilor de reparatie a retelelor de apeduct si canalizare — In conformitate cu normele in
constructie Tn vigoare, tehnologia aplicarii materialelor si devizul local;
7. Executarea lucrdrilor de reparatie a retelei electrice si de iluminat — In conformitate cu normele in
constructie Tn vigoare, tehnologia aplicarii materialelor si devizul local;
8. Executarea lucrarilor de reparatie a sistemului de ventilatie — in conformitate cu normele 1n constructie
in vigoare, tehnologia aplicarii materialelor si devizul local;
9. Evacuarea deseurilor in locurile autorizate;




10. Pregétirea santierului pentru predarea lucrérilor beneficiarului.
12.3 Lucririle ce devin ascunse

1.Executarea armarii betonului.

2.1zolarea hidrofugd a elementelor executate.

3.Protectia anticoroziva a constructiilor.

4- Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu
aracet.

12.4 Asigurarea securitatii si sanatatii muncii

In scop de prevenire sau limitare a situatiilor, care pot pune in primejdie sau afecta viata si sanitatea
personalului, inainte de deschidere a santierului se stabileste planul de securitate si sanatate, care va cuprinde
masurile ce trebuie luate In vederea prevenirii, elimindrii sau diminuarii riscurilor profesionale care pot aparea
in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.

12.5 Managementul calitatii

Pe perioada de implementare a proiectului mecanismul de asigurare a calitatii este asigurat atit cu aplicarea
instrumentelor interne, cit si externe.
Mecanismul intern de asigurare a calitdtii este bazat pe politica corporativa, in conformitate cu Manualul
calitatii in constructii (se anexeazd) si este asigurat la toate fazele si etapele de executare in scop de prevenire a
situatiilor, ce pot aparea in constructii si afecta viata si sdndtatea personalului executant sau pot cauza pierderi
materiale si include:
- achizitionarea materialelor insotite de acte de provenientd si certificate de calitate emise de catre
institutiile autorizate: pentru procurarile de import — de cétre institutiile internationale, completate, dupa
caz, cu agremente tehnice, iar pentru procurarile locale — de cétre institutiile nationale de certificare si
standardizare;
- verificarea ierarhica a tehnologiei executiei lucrérilor si corespunderii acestora documentatiei tehnice;
- preluarea obligatiunilor de remediere a defectelor si asigurarea garantiei manoperei, materialelor si
echipamentelor.
Mecanismul aplicat de control extern al calitatii prevede:
- testarea materialelor si manoperei la Centrul de incercari ICSC “Incercom” IS (contractul se anexeazi);
- efectuarea incercarilor de laborator a echipamentelor si retelelor electrice de cétre laboratorul ”Valiur
Grup” SRL (contractul se anexeaza);

12.5 Masurile de protectie a mediului in constructie

In scop de prevenire, eliminare sau diminuare a efectelor diunitoare asupra mediului, in procesul de executarea
a lucrarilor de constructie, montare-instalare se aplica urmatoarele proceduri si restrictii:

- respectarea procedeelor tehnice si disciplinei la executarea lucrarilor;

- utilizarea, in exclusivitate, a echipamentelor si materialelor care intrunesc conditiile ecologice;

- mentinerea sanitard a santierului de constructie si terenului aferent;

- curdtirea santierului de constructie la finele lucrarilor, evacuarea deseurilor obtinute in locurile

autorizate;

- autocontrolul asupra activitatilor de constructie, montare-instalare.

12.6 Predarea lucririlor citre beneficiari

Predarea lucrarilor catre beneficiari se asigura in conformitate cu procedurile si reglementarile existente de
receptie la terminarea lucrarilor si de receptie finala.

Predarea lucrarilor catre beneficiari se Tnsoteste documentar:
1. Documentatia tehnica privind proiectarea constructiilor (dupa caz);
2. Documentatia tehnica privind executia constructiilor:
- procesele-verbale de examinare a lucrarilor ascunse si de receptie intermediara a constructiilor
responsabile;
- jurnalele de executie a lucrérilor;
- jurnalul de supraveghere a constructiei tinut de autorul proiectului (dupa caz);
- jurnalele de executie a lucrarilor pe specialitate;



- actele si procesele-verbale privind controlul si verificarea calitatii lucrarilor, efectuate de organele
control;

- alte documente la necesitate.

3. Documentatia tehnica privind receptia constructiei:

- procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- procesul-verbal de receptie final;

- evidenta defectelor si nefinisarilor scoase la iveala pe parcursul lucrului comisiei de receptie;

- lista materialelor, utilajelor, constructiilor insotite de certificate sau fige tehnice care oglindesc
calitatea lor;

- documentele centralizate ale comisiei de receptie la terminarea lucrarilor;

12.7 Termeni de executie

Preluarea santierului de la beneficiari — 7 zile de la semnarea contractului.
Demararea lucrdrilor — 5 zile de la emiterea dispozitiei.

Coordonarea graficului de executie — 10 zile de la semnarea contractului
Actualizare graficului de executie - lunar

Incheierea lucririlor si informarea beneficiarului despre gitinta pentru receptia lucrarilor — 10 luni.

Gaibu Nicolae,
Administrator IM ”SG Engineering & Co” SRL,
8.05.2019

de
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