
                                                                              Anexa nr. 10  

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

„ Lucrări de Amenajare a spatiului pentru angiograf, Electrofiziologie Cardiacă, et.3, str. N. Testemiteanu 

29/1, mun. Chisinău” 

(denumirea lucrărilor) 

 

Termenul de executare a lucrărilor 60 (șaizeci) zile. 

 

Nr. Denumirea lucrărilor Săpt.1 Săpt.2 Săpt.3 Săpt.4 Săpt.5 Săpt.6 Săpt.7 Săpt.8 
Zile 57-

60 

1 
Organizarea șantierului, trasări, 

protecția spațiilor 
██         

2 
Demontări pereți, tavane, pardoseli, 

tâmplărie, utilaje 
██ ██        

3 
Evacuarea deșeurilor și pregătirea 

suprafețelor 
██ ██        

4 Compartimentări gips-carton și zidării  ██ ██       

5 
Montaj ferestre speciale și vitraj 

radioprotejat 
 ██ ██       

6 Tencuieli, amorsare, glet pereți  ██ ██ ██      

7 Placări pereți cu vinil medical    ██ ██     

8 
Lucrări la pardoseli și linoleum 

medical 
  ██ ██ ██     

9 
Montaj tavane suspendate medicale și 

Armstrong 
  ██ ██ ██     

10 
Rețele electrice (cablu, prize, corpuri 

iluminat) 
 ██ ██ ██ ██     

11 Rețele gaze medicale O₂/AER   ██ ██ ██ ██    

12 
Montaj console și panouri gaze 

medicale 
   ██ ██ ██    

13 Ventilare și montaj utilaje HVAC    ██ ██ ██ ██   

14 
Condiționare (aparate și trasee 

frigorifice) 
    ██ ██ ██   

15 
Instalații tehnico-sanitare (apă, 

canalizare, încălzire) 
  ██ ██ ██ ██    

16 Reparația coridorului de acces    ██ ██ ██ ██   

17 Montaj uși PVC și accesorii     ██ ██    

18 Lucrări exterioare (balcon, vitralii)      ██ ██   

19 
Montaj echipamente medicale și 

accesorii 
     ██ ██ ██  

20 Probe instalații electrice și sanitare       ██ ██  

21 
Reglaj instalații ventilație și gaze 

medicale 
      ██ ██  

22 Curățenie generală, remedieri, recepție        ██ ██ 
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