PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
nr.71  din 04 noiembrie 2020

Privind lucrarile: Refele de aprovizionare cu apé potabild a s.Climauti, r-nu.l I?onduscm in cadru}
proiectului: ,.Modemnizarea serviciilor de alimentare cu apa in oFasul Dondgsem si salele. Donduseni,
Corbu, Taul, Climauti §i Tarnova”, efectuatd in baza contractului de aptre;gnzj Nr. 14.5 din 09 august
2019 si acordurile nr.1 din 18 mai 2020, nr.2 din 09 iulie 2020, incheiate intre Agenfia de Dezvoltare
Regionala Nord, Primaria or. Dondugeni §i SC .,Fedion-Com”SRL. ' .

Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 06 din 16 august 2019, eliberatd

de Arhitectul Sef al raionului Dondugeni.
1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul de la:
04" noiembrie 2020 péni la ,,04™ noiembrie 2020.

2. Fiind formati din:

Presedintele Comisiei:

Mariana CHIRIAC - Primarul s. Climauti

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI - Director ADR Nord

Constantin BANDIU - Sef SMIP ADR Nord

Mihail JOSAN - Manager de proiect, persoana atestata

Ira IVANITA - Manager de proiect "Constructia refelelor de alimentare cu apd din s. Climéu}i”™
Vasile BUNESCU - Persoani atestata, director I ,,Pavel PINZARU™

Igor LUCA - Director IM “Apa Canal Donduseni”

3. Au mai participat la receptie:

lon MINASCURTA - Director SRL “Fedion-Com™

Victor BRADU - Arhitect sef al r-ului Donduseni

Vladimir GODOVANCIUC - Inginer SRL ,,Maxbuild”

Evghenia NOVGORODSCHI - Specialist SMP ADR Nord

Valeriu UNCU - Inginer sef "APA-CANAL Donduseni”iM

Oleg BETIVU - Sef Inspectia pentru Protectia Mediului or. Donduseni

Igor STOICA - Sef Sectie Situatii Exceptionale Donduseni,

[gor BORDIAN - Inspector principal al Directiei supraveghere tehnica Nord al AST
Ala LUCA - Sef Centrul de Sanatate Publica Donduseni

Constantin NICOLAEV - Responsabil tehnic

4. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexda nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexi nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

Lucridrile la Obiectul: : Retele de aprovizionare cu apa potabili a s.Climauti, r-nul Donduseni in cadrul
proiectului: ,Modernizarea serviciilor de alimentare cu apa in orasul Donduseni §i satele Donduseni,
Corbu, Taul, Climauti si Tarnova” sa fie receptionate.
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7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul (apeductul) construit se afld pe adresele: r-ul. Donduseni, s. Climauti.

8. Prezentul proces-verbal, conjinand 1 fila i 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat

Presedintele Comisiei:

Mariana CHIRIAC - Primarul s. Climauti

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI - Director ADR Nord
Constantin BANDIU - Sef SMIP ADR Nord
Mihail JOSAN ersoana atestatd, manager de proiect
Ira IVANITA - Manager de proiect
"Constructia rejelelor de alimentare  cu apd din s, Climauyi”
Vasile BUNESCU - Persoani atestata
lgor LUCA - Director IM “Apa Canal Dondugeni”

9.  Concluzia Agentiei de Stat pentru Supraveghere Tehnica:

Lucrasca czfe V/oa/cl‘k}}é.

'479/ poZs ¢ /’/mc'//)a/
Q (’
(numele, prenumele, functia)

D8 S

PRIMITA:
INVESTITORUL:

04" noiembrie 2 _ng

é
Maria PRISACARI | e & (I % $

Director ADR Nord \ f‘.‘

PRIMITA:
BENEFICIARUL:
04" noiembrie 2020

Mariana CHIRIAC m{j/

Primarul s. Climaut




Anexa nr.1
la procesul — verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr.71 din ,,04” noiembrie 2020

Lista pieselor din documentatia scrise si desenate a obiectului
care sunt lipsd sau incomplete.

Maria PRISACARI Director ADR Nord

Constantin NICOLAEV Responsabil tehnic,

Director il ,,Constantin NICOLAEV
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Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 71 din ,,04” noiembrie 2020

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnici ce n-au fost executate.

Director ADR Nord

Responsabil tehnic,
——Director II ,,Constantin NICOLAEV”



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 71 din ,,04” noiembrie 2020

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Maria PRISACARI Director ADR Nord

Constantin NICOLAEV Responsabil tehnic,

Director II ,,Constantin NICOLAEV”
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