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 la licitația deschisă ocds-b3wdp1-MD-1651066425603 din 27 aprilie 2022 
 
Metodologie si plan de actiuni 
 

1. Metodologie 
 
1.1 Contextul proiectului 
PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ENERGETIC 
Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 
102/2013, prevede conectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la piața Energetică 
Europeană.  Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic (PDSE, „Proiectul”) sprijină 
programul general al Guvernului Moldovei de interconectare asincronă.  
 
Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii 
(UCIPE, Angajatorul) din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este 
entitatea responsabilă de implementarea Proiectului. Finalizarea Proiectului este prevăzută pentru 31 
august 2024.  
 
Proiectul include următoarele componente:  
 
I. construirea a aproximativ 158 km de LEA de 400kV cu un singur circuit Vulcănești – Chișinău.  

II. extinderea stației Vulcănești de 400kV;  

III. modernizarea stației Chișinău de 330kV.  
 
Lucrările de construcție a LEA inevitabil vor presupune activități de strămutare. Pentru a asigura un 
proces de construcție fără deficiențe, realizarea la timp a lucrărilor și evitarea depășirii de costuri, 
este necesar un Plan de acțiuni privind strămutarea (PAS) care să ofere o procedură de strămutare 
bine adaptată la procesul de implementare a Proiectului, cu un impact minim asupra persoanelor 
afectate de lucrările de construcție. 
 
Ofetrta tehnica urmareste sa descrie procesul de elaborare a PAS, procedurile nationale si 
internationabile aplicabile, resursele necesare indeplinirii acestor obiective. 
 
PAS elaborat va stabili politicile, principiile, aranjamentele instituționale, calendarul, bugetele 
aproximative și mecanismul de monitorizare prin care impactul procesului de strămutare/expropriere 
va fi gestionat de către Angajator în timpul procesului de implementare a PAS. Planul de acțiuni 
privind strămutarea va asigura existența unui proces sistematic de participare a persoanelor afectate 
de proiect (PAP), a instituțiilor relevante și a părților interesate în procesul de expropriere. PAS va 
prezenta criteriile de eligibilitate pentru părțile afectate, va stabili valoarea estimată a compensațiilor 
pentru pierderea activelor și va descrie nivelurile de asistență pentru PAP pentru pierderea temporară 
sau permanentă a terenurilor.  
 
1.2 Procesul de elaborare a Planului de Actiuni de Stramutare si descrierea etapelor relevante 
 

1.2.1 Etapa de initiere  
 
La aceasta etapa Consultantul va examina documentatia relevanta a proiectului asa cum este solicitat 
in termenii de referinta.   
 
Totusi, pentru a elabora o oferta tehnica si financiara competitiva, Consultantul a examinat 
documentatia pusa la dispozitia noastra de catre Angajator: 



● RPF - Resettlement Policy Framework; 
● ESIA; 
● SEP - Stakeholders Engagement Plan. 

 
Studiile si rapoartele mentionate mai sus indica in linii generale numarul Persoanelor Afectate de 
Proiect si descriu bunurile ce vor fi afectate (temporar sau permanent) de proiect.  Tabelul1 1 si 2 de 
mai jos este indicativ si a fost utilizat pentru a elabora oferta tehnica si financiara a Consultantului. 
 

Tabelul 1.  Tipul terenului și suprafața afectată de coridorul de siguranță 
 

LEA precum 
și coridorul de 
siguranță [ha] 

Pădure 
[ha] 

Terenuri agricole (ha), care cuprind 

Agricultură, 
subtotal 

Podgorii Teren 
arabil 

Alte 
terenuri
*) 

UTA 
Găgăuzia* 

381.3 0.0 381.2 84.0 280.8 16.4

Cahul 64.0 0.0 64.0 33.7 30.3 0.0 

Taraclia 172.4 15.5 156.9 28.3 114.5 14.1

Cimislia 101.9 0.0 101.9 30.4 50.0 21.5

Hincesti 302.0 27.5 274.6 26.3 201.6 46.7

Ialoveni 25.6 5.4 20.2 7.4 10.8 2.0 

Chisinau 110.4 2.7 107.7 22.9 60.6 24.2

Total 1,157.6 51.1 110
6.6

233.0 748.6 125.0

Total, % 100% 4% 96%  

*Notă: Alte terenuri sunt în cea mai mare parte terenuri agricole de diferite tipuri, dar pot include și alte categorii de 
terenuri 

 
Tabelul 2. Tipul terenului și suprafața permanent afectată de construcția turnului 

  
  
Raionul/categoria 
de terenterenului 

Total [m2]  Păduri[m2] Terenuri agricole [m2], incluzând: 

Agricultură, su
btotal 

Podgorii Teren 
agricol 

Alte 
tipuri de 
terenuri*

UTA Găgăuzia*  11,531  0  11,531  2,993  7,805 733 

Cahul  2,839  0  2,839  1,129  1,710 0 

Taraclia  6,597  455  6,142  869  4,781 492 

Leova  2,763  0  2,763  882  1,361 520 

Cimișlia  10,365  520  9,845  971  7,665 1209 

Hâncești  1,658  0  1,658  325  1,138 195 

Ialoveni  3,308  65  3,243  665  1,556 1022 

Chișinău 
1,768  0  1,768  751 

56
6

451 

Total  40,829  1,040  39,789  8,585  26,582 4,622 

Total, %  100%  2,5% 97,5%   
*Notă: Alte terenuri sunt în cea mai mare parte terenuri agricole de diferite tipuri, dar pot include și alte categorii de 

terenuri 
 

                                                            
1 Cadrul Politicii de Stramutare 



Luand in considerație informația din Tabelul 1 si 2, precum si termenii de referinta, Consultantul isi 
propune sa antreneze la executarea contractului următoarea echipa: 

 

Tabelul 3. Personal cheie (in conformitate cu cerințele termenilor de referință) 

 

Manager de Proiect 
(șef de echipă) 

Veaceslav Vladicescu 

Specialist în planificarea și monitorizarea 
procesului de strămutare/expropriere

Adrian Iepure 

Specialist dezvoltare socială și cercetare 
sociologică 

Ruslan Sințov 

 
Tabelul 4. Personal suplimentar necesar pentru a executa termenii de referinta in conformitate cu 

durata contractului (9 luni) 
 

Specialist internațional aspecte sociale si 
strămutare involuntara 

Grigore Stratulat 

Evaluator certificat Nadejda Josanu

Inginer cadastral certificat Valeriu Seinic

Jurist Andrei Russu

Coordonatori la nivel de raion (7 persoane) Se va determina pe parcursul implementării 
contractului

Coordonatori la nivel de localitate (30 
persoane) 

Se va determina pe parcursul implementării 
contractului

 
La etapa de initiere Consultantul isi propune sa examineze si cadrul legal aferent procesului de 
elaborare a Planului de Actiuni de Stramutare, in special: 

● Constitutia Republicii Moldova; 
● Codul Civil; 
● Codul Funciar; 
● Legea exproprierii pentru cauze de utilitate publica; 
● Legea pretului normativ si modului de vanzare-cumparare a pamantului; 
● Legea cu privire la declararea utilitatii publice2, si alte acte legislative aplicabile in acest caz. 

 
Examinarea cadrului legal va fi urmata de comparatia acestuia cu prevederile Politicii Operationale 
4.12 a Bancii Mondiale, pentru a determina lacunele si a propune instrumente de depasire a acestora.  
Mentionam, ca vom da prioritate in aplicarea prevederile ce vor fi mai bune sau vor determina un 
beneficiu mai consistent pentru Persoanele Afectate de Proiect. 
 
 
 

 

                                                            
2 La etapa elaborarii ofertei tehnice si financiare, aceasta lege este aprobata in lectura I de Parlamentul RM 



1.2.2 Identificarea Persoanelor Afectate de Proiect, data cut-off, studiile socio-economice 
si culegerea datelor despre bunurile afectate de proiect 

 
La etapa initiala de identficare si actualizare a datelor, propunem sa identificam Persoanele Afectate 
de Proiect prin suprapunerea amprizei3 LEA 400kV cu datele din Registrul Bunurilor Imobile 
(informatia grafica cu amplasamentul bunurilor imobile si textuala cu date textuale despre 
proprietari).  Consultantul dispune de abonament la Registrul Bunurilor Imobile pentru a facilita acest 
proces.  Prin suprapunerea4 amprizei LEA 400kV cu datele din Registrul Bunurilor Imobile, 
Consultantul va obtine o lista a Persoanelor Afectate de Proiect si respectiv bunurile imobile ce vor 
fi afectate de proiect.   
 
Datele obtinute urmeaza a fi actualizate in teren5, deoarece experienta noastra anterioara in proiecte 
similare face necesara actualizarea datelor deoarece: 

● ar putea exista o serie de tranzactii neformale intre proprietarii bunurilor imobile fara a reflecta 
tranzactiile in Registrul Bunurilor Imobile, deci este necesara identificarea 
proprietarului/utilizatorului de facto a bunurilor imobile afectate; 

● ar putea exista erori in amplasamentul bunurilor imobile in teren, deci informatia grafica din 
Registrul Bunurilor Imobile nu corespunde cu situatia din teren; 

● exista localitati unde datele cadastrale nu sunt sistematizate, deci ar putea exista devieri intre 
informatia din Registrul Bunurilor Imobile si informatia din teren; 

● ar putea exista: 
○ un numar de persoane decedate, unde urmasii sunt in proces de recunoastere a 

drepturilor patrimoniale sau unde urmasii refuza inregistrarea mostenirii; 
○ un numar de persoane aflate in afara tarii, a caror terenuri sunt utilizate de catre alte 

persoane; 
○ un numar de terenuri (sau masive) unde nu a avut loc inregistrarea primara masiva a 

drepturilor de proprietate. 
 
Pe parcursul actualizarii datelor in teren va avea loc prima etapa de consultari preliminare cu 
Persoanele Afectate de Proiect (proprietarii/utilizatorii bunurilor imobile afectate).   
 
Dupa identificarea si actualizarea datelor, Consultantul isi propune sa execute identificarea 
terenurilor si bunurilor afectate de ampriza LEA 400kV.  In procesul de executarea a lucrărilor de 
proiectare s-a efectuat un zbor Lidar/ortofoto6 - din moment ce datele colectate vor fi puse la 
dispozitia Consultantului, putem folosi aceste date pentru identificarea terenurilor si bunurilor 
afectate de ampriza LEA 400kV. Altfel, dacă aceste date nu vor fi puse la dispozitia Consultantului 
in timp util, ne propunem sa filmam (videografierea utilizand drona) ampriza LEA 400kV. 
 
La finalizarea identificarii tuturor terenuriler si bunurilor afectate de ampriza LEA 400kV, 
Consultantul propune anuntarea7 datei cut-off in conformitate cu cerintele OP 4.12 a Bancii 
Mondiale.  La acest moment proiectul va detine informatia necesara pentru a declara cut-off8 si a 
initia procesul de evaluare a prejudiciilor cauzate bunurilor afectate de proiect. 
 
Odata cu anuntarea datei cut-off vor fi inițiate studiile socio-economice si culegerea datelor despre 
bunurile imobile afectate de proiect.  Consultantul isi propune sa execute aceasta activitate prin 

                                                            
3 Ampriza LEA 400kV urmeaza a fi pusa la dispozitia de catre Angajator (obtinuta de la Contractor in conformitate cu 
termenii de referinta) in format digital georeferentiata in sistemul de coordonate MOLDREF99 
4 Acest exercitiu este un studiu de birou 
5 Vizite in teren, intervievarea proprietarilor, intervievarea vecinilor, intervievarea datelor din registrele autoritatilor 
publice locale, etc. 
6 https://mepiu.md/eng/noutati/investigatii‐si‐cercetari‐pentru‐constructia‐lea‐400‐kv‐vulcanesti‐chisinau 
7 Utilizand metode de informare adaptate la conditiile din teren (mass‐media, mesaje directe, sedinte publice, etc.) 
8 Aerofotografierea va contine probe despre bunurile imobile afectate de proiect (terenuri, cladiri, plantatii anuale si 
multianuale, alte obiecte de infrastructura, etc.) 



intervievarea directa a Persoanelor Afectate de Proiect identificate in activitatile descrise mai sus.  In 
acest sens Consultantul va elabora un chestionar pentru a culege informatiile necesare pentru a 
elabora portretele individuale a Persoanelor Afectate de proiect, inclusiv date privind mijloacele de 
trai și veniturile PAP pentru a stabili o linie de referință pentru elaborarea măsurilor de reabilitare a 
bunăstării și veniturilor până la achiziționarea bunurilor imobile. 
 
Sondajul socio-economic va fi unul de tip exhaustiv – vor fi intervievate toate gospodăriile ce 
urmează a fi afectate de proiect. Sondajul va include 3 etape de implementare:  

 elaborarea și pre-testarea instrumentului de cercetare (chestionar), care va include întrebări / 
indicatori atât la nivel de gospodărie, cât și la nivel de persoane;  

 colectarea datelor pe teren – vizitarea tuturor gospodăriilor ce vor fi afectate de către proiect 
și intervievarea capului gospodăriei pe marginea subiectului cercetării. Datele vor fi colectate 
electronic prin intermediul tabletelor și vor fi stocate automat pe server. În procesul de 
colectare a datelor va fi realizat și procesul de verificare a calității datelor colectate. 

 procesarea și analiza datelor colectate – datele vor fi procesate în programul SPSS, inclusiv 
corelate în funcție de variate categorii socio-demografice (sex, grupe de vârstă, mediu de 
reședință etc.) și ulterior analizate prin prisma impactului proiectului. 

 
Consultantul va angaja o echipa pentru a implementa intervievarea Persoanelor Afectate de proiect 
in timp util.  Echipa va fi formata din specialistul dezvoltare socială și cercetare sociologică 
(coordonatorul echipei), cate un specialist cercetare sociologica la nivel de raion si cate un 
intervievator9 la nivel de localitate.  Ne propunem sa identificam intervievatori din randul 
membrilor10 comunitatii pentru a facilita procesul de intervievare si a oferi un grad mai inalt de 
incredere intre intervievat (PAP) si intervievator.   
 
Studiile socio-economice si culegerea datelor despre bunurile imobile afectate de proiect vor constitui 
urmatoarea etapa in procesul de consultari cu Persoanele Afectate de Proiect.  Mentionam, la aceasta 
etapa va fi important sa avem un mesaj clar si descriptiv despre proiect, despre executarea lucrarilor 
de constructie, despre procesul achizitiei drepturilor de proprietate si compensatiile aferente.  In acest 
sens, pe langa chestionar, vom elabora o brosura care va fi distribuita Persoanelor Afectate de Proiect.  
Continutul brosurii va fi coordonat cu Angajatorul. 
 
Datele despre bunurile afectate de proiect vor fi colectate prin urmatoarele metode: 

● verificarea aerofotografieirii amprizei 400kV; 
● interviu cu proprietarii sau utilizatorii terenilor, unde va fi necesar; 
● verificarea datelor in teren, unde va fi necesar. 

 
In sensul suprafetelor de teren afectate de proiect distingem următoarele tipuri si categorii: 
 

● Ampriza LEA 400kV - fasie de 75 metri de-a lungul amplasarii LEA 400kV in conformitate 
cu legislatia nationala - restricții permanente de utilizare a terenurilor, ceea ce va înseamna o 
limitare a utilizării terenurilor; 

● Ampriza executarii lucrarilor de constructie11 - fasie de teren de-a lungul amplasarii LEA 
400kV ce este determinata de suprafata necesara pentru executarea lucrarilor de constructie 
in dependenta de metodologia de executare aprobata (harta tehnologica), se vor include si 
drumurile de access - restrictii temporare pe durata executarii lucrarilor de constructie 

● Ampriza piloni - suprafata ocupata de pilonii LEA 400kV, variaza in dependenta de tipul de 
pilon - afectat permanent si necesita achizitionarea terenurilor 

                                                            
9 Coordonator la nivel de localitate 
10 Pana la demararea procesului de colectare a datelor, intervievatorii vor fi instruiti in privinta modalitatii si metodei 
de colectare a datelor, duratei interviurilor, vor face cunostinta cu chestionarul si vor obtine informatii despre proiect 
si organizarea lucrarilor de constructie a LEA 400kV 
11 Poate fi mai lata sau mai ingusta decat ampriza LEA 400kV si depinde de metologia de executare a lucrarilor de 
constructie 



● Servitutea - fasie de teren proiectată necesară pentru a avea acces la terenurile ocupate de 
piloni (dreptul de trecere) pentru a face posibila formarea in cadastru a terenurilor ocupate de 
piloni si inregistrarea drepturilor de proprietate aferente si ulterior pe durata exploatarii LEA 
400kV fasia de teren necesara pentru a asigura accesul la LEA 400kV (intretinere, reparatii, 
situiatii de avarie, etc.). 

 
Activitatile decrise mai sus vor rezulta in: 
 

● elaborarea Listei Persoanelor Afectate de Proiect cu bunurile afectate si descrierea acestor 
bunuri; 

● elaborarea studiului socio-economic  
● crearea dosarelor individuale ale Persoanelor Afectate de Proiect12 

 
1.2.3 Criterii de eligibilitate, matricea drepturilor privind politicile de strămutare, 
evaluarea bunurilor afectate de proiect 

 
Datele despre Persoanele Afectate de Proiect si a bunurilor afectate si studiul socio-economic vor 
permite Consultantului sa determine criteriile de eligibilitate si tipul compensatiei aferente criteriilor 
de eligibilitate.  Combinarea criteriilor de eligibilitate si a tipului compensatiei intr-un tabel/matrice 
reprezinta matricea drepturilor privind politicile de stramutare. 
 
Criteriile de eligibilitate de regula determina grupuri destinse de Persoane Afectate de Proiect care 
sunt eligibile pentru un anumit tip de compensatie.  De exemplu13:  

● Proprietari ai terenurilor afectate; 
● Utilizatori ai terenurlor afectate; 
● Proprietari ai constructiilor afectate; 
● Utilizatori ai constructiilor afectate; 
● Afaceri afectate de proiect; 
● Persoane vulnerabile; 
● Alte categorii ce vor fi determinate la etapa elaborarii PAS in conformitate cu situatia din 

teren. 
 
Tipul compensatiei, de regula oferit in moneda sau cu aceeasi moneda/schimb (teren pe teren, 
constructie pe constructie, etc.) se determina per unitate de masura distincta in baza unei evaluari in 
conformitate cu PO 4.12 a Bancii Mondiale.  Critic in acest caz este determinarea valorii de inlocuire 
a bunurilor afectate.  Consultantul va avea in echipa un evaluator certificat.  Evaluatorul certificat, cu 
suportul si implicarea intregii echipe a Consultantului, va elabora criteriile de eligibilitate, va executa 
evaluarea bunurilor afectate de proiect si va elabora matricea drepturilor privind politicile de 
stramutare. 
 
Exemplu pentru evaluarea terenurilor14 agricole  afectate: 

In conformitate cu Articolul 17 Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor din legea nr. 1308 
din 25 iunie 1997 privind prețul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, precum si articolul 15 Stabilirea 
cuantumului despăgubirii (2) din legea nr. 488 din 08 iulie 1999 exproprierii pentru cauză de utilitate publică, apare 
necesitatea evaluării prețului de piața a terenurilor supuse exproprierii pentru a fi comparate cu prețul normativ al acestora.  
În caz daca prețul de piața al terenurilor respective va fi mai mare decât prețul normativ, proprietarul va fi despăgubit 
conform prețului de piața, altfel proprietarul va fi despăgubit la prețul normativ al terenului așa cum prevede legislația. 

Va fi necesara determinarea prețului normativ al terenurilor supuse înstrăinării după formula: 

                                                            
12 vor contine fisa despre PAP, copii ale actelor, chestionare, plane geometrice, fisa despre bunurile afectate, pachetul 
de compensatie, acordul preliminar 
13 cu titlu de informare, criteriile de eligibilitate vor fi determinate in dependenta de situatia din teren si datele 
colectate 
14 nu tine cont de culturile agricole 



Preț normativ = S x B x T(II); unde: 

S – suprafața terenului supus înstrăinării forțate in hectare; 

B – bonitatea terenului in grad/hectare; 

T(II) – tariful de 1242,08 lei poziția II din anexa la legea 1308 din 25 iunie 1997. 

La aceasta etapa va fi necesara determinarea bonității terenulor care se poate face prin confruntarea datelor din titlurile 
de proprietate, daca informația lipsește in titlu putem interoga informația disponibila in documentația autorităților publice 
locale, altfel prin elaborarea un studiu pedologic executat de o autoritate sau instituție abilitata in conformitate cu legislația 
în vigoare. 

Etapa următoare va consta in compararea valorii de piața cu prețul normativ si respectiv stabilirea cuantumului 
despăgubirii in dependenta de valoarea mai mare. 
 
Se pot oferi si alte tipuri de compensatie, care nu pot fi cuantificate, de regula aceste compensatii sunt 
oferite in cadrul programelor de restabilire a bunastarii, veniturilor, conditiilor de trai, etc.  Un astfel 
de program va fi elaborat de Consultant in cadrul PAS. Programul va fi croit in dependenta de imactul 
proiectului si se va adresa grupurilor distinse din matricea drepturilor privind politicile de stramutare. 
 
In baza matricii privind politicile de stramutare si a datelor despre impactul proiectului si bunurilor 
afectate, Consultantul va elabora matrici individuale pentru fiecare PAP ce vor contine pachetul de 
compensatie.  La fel Consultantul va elabora un model de acord preliminar ce va fi coordonat cu 
Angajatorul. 
 

1.2.4 Consultari cu Persoanele Afectate de Proiect si Mecanismul de Solutionare a 
Reclamatiilor (MSR) 

 
Etapele preliminare de consultari cu Personele Afectate de Proiect sunt mentionate anterior: 
consultari preliminare la actualizarea datelor in teren si etapa colectarii datelor in cadrul studiului 
socio-economic.  O alta etapa de consultari distincta va avea loc la consultarea in persoana a 
pachetelor de compensatie si semnarea acordurilor preliminare.  De regula in timpul acestei campanii 
Persoanele Afectate de proiect urmeaza sa faca cunostina si cu Mecansimul de Solutionare a 
Reclamatiilor (MSR). 
 
Deci elaborarea MSR va preceda aceasta etapa de consultari, propunem chiar sa avem un MSR 
coordonat cu Angajatorul cand vom distribui in teren brosura proiectului in cadrul studiului socio-
economic descris mai sus. 
 
De regula, asa cum este descris in cadrul Politicii de Stramutare si Planul de Implicare a Părților 
Interesate, un MSR cuprinde 2 niveluri de solutionare a reclamatiilor (local si raional in contextul 
organizarii administratic-teritoriale a RM), dupa care reclamatiile nesolutionate sunt examinate de 
catre implementatorul proiectului sau Angajator.   
 
Din experiența anterioara, unde am aplicat un MSR cu o arhitectura similara, putem constata ca un 
astfel de MSR este prea amorf sau birocratic si nu raspunde necesitatii de a examina reclamatiile intr-
un termen mai restrans.  Deaceea, vom propune un MSR cu un singur nivel (local) urmat de 
examinarea reclamatiilor nesolutionate la nivelul Angajatorului.  In acest fel, se micsoreaza viteza de 
raspuns la reclamatii, creste increderea personelor in MSR si se creeaza o legatura reciproc 
avantajoasa intre persoane si implementatorul proiectului sau Angajator.  Totusi, daca o astfel de 
arhitectura nu va fi acceptata de Angajator, vom elabora un MSR in 2 niveluri asa cum este mentionat 
in documentatia Angajatorului.   
 
Consultarea in persoana a pachetelor de compensatie si semnarea acordurilor preliminare va avea loc 
dupa finalizarea matricii privind politicile de stramutare.  Se vor consulta si opțiunile de strămutare, 
standardele de compensare, măsurile de restabilire a bunăstării și veniturilor; privind aranjamentele 



instituționale și mecanismul de soluționare a reclamațiilor.  Documentatia semnata de catre 
Persoanele Afectate se va regasi in dosarele individuale ale Persoanelor Afectate de Proiect. 
 
Etapa finala a consultatiilor va fi organizata la finalizarea Planului de Actiuni de Stramutare in cadrul 
publicarii planului. 
 

1.2.5 Bugetul, graficul implementării si aranjamente monitorizare 
 
La elaborarea bugetului vor fi comasate sumele din pachetele de compensatie individuale precum vor 
fi incluse si cheltuielile legate de implementarea programelor de restabilire a bunastarii, veniturilor, 
conditiilor de trai.  Vom include in buget si cheltuielile aferente activitatilor15 de implementare a 
Planului de Actiuni de Stramutare si vom stabili o marja procentuala pentru a acoperi unele cheltuieli 
eventuale neplanificate. 
 
Consultantul va elabora graficul implementarii PAS.  Experienta noastra precedenta ce tine de 
implementarea Planurilor de Actiuni de Stramutare ne va permite sa producem un grafic realist al 
implementarii PAS ce va contine activitatile implementarii PAS, durata de implementare a acestor 
activitati, ordinea acestor activitati, precum si rezultatele finale (punctele de referinta). 
 
Aranjamentele de monitorizare a implementarii PAS vor fi structurate in 2 componente distincte: 
monitorizare interna si monitorizare externa.  Ambele componente vor contine indicatori cantitativi 
si calitativi pentru a masura si evalua procesul de implementare a PAS pe parcursul implementarii, 
precum si pentru perioada post implementare.   
 

2. Plan de lucru de elaborare a Plan de Acțiuni de Strămutare 
 
Vezi Anexa 1. LEA 400kV RAP development. 
 
 
 
Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Adrian Iepure  

Funcția în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei : Cart Engineering SRL 

                                                            
15 serviciile necesare pentru a asigura implementarea PAS ‐ servicii cadastru formarea bunurilor imobile, inregistrarea 
drepturilor de proprietate, semnarea contractelor, negocieri/consultari cu PAP, cheltuieli notariale, etc. 



Anexa 1. LEA 400kV RAP development. 


		2022-06-05T17:51:00+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




