
                                                                                                        Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69

                                                                                                         din 7 mai 2021

                             
                         GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
                                      IMSP Spitalul Clinic Bălți

                                ocds-b3wdp1-MD-1666944996334

Nr.
d/o

1

Grupa de obiecte/denumirea
obiectului

                  Anul 2022

Perioada de executare a lucrarilor 

Obiectul Lucrări de înlocuire a
tâmplăriei din lemn cu PVC, Blocul

Central "A", et. II, Centrul
Perinatologic, secția patologie

Termen de executare a lucrarilor va fi de  maximum 30 zile
calendaristice de la semnarea  contractului

Categoria de lucrări:
-    demolari, demontari tamplarie
- ferestre din mase plastice
-usi din profil PVC
-pervazuri din mase plastice
-glafuri din aluminiu
-tencuieli interioare
-aplicarea manuala a chitului
-grunduirea
-vopsitorii interioare 

Termen de executare a lucrarilor va fi de  maximum 30 zile
calendaristice de la semnarea  contractului

TOTAL: 
 

Termen de executare a lucrarilor va fi de  maximum 30 zile calendaristice de la semnarea  contractului,
CONFORM CERINTELOR DIN CAIETUL DE SARCINI SI ANUNTUL DE PARTICIPARE

Semnatura autorizata electronic
Nume: Cazac Aurel
Funcţia în cadrul firmei:Director
Denumirea firmei : SRL MOBICLASS
Data-    04-11-2022
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