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EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ofertă de preţ (lucrări) 21038723///ocds-b3wdp1-MD-1618845003275 din 04 mai 2021

Lucrări de schimbarea acoperișului IP Școala-grădinița nr.152
"Pas cu pas", bd. Decebal, 91a

Grafigul execuţiei lucrărilor –2(două luni) calendaristice
Perioada de garanţie a lucrărilor - 7(șapte) ani
Perioada de mobilizare -2-zile
Garanţia la ţiglă metalică – 20 ani
Garanţia la sistema de scurgere – 30ani
Actul de examinare de la AGENŢIA SUPRAVEGHERE TEHNICĂ pentru prelucrarea cu solutie
(ignefuga si atiseptare a lemnului) - la terminarea lucrărilor.

Data completării: 30.04.2021
Nume: Ion SECRIERU /________________________/
Funcţia în cadrul firmei: director
Denumirea firmei şi sigiliu: “PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chişinău

“PROIECT GABION” SRL
c/f  1010600016641
MD 2044 adr. juritică mun. Chişinău str. M.Sadoveanu ,12/1,of.106
tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60
e-mail: proiectgabion@mail.ru

d/o
Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2021

luna
1 2 3

1. Organizare de şantier 2-zile calendaristice
2 Lucrari generale de constructie.Demontari 4-zile calendaristice
3 Lucrari generale de constructie. Acoperis 54-zile calendaristice
4 Lucrari diverse (Transportarea) 2-zile calendaristice

Total muncitori 10 10 10
zile lucrătoare 22 21 2-luni calendaristice
ore lucratoare/169-lunar 1690 1690 3380
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