"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or. Leova”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-11/PGC
27.08.2020 mun. Chisindu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron
Costin 25, of 119, Tel+373 62111 755, c/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN:
MDO05EX0000002251808742MD, deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursala nr. 19, BIC: EXMMMD?22, reprezentati
de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd sd execute lucririle de constructie a sistemului de incilzire, specificate in Anexa nr.l,
executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spiitaru” din
or. Leova”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (001/19-1VC), documentului de licitatie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrdri ce fac parte componentd a contractului nr.
03/L/20/GIZ din 18.08.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) si Agentia de Dezvoltare
Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractanta).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Termenul limitd de executie a lucririlor contractante se stabileste 01 iulie 2021.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungita daci constringerea activitatii se datoreazd urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor i reglementérilor tehnice
in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

€) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala din Republica Moldova.

3.3.  Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd gi in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspenddrii lucrdrilor, Termenul de Executie nu curge, lucrérile urménd a fi reluate la data incetarii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendarii lucrarilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrarilor doar in cazul in care suspendarea dureaza mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisi prin care il va informa pe acesta din urma ci este posibila reluarea
executiei lucrarilor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ca sant indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari Antreprenorul general va convoca comisia de
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Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract vor fi executate conform prefurilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integranta din prezentul contract. La livrarea marfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TV A cu drept de deducere in conformitate cu Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr,
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilititilor fiscale si vamale aferente realizérii proiectelor
de asistenta tehnica si investitionala in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 ¢, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢') si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 2 020 586,00 MDL. Valoarea finald va fi stabilitd in functie de
cantititile real executate in santier raportate la preturile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integranti a
prezentului.

Preturile lucririlor, cat si tipul materialelor, prevazute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma cé lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotédrarii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupd semnarea
contractului.

Plata pentru lucrarile executate se va efectua lunar dupa prezentarea de ciitre Subcontractor a volumelor de lucriri
executate, verificate in santier si aprobate de catre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractantd, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de plata lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de bun# executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupd cum urmeaza:

a) 5% dupd semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor;

b) 5% dupi semnarea procesului verbal de receptie finala.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupd aprobarea
primitd de la Autoritatea contractant.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucririlor de o calitate corespunziitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor
caietului de sarcini si prezentului contract.

Subcontractarea lucrarilor de Subantreprenor nu este permisa.

Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideratd ca facénd obiectul unei subcontractéri.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $I ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrdrilor.

Subantreprenorul are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite In contract, pe proprie riispundere. Pentru
aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se destasoara activitatea.
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Subantreprenorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingradeasca santierul si sa asigure masurile de acces
in santier a persoanelor terte.

La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

Daca Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, cd acestea pot sd provoace intrzieri sau Intreruperi in desfdsurarea lucrarilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intérzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de muncé, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract si in caietul
de sarcini, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite In contract.

La lucrérile la care se fac Incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncé, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Subantreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Dacd Subantreprenorul consideri i dispozitiile Antreprenorului general sint nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeaza dificultiti in executie,
care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiintare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de cétre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotdratoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite si s instiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactitétile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sé-i permitd executarea lucrérilor in cauza.

Pe parcursul executirii lucrarilor Antreprenorul general are dreptul s3 dispuna in scris:

a) indepiartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepartarea sau refacerea oricirei lucrdri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

in cazul neexecutarii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucririle, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucréri, pundnd in intdrziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, si compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legétura cu faptul neexecutirii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori 1st0r1ce art1st1ce sau stiintifice,
nireprenorul este obligat sa opreascd executia lucrdrilor In zona respectiva 51 sa comumce Antreprenorulu:
Benera oxganelor de politie sau organelor competente acest fapt.
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalititile necesare angajarii fortei de muncd necesare realizirii lucrdrilor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2,

9.3.

94.

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

11.2.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testdri de cétre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucrarilor.

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Subantreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoand autorizati de acesta are acces tot timpul la lucrari pe santier si in
locurile unde se pregéateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fari aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurdnd posibilitatea acestuia si examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de céte
ori astfel de lucriri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea i masurarea
lucrarilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autorititii Contractante si va reface aceasta parte sau pérti de lucrare, daca este cazul.
Daci se constata cd lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor previzute in contract sau fard dispozitia scrisd a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fdrd a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie si
inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rispunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Subantreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrarile executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinei) ani.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenorul general.

Daci defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucririle fiind executate de ciitre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
plitit ca lucrdri suplimentare in prealabil fiind aprobate de cétre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Pirtile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partea vinovati rdspunde
conform prevederilor legale. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca
Subantreprenorul I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de paméant, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
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11.4. Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii
si furturilor pind la predarea lucrérilor citre Antreprenorul general. El trebuie sd ia mésuri de protectie contra
degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei.

11.6. Dacd nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotdrari ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, $i care au caracter obligatoriu la
executarea lucrérilor, provoacad pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despigubit de Subantreprenorul
in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacé motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta
parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daci intarzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea culpabild va plati celeilalte
parti penalizari in cuantum de 0.1% din valoarea lucririlor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intirziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totala a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpa a intrat in Intirziere.

11.9. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucririle previzute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate In valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii partiale a lucrdrilor previzute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma lucrarilor neexecutate.

11.11. in cazul in care Subantreprenorul paraseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mérimea lucrdrilor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei culpi a fost dovediti.

12.2  Orice litigiu decurgénd din sau in legdturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabild se va solutiona prin Instantele de Judecatd ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este In sarcina sa si prin aceasta pune
Subantreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notifici Subantreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi

economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac:

a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd In lichidare In vederea fuzionirii sau are o ipotecd pe capital;
b) Subantreprenorul nu-gi indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul;
c) Subantreprenorul nu incepe lucririle fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in

termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

Cércrea{{ % -«Blelel‘e a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prfze tul articol se va

ofht:?mc m?scns partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii sohmt%ﬁ iere.
Antl’eprdn ul general, In caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie %a efectua receptia

"fcanntauv,a:‘s: calitativd a lucridrilor executate.
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13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi sa le pliteascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general
din vina ciruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativd si
calitativi a lucriirilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Dacd o Parte este sau va fi impiedicatd si-si indeplineasca oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoritd Fortei Majore, atunci aceastd Parte trebuie si transmité celeilalte Parti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea sa fie indeplinite. Aceasta Parte, dupd transmiterea instiintérii, va fi exonerati de indeplinirea acelor obligatii,
atata timp cét Forta Majord o impiedica sa le indeplineasca.

14.2  Fiecare Parte va depune in permanenta toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intdrziere datorati
Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3  Atunci cand o Parte inceteaza sa mai fie afectatd de Forta Majord, aceasta Parte va transmite o instiintare celeilalte
Parti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;
b) Anexanr.l;
c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);

d) Documentatia tehnica si plansele de proiect
152 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguitiiti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

15.4 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul pértilor, prin act aditional.

15.5 In mirturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR

SRL"Polimer Gaz Conducte" SRL'"Plan-Toby"

o

Director :
Serghei COCIRLA
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