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METODOLOGIA DE LUCRU 
 

1. DESCRIEREA ABORDĂRII 

 
Elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) pentru comuna Obreja-

Veche, r-nul Fălești vizate reprezintă o misiune complexă și vitală pentru 
dezvoltarea sustenabilă a comunităților. Proiectul abordează necesitatea 
stringentă de a organiza spațiul construit și neconstruit, de a optimiza 
infrastructura și de a crea condiții propice pentru o dezvoltare economică și 
socială echilibrată. 

 
Abordarea noastră este fundamentată pe o comprehensiune profundă 

a contextului local, pe respectarea celor mai riguroase standarde și norme 
din domeniul urbanismului și pe aplicarea unor metode de lucru inovatoare 
care asigură eficiența procesului și calitatea superioară a rezultatelor. Ne 
propunem să contribuim activ la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor 
prin crearea unui cadru urbanist adaptabil, sustenabil și rezilient. 

 
Abordarea noastră este aliniată complet cu cerințele din caietul de 

sarcini, oferind soluții eficiente și durabile pentru: 
✓ Zonificare funcțională: Stabilirea unor zone clare pentru locuire, 

activități economice, agrement și protecția mediului. 
✓ Modernizarea infrastructurii: Propuneri detaliate pentru extinderea 

și reabilitarea rețelelor edilitare. 
✓ Dezvoltare sustenabilă: Adoptarea unor soluții care reduc impactul 

negativ asupra mediului și sprijină tranziția către o economie circulară. 
✓ Conectivitate: Planificarea unei rețele de transport care asigură 

accesibilitate ridicată și integrare cu zonele adiacente. 
 

1.2 Viziunea noastră 

 
Proiectul propus nu este doar o formalitate contractuală, ci o 

oportunitate de a transforma modul în care sunt percepute și utilizate 
resursele teritoriale. Prin contribuția noastră, ne propunem să creăm un 
cadru urbanistic care să inspire și să susțină dezvoltarea comunităților, 
promovând: 
✓ Un mediu urban echilibrat: Unde spațiile construite și cele naturale 

coexistă armonios. 
✓ Creșterea calității vieții: Prin proiecte adaptate nevoilor reale ale 

locuitorilor. 
✓ Reziliență urbană: Capabilitatea de a face față schimbărilor climatice 

și altor provocări globale. 
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2. OBIECTIVELE MISIUNII 

 

Obiectivele misiunii noastre pentru elaborarea Planului Urbanistic 
General (PUG) al comunei Obreja Veche sunt următoarele: 

1. Dezvoltare urbanistică integrată și sustenabilă: Elaborarea unui 
plan care să asigure o dezvoltare coerentă a celor două sate, 
respectând principiile sustenabilității și protecției mediului. Acest 
lucru implică identificarea și conservarea patrimoniului natural și 
cultural existent, precum și promovarea unor practici de dezvoltare 
care să minimizeze impactul negativ asupra mediului. 
 

2. Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor publice: Evaluarea 
stării actuale a infrastructurii și propunerea de soluții pentru 
modernizarea și extinderea rețelelor de utilități publice, drumuri și 
alte facilități esențiale. Acest obiectiv vizează creșterea calității vieții 
locuitorilor și atragerea de noi investiții în zonă. 
 

3. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural: 
Identificarea elementelor de patrimoniu cultural și natural din comună 
și integrarea acestora în strategii de dezvoltare care să le protejeze și 
să le pună în valoare. Acest demers va contribui la păstrarea identității 
locale și la promovarea turismului cultural și ecologic. 
 

4. Stimularea dezvoltării economice locale: Crearea unui cadru 
favorabil pentru dezvoltarea activităților economice, prin identificarea 
zonelor potrivite pentru diverse tipuri de investiții și prin propunerea 
de măsuri care să sprijine antreprenoriatul local. Acest obiectiv include 
și promovarea agriculturii sustenabile și a altor activități economice 
specifice zonei. 
 

5. Participare comunitară și transparență: Asigurarea unui proces 
participativ în elaborarea PUG, implicând activ comunitatea locală și 
alte părți interesate. Transparența în procesul de planificare va facilita 
acceptarea și implementarea eficientă a planului. 

Prin atingerea acestor obiective, ne propunem să contribuim la 
dezvoltarea armonioasă și durabilă a comunei Obreja Veche, răspunzând 
nevoilor actuale și viitoare ale comunității și respectând valorile și resursele 
locale. 
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3. METODOLOGIA DE LUCRU 

 

Metodologia de lucru propusă pentru elaborarea Planului Urbanistic 
General (PUG) al comunei Obreja Veche, formată din satele Obreja Veche și 
Obreja Nouă, se bazează pe o abordare integrată, care respectă cele mai 
îndoite standarde internaționale și normele naționale de urbanism. Scopul 
principal este de a dezvolta un document strategic și operațional care să 
susțină dezvoltarea armonioasă, sustenabilă și eficientă a comunei, punând 
accent pe nevoile comunității, conservarea patrimoniului natural și cultural 
și creșterea calității vieții locuitorilor. 

 

3.1 Etapele metodologice 

 

Etapa I: Colectarea și analiza datelor inițiale 
Durata: 2 luni 

 

Etapa II: Elaborarea propunerilor și documentației intermediare 
Durata: 2 luni 

Scop:

• Obținerea unei imagini clare asupra contextului actual al comunei.

Activități:

• Identificarea și analiza documentațiilor existente (cadastrale, topografice, 
geologice, hidrologice).

• Realizarea ridicărilor topografice pentru suprafața de 2,92 km².

• Evaluarea stării infrastructurii edilitare, a zonelor construite și neconstruite.

• Organizarea consultărilor inițiale cu autoritățile locale și părțile interesate.

Rezultate:

• Hărți topografice digitale actualizate.

• Raport de diagnoză a stării actuale.

• Liste de nevoi și probleme identificate.
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Etapa III: Finalizarea și validarea documentației 
Durata: 2 luni

 

3.2  Instrumente și tehnologii utilizate 

 

Pentru implementarea proiectului, vom folosi următoarele instrumente și 
tehnologii: 

✓ Sisteme GIS: Pentru analiză spațială și cartografiere. 
✓ Software CAD: AutoCAD pentru proiectare tehnică. 
✓ Instrumente de modelare 3D: Pentru vizualizarea soluțiilor urbanistice 

propuse. 
✓ Metodologii participative: Organizarea consultărilor publice și 

integrarea feedback-ului. 

Scop:

• Stabilirea viziunii de dezvoltare și crearea unei baze pentru reglementările 
urbanistice.

Activități:

• Elaborarea studiului de fundamentare pentru zonificarea funcțională.

• Propuneri pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea economică.

• Redactarea Regulamentului Local de Urbanism (RLU).

• Integrarea soluțiilor pentru protecția mediului și reziliență urbană.

Rezultate:

• Studiu de fundamentare complet.

• RLU detaliat și aprobat de autorități.

• Material ilustrativ pentru soluțiile urbanistice (400 dm²).

Scop:

• Integrarea tuturor componentelor și validarea lor cu autoritățile contractante și 
comunitatea locală.

Activități:

• Integrarea feedback-ului din consultările publice și din partea autorităților.

• Elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) complet.

• Organizarea ședinței finale de validare.

Rezultate:

• PUG aprobat și validat.

• Documentație completă privind protecția mediului, rețele edilitare și circulația 
rutieră.
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3.3 Gestionarea riscurilor 

 

Identificarea și gestionarea riscurilor reprezintă un element esențial în 
succesul implementării proiectului de elaborare a Planului Urbanistic 
General (PUG) al comunei Obreja Veche. În cadrul acestui proces, pot apărea 
diverse provocări care, dacă nu sunt abordate corespunzător, pot afecta 
calitatea, termenul de livrare sau impactul final al proiectului. 

Metodologia noastră pune un accent deosebit pe anticiparea riscurilor, 
evaluarea acestora și implementarea unor măsuri proactive pentru a le 
preveni sau atenua. În continuare, prezentăm un tabel detaliat cu 
principalele riscuri identificate, gradul de severitate și măsurile 
corespunzătoare pentru prevenire, asigurând astfel un proces de lucru 
eficient, transparent și orientat către rezultate. 

 

Risc identificat Gradul riscului Măsuri de prevenire 

Lipsa datelor precise 
sau accesibilitatea 
redusă la acestea 

Mediu Verificarea riguroasă a surselor de 
date și completarea acestora prin 
ridicări de teren. 

Feedback insuficient 
din partea 
comunității 

Ridicat Organizarea de sesiuni multiple de 
consultări publice pentru implicarea 
activă a locuitorilor. 

Întârzieri cauzate de 
factori externi 

Mediu Crearea unui calendar flexibil, cu 
intervale tampon pentru activități 
esențiale. 

Opoziția unor grupuri 
de interese 

Ridicat Informarea transparentă și explicarea 
beneficiilor proiectului prin mijloace 
accesibile. 

Schimbări legislative 
neprevăzute 

Scăzut Monitorizarea periodică a cadrului 
legal și adaptarea imediată a 
proiectului. 

 

Sugestii și propuneri pentru asigurarea implementării proiectului: 

✓ Crearea unui comitet local de coordonare: Implicarea activă a 
autorităților locale și a liderilor comunității pentru supervizarea 
progresului proiectului. 

✓ Flexibilitate în abordare: Adaptarea continuă a proiectului la 
cerințele și provocările apărute pe parcurs. 

✓ Elaborarea unui plan detaliat de comunicare: Asigurarea unei 
comunicări transparente și eficiente cu toate părțile implicate, 
utilizând mijloace moderne de diseminare a informației (platforme 
online, afișe, buletine informative). 
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4. CONCLUZIE 

 

Elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) pentru comuna Obreja 
Veche reprezintă o oportunitate strategică de a susține dezvoltarea 
armonioasă, durabilă și integrată a celor două sate componente. Prin 
metodologia propusă, echipa noastră și-a asumat angajamentul de a livra o 
documentație urbanistică de înaltă calitate, care răspunde cerințelor 
autorităților locale și nevoilor comunității, respectând în același timp 
normele și standardele naționale și internaționale. 

Prin abordarea noastră centrată pe analiză detaliată, colaborare 
participativă și utilizarea tehnologiilor avansate, ne propunem să creăm un 
instrument esențial pentru planificarea și gestionarea teritoriului comunei. 
PUG-ul va integra soluții inovatoare pentru zonificarea funcțională, 
dezvoltarea economică, modernizarea infrastructurii și protecția 
patrimoniului natural și cultural. 

În plus, prin identificarea și gestionarea riscurilor, ne asigurăm că 
proiectul va fi implementat în mod eficient și fără întârzieri majore. 
Sugestiile și propunerile noastre pentru asigurarea implementării reprezintă 
un pas suplimentar spre garantarea succesului acestui proiect de importanță 
strategică. 

Prin finalizarea acestui proiect, comuna Obreja Veche va beneficia de un 
cadru urbanistic bine structurat, care va sprijini creșterea calității vieții 
locuitorilor, va stimula investițiile economice și va contribui la o dezvoltare 
sustenabilă pentru generațiile viitoare. Ne reafirmăm angajamentul de a livra 
excelență și de a sprijini progresul comunității. 

 

 

 

         Cu stimă,                                                                             Semnătura:  
 
 
 
 
                                                                                                     Pazîna Galina 
                                                                                                     Director 
                                                                                                     “MORPAZ PROIECT” S.R.L. 
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