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PROPUNEREA TEHNICĂ 

Crearea bazei de date grafice cadastrale 

1. Înțelegerea contextului și a cerințelor 

1.1 Situația actuală a evidenței cadastrale 

Evidența cadastrală a Republicii Moldova este menținută în prezent de cele 39 de Oficii Cadastrale Teritoriale 

(OCT) ale IP CBI prin fișiere MapInfo în format TAB, MIF și MID stocate local pe stațiile de lucru ale 

specialiștilor. Această abordare descentralizată conduce la fragmentarea datelor spațiale, întârzieri operaționale 

tipice de 1 până la 3 zile lucrătoare între momentul intrării unei modificări în teritoriu și sincronizarea cu 

evidența centrală, riscuri ridicate de pierdere a datelor în lipsa unui regim de backup unitar și imposibilitatea 

aplicării unor controale de calitate centralizate. 

Numerele cadastrale sunt rezervate astăzi printr-un sistem Oracle separat, fără interfață spațială integrată și 

fără sincronizare automată cu fișierele MapInfo locale, ceea ce determină dublă introducere și inconsistențe 

între identificatorii cadastrali și geometria parcelei. Schimbul de date între IP CBI și AGCC se realizează 

preponderent prin transferuri manuale, fără un canal sigur de tip API și fără logare centralizată a modificărilor. 

Acest context impune trecerea la o bază de date grafică centralizată, multi-utilizator, cu workflow de validare 

ierarhic și cu integrări complete în ecosistemul guvernamental (m-services și platforma MCloud), conform 

celor șase obiective formulate de AGCC în Caietul de sarcini. 

1.2 Cele șase obiective AGCC 

• Obiectivul 1. Asigurarea compatibilității cu Directiva INSPIRE pentru date spațiale (Cadastral Parcels 

și Buildings). 

• Obiectivul 2. Adaptarea aplicației QGIS pentru editare grafică multi-utilizator pe o bază de date 

centralizată. 

• Obiectivul 3. Migrarea datelor istorice MapInfo din cele 39 OCT și a registrului numerelor cadastrale 

Oracle către PostgreSQL plus PostGIS. 

• Obiectivul 4. Găzduirea soluției pe platforma guvernamentală MCloud cu RTO maxim 1 oră și RPO 

0. 

• Obiectivul 5. Implementarea unui workflow RBAC cu validări automate. Roluri și fluxuri de validare 

conform proceselor business descrise în caiet 3.2. 

• Obiectivul 6. Audit log immutable și raportări analitice cu retenție minimă de 6 luni. 

1.3 Provocările tehnice și de business 

Volumele estimate (volume mari de parcele cadastrale, peste 39 de seturi de date eterogene MapInfo, 

transformări de coordonate între MR99 TMM și MR99 NE), exigențele de performanță (interogări spațiale sub 

3 secunde cu țintă internă 0,6 până la 0,8 secunde, redarea hărții sub 2 secunde, suport pentru 50 editori, 500 

vieweri și 100 uploaderi simultani, 1000 sesiuni cu rezervă de capacitate 20%), regimul de disponibilitate 
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(RTO 1h, RPO 0) și obligația aplicării Modelului Unitar de Design AGE conform HG 677/2025 reprezintă 

provocările principale. Soluția răspunde fiecărei dimensiuni printr-o arhitectură modulară orientată pe domenii 

și un stack tehnologic matur, validat pe contracte naționale similare. 

1.4 Abordarea generală 

Abordarea ofertantului combină principiile arhitecturale moderne (microservicii, API-first, comunicare 

asincronă, separarea strictă front-end, back-end și bază de date), conformitatea cu standardele deschise (OGC, 

INSPIRE, OpenAPI 3.1, ISO 19119:2005, OWASP Top 10:2024) și integrarea ușoară cu ecosistemul 

guvernamental al Republicii Moldova prin interfețe standardizate REST, SOAP și OGC. Stack-ul TypeScript-

first ales (React, Next.js, NestJS pe Node.js, PostgreSQL plus PostGIS, Python plus PyQGIS pentru pluginul 

QGIS) este un standard industrial cu adopție masivă în sistemele guvernamentale europene și asigură 

interoperabilitate completă cu m-services AGE deoarece toate integrările guvernamentale se realizează prin 

contracte API standardizate, independent de limbajul de programare al backend-ului. 

 

2. Soluția propusă. Vedere de ansamblu 

2.1 Componentele de livrat 

Soluția este compusă din șase componente majore, livrate integrat și operate centralizat pe platforma MCloud. 

• Plugin QGIS dedicat dezvoltat în Python plus PyQGIS, instalat pe stațiile de lucru ale personalului IP 

CBI și ale executanților externi pentru editare grafică, validare și sincronizare cu baza centrală. 

• Bază de date centrală PostgreSQL 16 plus PostGIS 3.4 pe MCloud, cu replicare High Availability 

sincronă, partitioning per UAT și an, pgAudit pentru audit immutable și PITR (Point-In-Time 

Recovery). 

• Aplicație web internă construită cu TypeScript, React, Next.js (front-end) și NestJS (back-end), cu 

modulele portal self-service executant, conturul rezervare numere cadastrale, dashboard rapoarte și 

administrare. 

• Servicii spațiale OGC (WMS, WFS, WMTS, WFS-T, OGC API Features) furnizate prin GeoServer 

pentru consum intern și expunere către sisteme externe autorizate. 

• Integrări m-services. MPass (SSO plus MFA), MSign (semnătură digitală PDF/A), MNotify 

(notificări), MLog (audit centralizat), MConnect (schimb de date interoperabile), MCloud (găzduire). 

• Migrare date din 39 OCT MapInfo TAB, MIF, MID și din Oracle (numere cadastrale), cu pipeline 

ETL controlat și patru valuri planificate. 

2.2 Diagrama logică a soluției 

Schema următoare reprezintă fluxurile principale între actori, componente și sisteme externe. 

Executant extern și Verificator (IP CBI) -> Plugin QGIS (PyQGIS) -> API NestJS -> PostgreSQL plus PostGIS 

pe MCloud. 

Verificator, Evaluator zonal, Validator central, Vizualizator -> Aplicație web Next.js plus React -> API NestJS 

-> PostgreSQL plus PostGIS. 

NestJS API -> Servicii OGC GeoServer -> WMS, WFS, WMTS, WFS-T, OGC API Features. 

NestJS API <-> m-services (MPass, MSign, MNotify, MLog, MConnect). 

NestJS API <-> Sisteme externe SMAE-ELO, OTRS-receptie.cadastru.md, BusinessCad, ValueCad. 
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Ortofoto Ingeocad și LineMap consumate ca WMS și WMTS de către pluginul QGIS și aplicația web. 

2.3 Argumentarea stack-ului TypeScript-first 

• Maturitate. Stack-ul TypeScript plus React plus Next.js plus NestJS este un stack tehnologic propus 

de ofertant, coordonat cu STISC și AGE în etapa de proiectare. Tipajul static reduce defectele timpurii 

și suportă mentenanța pe termen lung. 

• Experiență similară. Ofertantul a livrat proiecte cu acest stack, listate detaliat în Anexa 12 (Declarație 

privind experiența similară). 

• Performanță și scalabilitate dovedită. Stack-ul backend ales susține sarcini comparabile cu cele țintite 

în caiet, demonstrate în producție pe proiecte ale ofertantului. 

• Integrarea cu ecosistemul guvernamental al Republicii Moldova prin API-uri standardizate. Toate m-

services AGE expun interfețe REST, SOAP și OGC, deci alegerea limbajului de programare al 

backend-ului ofertantului nu afectează interoperabilitatea. Stack-ul nostru consumă și expune cu 

ușurință API-urile cerute de AGE. 

• Echipă internă cu peste 7 ani de experiență cumulată pe acest stack, cu cunoștințe operaționale solide 

pe NestJS, PostgreSQL plus PostGIS, GeoServer și pipeline-uri Kubernetes plus Helm. 

2.4 Conformitate cu cadrul AGE 

• Aplicăm Modelul Unitar de Design AGE conform HG 677/2025, obligatoriu pentru toate sistemele 

informaționale guvernamentale ale Republicii Moldova (parafrazare conform Secțiunii 3). 

• Folosim biblioteca de componente egov4dev pentru integrarea componentelor partajate ale platformei 

guvernamentale. 

• Coordonăm pre-exploatarea cu STISC (deținătorul MCloud) pentru aprovizionarea capacității, 

configurarea backup-ului și verificarea SLA. 

 

3. UI/UX și Modelul Unitar de Design AGE 

3.1 Aplicare obligatorie a Modelului Unitar de Design (HG 677/2025) 

Conform HG nr. 677/2025, aplicarea Modelului Unitar de Design AGE este obligatorie pentru sistemele 

informaționale ale autorităților publice. 

Ofertantul își asumă conformitatea integrală cu Modelul Unitar de Design AGE pentru toate componentele cu 

interfață vizuală ale soluției: aplicația web internă (portal self-service executant, conturul rezervare numere 

cadastrale, dashboard rapoarte, modulul de administrare) și panourile de configurare ale pluginului QGIS care 

sunt accesate prin interfața web. Toate ecranele vor folosi grila, paleta cromatică (cu respectarea contrastului 

WCAG), tipografia, iconografia, butoanele, formularele, mesajele de stare și componentele de navigație 

definite în Modelul Unitar de Design. 

3.2 Coordonare design cu AGE 

Înainte de exploatare, dossier-ul de design (livrabilul 4.2.6 Modul Unitar de Design) este transmis pentru 

coordonare către AGE. Sunt incluse: hărți de ecrane, biblioteca de componente, principalele fluxuri de 

utilizator, declarația de conformitate cu HG 677/2025, raport de audit accesibilitate WCAG 2.1 AA. 

Eventualele observații AGE sunt integrate în iterația finală înainte de Acceptarea Operațională. 

3.3 Principii UX 
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• Claritate. Fiecare ecran transmite un singur mesaj principal și o acțiune primară. Eticheta câmpurilor 

este lipsită de jargon tehnic. 

• Intuitivitate. Fluxurile urmează modele mentale familiare utilizatorilor IP CBI și executanților, cu 

ghidare contextuală și mesaje de eroare acționabile. 

• Consistență vizuală. Toate componentele folosesc același set de atomi (butoane, formulare, hărți, 

panouri) preluate din biblioteca egov4dev și extinse cu componente specifice cadastrului. 

• Navigare logică. Ierarhia de meniuri urmează cele șapte procese-business definite în caietul de sarcini, 

cu breadcrumb permanent și „salvare automată". 

3.4 Accesibilitate WCAG 2.1 AA 

• Contrast minim 4.5:1 pentru text normal, 3:1 pentru text mare. 

• Suport tastatură integral, focus vizibil, ordine logică tab. 

• Etichete ARIA pentru toate componentele non-standard (hărți interactive, drawing tools). 

• Rezistență la nivel 200% zoom. 

• Suport screen reader pentru fluxurile principale. 

3.5 Bilingvism RO și RU 

Toate ecranele aplicației web și mesajele pluginului QGIS sunt traduse complet în limbile română și rusă, cu 

posibilitate de schimbare a limbii la oricare moment, fără reîncărcarea sesiunii. Cheile de traducere sunt 

gestionate central printr-un sistem i18n (sistem i18n centralizat pentru front-end, sistem i18n centralizat pentru 

back-end). Documentația de utilizare este livrată în limba română. 

3.6 Wireframes descriptive ale ecranelor principale 

3.6.1 Portal self-service executant 

• Ecran upload pachet. Header cu logo Guvern, meniu utilizator, indicator MPass. Secțiune principală 

cu drag-and-drop zonă pentru fișiere TAB, MIF, MID, GeoJSON, plus formular metadată (UAT, 

sector cadastral, descriere). Validări inline pe schemă, sistem de coordonate, topologie. Buton primar 

„Trimite pachet pentru verificare" și buton secundar „Salvează ciornă". 

• Dashboard tichete. Listă paginată cu filtre după stare (Ciornă, În verificare, Avizat, Respins, Rezervat), 

badge-uri cu termen, link spre detaliu fiecare tichet, contor pentru tichete cu acțiuni necesare. 

• Vizualizare avize. Detaliu tichet cu hartă plus tabel atributiv, comentarii pe geometrie de la verificator, 

buton „Descarcă aviz semnat MSign", istoric versiuni. 

3.6.2 Conturul rezervare numere cadastrale 

• Formular rezervare. UAT, sector, suprafață estimată, scop, executant, anexă fișier KML sau 

GeoJSON. Verificare automată unicitate plus disponibilitate identificator. Generare draft număr 

cadastral conform regulilor AGCC. 

• Registrul rezervărilor. Tabel sortabil cu filtre data, UAT, executant, stare. Coloana „Expiră în" cu 

indicator vizual la mai puțin de 7 zile. 

• Expirări. Pagină dedicată numerelor expirate sau eliberate, cu posibilitate de reactivare condiționată 

de aprobarea Validatorului central. 

3.6.3 Workplace verificator GIS în plugin QGIS 
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• Hartă plus tabel atributiv sincronizat cu selecția pe hartă. Stratele tematice activate prin grup 

arborescent (parcele, construcții, sectoare cadastrale, zone valorice, ortofoto, LineMap). 

• Panou validări cu rezultatele controalelor topologice (overlap, gap, sliver), semantice (atribute 

obligatorii, format) și cross-layer (parcelă plus construcție incompatibilă). 

• Buton „Aprobă plus trimite la Evaluator zonal" sau „Returnează cu comentarii la executant". 

3.6.4 Dashboard administrare 

• Utilizatori. Tabel cu utilizatori interni și externi, status MPass, ultimul login, butoane creare cont sau 

dezactivare. 

• Roluri și permisiuni. Editor matriceal pentru RBAC, cu vizualizare granulară pe acțiune și obiect. 

• Audit log. Vizualizator pentru evenimentele MLog plus pgAudit, cu filtre după actor, tip eveniment, 

perioada, descărcare CSV semnat. 

4. Arhitectura tehnică 

4.1 Arhitectura software 

Soluția este structurată după o arhitectură modulară orientată pe domenii de business, cu module pe domenii 

și separare strictă în trei straturi. 

• Front-end. Aplicație Next.js cu rendering hibrid (SSR plus CSR) și componente React tipizate 

TypeScript. Comunicare cu backend prin REST și WebSocket pentru notificări în timp real. 

• Back-end. Module NestJS, fiecare expunând API-uri OpenAPI 3.1, comunicând între ele prin 

comunicare asincronă prin cozi pentru fluxuri non-blocante (notificări, audit, reguli de validare 

costisitoare). 

• Bază de date. PostgreSQL 16 plus PostGIS 3.4 ca sursă unică de adevăr pentru date spațiale și 

tranzacționale, materialized views pentru analytics și raportări. 

Module pe domenii. Fiecare proces-business este implementat ca modul dedicat (Recepție pachete, Editare 

grafică, Sectoare cadastrale, Zone valorice, Numere cadastrale, Rapoarte, Administrare), cu responsabilitate 

clar delimitată și interfețe documentate. 

4.2 Arhitectura datelor 

• PostgreSQL 16 plus PostGIS 3.4 pentru toate datele spațiale (geometrii parcele, construcții, sectoare, 

zone valorice). Indexare GiST pentru spațial, BRIN pentru date temporale. 

• Sistem de coordonate MOLDREF99 (EPSG:4026) folosit pentru stocare canonică, cu transformări 

reproiectabile către MR99 TMM și MR99 NE prin proj.4 plus PostGIS. 

• Model bitemporal. Pentru fiecare entitate se păstrează valid_from, valid_to (timpul valabilității în 

lumea reală) și transaction_from, transaction_to (timpul tranzacției în sistem). Permite reconstrucția 

stării bazei la oricare moment. 

• Partitioning per UAT și an pentru tabelele cu volum ridicat (parcels, buildings) cu îmbunătățire 

substanțială a performanței interogărilor pe zone limitate. 

• Row-Level Security (RLS) PostgreSQL pentru control acces granular (un utilizator IP CBI vede doar 

UAT-urile alocate, un executant vede doar pachetele proprii). 

• Audit log immutable cu pgAudit, retenție minimum 6 luni, exportabil periodic în MLog pentru audit 

centralizat. 
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• Materialized views PostgreSQL pentru analiză în volum ridicat (raportări, dashboarduri executive, 

KPI-uri pe perioade lungi). 

4.3 Arhitectura hardware MCloud 

• Cluster Kubernetes managed pe MCloud, deployment automatizat prin Helm charts versionate în 

repository de cod. 

• Auto-scaling orizontal HPA pe metrice CPU, RAM și throughput de cereri. Dublarea capacității se 

realizează în maximum 5 minute conform cerinței caietului. 

• Load balancer Layer 7 plus replici redundante minimum 3 per serviciu critic. 

• Stocare redundantă pe MCloud cu PITR backup și retenție backup conform politicilor STISC. 

Snapshot zilnic plus PITR la nivel de PostgreSQL. 

4.4 Arhitectura de rețea 

• Segmentare în trei zone. Externă (gateway public TLS 1.3), Internă (servicii și aplicații), Date 

(PostgreSQL, cache distribuit conform caiet 3.3.1.1), izolate prin politici Kubernetes NetworkPolicy. 

• TLS termination la edge plus mTLS între module conform soluției agreate. 

• Acces administrativ separat și auditat printr-un bastion host cu MFA, sesiuni înregistrate. 

4.5 Reziliență și continuitate 

• RTO maxim 1 oră prin servere de rezervă în mod mirror activ pe MCloud. 

• RPO 0 prin replicare PostgreSQL sincronă pe nodul standby. 

• DR plan testat conform plan agreat cu Beneficiarul. Procedurile de restore sunt scriptate complet și 

runbook-urile sunt parte din livrabilele 4.2.13 și 4.2.20. 

4.6 Standarde deschise 

• OGC. WMS 1.3.0, WFS 2.0, WMTS 1.0, WFS-T 2.0, OGC API Features (toate prin GeoServer). 

• INSPIRE. Cadastral Parcels și Buildings, conform Implementing Rules și schemelor GML aplicabile. 

• ISO 19119:2005 (Geographic information services), OGC 06-121r3 (Web Services Common). 

• OpenAPI 3.1 pentru toate API-urile REST expuse, generate automat din decoratori NestJS. 

• OAuth 2.1 plus OpenID Connect pentru integrarea SSO MPass. 

4.7 Stack tehnologic detaliat 

Nivel Tehnologie Rol în soluție 

Front-end TypeScript, React 18, Next.js 14 Aplicație web internă, SSR, routing, biblioteca 

componente 

Front-end Componentă hartă conformă OGC Componenta hartă interactivă pentru aplicația 

web 

Front-end Framework CSS aliniat la design tokens 

MUD/egov4dev 
Stilizare conform Modelului Unitar de Design 

Back-end TypeScript, NestJS, Node.js 20 LTS Microservicii API REST și gRPC intern 

Back-end Cozi de mesaje pentru fluxuri asincrone Comunicare asincronă pentru fluxuri non-

blocante 
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Back-end Cache distribuit conform caiet 3.3.1.1 Cache distribuit, sesiuni, rate limiting 

Plugin GIS Python 3.11 plus PyQGIS Plugin QGIS dedicat pentru editare grafică 

Bază de date PostgreSQL 16 plus PostGIS 3.4 Stocare date spațiale și tranzacționale 

Geo services Server OGC FOSS conform 

standardelor 
WMS, WFS, WMTS, WFS-T, OGC API 

Features 

Auth OAuth 2.1 prin MPass SSO și MFA prin m-services 

Observability Prometheus, Fluent Bit, Elasticsearch, 

Kibana conform stiva AGE caiet pag. 

35 

Metrice, logging structurat, alerting 

CI/CD Helm plus IaC Pipeline CI/CD plus IaC 

Orchestrare Kubernetes pe MCloud Runtime al microserviciilor și auto-scaling 

Testare Instrumente standard 

SAST/DAST/E2E/performance 
Unit, E2E, performance testing 

4.8 Plugin QGIS 

• Tehnologie. Python 3.11 plus PyQGIS, distribuit ca arhivă semnată. Versionarea pluginului este 

controlată prin ciclu de release plus changelog. 

• Conexiune securizată. Pluginul se autentifică la PostgreSQL plus PostGIS prin tunel TLS și SSO 

MPass (token OAuth 2.1 obținut printr-un flux device authorization, refresh automat). 

• Funcționalități. Editare grafică multi-utilizator, blocaje pe entități concurente la editare, validări 

topologice și semantice locale și pe server, snapshot offline plus sincronizare. 

• Logging plus audit. Fiecare acțiune este înregistrată în pgAudit și replicată în MLog. Pluginul 

transmite ID utilizator MPass și sesiune. 

• Servicii OGC consumate. Pluginul afișează ortofoto Ingeocad și LineMap ca WMS sau WMTS, 

parcele și construcții ca WFS-T pentru editare. 
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5. Componente livrate (overview) 

Tabelul de mai jos sintetizează componentele soluției și mapează fiecare componentă la cerințele caietului de 

sarcini și la livrabilele aferente. 

Componentă Funcție principală Livrabile asociate 

Plugin QGIS (Python plus 

PyQGIS) 
Editare grafică, validări, sync cu 

PostGIS 
4.2.4 Proiect tehnic, 4.2.16 Ghid 

utilizator, 4.2.17 Ghid admin, 

4.2.18 Ghid instalare 

Bază de date PostgreSQL plus 

PostGIS 
Sursa unică de adevăr pentru date 

cadastrale spațiale 
4.2.3 Arhitectură SW, 4.2.4 

Proiect tehnic, 4.2.5 Catalog 

date, 4.2.19 Ghid backup 

Aplicație web Next.js plus NestJS Portal self-service, rezervare numere, 

dashboard, admin 
4.2.6 Modul Unitar Design, 

4.2.4 Proiect tehnic 

Servicii OGC (GeoServer) WMS, WFS, WMTS, WFS-T, OGC 

API Features 
4.2.3 Arhitectură integrare 

Integrări m-services MPass, MSign, MNotify, MLog, 

MConnect 
4.2.3 Arhitectură integrare 

Migrare date 39 OCT plus Oracle ETL pipeline, validări, cutover 4.2.7 Plan migrare, 4.2.14 

Raport migrare 

Training 4 admins EN, 40 utilizatori RO sau RU, 

2 admins securitate 
4.2.21 Plan training 

 

6. Cele șapte procese-business 

6.1 Recepția pachetelor de la executanți 

Flux. Executantul extern încarcă în portal un pachet TAB, MIF, MID sau GeoJSON cu geometrii și atribute 

pentru lucrarea cadastrală. Sistemul rulează validări automate de schemă, sistem de coordonate, topologie și 

completitudine. Verificatorul IP CBI primește notificare și deschide pachetul în pluginul QGIS pentru 

verificare detaliată. Decide aprobare, respingere sau cerere de corecții. 

Actori: Executant, Verificator 

Componente UI: Portal upload pachet, Workplace verificator GIS în QGIS 

Validări automate: schema MapInfo, EPSG:4026, topologie (GEOS), atribute obligatorii 

Integrări: MPass autentificare, MSign descărcare aviz, MNotify alerte 

6.2 Editarea grafică a parcelelor și construcțiilor 

Flux. Verificatorul sau Specialistul IP CBI editează geometrii direct în QGIS prin pluginul dedicat, cu blocaje 

optimiste pe entități și cu validări în timp real. Salvarea declanșează auditul plus invalidarea cache-ului WMS 

și WFS. 

Actori: Verificator, Verificator (IP CBI), Validator central 

Componente UI: Plugin QGIS, panou validări, hartă plus tabel atributiv 

Validări automate: fără overlap, fără sliver, fără gap în sector, regulile de coerență cu numărul cadastral 

Integrări: blocaje pe entități concurente la editare, invalidare cache servicii cartografice 
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6.3 Gestiunea sectoarelor cadastrale și a zonelor valorice 

Flux. Evaluatorul zonal definește și actualizează sectoarele cadastrale (ierarhie UAT, sector, parcelă) și zonele 

valorice utilizate în evaluare. Modificările sunt versionate bitemporal. 

Actori: Evaluator zonal, Validator central 

Componente UI: Modulul „Sectoare și zone valorice" în aplicația web 

Validări automate: unicitate cod sector pe UAT, suprafață sector >= suma parcelelor active 

Integrări: ValueCad export, BusinessCad sincronizare 

6.4 Rezervarea numerelor cadastrale 

Flux. Executantul completează formularul de rezervare. Sistemul aplică regulile AGCC și generează un 

identificator candidat. Validatorul central confirmă rezervarea sau o respinge. Numărul are durată limitată după 

care se eliberează automat. 

Actori: Executant, Validator central 

Componente UI: Conturul rezervare numere cadastrale (formular, registru, expirări) 

Validări automate: unicitate identificator, regulile de format AGCC, suprafață compatibilă 

Integrări: MNotify alerte expirare, migrare Oracle pentru istoric 

6.5 Validarea ierarhică Verificator -> Evaluator zonal -> Validator central 

Flux. Pachetele și modificările trec succesiv prin trei nivele de validare. La fiecare nivel sunt aplicate reguli 

specifice (topologice, semantice, valoarea zonei, identificatorul cadastral). Trasabilitatea completă este 

înregistrată în MLog. 

Actori: Verificator, Evaluator zonal, Validator central 

Componente UI: Workplace verificator, dashboard evaluator, panou validator central 

Validări automate: matrice de tranziții permisă, regulile de business per stare 

Integrări: MLog audit centralizat, MSign semnare aviz 

6.6 Raportare și dashboarduri 

Flux. Vizualizatorii (conducerea AGCC, IP CBI) accesează dashboarduri executive cu KPI-uri operaționale 

(timp mediu de procesare, număr pachete pe stare, evoluția fondului cadastral). Raportările ad-hoc sunt 

construite peste PostgreSQL plus materialized views pentru analytics. 

Actori: Vizualizator, Manager AGCC 

Componente UI: Dashboard rapoarte (aplicația web) 

Validări automate: reguli RBAC pe vizualizare, masking date sensibile 

Integrări: PostgreSQL plus materialized views pentru analytics, export PDF semnat MSign 

6.7 Administrarea sistemului 

Flux. Administratorul gestionează utilizatorii, rolurile, permisiunile, configurările și examinează auditul. Toate 

operațiile sunt logate în MLog plus pgAudit. 



Propunerea Tehnică - Das Soft Plus SRL 

Pagina 10 

Actori: Administrator 

Componente UI: Modul administrare (utilizatori, roluri, audit) 

Validări automate: separation of duties, MFA obligatoriu pentru administratori 

Integrări: MPass user provisioning, MLog audit centralizat 

 

7. Integrări guvernamentale 

7.1 m-services AGE 

m-service Funcție Mod de integrare în soluție 

MPass SSO și MFA OAuth 2.1 plus OIDC, integrare nativă cu MPass. 

MFA conform politicilor MPass. 

MSign Semnătură digitală PDF/A API REST MSign pentru semnare avize, contracte, 

rapoarte. Verificare semnături la consum prin MSign 

verify 

MNotify Notificări API REST pentru SMS, email, push. Șabloane 

bilingve RO și RU. Notificări tranzacționale plus 

alerte SLA 

MLog Audit centralizat Push log structurat la fiecare eveniment de business. 

Retenție minimum 6 luni 

MConnect Schimb date Consum și expunere registre prin MConnect (sisteme 

guvernamentale autorizate) 

MCloud Găzduire Cluster Kubernetes managed cu Helm, auto-scaling, 

replicare HA, PITR backup 

7.2 Sisteme externe operate de IP CBI și AGCC 

• SMAE-ELO. Schimb date prin API REST și OGC. Sincronizare bidirecțională a evenimentelor 

relevante (avize emise, modificări geometrii) prin MConnect. 

• OTRS-receptie.cadastru.md. Integrare prin OTRS REST API pentru deschidere și actualizare 

automată a tichetelor de recepție. 

• BusinessCad. Schimb date pentru proprietari și obligații cadastrale prin MConnect. 

• ValueCad. Export periodic al zonelor valorice și parcelelor cu valoare actualizată prin job programat. 

7.3 Servicii cartografice externe 

• Ortofoto Ingeocad. Consumat ca WMS plus WMTS în pluginul QGIS și aplicația web (cache local 

pentru reducerea latenței). 

• LineMap. Consumat ca WMS plus WMTS în pluginul QGIS și aplicația web. 

7.4 Justificare interoperabilitate 

Experiență similară. Ofertantul a livrat proiecte cu acest stack, listate detaliat în Anexa 12 (Declarație privind 

experiența similară). 

 

8. Cerințe non-funcționale 



Propunerea Tehnică - Das Soft Plus SRL 

Pagina 11 

8.1 Performanță 

Indicator Țintă caiet Țintă internă ofertant 

Latență interogare BD sub 3 secunde 0,6 până la 0,8 secunde 

Redare hartă sub 2 secunde 0,8 până la 1,2 secunde 

Editori simultani minimum 50 rezervă minimum 20% 

peste țintă caiet 

Vieweri simultani minimum 500 rezervă minimum 20% 

peste țintă caiet 

Uploaderi simultani minimum 100 rezervă minimum 20% 

peste țintă caiet 

Sesiuni totale 1000 rezervă minimum 20% 

peste țintă caiet 

Auto-scale dublare capacitate sub 5 minute ≤5 minute (cerință caiet 

3.5.1) 

8.2 Securitate 

• Conformitate OWASP Top 10:2024 (mapare detaliată în Secțiunea 17). 

• SSO MPass plus MFA obligatoriu pentru toate rolurile cu drept de scriere. 

• RBAC granular cu Row-Level Security PostgreSQL. 

• Audit log immutable plus retenție minimum 6 luni prin pgAudit plus MLog. 

• Criptare în tranzit TLS 1.3 plus criptare la repaus pentru baza de date și backup-uri. 

8.3 Disponibilitate 

• SLA minimum 99,5% disponibilitate lunară conform caiet pag. 25 lit. e pentru aplicația web și API. 

• RTO maxim 1 oră, RPO 0 (replicare sincronă PostgreSQL). 

• Server de rezervă mirror activ pe MCloud. 

8.4 GDPR și Legea 133/2011 

• Masking date sensibile la nivel de view PostgreSQL pentru roluri non-administrative. 

• Bază legală documentată pentru fiecare set de date personale procesat. 

 

9. Echipa de proiect 

9.1 Componența echipei (6 membri) 

Nr. Membru Rol cumulat și responsabilități principale 

1 Diana Negruta Manager de proiect și Trainer. Coordonare globală, 

planificare, comunicare cu Beneficiarul, livrare materiale și 

sesiuni de instruire 

2 Mihai Dascal Arhitect baze de date și Inginer migrare date. Modelare 

PostgreSQL plus PostGIS, partitioning, RLS, ETL MapInfo 

și Oracle, validări calitate 
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3 Gheorghe Cojocari Arhitect de sistem și DevOps. Arhitectura microservicii, 

Kubernetes pe MCloud, Helm, IaC, pipeline CI/CD, 

observability 

4 Alexandru Negruta Inginer back-end și Specialist securitate cibernetică. 

Microservicii NestJS, OWASP Top 10:2024, hardening, 

MFA, audit, RBAC 

5 Dan Zubco Inginer back-end. Microservicii NestJS, integrări m-services 

și OGC, plugin QGIS Python (server-side support) 

6 Alexandra Grosu QA Lead. Strategia de testare, UAT, performance testing 

instrument performance 

9.2 Acoperirea cerințelor caietului 4.4.1 

Cerință Membru responsabil 

Manager de proiect Diana Negruta 

Expert baze de date Mihai Dascal 

Cel puțin 2 dezvoltatori cu certificare tehnologii 

relevante 
Alexandru Negruta, Dan Zubco (a se vedea Nota A de 

mai jos) 

QA Alexandra Grosu 

Trainer Diana Negruta (cumul cu PM) 

9.3 Roluri suplimentare 4.4.2 acoperite cumulativ 

Rol suplimentar Membru cu cumul 

Arhitect sistem GIS Gheorghe Cojocari 

Inginer migrare date Mihai Dascal 

Specialist securitate cibernetică Alexandru Negruta 

Business Analyst cadastrale Diana Negruta (cumul cu PM) 

DevOps Gheorghe Cojocari 

Specialist QA și automatizare Alexandra Grosu 

 

9.4 Cumul de roluri și redundanță 

Pentru asigurarea continuității în caz de indisponibilitate temporară, fiecare rol critic are un membru de rezervă 

identificat. Mihai Dascal și Gheorghe Cojocari pot prelua reciproc activități pe baza de date și pe arhitectură. 

Alexandru Negruta și Dan Zubco au expertiză echivalentă pe back-end NestJS. Diana Negruta asigură 

continuitate pe coordonare și comunicare. Procedura formală de înlocuire este descrisă la riscul R5 din 

Secțiunea 12. 

9.5 Angajament prezență teren Chișinău 

Echipa se angajează la o prezență cumulată de minimum 40 zile pe teren la Chișinău în decursul implementării, 

în acord cu cerința caietului 4.4.6. Calendarul concret este planificat pe etapele de analiză cerințe, atelier 

UI/UX, FAT, UAT, training admin și user, pilotare și acceptare operațională. 
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10. Metodologia de implementare 

10.1 Cadru Agile 

Implementarea folosește o abordare iterativă cu cicluri scurte de livrare și un product backlog priorizat 

împreună cu Beneficiarul. Se urmărește livrarea incrementală a funcționalităților pe etapele definite în 

secțiunea 10.4. 

10.2 Repartizarea responsabilităților AGCC / Ofertant / STISC / AGE 

Activitate AGCC Ofertant STISC AGE 

Coordonare model unitar design Consultat Execută Informat Aprobă 

Aprovizionare MCloud Consultat Execută Aprobă Informat 

Migrare date 39 OCT Consultat Execută și 

aprobă 
Consultat Informat 

Acceptare operațională Aprobă Execută Consultat Informat 

Mentenanță în garanție Consultat Execută și 

aprobă 
Consultat Informat 

10.3 Criterii de acceptare per etapă 

• Criterii de acceptare per etapă conform livrabilelor 4.2.1 și plan UAT/FAT. Ieșirea fiecărei etape este 

condiționată de recepția livrabilelor specifice și de îndeplinirea criteriilor de acceptare agreate cu 

Beneficiarul. 

10.4 Cele șapte etape de implementare 

• Etapa 1. Analiză cerințe și consolidare sarcină tehnică. 

• Etapa 2. Proiectare (arhitecturi, dossier UI/UX, plan migrare). 

• Etapa 3. Dezvoltare iterativă (microservicii, plugin QGIS, aplicația web). 

• Etapa 4. Migrare date 39 OCT plus Oracle. 

• Etapa 5. Testare integrată (FAT, securitate OWASP, performance). 

• Etapa 6. Pilotare la IP CBI cu utilizatori reali. 

• Etapa 7. Lansare în producție și suport în garanție. 

10.5 Comunicare cu Beneficiarul 

• Coordonare cu Beneficiarul prin PM, frecvență agreată. 

• Raport de progres lunar (livrabil 4.2.1). 

• Canale dedicate. platformă de colaborare aprobată de Beneficiar plus email plus telefon plus ticketing. 

11. Planul de implementare W0-W86 

Tabelul de mai jos prezintă Gantt textual al etapelor și milestone-urilor majore. Săptămânile sunt indicate în 

format Wxx, calculate de la data începerii contractului (5 mai 2026). Implementarea acoperă W0-W34 (5 mai 

- 31 decembrie 2026, conform termenului din anunț pct. 12); perioada W34-W86 reprezintă cele 12 luni de 

garanție (ianuarie - decembrie 2027). 

Interval Activitate Milestone sau livrabil 
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W0 - W3 Plan și analiză cerințe, atelier sarcină tehnică (5 

- 26 mai 2026) 

Sarcina tehnică (4.2.2) 

W2 - W6 Proiectare arhitecturi (SW, HW, rețea, 

integrare) 

Arhitecturi (4.2.3 - 4.2.5) 

W4 - W8 Catalog date plus dossier UI/UX MUD Catalog (4.2.6), MUD (4.2.7) 

W6 - W22 Dezvoltare iterativă microservicii, plugin QGIS, 

aplicație web 

Cod sursă, FAT intern continuu 

W18 - W23 FAT integrat plus testare OWASP plus 

performance 

FAT pass (4.2.10), OWASP 

raport (4.2.11) 

W23 - W24 Instalare MCloud plus configurare Helm Mediu producție pregătit 

W23 - W27 Migrare date 39 OCT plus Oracle (4 valuri) Raport migrare (4.2.14) 

W26 - W28 Admin training (4 persoane, EN, online) Sesiuni înregistrate, certificate 

W28 - W30 User training (40 persoane, RO sau RU, online) Sesiuni înregistrate, certificate 

W28 - W30 Documentație finală (ghiduri RO și EN) Ghiduri (4.2.16-19) 

W29 - W30 Commissioning plus testare plan DR DR plan validat (4.2.13) 

W30 - W32 UAT cu IP CBI UAT raport (4.2.10) 

W32 - W33 Pilotare cu utilizatori reali Acceptare provizorie 

W34 Acceptare operațională finală (31 decembrie 

2026) 

Certificat acceptare (4.2.12) 

W34 - W86 Garanție 12 luni cu SLA (ianuarie - decembrie 

2027) 

Rapoarte SLA conform 

termenelor agreate 

W86 Sfârșit garanție Tranzitie spre mentenanță post-

garanție 
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12. Managementul riscului 

Tabelul de mai jos prezintă riscurile identificate pentru proiect și planurile de mitigare aferente. Revizuirea 

riscurilor se realizează în cadrul rapoartelor de progres conform livrabilului 4.2.1. 

Cod Descriere risc P I Plan de mitigare 

R1 Migrare date corupte 

sau incomplete din 39 

OCT 

3 5 ETL cu validări multi-strat (schemă, topologie, semantică), 

patru valuri (alpha, beta, RC, GA), reconciliere automată, 

rollback window 

R2 Întârziere coordonare 

AGE pe Modelul Unitar 

Design 

3 3 Coordonare proactivă din W4, draft dossier la W12, iterație 

finală W28-W30, escaladare către Beneficiar. 

R3 Indisponibilitate m-

services (MPass, 

MSign, MNotify) 

2 4 Circuit breaker cu retry exponential, mod degradat (notificări 

locale), monitorizare proactivă 

R4 Volume date 

subestimate 
3 3 Profilare timpurie pe 3 OCT pilot (W4-W8), benchmark 

performanță, rezervă capacitate 20% 

R5 Indisponibilitate experți 

(boală, plecare) 
2 4 Înlocuiri se solicită cu acord prealabil Beneficiar conform caiet 

4.4.5. Roluri suplimentare conform 4.4.2. 

R6 Incompatibilități între 

modelul Oracle și 

PostGIS 

3 3 Hartă mapare date pe etapa de analiză, prototip ETL pe 1 OCT 

pilot înainte de scale-out 

R7 Performanță sub țintă 

pe interogări spațiale 
2 4 Indexare GiST plus partitioning per UAT și an, materialized 

views pentru rapoarte, instrument performance load testing 

înainte de UAT 

R8 Vulnerabilități OWASP 

descoperite tardiv 
2 4 SAST și DAST în CI conform OWASP Top 10:2024, threat 

modeling per modul. 

R9 Adopție utilizatori IP 

CBI sub țintă 
3 3 Transfer de cunoștințe către utilizatori cheie IP CBI, materiale 

RO și EN editabile, suport on-site în pilotare, ghidare 

contextuală în aplicație. 

R10 Modificări legale 

(cadastru, GDPR, 

INSPIRE) 

2 3 Monitorizare legislativă, change request controlat, arhitectură 

flexibilă 

R11 Schimbări de scope 

necontrolate 
3 3 Change Control Board, register schimbări, impact analysis 

înainte de aprobare. 

R12 Pierderi date la cutover 2 5 Backup full plus PITR înainte de cutover, dual-write 

tranzitoriu, rollback window agreat cu Beneficiarul. 

R13 Coordonare cu STISC 

pentru capacitate 

MCloud 

2 4 Cerere capacitate STISC din timp, runbook agreat, escaladare 

către Beneficiar. 
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13. Asigurarea calității 

13.1 FAT (Factory Acceptance Test) intern 

FAT-ul este executat în mediul de pre-producție al ofertantului peste un set complet de scenarii acoperind cele 

șapte procese-business. Automatizare prin instrumente standard.nce). Gate-ul FAT trece la 0 erori critice și 

sub 10 non-critice. Raport FAT (livrabil 4.2.10). 

13.2 UAT cu IP CBI 

UAT-ul este organizat în mediul de pre-producție al MCloud cu participarea utilizatorilor cheie de la IP CBI 

și AGCC. Plan UAT (livrabil dedicat) plus raport UAT. Criteriul de oprire identic cu FAT. Acceptarea 

provizorie se semnează la final. 

13.3 Securitate OWASP Top 10:2024 

Testare de securitate aplicată conform OWASP Top 10:2024 (SAST plus DAST) integrată în pipeline-ul CI. 

Raport OWASP (livrabilul 4.2.11) prezentat AC. 

13.4 Performance testing 

Scenarii instrument performance cu rampă de utilizatori până la 1000 sesiuni concurente, validând țintele 

caietului. Raport performance inclus în pachetul de Acceptare Operațională. 

13.5 Pilotare și Acceptare Operațională 

Pilotarea durează cu durată agreată cu Beneficiarul, cu utilizatori reali pe un eșantion controlat de UAT-uri. 

Eventualele incidente sunt remediate sub SLA Critic. Acceptarea Operațională Finală se semnează la sfârșitul 

perioadei de pilot. 

 

14. Migrarea datelor 

14.1 Surse 

• 39 OCT cu fișiere MapInfo TAB, MIF, MID locale (parcele, construcții, sectoare). 

• Oracle (registru numere cadastrale, istoric rezervări). 

14.2 Patru valuri de migrare 

• Alpha. 1 OCT pilot pentru validare ETL și performanță. 

• Beta. 5 OCT cu profil divers pentru testare la scară medie. 

• Release Candidate. 15 OCT plus migrare Oracle complet. 

• General Availability. Restul de 18 OCT plus reconciliere finală. 

14.3 Pipeline ETL 

Pipeline-ul ETL este orchestrat cu pipeline ETL controlat și reproductibil, cu task-uri Python (PyQGIS, pandas, 

GeoPandas, ogr2ogr) și SQL pentru transformări PostGIS. Fiecare val are propria conductă reproductibilă, cu 

logging structurat în Elasticsearch și Kibana și metrice în Prometheus conform stiva AGE caiet pag. 35. 
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14.4 Validări la migrare 

• Topologic. fără overlap, fără gap, fără sliver, snap consistent. 

• Semantic. atribute obligatorii, format identificator cadastral, coerență tipuri. 

• Schemă. mapare 1:1 între câmpurile MapInfo și schema PostGIS, cu raport câmpuri lipsă sau în plus. 

• Integritate. constrângeri foreign key și referențiale, RLS activ. 

14.5 Reproject MR99 TMM <-> NE 

Toate geometriile sunt reproiectate la EPSG:4026 (MR99 NE) pentru stocare canonică, cu metadată sursei 

(sistemul original) păstrată pentru trasabilitate. Transformările folosesc proj.4 plus PostGIS ST_Transform cu 

testare comparativă pe puncte de control. 

14.6 Coexistență cu sistemul vechi 

În perioada de migrare, sistemul vechi rămâne operațional în mod read-only la nivel de OCT pentru scenarii 

de excepție. Modificările noi sunt interzise în sistemul vechi după cutover-ul OCT-ului respectiv. 

14.7 Plan cutover și rollback 

Cutover-ul fiecărui val include: backup full și PITR sub limita 0 RPO, rulare ETL, validare, switch DNS și 

autentificare. Rollback window agreat cu Beneficiarul în care orice incident critic determină revenirea la 

sistemul vechi prin script automatizat. 

15. Training și transfer cunoștințe 

15.1 Curricula 

• 4 administratori. Modul EN, online. Conținut. arhitectură, deployment Helm, monitoring, backup, 

testare plan DR. 

• 40 utilizatori. RO sau RU la alegere, online. Conținut. cele șapte procese-business, fluxuri de aprobare, 

raportări. 

• 2 administratori securitate. RO sau RU, online. Conținut. RBAC, audit MLog plus pgAudit, OWASP 

Top 10:2024, plan răspuns incident. 

15.2 Materiale 

• Manual utilizator în RO și EN, format DOCX editabil plus PDF. 

• Manual administrator în EN, format DOCX editabil plus PDF. 

• Manual instalare în EN, format DOCX editabil plus PDF. 

• Manual backup și DR în EN, format DOCX editabil plus PDF. 

• Înregistrări video ale tuturor sesiunilor, găzduite pe canal AGCC. 

15.3 Knowledge transfer ongoing 

Pentru sustenabilitate, ofertantul livrează un program de transfer de cunoștințe către utilizatorii cheie IP CBI 

care vor putea instrui colegii noi după încheierea garanției. Materialele tehnice sunt livrate în format editabil 

pentru actualizare ulterioară. 
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16. Suport, garanție 12 luni și mentenanță 

16.1 SLA 

Severitate Timp răspuns Timp soluționare Definiție 

Critic 2 ore 4 ore Sistem indisponibil sau pierderi de date 

High 4 ore 8 ore Funcționalitate critică afectată 

Medium 8 ore 40 ore Funcționalitate non-critică afectată 

Low 8 ore 72 ore Cosmetic, non-blocant 

Erori non-critice Conform caiet 

6.1.5.1 

2 zile lucrătoare Erori de formatare, validări, mesaje, 

GUI 

16.2 Helpdesk 

• Service Manager dedicat pe Beneficiar (terminologie caiet 6.1.7). 

• Program operativ. 08.00 până la 17.00 ora Chișinău, 5 zile lucrătoare. Reacția pentru Critic 2h se aplică 

în orele de lucru 08:00-17:00 conform caiet 6.1.6. 

• Canale. Instrument de ticketing agreat, platformă de colaborare aprobată de Beneficiar, telefon dedicat, 

email. Canale extinse Viber și Telegram puse la dispoziție la solicitarea Beneficiarului conform caiet 

6.1.7. 

16.3 Mentenanță post-garanție 

La sfârșitul garanției ofertantul propune un contract anual de mentenanță cu indexare conform legislației 

aplicabile, cu același SLA și aceleași canale, ajustabil prin negociere de scope (capacitate, evoluții funcționale, 

suport extins). 

 

17. Securitate, GDPR, conformitate 

17.1 Mapare OWASP Top 10:2024 

Categorie Control aplicat 

A01 Broken 

Access Control 
RBAC granular plus RLS PostgreSQL, validare server-side per request, deny-by-default 

A02 Cryptographic 

Failures 
TLS 1.3, criptare la repaus, secret management dedicat și rotație periodică a cheilor. 

A03 Injection ORM cu parametri preparați, validare strictă pe schemă, sanitizare input. 

A04 Insecure 

Design 
Threat modeling per modul, security review inclus în criteriile de acceptare. 

A05 Security 

Misconfiguration 
Hardening Kubernetes (PodSecurity), configurare prin Helm versionată, scan continuu 

A06 Vulnerable 

Components 
SCA prin instrumente standard, patching conform politicilor agreate. 

A07 Identification 

and Authentication 

Failures 

SSO MPass plus MFA obligatoriu, sesiuni cu refresh token rotativ 
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A08 Software and 

Data Integrity 
Pipeline CI/CD cu artefacte semnate, SBOM generat, image scanning. 

A09 Security 

Logging Failures 
Log structurat plus MLog plus pgAudit, retenție minimum 6 luni, alerting prin Prometheus 

și transmis prin MNotify conform caiet pag. 35 plus 3.4 pct. 9 

A10 Server-Side 

Request Forgery 
Allowlist destinații out-bound, egress proxy, validare URL 

17.2 SSO MPass plus MFA 

Toate autentificările trec prin MPass conform politicilor MPass. MFA conform politicilor MPass se aplică 

tuturor rolurilor. 

17.3 Audit log immutable 

pgAudit înregistrează la nivel de declarație SQL toate operațiile de scriere și citire pe tabelele sensibile. MLog 

primește evenimentele de business prin push asincron, cu retenție centralizată minimum 6 luni. Logurile 

pgAudit locale sunt stocate cu retenție 7 zile pentru depanare operațională. 

17.4 GDPR și Legea 133/2011 

• Masking date sensibile la nivel de view PostgreSQL. 

• Bază legală documentată pentru fiecare set de date personale. 

17.5 Aliniere ISO 27001:2016 

Conformitate cu controalele aplicabile din SM SR ISO/IEC 27001:2016 conform caiet 3.1.1.16 (gestiunea 

activelor informaționale, controlul accesului, criptografie, securitatea operațională, managementul 

incidentelor, continuitatea afacerii). Mapare detaliată în pachetul Acceptare Operațională. 

18. Cele 21 livrabile 

Cod Livrabil Etapă Format 

L1 (cf. 

caiet 

4.2.1) 

Rapoarte de progres Toată durata PDF semnat MSign 

L2 (cf. 

caiet 

4.2.2) 

Sarcina tehnică consolidată Analiză PDF plus DOCX 

L3 (cf. 

caiet 

4.2.3) 

Arhitectura software Proiectare PDF plus DOCX 

L4 (cf. 

caiet 

4.2.4) 

Arhitectura hardware Proiectare PDF plus DOCX 

L5 (cf. 

caiet 

4.2.5) 

Proiect tehnic detaliat Proiectare PDF plus DOCX 

L6 (cf. 

caiet 

4.2.6) 

Catalog date Proiectare XLSX plus PDF 
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L7 (cf. 

caiet 

4.2.7) 

Dossier Modul Unitar de Design Proiectare PDF plus DOCX 

L8 (cf. 

caiet 

4.2.8) 

Plan migrare date Proiectare PDF plus DOCX 

L9 (cf. 

caiet 

4.2.9) 

Plan training plus matrice SoD Pre-exploatare PDF 

L10 

(cf. 

caiet 

4.2.10) 

FAT plus UAT plan și raport Testare PDF semnat 

L11 

(cf. 

caiet 

4.2.11) 

Raport OWASP Top 10:2024 Testare PDF 

L12 

(cf. 

caiet 

4.2.12) 

Certificat acceptare operațională Acceptare PDF semnat MSign 

L13 

(cf. 

caiet 

4.2.13) 

DR plan testat Pre-exploatare PDF plus runbook 

L14 

(cf. 

caiet 

4.2.14) 

Raport migrare date Migrare PDF plus log-uri 

L15 

(cf. 

caiet 

4.2.15) 

Plan change management plus QA date Pre-exploatare PDF 

L16 

(cf. 

caiet 

4.2.16) 

Ghid utilizator RO Documentație DOCX editabil plus PDF 

L17 

(cf. 

caiet 

4.2.17) 

Ghid administrator EN Documentație DOCX editabil plus PDF 

L18 

(cf. 

caiet 

4.2.18) 

Ghid instalare EN Documentație DOCX editabil plus PDF 

L19 

(cf. 

caiet 

4.2.19) 

Ghid backup și restore EN Documentație DOCX editabil plus PDF 

L20 

(cf. 

Plan operare și administrare Pre-exploatare PDF 
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caiet 

4.2.20) 

L21 

(cf. 

caiet 

4.2.21) 

Plan suport post-acceptare Pre-exploatare PDF 

 

19. Standarde și cadru legal 

Tip Referință 

Lege Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 

Lege Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2011 

Lege Legea privind schimbul de date și interoperabilitatea nr. 142/2018 

Lege Legea privind semnătura electronică nr. 124/2022 

Lege Legea nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale 

Lege Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public 

HG HG 458/2017 privind Cadrul de interoperabilitate 

HG HG 737/2017 privind MPass 

HG HG 738/2017 privind MSign 

HG HG 683/2018 privind MNotify 

HG HG 319/2025 privind MLog și auditul centralizat 

HG HG 677/2025 privind Modelul Unitar de Design (obligatoriu conform Sec. 

3.1) 

Standard tehnic ISO 19119:2005 Geographic information services 

Standard tehnic OGC 06-121r3 Web Services Common 

Directivă INSPIRE Cadastral Parcels și Buildings 

Standard de securitate OWASP Top 10:2024 

Reglementare tehnică RT 38370656-002:2006 (referință internă cadastru) 

Instrucțiune OAGCC Instrucțiunea OAGCC nr. 07/2015 privind clădirile și încăperile izolate 

Instrucțiune OAGCC Instrucțiunea OAGCC nr. 70/2017 privind terenul 

Standard de calitate ISO 9001:2015 sistem de management al calității 

 

20. Concluzii și angajamente 

Das Soft Plus S.R.L. (brand CoRLab Tech) își asumă livrarea integrală a soluției pentru crearea bazei de date 

grafice cadastrale, în acord cu cerințele Caietului de sarcini și cu cadrul normativ și tehnic al Republicii 

Moldova. 

• Comitment livrare conform graficului W0-W86. 

• Comitment SLA Critic 2h răspuns plus 4h soluționare și garanție 12 luni. 

• Comitment cooperare cu STISC pentru MCloud și cu AGE pentru Modelul Unitar de Design. 

• Comitment conformitate cu HG 677/2025 privind Modelul Unitar de Design (obligatoriu). 

• Comitment conformitate cu OWASP Top 10:2024. 

• Disponibilitate echipă cumulativă, prezență minimum 40 zile pe teren la Chișinău (caiet 4.4.6). 
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Soluția propusă este integral interoperabilă cu ecosistemul guvernamental al Republicii Moldova prin API-uri 

standardizate REST, SOAP și OGC. Stack-ul tehnologic ales (TypeScript, React, Next.js, NestJS, PostgreSQL 

plus PostGIS, Python plus PyQGIS, Kubernetes pe MCloud) este matur, dovedit pe contracte naționale 

similare, și asigură performanța, scalabilitatea, securitatea și sustenabilitatea cerute pentru o evidență 

cadastrală modernă. 

 

 

Pentru și în numele Das Soft Plus S.R.L. 

 

Data: 03/05/2026 

Nume: Butucea Afanasiei 

Rol: Administrator 

Semnătura. _____________ 
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