
Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Amenajarea zonei de relaxare în parcul public Alexei Mateevici din or. Stăuceni 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

50 zile  

1 2 3 

1. Confecționarea structurii 

metalice a elementelor 

prevăzute în proiect, inclusiv a 

leagănelor metalice și a 

vazoanelor din lemn, conform 

dimensiunilor și specificațiilor 

din documentația tehnică. 

Totodată, vor fi pregătite 

eventualele elemente 

prefabricate și componente 

auxiliare necesare montajului.  

   

2.  

 

 

 

 

Lucrări de realizare a tuturor 

lucrărilor de bază necesare 

amenajării amplasamentului, 

începând cu lucrările de 

terasamente, respectiv săpături 

mecanizate și transportul 

pământului rezultat. Se vor 

executa straturile de fundație 

din pietriș, conform grosimilor 

prevăzute în proiect, urmate de 

realizarea lucrărilor din beton 

armat, inclusiv montarea 

armăturilor, turnarea betonului 

și fixarea pieselor înglobate. 

Ulterior, se vor executa 

lucrările de amenajare a 

suprafețelor, inclusiv montarea 

bordurilor prefabricate și 

realizarea pavajelor din plăci 

de beton, în conformitate cu 

detaliile tehnice. Toate 

lucrările vor fi executate cu 

respectarea normativelor în 

vigoare și a cerințelor de 

calitate. 

   



3. 

 

 

 

 

Livrarea și instalarea finală a 

leagănelor metalice și 

vazoanelor din lemn, inclusiv 

efectuarea tuturor lucrărilor 

auxiliare necesare pentru 

fixare și punere în funcțiune. 

La final se vor efectua 

verificările de calitate, 

reglajele necesare și curățenia 

amplasamentului, în vederea 

recepției lucrărilor. 

 

Execuția lucrărilor se va 

realiza într-un termen total de 

50 de zile, cu posibilitatea 

desfășurării parțiale în paralel 

a unor activități, în vederea 

optimizării duratei de execuție. 

   

 

Noi, echipa IRON DELUXE SRL, ne asumăm respectarea termenului total de execuție de 

50 de zile calendaristice din momentul semnării contractului, cu realizarea integrală a 

lucrărilor în conformitate cu cerințele tehnice și prevederile contractuale.  

 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Moraru Veronica 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: IRON DELUXE SRL 

 


		2026-03-25T22:04:56+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




