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la  Documentația standart nr. ocds-b3wdp1-MD-1782929828853  din “02” iulie 2026 

 

GRAFIC  DE EXECUTARE   A  LUCRĂRILOR 

Lucrări de reparație a străzilor din satul Măgdăcești, r-nul Criuleni 

 

    
    Notă: începerea lucrărilor este condiționată de: 
 

- data încheierii contractului de antrepriză; 
 

- primirii dispoziției de începere a lucrărilor; 
 

- factorii climaterici 

 

din aces motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în 
calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executate solicitați în documentația Procedurii de Achiziția Publică. 

               

 

               Semnat:______________________ 

              Nume: Dacin Piotr 

              Funcția în cadrul în  întreprinderii: Director General 

              Denumirea întreprinderii: S.C. “Dromas-Cons” S.R.L.     

Nr. 

d/o 

Denumirea lucrărilor 
 

 

 

Ne obligăm să îndeplinim lucrările 3 luni  

din momentul eliberării dispoziției de începere a 
lucrărilor 

I II III 

Organizare de șantier/ luni             

1. Reparația străzii Tudor Arghezi din satul Măgdăcești, raionul Criuleni             

2. Reparația străzii Petre Magdiciu din satul Măgdăcești, raionul Criuleni             
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