
 INVESTITOR: 
                                                                                               
’’Primaria or. Criuleni’’                              

 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr.1 din 22 ianuarie 2025 

Privind „Îmbunatatirea condițiilor de igiena prin intervenții de 

reconstrucție si renovare a blocurilor sanitare la IP L.T. ''B. Dinga'' situat in or. 

Criuleni” executată la obiectul IP L.T. “B. Dinga”, or. Criuleni, în cadrul 

contractului nr. 126 din 23 septembrie 2024 încheiat între Primaria or. 

Criuleni (Beneficiar), IP Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala 

(Finanțator) și SRL Lorascom (Antreprenor), în valoare de 1 599 076 (un 

milion cinci sute nouăzeci și nouă mii șaptezeci și șase lei MD). 
 

1. Lucrările au fost executate în schiței de proiect nr. 10/24 (SA, IVC, AC, 
IEI/EEF), devizului de cheltuieli si a caietului de sarcini nr. 10/2024, Aviz de 
verificare nr. 136 din 10 aprilie 2024. 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea pe data de  22 ianuarie 2025 
Fiind formată din: 
      Președinte: 

1. SCLIFOS Mihai – Primarul or. Criuleni;  

Membrii comisiei 

2. Barbăscumpă Nicolae Viceprimar; 

3. Burca Valeri, specialist în construcții; 
4. Stîrcu Anatolie, responsabil tehnic; 

5. Novic Ana Director IP Liceul Teoretic ,,Boris Dinga”. 

3. Au mai participat la recepţie: 

1. Cotoman Mariana – Antreprenor;  

2. Rogai Mihail- Diriginte de șsantier; 

3. Rusu Anatolie – Reprezentant ONDRL. 

4. Constatările comisiei de recepţie: 

1.  documentaţia de proiect și de executare a lucrărilor de constructie 

este complectă.  

2.  lucrările au fost executate conform prevederilor Schiței de proiect 

și a caietului de sarcini. 

    5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

Lucrările privind Imbunatatirea conditiilor de igiena prin interventii de 

reconstructie si renovare a blocurilor sanitare la IP L.T. ''B. Dinga'' situat in or. 

Criuleni a fi recepţionată la recepţia la TERMINAREA LUCRĂRILOR. 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

Examinarea vizuală a lucrărilor, executarea lucrărilor conform schiței de proiect și 

a caietului de sarcini. 

 

 



7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:  
Se admite recepția la terminarea lucrărilor executate pentru obiectivul: 

Îmbunatatirea condițiilor de igiena prin intervenții de reconstrucție si 

renovare a blocurilor sanitare la IP L.T. ''B. Dinga'' situat in or. Criuleni 

de supus recepţiei la TERMINAREA LUCRĂRILOR cu propunerea acestuia spre 
RECEPŢIE FINALĂ. 

 

8. Prezentul proces verbal, conţinînd 2 file și 3 anexe, cu un total de 5 file, a fost 

încheiat astăzi la data de 22 ianuarie 2025 în 5 (cinci) exemplare: 
Membrii comisiei de recepţie: 

 

1. Barbăscumpă Nicolae Viceprimar; 

 

2. Burca Valeri, specialist în construcții; 

 

3. Stîrcu Anatolie, responsabil tehnic; 

 

4. Novic Ana Director IP Liceul Teoretic ,,Boris Dinga”. 

 

 

 

 
       TRANSMISĂ:       PRIMITĂ:

 EXECUTANTUL:                                                               INVESTORUL:                  

 

   „22” ianuarie 2025                                                              „22” ianuarie 2025

      Semnătura                                                                          Semnătura 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Anexa nr.l 
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

Nr. 1 din 20 noiembrie 2023 
 

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenate a obiectului care sunt lipsa sau incomplete. 
NU SUNT____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Preşedintele comisiei      ___________________ SCLIFOS Mihai- Primarul or. Criuleni 

 

 

Responsabil tehnic          _____________ _______Stîrcu Anatolii 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. 

 
 



Anexa nr.2 
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

Nr. 1 din 20 noiembrie 2023 
 

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate. 
NU SUNT____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Preşedintele comisiei      ___________________ SCLIFOS Mihai- Primarul or. Criuleni 

 

 

Responsabil tehnic          _____________ _______Stîrcu Anatolii 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. 
 
 



Anexa nr.3 
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

Nr. 1 din 20 noiembrie 2023 
 

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile Proiectului 
NU SUNT____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Preşedintele comisiei      ___________________ SCLIFOS Mihai- Primarul or. Criuleni 

 

 

Responsabil tehnic          _____________ _______Stîrcu Anatolii 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

5. 



 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.126 
privind achiziţia de lucrări LD  

 

„23”septembrie 2024                                                                                  or. Criuleni 

 

I. PARTEA GENERALĂ 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Beneficiar 

Primaria orașului Criuleni 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, 

organizaţiei) 

reprezentată prin _Primar Sclifos 

Mihail_, 

 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza_Legii 

436/2006, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

 

denumit(ă) în continuare 

Beneficiar, IDNO 

1007601009093_, 

Antreprenor 

SRL Lorascom 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, 

organizaţiei) 

reprezentată prin  

Mariana Cotoman 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în 

baza_statutului_______, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

 

denumit(ă) în continuare 

Antreprenor, 1003600159867, 
       (se indică numărul şi data  

        de înregistrare în Registrul de stat) 

Finanțator 

 

IP Oficiul Național de 

Dezvoltare Regională și 

Locală, cu sediul mun. 

Chișinău, bd. Ștefan Cel Mare 

și Sfînt, nr. 124, reprezentată 

prin director,  

Mihail CROITORU                                

care acţionează în baza 

Regulamentului de organizare 

şi funcţionare,  

IDNO: 1008601001382, 

denumit în continuare 

Finanțator,  

 

denumite în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract, în urma procedurii de achiziție 

nr. ocds-b3wdp1-MD-1721642471299-EV-1721722136170  din data___ 22/08/2024_____, cu privire 

la următoarele: lucrările de  Imbunatatirea conditiilor de igiena prin interventii de reconstructie 

si renovare a blocurilor sanitare la IP L.T. ''B. Dinga'' situat in or. Criuleni. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Imbunatatirea conditiilor de igiena prin 

interventii de reconstructie si renovare a blocurilor sanitare la IP L.T. ''B. Dinga'' situat in or. 

Criuleni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de ___2__ luni după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 



d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 

conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de  1 599 076,00 (un milion 

cinci sute nouăzeci și nouă mii șaptezeci și șase) lei MD, inclusiv TVA.  

3.2.Debursarea plăților se va asigura de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în 

limitele alocațiilor aprobate din bugetul de stat, în baza livrabilelor documentate și înaintate de către 

operatorii economici contractați și recepționate de către beneficiarii proiectelor, prin acte 

confirmative: facturi fiscale, procese verbale de îndeplinire a lucrărilor, devize de cheltuieli etc. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

3.5.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  



4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 

întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 

precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 

de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de 

execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 

zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 



se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 

în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 

partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 

sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice. 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 

de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 

către aceştia.  



8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după 2 . zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5_ ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 

în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 

în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 

şi gheaţa.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  



10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 

operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 



    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 30.11.2024. 

 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 

DATELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR: 
Beneficiar 

Primaria orașului Criuleni 
Antreprenor 
SRL Lorascom 

 

Finanțator 

IP Oficiul Național de Dezvoltare 

Regională și Locală 

Adresa poştală: 

or.Criuleni Biruința 12 

Adresa poştală: 

MDA-4815, s.Cimiseni 

Adresa poştală: 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 

și Sfînt, 124, et.3 

Telefon: 0248 22585 Telefon:060246699 Telefon: 022279120 

IBAN: 

MD54TRPDAS282900B03093AD 

IBAN:  

MD42AG000000022513289225 

IBAN: 

MD72TRPBAA311120G16343AC 

Banca: : MF-TR Centru Chişinău Banca: 

BC Moldova-Agroindbank SA 

Banca: 

MF-Trezoreria de Stat 

Adresa poştală a băncii: 

Mun.Chișinău 

Adresa poştală a băncii: 

or. Chișinau, bd. Ștefan cel Mare 

Adresa poştală a băncii: 

mun. Chișinău,  

str. Constantin Tănase, 7 

Cod fiscal: 1007601009093 Cod fiscal: 1003600159867 Cod fiscal: 1008601001382 

Codul bancii: TREZMD2X Codul bancii: AGRNMD2X Codul bancii: TREZMD2X 

Semnăturile Părţilor 

Semnătura autorizată: Semnătura autorizată: Semnătura autorizată 

   

L.Ş. L.Ş. L.Ş. 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la Contractul nr. __126___ 

din „_01_”  octombrie 2024 

 

 

 

 

       SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant  

Standarde de 

referinţă 

1 Imbunatatirea 

conditiilor de 

igiena prin 

interventii de 

reconstructie si 

renovare a 

blocurilor 

sanitare la IP L.T. 

''B. Dinga'' situat 

in or. Criuleni 

 
Conform 

anunțuluide 

participare și 

caietului de 

sarcini 

Conform anunțului de 

participare și caietului 

de sarcini 

Conform actelor 

normative în 

vigoare/NCM CPL 

 
TOTAL 

 
 

 
1 599 076,00 

 

 

 

 

 

  

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  

 

Beneficiar:               Antreprenor:              Finanțator:  

   

L.Ș.      L.Ș.      L.Ș. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la Contractul nr. __126___ 

din „_01_”  octombrie 2024 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

Beneficiar:               Antreprenor:              Finanțator:  

   

L.Ș.      L.Ș.      L.Ș. 
 
 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor  

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare  

1 Imbunatatirea 

conditiilor de 

igiena prin 

interventii de 

reconstructie si 

renovare a 

blocurilor 

sanitare la IP L.T. 

''B. Dinga'' 

 

lucrare 1 1 599 076,00 1 599 076,00 60 de zile 

 
TOTAL 

    

1 599 076,00 

 

  

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  


		2025-01-24T17:31:56+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-01-27T10:15:41+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-01-27T10:27:09+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-01-27T10:28:17+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-01-27T10:44:49+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-01-27T10:57:13+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-01-27T16:45:26+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-10-02T09:18:47+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-10-02T09:19:25+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-10-02T09:32:12+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-10-14T22:12:42+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




